BIATORBÁGY
VÁROS POLGÁRMESTERE
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a.
Telefon: 06 23 310-174/213 mellék • Fax: 06 23 310-135
E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

ELŐTERJESZTÉS

PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/2 azonosító számú támogatott pályázathoz kapcsolódó többlettámogatási igény benyújtásáról

Az *„Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében (PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018)”* című PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/2 azonosító számú pályázaton az Önkormányzat **159 979 861 Ft** vissza nem térítendő támogatást nyert 72.785.832 Ft önerő biztosítása mellett. A pályázaton való indulásról és az önerő biztosításáról a 193/2018. (IX.19) sz. határozatával döntött a képviselő-testület.

A pályázatra előkészített műszaki/tervezői dokumentáció és költségvetés alapján az építés becsült értéke (indikatív ajánlatok alapján) 2018-ban **230 320 943 Ft** volt, amely 2019-re **277.619.240 Ft**-ra emelkedett. Az előzőek alapján a várható becsült többletköltség: **47.298.297 Ft**.

A kivitelezés költségeinek állami forrásból történő finanszírozása érdekében a Magyar Államkincstár (továbbiakban: MÁK) felé többlettámogatási kérelem került benyújtásra.

A többlettámogatási kérelemnek két korlátja van:

- az elnyert támogatás maximum 30%-ára (47.993.958 Ft) nyújtható be,
- a többlettámogatási igény nem haladhatja meg az eredeti támogatási összeg 15%-át (23.996.979 Ft). A korlát betartásának 100%-os biztosítása miatt az igényünk 14,9%-ban lett meghatározva **23.461.298 Ft**-ban.

Tekintettel arra, hogy a teljes várható költségnövekmény pályázati forrással nem fedezhető, további **23.461.298 Ft** saját forrást szükséges biztosítani, hogy a többlettámogatást elnyerjük.

A MÁK felé írt polgármesteri kérelem az előterjesztés mellékleteként olvasható.

Biatorbágy, 2019. november 21.

Tarjáni István s.k.
polgármester

Határozati javaslat

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének
…/2019. (XI. 28.) határozata

PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/2 azonosító számú támogatott pályázathoz kapcsolódó többlettámogatási igény benyújtásáról

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/2 azonosító számú támogatott pályázathoz kapcsolódó többlettámogatási igény benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Az előzetes piaci felmérés alapján beérkezett ajánlatok alapján, az elmúlt év során megnövekedett építőipari árak miatt Biatorbágy Város Önkormányzata a PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/2 azonosító számú pályázat kapcsán az alábbi többlet költségvetési támogatási igényét nyújtja be a Támogató felé:

Rendelkezésre álló elszámolható bruttó költség a projekt építési tevékenységére	230 320 943 Ft
Rendelkezésre álló ajánlatok alapján a legalacsonyabb összegű bruttó ajánlati ár	277 619 240 Ft
Költségnövekmény pontos összege	**47 298 297 Ft**
Többlettámogatási igény	**23 836 999 Ft**
Saját forrás összege	23 461 298 Ft

2. Biatorbágy Város Önkormányzata a beruházás megvalósításához a 2020. évi költségvetésében további 23 461 298 forint összeget biztosít, összesen 96.247.130 Ft-ban meghatározva.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Kabinet, Műszaki Osztály, Pénzügyi Osztály,

BIATORBÁGY

VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a • Telefon: 06 23 310-174/213 mellék
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

Iktatószám:PK-138-6/2019 Ügyintéző: Miklós Krisztina
Tárgy: Többlettámogatási kérelem

Magyar Államkincstár
(1054 Budapest, Hold u. 4)

Pénzügyminisztérium
(1051 Budapest, József nádor tér 2-4.)

Tárgy: PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/2 azonosító számú projekthez kapcsolódó többlettámogatási kérelem

Tisztelt Pénzügyminisztérium!
Tisztelt Magyar Államkincstár!

Alulírott Tarjáni István polgármester, mint Biatorbágy Város Önkormányzatának hivatalos képviselője a PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/2 azonosító számú projekthez kapcsolódó többlettámogatási kérelmünket az alábbiakban kívánom a tisztelt Támogató felé benyújtani:

Az „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátását nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében (PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018)" című pályázatra benyújtott PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/2 azonosító számú pályázatunk 159 979 861 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.

A pályázat mellékletét képező műszaki dokumentáció alapján a projekt építési tevékenységéhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás előkészítés alatt áll. A piaci árak felmérése érdekében előzetes piaci felmérés keretében árajánlatokat kérünk be.

A bekért árajánlatok alapján az alábbi ajánlati árak érkeztek be:

- bruttó 277 619 240 Ft (ÉRD 2008 Ingatlanforgalmazó Kft.)
- bruttó 286 335 466 Ft (Jánosik Kft.)
- bruttó 286 008 702 Ft (Atryum Invest Kft.)

A pályázatra előkészített műszaki/tervezői dokumentáció és költségvetés alapján az építés becsült értéke és az erre rendelkezésre álló elszámolható bruttó forrás 230 320 943 Ft.

A legalacsonyabb ajánlati ár és az építésre elszámolható bruttó költség közötti költségnövekmény pontos összege: bruttó 47 298 297 Ft.

Az önerő növekedése az önkormányzat saját hibáján kívüli okból, elsősorban az építőipari árak jelentős emelkedése miatt következett be.

A fentiek alapján Biatorbágy Város Önkormányzata a PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/2 azonosító számú pályázat kapcsán az alábbi többlet költségvetési támogatási igényét kívánja benyújtani a támogató felé:

Rendelkezésre álló elszámolható bruttó költség a projekt építési tevékenységére	230 320 943 Ft
Rendelkezésre álló ajánlatok alapján a legalacsonyabb összegű bruttó ajánlati ár	277 619 240 Ft
Költségnövekmény pontos összege	**47 298 297 Ft**
Többlettámogatási igény	**23 836 999 Ft**
Saját forrás összege	23 461 298 Ft

Az ajánlati ár és az elszámolható költség közötti költségnövekmény pontos összege: bruttó 47 298 297 Ft. A többlet költségvetési támogatási igényünk 23 836 999 Ft, mely az eredeti támogatási összeg 14,9 %-a, saját forrásunk összege bruttó 23 461 298 Ft.

Nyilatkozom, hogy a többlet költségvetési támogatási igény illeszkedik az eredetileg támogatott tevékenység céljához, azt nem változtatja meg, a költségnövekményt a piaci árak emelkedése indokolja. A projekt költségnövekménye nem éri el az eredeti támogatási összeg 30%-át, valamint a pályázati kiírásnak megfelelő elszámolható költségeket tartalmaz. A költségnövekmény finanszírozásához kért többlet költségvetési támogatás támogatási intenzitása nem haladja meg az eredeti támogatási intenzitást, és a költségnövekmény finanszírozásához a támogatási intenzitásnak megfelelő arányban az önerő is igazoltan rendelkezésre áll.

Mellékelem az alábbi alátámasztó dokumentumokat:

- a megnövekedett saját forrás biztosításáról szóló testületi határozat, döntés a saját forrás biztosításáról;
- felelős műszaki tervező nyilatkozatát arról, hogy a költségnövekmény felmerülése kapcsán a műszaki-tartalom csökkentés lehetőségét megvizsgálta, nincs lehetőség műszaki tartalom csökkentésére, valamint arról, hogy műszaki tartalom bővülés és tartalombővülés nem merült fel;
- előzetes piaci felmérés során beérkezett három árajánlat.

A projekt sikeres megvalósítását és eredményes fenntartását, valamint a vállalt indikátor teljesítését csak a kért többlettámogatás megítélése esetén tudjuk biztosítani.

Biatorbágy, 2019. november 19.

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

.....

Tarjáni István
Polgármester
Biatorbágy Város Önkormányzata

Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal
Érkeztetés száma:.....
Iktatás ideje: 2019 AUG 01.
Iktatószám:.....
Ügyintéző:.....

Magyar Államkincstár

Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság
Állampénztári Iroda
Pályázatos Támogatási és Ellenőrzési Osztály

KABINET

Iktatószám: BPM-ÁPI/14452-1/2019
Ügyintéző: Hortyi Erika
Telefonszám: +3614528805

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Biatorbágy
Baross Gábor utca 2/a.
2051

Tárgy: értesítés a(z) PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/2 pályázatra vonatkozó döntésről és a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokról

Tisztelt Pályázó!

Tájékoztatjuk, hogy a(z) PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/2 számú pályázatukról a pénzügyminiszter 2019. július 08. napján **támogató** döntést hozott. A megítélt vissza nem térítendő támogatás összege

159 979 861 Ft,
azaz
egyszázötvenkilencmillió-kilencszázhetvenkilencezer-nyolcszázhatvanegy forint.

Tájékoztatjuk, hogy a megítélt támogatás igénybevételének feltétele a Pályázati Kiírásban a jelen értesítésben leírt feltételek teljesítését követően a Pályázó és a Pénzügyminisztérium megbízásából eljáró Magyar Államkincstár (a továbbiakban Kincstár) között létrejött támogatási szerződés. A támogatási szerződést jelen értesítés átvételét követően 45 napon belül meg kell kötni.

Kérjük a támogatási szerződés elkészítéséhez szíveskedjenek 8 napon belül az alábbiakat a pályázatkezelő rendszeren keresztül megadni, illetve benyújtani:

1. A Pályázati Kiírás 5.6. szerinti felhatalmazó levélhez szükséges adatok az erre vonatkozó űrlap kitöltésével.
2. A támogatási szerződés 9. számú mellékletéhez (KÁBER felhasználói hozzáféréshez szükséges adatokról szóló nyilatkozat) szükséges adatok az erre vonatkozó űrlap kitöltésével.
3. A támogatási szerződés 10. számú mellékletéhez (Nyilatkozat a támogatással érintett beruházás és a beszerzett eszközök üzemeltetéséről, fenntartási időszakban várható üzemeltetési költségeiről és azok forrásáról) szükséges adatok az erre vonatkozó űrlap kitöltésével.

4. Amennyiben a pályázatban megadott saját forráson belül hitel is szerepel, az annak rendelkezésre állását igazoló hitelszerződés beszkennelve PDF formátumban.
5. Amennyiben a pályázatban megjelölt építési tevékenység engedélyköteles, annak megkezdéséhez szükséges jogerős építési engedély beszkennelve PDF formátumban.

A fentieken kívül a támogatási szerződés elkészítéséhez szükséges a támogatott tevékenységhez kapcsolódó indikátorokat illetően nyilatkozniuk – és a nyilatkozatot beszkennelve, PDF formátumban a pályázatkezelő rendszeren keresztül benyújtaniuk – a következők szerint. A pályázati kiírásban megadott indikátorok definiálása következők szerint értendő;

– *A fejlesztés keretében létesült új bölcsődei férőhelyek száma: A fejlesztés keretében létesült új építésű bölcsődei épületben lévő max. férőhelyek száma, ill. a bővítés keretében létesülő új férőhelyek száma (a fejlesztéssel érintett épület alapító okiratban szereplő maximális férőhelyszámon felüli férőhelyek száma).*

Az Önök esetében az adatlapon szereplő indikátorok nem a fenti definíciónak megfelelően kerültek meghatározásra. Mivel a korábban is működő intézmény 84 fő férőhellyel rendelkezett, a definícióknak megfelelően a fejlesztés keretében létesült új bölcsődei létszám 20 fő, a fejlesztés eredményeként felújításban, átalakításban részesült bölcsődei férőhelyek száma 84 fő, így a kettő összegeként jön ki a jelzett 104 férőhely.

A pályázati adatlapon szereplő információk és az adatlaphoz csatolt dokumentumok alapján a PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/2 kódszámú pályázati kérelem esetében a következő indikátorok módosítását javasoljuk:

Kötelezően vállat indikátor

	Régi érték	Új érték
Újonnan létrehozott bölcsődei, mini bölcsődei férőhelyek száma (db)	104	20

Kötelező adatszolgáltatás

	Régi érték	Új érték
A fejlesztés keretében új építéssel létesült épület/épületrész nettó hasznos alapterülete (beleértve egy meglévő épület bővítését is) (m2)	1 393,97	1 393,97
Fejlesztéssel érintett udvar mérete (m2)	567,65	567,65
Fejlesztéssel érintett szabadidőt, szociális és egyéb fejlesztő tevékenységet segítő, csoportszobán	0	0

kívüli egyéb helyiség mérete (m2)		
Fejlesztéssel érintett új munkahelyek száma (kisgyermeknevelő, bölcsődei dajka)	5	5
A fejlesztéssel érintett intézmény meglévő, felújított férőhelyeinek száma (db)	84	84

Szíveskedjenek nyilatkozni arról, egyetértenek-e az indikátorok értékének a fentiek szerinti pontosításával a támogatási szerződés megkötéséhez. Abban az esetben, ha nem értenek egyet a javasolt értékekkel, kérjük nyilatkozatukban indokolják kifogásukat.

Amennyiben a felsorolt dokumentumok rendelkezésre bocsátása nem, vagy nem teljeskörűen történik, a Kincstár hiánypótlásra szólít fel. Felhívjuk figyelmüket, hogy hiánypótlásra egyszer van lehetőség.

A Pályázó által szolgáltatott információk alapján a Kincstár elkészíti a támogatási szerződést, és erről elektronikus levélben értesíti a Pályázót.

Budapest, 2019. július 31.

Tisztelettel:

Katics Mirjam
osztályvezető
s.k.

Hortyi Erika
pályázati támogatási referens
s.k.

K i v o n a t

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. szeptember 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
193/2018.(IX.19.) határozata

Az Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatására (PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018) kiírt pályázaton való részvételről II.

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ”Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázati támogatásról szóló előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja és az alábbi döntéseket hozza:

1) a Pénzügyminisztérium nyílt pályázati felhívására (PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018) a 2051 Biatorbágy, Szent István utca 2. szám alatti (Hrsz: 108) meglévő 60 férőhelyes Gólyafészek Bölcsőde meglévő épületének két csoportszobával történő bővítésére pályázatot nyújt be;

2) a megvalósításhoz szükséges önrészt bruttó 72.785.832 Ft,-ot 2019. évi költségvetésében biztosítja.

Pályázat benyújtásáért felelős: Műszaki osztály
Határidő: 2018. szeptember 27.

Kivitelezésért felelős: Műszaki Osztály
Határidő: 2019. december 31.

Tarjáni István s.k.
polgármester

dr. Kovács András s.k.
jegyző

a kiadmány hiteléül:

Pénzesné Szép Anna
jegyzőkönyvvezető