Eseti Megrendelés Módosítás

amely létrejött

egyrészről: **Biatorbágy Város Önkormányzata**
Székhely: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A
Adószám: 15730088-2-13
Fizetési számlaszám: 50420403-10000939-00000000 Képviselő: Kocsis József polgármester, mint építtető és megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) - dr. Kassai Annamária jegyző, Cseke Andrásné Pénzügyi Osztályvezető és Korsós Ágnes Műszaki Osztályvezető ellejegyzése mellett

másrészről: **VIANOVA 87 Közmű-és Útépítő Zrt.**
Székhely: 1215 Budapest, Vasas u. 65-67.
Adószám: 13839129243
Cgj. szám: 01-10-045558
Számlavezető bank, számlaszám: Budapest Bank 10102093-16267103-00000004
Képviseli: Tóth Miklós önálló képviseletre jogosult igazgatósági tag
e-mail: toth.miklos@vianova.hu

mint, fővállalkozó kivitelező (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Az eseti megrendelés módosítás létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő egymással 2025. július 18. napján keretszerződést kötöttek **"Biatorbágy közigazgatási területén végzendő Önkormányzati utak javítása 2025-2026. évben"** tárgyában.

Majd, 2025.12.08-án a fenti keretszerződés alapján, Felek között eseti megrendelés jött létre, a 2025.II. ütemben javítandó, a keretszerződés 1.számú mellékletében részletezett, hibák javításáról.

A Vállalkozó, 2026.01.21-én akadályközlő levelet küldött a Megrendelő részére, melyben az időjárási viszonyokra, valamint a kiszolgáló egységek (bányák, aszfalt keverő üzemek) késleltetett nyitására hivatkozva kérte, az eseti megrendelésben szereplő, 2026.02.27-i teljesítési határidő módosítását.

2. Az eseti megrendelés módosuló rendelkezései:

Felek megállapodnak, hogy a közöttük 2025. december 08. napján létrejött **eseti megrendelés** - a szerződés teljesítési határidejére vonatkozó - **3. pontját az alábbiak szerint módosítják:**

„A várható téli leállások okán: 2026.március 31. napja"

Felek megállapodnak, hogy a köztük 2025. december 08. napján létrejött **eseti megrendelés** - fizetési feltételekre vonatkozó - **5. pontját az alábbiak szerint módosítják:**

„

	Számla
Teljesítés műszaki tartalma	*100 %*
Teljesítés végső határideje.	*2026. március 31.*
Oportó; Patak és Kamilla utcák esetén.	*2025. december 31.*
Végszámla nettó összege (Ft)	***9.785.099**, - Ft*

A Vállalkozó a számláit, az igazolt teljesítést követően jogosult kiállítani.
*A Megrendelő részére a számlák kiegyenlítése a számla igazolt kézhezvételétől számított **30 napon belül** történik.*
*A Vállalkozó köteles a számlát az igazolt teljesítéstől számított **15 napon belül** kiállítani.*

5.1. Részszámla benyújtása

Felek megállapodnak, hogy a jelen eseti megrendelés teljesítése során a Vállalkozó ***részszámla benyújtására jogosult****, az alábbiak szerint:*

Számla típusa	***Teljesítés műszaki készültsége***	***Benyújtás feltétele***	***Számlázható összeg***
Részszámla	*legalább 60%*	*Megrendelő képviselője és/vagy Műszaki ellenőre által kiállított részleges teljesítésigazolás*	*a teljes nettó vállalkozói díj 60%-a*
Végszámla	*100%*	*műszaki átadás-átvétel lezárása + írásos teljesítésigazolás*	*a teljes vállalkozói díj fennmaradó 40%-a*

A részszámla legkorábban akkor nyújtható be, amikor a mennyiségi felmérés és a műszaki ellenőr által igazolt teljesítés eléri vagy meghaladja a 60%-ot.
A részszámla összege beszámít a végszámlába.

5.2. Végszámla benyújtása

A Felek megállapodnak, hogy a jelen eseti megrendelés 1. sz. melléltében meghatározott műszaki tartalom megvalósítása során a keretszerződés 6.13 és 6.14. pontjával összhangban az alábbiak szerint nyújt lehetőséget végszámla benyújtására:

	Számla
Teljesítés műszaki tartalma	*100 %*
Teljesítés végső határideje.	*2026. március 31.*
Oportó; Patak és Kamilla utcák esetén.	*2025. december 31.*
Végszámla nettó összege (Ft)	***9.785.099, - Ft***

Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 6:48. §-a szerinti késedelmi kamatot fizet.

Az elszámolás tételes felmérés alapján történik. A Vállalkozó által benyújtott tételes költségkimutatást a Megrendelő képviselője és/vagy Műszaki ellenőre ellenőrzi, és műszaki javaslatával alátámasztva a Teljesítésigazolásra felhatalmazott személy részére továbbítja, aki nyilatkozik a teljesítés elismeréséről.

A Vállalkozó a nettó **9.785.099, - Ft + 27 % Áfa** összegről szóló számláját tételes felmérést, műszaki átadás-átvételt és az írásos teljesítésigazolás Megrendelő általi kiállítását követően jogosult benyújtani Megrendelőhöz.

Késedelmes fizetés esetén az Megrendelő a Ptk. 6:48. § szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Vállalkozónak."

3. Felek rögzítik, hogy a jelen módosítással nem érintett kérdésekben a 2025. július 18. napján megkötött keretszerződés, valamint a 2025. december 08. napján létrejött eseti megrendelés rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felek rögzítik, hogy a jelen módosítás nem érinti a vállalkozói díj összegét, kizárólag a teljesítési határidőt és a számlázás ütemezését módosítja.

A jelen módosítás a Felek általi aláírás napján lép hatályba.

A jelen eseti megrendelés módosítás négy (4) eredeti példányban készült, amelyből három (3) példány a Megrendelőt, egy (1) példány a Vállalkozót illeti meg.

Biatorbágy, 2026. január 26.

[redacted]

Vállalkozó
VIANOVA 87 Zrt.
Tóth Miklós önálló képviseletre jogosult
igazgatósági tag

Biatorbágy, 2026. január 26.

Megrendelő
Biatorbágy Város Önkormányzata
Kocsis József polgármester

Ellenjegyzők:

[redacted]

dr. Kassai Annamária Jegyző

Kapás László Műszaki osztályvezető

[redacted]

Cseke Andrásné Pénzügyi osztályvezető