BIATORBÁGY VÁROS POLGÁRMESTERE
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

**"Funkcióbővítő rehabilitáció" KMOP-2009-5.2.1/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése – integrált településfejlesztés Pest megyében című pályázattal összefüggő kérdésekről - Műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában kötött megbízási szerződések módosításáról**

A képviselő-testület 145/2012. (06.27.) Öh. sz. határozatával döntött „A KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0012 számú projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása" tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról. A döntés értelmében a Győrber Kft.-vel (székhely: 1075 Budapest, Rumbach S u 14.) a megbízási szerződések 2012. július 9. napján megkötésre kerültek.

A képviselő-testület a 155/2013.(X.22.) határozatában döntött „Vállalkozási szerződés a KMOP-5.2.1./B.-09-2f-2010-0012. sz. „Biatorbágy funkcióbővítő városfejlesztése" c. projekt keretében megvalósuló építési munkák kivitelezéséről.

A folyamat elhúzódása miatt a Győrber Kft. kérte a 2012. július 9. napján megkötött megbízási szerződések módosítását. Az önkormányzatnak a szerződés-módosításokkal többletköltsége nem keletkezik, mivel a módosítások csupán a megbízási díjfizetés átütemezésére irányulnak.

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény. 132. § (1) bekezdése szerinti, a szerződésmódosítást kizáró feltételek a szerződésmódosítások következtében nem állnak fenn, melyre tekintettel a szerződés módosításának nincs akadálya:

- a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

- módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, nem kerül több pénz kifizetésre;

- a változásokat nem tekintik a Felek olyan elemnek, mely módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre terjeszti ki.

A fentiekre figyelemmel javaslom az előterjesztés mellékletét képező szerződések módosítását!

Biatorbágy, 2013. december 4.

Tisztelettel:

Tarjáni István
polgármester

**Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének**
**…/2013. (....)határozata**

**"Funkcióbővítő rehabilitáció" KMOP-2009-5.2.1/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése – integrált településfejlesztés Pest megyében című pályázattal összefüggő kérdésekről - Műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában kötött megbízási szerződések módosításáról**

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a "Funkcióbővítő rehabilitáció" KMOP-2009-5.2.1/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése – integrált településfejlesztés Pest megyében című pályázattal összefüggő kérdésekről - Műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában kötött megbízási szerződések módosításáról szóló előterjesztést.

1. A képviselő-testület módosítja 145/2012. (06.27.) Öh. sz. határozatával, „A KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0012 számú projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása" tárgyban megkötött megbízási szerződéseket. A módosító szerződéseket a határozat melléklete tartalmazza.

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban szereplő szerződések aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. december 20.

Tarjáni István s.k.
polgármester

Dr. Kovács András s.k.
jegyző

**M E G BÍ Z Á S I  S Z E R Z Ő DÉS**
**I. sz. módosítása**
**az I. részterület tekintetében**

amely létrejött egyrészről:
**Biatorbágy Város Önkormányzata**
Székhelye: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A
Adószáma:15730088-2-13
Számlaszáma:10918001-00000052-89250007
Képviseli: Tarjáni István polgármester, dr. Kovács András ellenjegyzésével
mint megbízó (a továbbiakban **„Megbízó"),**

másrészről:
Cégnév: **GYŐRBER Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**
Székhelye: Budapest, Rumbach S. u. 14.
Képviseli: Romhányi Tamás ügyvezető
Adószám: 12093252-2-42
Számlaszám: 10200940-20114404-00000000
Cégjegyzékszám: 01-09-464819
mint megbízott (a továbbiakban: **„Megbízott")**

(a továbbiakban együtt: **„Szerződő Felek**") között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

**Előzmények:**

Megbízó a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le, mely eljárás eredményeként Megbízási Szerződést kötött 2012. július 9-én a GYŐRBER Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal a KMOP-5.2.1.B-09-2f-2010-0012. számú projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására a vonatkozó jogszabályok és a szerződésben megfogalmazottak szerint (Biatorbágy közterület fejlesztése).

Felek rögzítik, hogy a Kbt. 132. § (1) bekezdése szerinti, a szerződésmódosítást kizáró feltételek a szerződésmódosítás következtében nem állnak fenn, melyre tekintettel a szerződés módosításának nincs akadálya:

- a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
- módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg;
- a változásokat nem tekintik a Felek olyan elemnek, mely módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre terjeszti ki.

Szerződő Felek a fentiekben vázolt előzményekre tekintettel a 2012. július 9-én létrejött Megbízási Szerződés 4.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

**„4.1.** Megbízott két rész és egy végszámla benyújtására jogosult.

**4.1.1**. Első részszámla, amely a bruttó megbízási díj 25 %-a, nettó 748.032 Ft + 27 % ÁFA, bruttó 950.000 Ft, azaz bruttó kilencszázötvenezer forint, amely a projekt előkészítési feladatait (engedélyezési és kiviteli tervek felülvizsgálata és véleményezése, kivitelezői ajánlatok műszaki felülvizsgálata, közbeszerzési bíráló bizottságban történő közreműködés), valamint a 2013. év december 20. napjáig történt kivitelezői készültség műszaki ellenőrzési feladatainak ellátását foglalja magában, amely 2013. december 20-án esedékes.

**4.1.2.** Második részszámla, mely a bruttó megbízási díj 65 %-a nettó 1.944.882 Ft +ÁFA, azaz 2.470.000 Ft, azaz bruttó kettőmillió négyszázhetvenezer forint, amely a kivitelezés 90 %os készültsége után esedékes.

**4.1.3**. Végszámla kibocsátásnak lehetősége és feltétele változatlan."

A Megbízási Szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.
Szerződő Felek jelen szerződés-módosítást közös megegyezéssel, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Biatorbágy, 2013. december. 2.

| | |
|---|---|
| --- | --- |
| **MEGBÍZÓ** | **MEGBÍZOTT** |
| Biatorbágy Város Önkormányzat | GYŐRBER Mérnöki és |
| képviseletében | Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság |
| Tarjáni István polgármester | képviseletében |
| dr. Kovács András jegyző | Romhányi Tamás ügyvezető |

**M E G B Í Z Á S I  S Z E R Z Ő D É S**
**1.sz. módosítása**
**a II. részterület tekintetében.**

amely létrejött egyrészről:
**Biatorbágy Város Önkormányzata**
Székhelye: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A.
Adószáma: 15730088-2-13
Számlaszáma: 10918001-00000052-89250007
Képviseli: Tarjáni István polgármester, dr. Kovács András ellenjegyésével
mint megbízó (a továbbiakban „**Megbízó**")

másrészről:
Cégnév: **GYŐRBER Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**
Székhelye: 1075 Budapest, Rumbach S. u. 14.
Képviseli: Romhányi Tamás ügyvezető
Számlaszám:10200940-200114404-00000000
Adószám: 12093252-2-42
Cégjegyzékszám:01-09-464819
mint megbízott (a továbbiakban „**Megbízott")**
(a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek") között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett**:**

**Előzmények:**

Megbízó a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le, mely eljárás eredményeként Megbízási Szerződést kötött 2012. július 9-én a GYŐRBER Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal a KMOP-5.2.1.B-09-2f-2010-0012. számú projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására a vonatkozó jogszabályok és a szerződésben megfogalmazottak szerint (helytörténeti kiállítás létrehozása épület felújításával, Polgármesteri Hivatal bővítése**)**.

Felek rögzítik, hogy a Kbt. 132. § (1) bekezdése szerinti, a szerződésmódosítást kizáró feltételek a szerződésmódosítás következtében nem állnak fenn, melyre tekintettel a szerződés módosításának nincs akadálya:

- a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
- módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg;
- a változásokat nem tekintik a Felek olyan elemnek, mely módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre terjeszti ki.

Szerződő Felek a fentiekben vázolt előzményekre tekintettel a 2012. július 9-én létrejött Megbízási Szerződés 4.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

**„4.1**. A Megbízott 2 rész és egy végszámla benyújtására jogosult.

**4.1.1**. Első részszámla, amely a bruttó megbízási díj 25 %-a, nettó 272.441 Ft + 27 % ÁFA, bruttó 282.500 Ft, azaz bruttó kettőszáznyolcvankettőezer-ötszáz forint, amely a projekt előkészítési feladatait (engedélyezési és kiviteli tervek felülvizsgálata és véleményezése, kivitelezői ajánlatok műszaki felülvizsgálata, közbeszerzési bíráló bizottságban történő közreműködés), valamint a 2013. év december 20. napjáig történt kivitelezői készültség műszaki ellenőrzési feladatainak ellátását foglalja magában, amely 2013. december 20-án esedékes.

**4.1.2**. Második részszámla, mely a bruttó megbízási díj 65 %-a a nettó 578.347 Ft + 27 % ÁFA, bruttó 734.500 Ft, azaz bruttó hétszázharmincnégyezer-ötszáz forint, amely a kivitelezés 90 %-os készültsége után esedékes.

**4.1.3**. Végszámla kibocsátásának lehetősége és feltétele változatlan."

A Megbízási Szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.
Szerződő Felek jelen szerződés-módosítást közös megegyezéssel, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták."

Biatorbágy, 2013. december 2.

| | |
|---|---|
| --- | --- |
| **MEGBÍZÓ** | **MEGBÍZOTT** |
| Biatorbágy Város Önkormányzat | GYŐRBER Mérnöki és |
| képviseletében | Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság |
| Tarjáni István polgármester | képviseletében |
| dr. Kovács András jegyző | Romhányi Tamás ügyvezető |