Ütemterv GPON hálózat építésről

Ssz.	Utca megnevezése	Munkakezdési időpont	Várható befejezési időpont
1	Szabadság út páratlan oldal	2016. május 2.	2016. május 16.
2	Füzes utca		
3	Barackvirág utca		
4	Pátyi út		
5	Gyöngyvirág utca		
6	Meggyfa utca - Alkotmány utca		
7	Meggyfa utca - Karinthy utca		
8	Jókai Mór utca		
9	Géza fejedelem útja	2016. május 9.	2016. május 23.
10	Orgona utca		
11	Dózsa György utca (Állomás mögötti terület)		