VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Biatorbágy Város Önkormányzata (2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A.; adószám: 15730088-2-13; képviseli: Kocsis József, polgármester; ellenjegyzők: Dr. Kassai Annamária, jegyző, Cseke Andrásné, pénzügyi osztályvezető), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről
Formitech Kft. (2051 Biatorbágy, Etelka u.4., adószám: 26790794-2-13), mint Kivitelező (a továbbiakban: Kivitelező)

(a továbbiakban együtt Szerződő felek) között alulírott napon és helyen
az alábbi feltételekkel:

Előzmények

Szerződő Felek előzményként rögzítik, hogy a Megrendelő 2025.12.01. napján ajánlatot kért a Kivitelezőtől, melyre a kivitelező 2025.12.03-án küldött ajánlatot. A Kivitelező a korábban megküldött ajánlatát 2025.12.12-én módosította.
A Kivitelező a januári időjárási viszonyok végett, 2026.01.05-én határidő módosítást kezdeményezett a Megrendelőnél melynek kapcsán az alábbi szerződés módosítás készült.

1. Felek megállapodnak, hogy a köztük 2025. december 12. napján létrejött vállalkozási szerződés 4.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

   Az 1.1. pont szerinti feladat teljesítési határideje: 2026. március 31.

2. Szerződő felek kijelentik, hogy a köztük 2025. december 12-én létrejött vállalkozási szerződésnek jelen módosítással nem érintett részei változatlanul érvényben és hatályban maradnak.
3. Jelen szerződésmódosítást Felek elolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá négy (4) eredeti példányban, melyből 1 példány Vállalkozót, 3 példány Megrendelőt illet meg.

Kelt: Biatorbágy, 2026. január 19.

[redacted]
Kocsis József, polgármester
Biatorbágy Város Önkormányzata
Megrendelő

[redacted]
Gál József
Formitech Kft.
Kivitelező

Formitech Kft.
2051 Biatorbágy, Etelka u. 4
Adószám: 26790794-2-13

Ellenjegyzők:

[redacted]
Dr. Kassai Annamária, jegyző

[redacted]
Kapás László, műszaki osztályvezető

[redacted]
Cseke Andrásné, pénzügyi osztályvezető