
 1 

B I A T O R B Á G Y  V Á R O S  P O L G Á R M E S T E R I  H I V A T A L  
V Á R O S Ü Z E M E L T E T É S I  É S  B E R U H Á Z Á S I   

O S Z T Á L Y  
2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A. 

Tel: 23/310-174; Fax: 23/310-135; E-mail: muszak@pmh.biatorbagy.hu 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat 2009. évi intézmény-felújítási programjának 
végrehajtásáról 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete 17/2009.(03.26.)Öh. számú határozatában döntött a 
2009. évi intézmény-felújítási programjáról. 
A Képviselő-testület a program megvalósításához szükséges forrásokat a 2009. évi 
költségvetésében biztosította. A Képviselő-testület elrendelte az önkormányzat és 
intézményei építési beruházásainak ajánlatkérési eljárásáról, elbírálásáról és megvalósításáról 
szóló 7/2003. (05.08.) Ör. számú rendeletében meghatározottak szerint a felújítási munkákkal 
összefüggő feladatok elvégzését. 

A Képviselő-testület a 69/2009.(05.28.) Öh. számú határozatában a 2009. évi intézmények 
felújítási munkáinak elvégzésére a költségvetésében biztosított 20 millió Ft előirányzaton 
túlmenően a felújítási munkák megvalósításához szükséges pótelőirányzatot 2009. évi 
költségvetésében biztosította. 

Az adójogszabályok megváltozása miatt további eltérést mutat hogy, a kivitelezések 
lezárásáig (a teljesítést követő végszámla benyújtásáig) egyes esetekben benyújtott számla 
(változatlan műszaki tartalom és nettó ajánlati ár mellett) bruttó összegében meghaladja a 
jóváhagyott előirányzatot. 
 
A Képviselő- testület az alábbi felújítási program alapján hozta meg döntését:  
 
Szentháromság téri általános iskola 
A Szentháromság téri általános iskolában a tervek szerint elkészült a tantermek lakkozása, az 
eresz és párkány bádogozás javítása, a kis épület tetőjavítása, a kisépület tantermek 
álmennyezet építése, 5 tanteremben világítás csere, gazdasági iroda kialakítása. 
Tervezett felújítási előirányzat: bruttó: 4.255 EFt 
 
Karinthy F. utcai iskola épület 
A Karinthy utcai iskolában átépítésre került a konyhai szennyvízcsatorna, zsírfogók kerültek 
beépítésre a mosogatókhoz, lapostető javításra több helyen is szükség volt, labdafogó háló 
cseréje elkészült, tornatermek és öltözők javító festése megtörtént, a lépcsőház külső mázolás 
elkészült, a kerítés festése és a flóra kosarak beépítése a rézsű lábához megtörtént, aulában és 
ebédlőben pvc csere történt, a földszinti helyiségekben a világítás teljes cseréje történt a 
kapcsolódó vezetékek, dugaljak, elosztók cseréjével együtt. 

Tervezett felújítási előirányzat: bruttó: 9.951 EFt 
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Fő utcai Közösségi ház 
A Közösségi ház lábazat javítása október elején kezdődött az intézményvezetővel történt 
egyeztetéssel.  Tervezett előirányzat: bruttó: 663 EFt 
 
Faluház:  
A Faluház kerítésének cseréje október elején elkezdődött az intézményvezetővel történt 
egyeztetést követően. A beépítendő elemek gyártása megtörtént, a bontási építési munkák 
október végén fejeződnek be. 
Tervezett előirányzat: bruttó: 2.472 EFt 
 
Karikó János könyvtár 
Belső felújítások, átépítések évek óta nem történtek, a könyvtár állapota azonban már olyan 
mértékben romlott, hogy kisebb javítási munkák mellett szükség volt az utcai nyílászárók 
cseréjére. Az ablakok cseréjére vonatkozóan minőségi kifogás nem merült fel, azonban a 
beépítés és befejezési munkák elhúzódása a Könyvtár nyári zárva-tartási idejét több héttel 
meghosszabbította. Könyvtár ablakcsere befejező munkáinak késése miatt, a vállalkozó felé 
késedelmi kötbér került érvényesítésre. Kisebb javítási munkák, azaz ereszcsatorna javítása, a 
PVC burkolat javítása foltokban, burkolatváltó elem cseréjét, melegpadló (padlószőnyeg) 
fektetése a kölcsönző pulthoz, tisztasági festés a vizesblokkokban és a konyhában a nyár 
folyamán elkészültek. 
Tervezett előirányzat: bruttó: 1.293 EFt 
 
Fő u.61. szám alatti óvoda 
A Fő utcai óvoda új kerítése, a folyosó gipszkartonozása és festése valamint a kazánház 
festése elkészült. 

Tervezett előirányzat: bruttó: 3.643 EFt 
 
Szent László u. 48. szám alatti óvoda 
Az óvoda konyhájának csempézése HACCP előírásoknak megfelelően elkészült, a konyha és 
gyerekmosdók tisztasági festése megtörtént, a gyerekmosdók cseréje megtörtént. 
Tervezett előirányzat: bruttó: 495 EFt 
 
Bajcsy Zs. u. 13. szám alatti óvoda 
A Bajcsy-Zsilinszky utcai óvodában az ajtók mázolása, a radiátorok cseréje és a mosdók 
csapcseréje megtörtént. Az új szárnyban használat során felmerült hibák - melyek már nem 
garanciális hibák- javítását a FEHÉR-ÉP Kft kérésünkre elvégezte. 
Tervezett előirányzat: bruttó 815 EFt 
 
Kolozsvári utcai sportpálya 
A Kolozsvári sportpályánál a vizesblokk tisztasági festése és kispálya füvesítése elvégzésre 
került. 

Tervezett előirányzat: bruttó: 222 EFt 
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Fonyódligeti üdülő 
A Fonyódligeti üdülőben 5 db ablak cseréje megtörtént. 

 
Tervezett előirányzat: bruttó: 841 EFt 
 
Polgármesteri Hivatal 
A Polgármesteri Hivatalhoz az előtető felszerelésre került. Tervezett előirányzat: bruttó: 
33EFt 

ACSI 
 
ACSI felújítási munkái szeptember-október hónapban kezdődhetnek el, Dr Juhász Zsuzsanna 
által átadott rendelő területe lehetővé teszi az iroda festéséhez szükséges átmeneti tárolóhely 
megoldását.  
Tervezett előirányzat: bruttó: 604 EFt 
 
Orvosi rendelők 
 
A Szabadság úti orvosi rendelők felújítási munkái augusztusi egyeztetett időpontban 
kezdődtek volna, de az ÁNTSZ szakvéleménye miatt pótmunkák megrendelése vált 
szükségessé, azaz a fogorvosi rendelő PVC teljes cseréje szükséges. A fogorvosokkal 
előzetesen augusztus közepe, majd szeptember eleje, jelenleg szeptember 21-i kezdési 
határidő került egyeztetésre, a határidő módosítás a fogorvosok kérésére történt.  
Tervezett előirányzat: bruttó: 624 EFt 
 
Torbágyi katolikus ravatalozó 
A Ravatalozó külső, fa homlokzatának festése 4 rétegben elkészült.  
Tervezett előirányzat: bruttó: 500 EFt 
 

 
A Képviselő- testület határozata alapján a Városüzemeltetési és beruházási osztály a 
magasépítési közbeszerzési eljárások lebonyolítójával, a Csíky és társa Kkt.-val közösen 
kidolgozta a pályázati kiírási feltételeket, és a pályázati felhívás szövegét.  

A felújítási munkákra a pályázati kiírás megjelent Biatorbágy Város honlapján, az 
Biatorbágyi Önkormányzati Híradó 2009/4 számában, levélben megküldésre került 
Biatorbágyi Vállalkozók Egyesületének, Kovács Tibor a fonyódi üdülő gondnokának és a 
Hivatalunkkal kapcsolatban álló vállalkozásoknak. 

2009. május 18. 10.00 órakor a pályázat beadási határidő lejárt. A határidő lejártáig 19. db 
pályázat érkezett be. A Bontó Bizottság a pályázatok sértetlenségét megvizsgálta, 
rendellenességet nem tapasztalt. Bontást követően megállapítást nyert, hogy érvénytelen 
és/vagy hiányos pályázat nincs. 

Az előterjesztő az Értékelő Bizottság részére a beérkezett ajánlatokról (helyszín, pályázó és 
ajánlati ár felsorolásával) kimutatást készített. 2009. május 26-án az Értékelő Bizottság 
megtartotta ülését, melyen az intézményvezetők is részt vettek.  
Az Értékelő Bizottság 2008. május, június hónapban összesen két alkalommal ült össze és 
döntött az addig beérkezett pályázatokról. 
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Azokra a munkanemekre, amelyekre nem érkezett be ajánlat, vagy műszaki tartalom 
pontosítása volt szükséges, a Városüzemeltetési osztály folytatta ajánlatok bekérését. 
A felújítási munkálatok ideje alatt felmerültek egyéb pótköltségek, váratlan javítási feladatok, 
ezért a Bizottság a beérkezett pótmunkákat átvizsgálta, és döntött az elvégzendő 
pótfeladatokról és azok szükségességéről.  

A Fő utcai óvoda új kerítését a Kis közből lezúduló nagy mennyiségű csapadékvíz eláztatta, 
hordaléka a lábazatot beszennyezte. A további károk megelőzésére indokolttá vált a kerítés 
védelme aszfalt melletti murva terítésével és a lábazat víztaszító festékkel történő festésével. 
A Szabadság úti fogorvosi rendelők felújítási munkáinál ÁNTSZ ellenőrzési jegyzőkönyvben 
foglaltak miatt pótmunkák megrendelése vált szükségessé, azaz a fogorvosi rendelő PVC 
teljes cseréje vált szükségessé. 

Könyvtár ablakcseréjét követően a meglévő párkány kiegészítése vált szükségessé. 
Az Értékelő Bizottság döntései alapján a kivitelezések megrendelése és a szerződéskötések 
megtörténtek és az intézmény felújítási munkák az alábbi táblázat alapján megtörténtek: 
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PÁLYÁZATOK MŰSZAKI 

TARTALMA Kivitelező Jóváhagyott 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

maradván
y 

SÁNDOR-METTERNICH 
KASTÉLY (iskola épületrésze)         

tantermek lakkozása  (tavaly 
elmaradt, anyagár saját 

alkalmazottal) 
gondnok 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft 0 Ft 

ereszcsatorna és lefolyócső 
helyenkénti cseréje, párkány 

bádogozás  
MAYERSZER Kft 656 000 Ft 684 190 Ft -28 190 Ft 

épület tetőjavítás MAYERSZER Kft 206 000 Ft 215 075 Ft -9 075 Ft 

1. d mennyezet megerősítés  László és fiai 97 Kft 514 080 Ft 514 080 Ft 0 Ft 

világítás javítás (2+3 
tanterem+gazdasági iroda) Szkupi Ferenc 1 413 517 Ft 1 472 414 Ft -58 897 Ft 

gazdasági iroda kialakítása László és fiai 97 Kft 465 600 Ft 465 600 Ft 0 Ft 

Összesen   4 255 197 Ft 4 351 359 Ft -96 162 Ft 

KARINTHY FRIGYES UTCAI 
ISKOLA       0 Ft 

konyhai szennyvízcsatorna 
átépítés, zsírfogó beépítésével MAYERSZER Kft 356 000 Ft 371 725 Ft -15 725 Ft 

lapostetőjavítás kb 40 m2 MAYERSZER Kft 356 000 Ft 131 750 Ft 224 250 Ft 

labdafogóháló cseréje KONVEX Kft 318 000 Ft 331 250 Ft -13 250 Ft 

tornaterem és öltőzők 
javítófestése  László és fiai 97 Kft 176 400 Ft 176 400 Ft 0 Ft 

kerítés festés m (anyagár, saját 
gondnokokkal) gondnok 500 000 Ft 500 000 Ft 0 Ft 

hátsó bejárat melletti rézsű 
támfalépítése  (anyagár, saját 

gondnokokkal) 
gondnok 300 000 Ft 300 000 Ft 0 Ft 

lépcsőház fémszerkezet festése, 
tömítése (állványozás, bontás, 

festés, üvegcsere) 
László és fiai 97 Kft 283 200 Ft 283 200 Ft 0 Ft 

ebédlőben pvc javítás MAYERSZER Kft 256 000 Ft 267 600 Ft -11 600 Ft 

aulák pvc csere MAYERSZER Kft 1 245 000 Ft 1 297 350 Ft -52 350 Ft 

erősáramú berendezések, 
kapcsolószekrények cseréje, fszt 
világítás csere 

MAYERSZER Kft 6 160 830 Ft 6 417 531 Ft -256 701 
Ft 

Összesen   9 951 430 Ft 10 076 806 Ft -125 376 
Ft 
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PÁLYÁZATOK MŰSZAKI 

TARTALMA Kivitelező Jóváhagyott 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

maradván
y 

KÖZÖSSÉGI HÁZ FŐ u.       0 Ft 

épület lábazat helyreállítása  MAYERSZER Kft 663 000 Ft 691 462 Ft -28 462 Ft 

Összesen   663 000 Ft 691 462 Ft -28 462 Ft 

FALUHÁZ       0 Ft 

kerítés cseréje, kapu csere  KONVEX Kft 2 400 000 Ft 2 500 000 Ft -100 000 
Ft 

kandeláberek cseréje, javítása  műszaki egyeztetés 
szükséges 72 000 Ft 0 Ft 72 000 Ft 

Összesen   2 472 000 Ft 2 500 000 Ft -28 000 Ft 

KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR       0 Ft 

utcai ablakok cseréje 7 db, fából 
(105*180) SÜPE Bt 1 037 400 Ft 1 080 625 Ft -43 225 Ft 

utcai ablakok cseréje pótmunka SÜPE Bt 0 Ft 141 250 Ft -141 250 
Ft 

utcai ablakok cseréje kötbér 26 
nap SÜPE Bt 0 Ft -52 000 Ft 52 000 Ft 

ereszcsatorna és tetőjavítás  MAYERSZER Kft 117 000 Ft 122 498 Ft -5 498 Ft 

pvc javítás, burkolatváltó csere MAYERSZER Kft 21 000 Ft 22 630 Ft -1 630 Ft 

melegpadló kölcsönző pulthoz, 
szegéllyel MAYERSZER Kft 100 000 Ft 104 425 Ft -4 425 Ft 

tisztasági festés ( vizesblokk, 
konyha) MAYERSZER Kft 18 000 Ft 18 500 Ft -500 Ft 

Összesen   1 293 400 Ft 1 437 928 Ft -144 528 
Ft 

FŐ U.61.SZ. ÓVODAÉPÜLET       0 Ft 

kerítés bontás-építés Kis-köz és  
Dózsa Gy. út felől 

(70m+10m+10m+5 m kapu) 
KONVEX Kft 3 000 000 Ft 3 133 750 Ft -133 750 

Ft 

kerítés lábazat festés Kis-köz 
felől (70m) KONVEX Kft 0 Ft 140 625 Ft -140 625 

Ft 

tisztasági festés kazánház, 
folyosó  FEST-MIX Kft 643 100 Ft 643 100 Ft 0 Ft 

Összesen   3 643 100 Ft 3 917 475 Ft -274 375 
Ft 
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PÁLYÁZATOK MŰSZAKI 

TARTALMA Kivitelező Jóváhagyott 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

maradván
y 

SZENT LÁSZLÓ U. 48. 
ÓVODAÉPÜLET       0 Ft 

konyha csempézés 220 cm 
magasságig (HACCP)  50 m2 MAYERSZER Kft 274 000 Ft 285 563 Ft -11 563 Ft 

tisztasági festés konyha, mosdók  FEST-MIX Kft 98 438 Ft 98 438 Ft 0 Ft 

gyerek mosdók cseréje (HACCP) MAYERSZER Kft 123 000 Ft 128 938 Ft -5 938 Ft 

Összesen   495 438 Ft 512 938 Ft -17 500 Ft 

BAJCSY-ZSILINSZKY U.13. 
ÓVODAÉPÜLET       0 Ft 

ajtók mázolása régi szárnyban FEST-MIX Kft 215 000 Ft 215 800 Ft -800 Ft 

radiátorok cseréje  gondnok 300 000 Ft 300 000 Ft 0 Ft 

mosdók csapcsere  gondnok 300 000 Ft 300 000 Ft 0 Ft 

Összesen   815 000 Ft 815 800 Ft -800 Ft 

KOLOZSVÁR UTCAI 
SPORTPÁLYA       0 Ft 

kispálya füvesítése (saját 
szakemberekkel fűmag vetés) gondnok 200 000 Ft 200 000 Ft 0 Ft 

vizesblokkok tisztasági festés MAYERSZER Kft 22 000 Ft 23 125 Ft -1 125 Ft 

Összesen   222 000 Ft 223 125 Ft -1 125 Ft 

FONYÓDLIGETI ÜDÜLŐ 
(DAMJANICH U.15.)       0 Ft 

5 db ablak csere PIRÓTH Kft 841 632 Ft 876 700 Ft -35 068 Ft 

Összesen   841 632 Ft 876 700 Ft -35 068 Ft 

POLGÁRMESTERI HIVATAL       0 Ft 

előtető építése 2m*1m MAYERSZER Kft 33 000 Ft 34 344 Ft -1 344 Ft 

Összesen   33 000 Ft 34 344 Ft -1 344 Ft 
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PÁLYÁZATOK MŰSZAKI 

TARTALMA Kivitelező Jóváhagyott 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

maradván
y 

ACSI       0 Ft 

konyhabútor csere gondnok 100 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft 

padok mázolása MAYERSZER Kft 39 000 Ft 40 640 Ft -1 640 Ft 

játéktároló szekrény beszerzése gondnok 200 000 Ft 200 000 Ft 0 Ft 

tisztasági festés MAYERSZER Kft 111 000 Ft 115 625 Ft -4 625 Ft 

burkolat helyreállítás MAYERSZER Kft 154 000 Ft 160 844 Ft -6 844 Ft 

Összesen   604 000 Ft 617 109 Ft -13 109 Ft 

SZABADSÁG U 8 ORVOSI 
RENDELŐK       0 Ft 

vizesblokkok felújítása MAYERSZER Kft 249 000 Ft 259 926 Ft -10 926 Ft 

bejárati ajtó csere MAYERSZER Kft 100 000 Ft 125 000 Ft -25 000 Ft 

pótmunka PVC csere MAYERSZER Kft 0 Ft 403 800 Ft -403 800 
Ft 

tisztasági festés MAYERSZER Kft 275 000 Ft 286 750 Ft -11 750 Ft 

Összesen   624 000 Ft 1 075 476 Ft -451 476 
Ft 

RAVATALOZÓ       0 Ft 

Külső burkolat festése  (anyagár, 
saját alkalmazottal) 

Településüzemeltet
ési csoport 500 000 Ft 101 695 Ft 398 305 Ft 

Összesen   500 000 Ft 101 695 Ft 398 305 Ft 

Főösszesen   26 413 197    27 232 217 Ft -819 019 
Ft 

 
 
Biatorbágy, 2009. október 13. 
 
Összeállította: Dobosy Gáborné 
 
 
 
 
 Guttmann Szilvia 
 Városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
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