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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kátyúzási munkák ütemezéséről 

 

Biatorbágy Város területén az Önkormányzat tulajdonát képező bel- és külterületi 
utak javítását 2013-2015 időszakra szerződés alapján a PRIM 41 Kft végzi.  

Közbeszerzési eljárást követően a szerződéses összeg 2013. évre nettó 
28.950.000Ft, melyet a 2013. évi költségvetési keret biztosít. 

A kátyúzási keret felhasználása folyamatos egyeztetésekkel történik, a lakossági 
bejelentéseket a Hivatal és a műszaki ellenőr folyamatosan vizsgálják.  

A januári és februári fagyok és havazások az idei évben nagyon megviselték 
Biatorbágy úthálózatát. Sok esetben a közműnyomvonalak feletti útbeszakadások 
azonnali intézkedést igényeltek a balesetveszély elhárítás érdekében.  

A hibás útszakaszok és kátyúk felmérése folyamatosan történik, csakúgy, mint azok 
javítása. Annak érdekében, hogy az úthálózat a javítás ideje alatt is minél 
zavartalanabbul szolgálja a közlekedést, a javításokat a Hivatal fontossági sorrendbe 
állítja. 

A Hivatal az alábbi sorrendet javasolja: 

1. Belterületeken a balesetveszélyes kátyúk azonnali táblázása és lehetőség 
szerinti 1-2 napon belüli javítása 

2. Belterületeken elsődleges fontosságú a tömegközlekedést kiszolgáló 
útvonalak javítása, kátyúzása 

3. Belterületeken a gyűjtőutak javítása, kátyúzása,  

4. Belterületeken kiszolgáló útvonalak javítása, kátyúzása 

5. Belterületeken csapadékvíz elvezetés, árok kialakítás,  

6. Belterületeken járda helyreállítás 

7. Külterületeken a felvezető gyűjtőutak javítása, kátyúzása, csapadékvíz 
elvezetés, árok kialakítás 

 

2013. évben az utak kátyúzási munkáin felül alábbi kiemelt feladatokat tervezzük 
megoldani: 

- az eddig leesett nagy mennyiségű csapadék elvezetése, belvíz kialakulásának 
megelőzése 

- a tönkrement útpadkák helyreállítása (közlekedés biztonsági intézkedés és az 
úttest mozaikos tönkremenetelének megakadályozása) 

- forgalom technikai felülvizsgálattal érintett területen új táblák kihelyezése 
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- járdák javítása, felújítása 

 

Kérem, a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak alapján hozza meg 
döntését. 

 

Biatorbágy, 2013. február 12. 

 

            Tarjáni István s.k. 

    polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Dobosy Gáborné Beruházási és vagyongazdálkodási osztályvezető 

Melléklet:  

2012-ben megrendelt munkák 

Műszaki ellenőri beszámoló 
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Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
/2013.(      )Öh. számú határozata 

Kátyúzási munkák ütemezéséről 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kátyúzási munkák 
ütemezéséről előterjesztést megtárgyalta. 

A képviselő-testület a 2013. évi kátyúzási munkák ütemezését az alábbi prioritási 
sorrend szerint hagyja jóvá: 

1. Belterületeken a balesetveszélyes kátyúk azonnali táblázása és lehetőség 
szerinti 1-2 napon belüli javítása 

2. Belterületeken elsődleges fontosságú a tömegközlekedést kiszolgáló 
útvonalak javítása, kátyúzása 

3. Belterületeken a gyűjtőutak javítása, kátyúzása,  

4. Belterületeken kiszolgáló útvonalak javítása, kátyúzása 

5. Belterületeken csapadékvíz elvezetés, árok kialakítás,  

6. Belterületeken járda helyreállítás 

7. Külterületeken a felvezető gyűjtőutak javítása, kátyúzása, csapadékvíz 
elvezetés, árok kialakítás 

Felelős: polgármester  
Határidő: 2013. 12. 31. 

 Tarjáni István Dr. Kovács András 
 polgármester jegyző 
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BESZÁMOLÓ JELENTÉS 2012 ÉV 

Biatorbágy Város Fenntartási, kátyúzási munkák 

(2012.01.03-2012.12.19) 

Tárgy: Sólyom Jenő vállalkozó által Biatorbágy bel-és külterületi úthálózat 2012 év fenntartási és 

kátyúzási munkáinak műszaki ellenőrzése (2012-01-03-tól 2012-12-19-ig). 

Sólyom Jenő műszaki ellenőr által végzett műszaki tevékenység 

Előzmények: 

Megbízó Biatorbágy Város Önkormányzata és a Vállalkozó Sólyom Jenő között 2011-06-29-én 

aláírásra került a Vállalkozói szerződés Biatorbágy bel-és külterületi úthálózat 2011-2012 év 

fenntartási és kátyúzási munkák műszaki ellenőri tevékenységének elvégzésére. A 2011 év beszámoló 

jelentése 2011.12.15-én átadásra került. 

Munkafolyamatok és alapadatok: 

Vállalkozó Prím 41 Kft Vállalkozói keretszerződés alapján az épitési -műszaki előírások (Útügyi 

Műszaki Előírások), az egyszerű közbeszerzési eljárás dokumentumai, valamint a megajánlott tételes 

egységárajánlat alapján vállalt kötelezettséget tárgyi munkák elvégzésére. 

A költségvetési tételek egységár táblázata Biatorbágy bel-és külterületi úthálózat 2012 évi 

fenntartási, kátyúzási munkáinak a szerződés mellékletét képezte, melynek képzett ára (nettó) 

40.924.625-Ft. 

2011.06.29-én. Kivitelező Vállalkozói szerződést megkötötte a 2011 és 2012 évre. 

2012 évi teljesítés határideje: 2012.12.15. 
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Kivitelező Vállalkozó szerződés értelmében 2012 évben kettő rész-számlát és egy végszámlát nyújthat 

be. A 2012-es munka 2012.01.03-án kezdődött mivel Vállalkozó telefonon értesített, hogy a Premier 

Center bekötő úton burkolat süllyedés jelentkezett, így annak soron kívüli kijavítása forgalom 

biztonsági szempontból nem tűrt halasztást. 

Az építési naplót folyamatosan vezette Vállalkozó, amikor szükségesnek láttam én is tettem 

bejegyzéseket az előírt 8 napon belül minden alkalommal. 

A munkafolyamatok rögzítésének céljából „munkanaplót" vezettem saját magamnak, ebben 

rögzítettem a főbb munkafázisokat, egyes intézkedéseket, egyeztetéseket emlékeztető céllal. 

A műszaki ellenőrzések alkalmával rendszeresen készítettem fényképeket, ezeket ha kéri a 

Megrendelő másolatban átadom-

Teljesítés igazolások 

2012.05.31-én a felmérési naplót leigazoltam, majd a Teljesítés igazolást kiadtam a 2012.1.számú 

rész számlához. Vállalkozó az 1. rész-számla benyújtásához nettó 8.525.940-Ft munkát végzett. 

Biatorbágy Városban a kivitelező vállalkozói szerződés megkötését követően balesetveszélyes 

állapotok elhárítása vált szükségessé, valamint lakossági bejelentésekre is több kisebb-nagyobb 

munkát kellett elvégezni. Ezekre a Megrendelő Biatorbágy Város Önkormányzata kért a Vállalkozótól 

árajánlatot az érvényben lévő egységárak alapján, és a felmérési napló valamint a teljesítés igazolás is 

ennek alapján történt. 

• Vendel park zöld színű, parkolást gátló acél pollerek elhelyezése. Teljesítés igazolás kiadása 

2012.06.12.: 414.000.-Ft 

• Disznó lápa, Rozália park, Vendel park vb. fedlapok elhelyezése, Rozália park és Viadukt út 

betonelemes burkolat átépítése betonelemes burkolat átépítése. Teljesítés igazolás kiadása 

2012.06.25.: 160.000.-Ft 

• A Gesztenyés autóbusz megállók munkaterület átadása 2012.07.02-án megtörtént. A 

munkavégzés folyamatosan haladt, majd 2012.08.07-én a műszaki átadás átvételi eljárás 

lezajlott az üzemeltető Magyar Közút Nonprofit Zrt. Tárnoki Üzemmérnöksége részéről 

Tomposné Szirbek Zsuzsa az átvétellel kapcsolatban kifogást nem emelt. Teljesítés igazolás 

kiadása: 6.158.920.-Ft 

• Biatorbágy extrém eső utáni kármentés (Arany, Losonci, Katalin hegy Fő út-i. dűlő csp., Ürge 

hegy dűlő utak, Horhos u, Árvácska u.). Teljesítés igazolás kiadása 2012.08.29. 405.800.-Ft 

• Barack virág utca felületi zárás. Teljesítés igazolás kiadása 2012.08.29. 1.080.000.-Ft 

• Biatorbágy útfelújítási munkák különböző utak 2 számú rész számla. Teljesítés igazolás 

kiadása 2012.09.28 3.624.400.-Ft 

• Szily kastély nyomvonalas helyreállítás, betonozás. Teljesítés igazolás kiadása 2012.10.10. 

369.250.-Ft 
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• Biatorbágy útfelújítási munkák közbeszerzési pályázati munkák szerződése alapján 2012 évi 

végszámla 2012.12.14. 3.655.440.-Ft 

• Rákóczi u. aszfaltozása Petőfi köz és Vörösmarty u. között. Teljesítés igazolás kiadása 

2012.12.14. 2.436.000.-Ft 

• Rákóczi u. folyóka építés, burkolat bontás helyreállítás, fedlap szintbe helyezés Petőfi köz és 

Vörösmarty u. között. Teljesítés igazolás kiadása 2012.12.14. 441.000.-Ft 

• Biatorbágy különböző útjavítási és forgalomtechnikai munkák 2012.10.18-i megrendelés 

alapján. Teljesítés igazolás kiadása 2012.12.14. 412.000.-Ft 

• Biatorbágy különböző útjavítási és forgalomtechnikai munkák 2012.09.17-i megrendelés 

alapján. Teljesítés igazolás kiadása 2012.12.14. 518.000.-Ft 

Fenti munkák elkészültek, így a műszaki átadás-átvétel 2012.12.14-én Ragány István részvételével 

megtörtént. 

Tények leírása, javaslatok 

Biatorbágy bel-és külterületi úthálózat 2012 évi fenntartási és kátyúzási munkái elkészültek, és 

2012.12.14-én az utolsó felmérési naplót is leigazoltam és a Teljesítés igazolást kiadtam. Kivitelező 

Vállalkozó a 2012 évi végszámlát 2012.12.15-én benyújtotta. 

2012 év egyik legfontosabb munkája a 8104 jelű úton a Gesztenyés autóbusz megállók megépítése 

volt. Munkaterület átadása 2012.07.02-án megtörtént. A munkavégzés folyamatosan haladt, majd 

2012.08.07-én a műszaki átadás átvételi eljárás lezajlott az üzemeltető Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

Tárnoki Üzemmérnöksége részéről Tomposné Szirbek Zsuzsa az átvétellel kapcsolatban kifogást nem 

emelt. Teljesítés igazolás kiadása 2012.08.07-én megtörtént. 

A kivitelezési munkát igyekeztem a legtöbbször és a leghatékonyabban ellenőrizni. A munkaterület és 

a munkafolyamatok ellenőrzésekor álláspontom szerint a bedolgozott anyagok és az elvégzett 

munkák minősége megfelelő volt. A városüzemeltetési és beruházási osztály folyamatosan kezelte a 

beérkező lakossági észrevételeket, és megrendelte az elvégzendő munkákat. Ezeket a feladatokat is 

elvégezte Vállalkozó. 

Az aszfalt kátyúzási munka hideg és meleg aszfalttal is készült, ezt alapvetően az időjárás és a 

javítandó burkolat nagysága a javítás sürgőssége határozta meg. Az intenzív csapadékvíz kimosási 

helyeket is sikerült megfelelő minőségben kijavítani és gépjárművek számára is járhatóvá tenni. A 

burkolatok melletti padkasüllyedéseket, kimosásokat igyekeztünk folyamatosan figyelni és kijavítani. 

Sajnos tudomásul kell venni, hogy a nagy intenzitású esők alkalmával mindig keletkeznek kimosások, 

ezeket folyamatosan kell figyelni és a gyors helyreállításuk nagymértékben biztosítja a lakosság 

zavartalan közlekedését. Biatorbágy melletti dombok szinte teljesen beépültek hétvégi házakkal, 

aminek nagy részét a lakosság folyamatosan használja, így jelentkezett az az igény, hogy ezek a 

nehezen megközelíthető ingatlanok is használhatóak legyenek, a személygépkocsival való 

magközelíthetöség ma már alapvető igény. Sajnos ezt a hálátlan feladatot Biatorbágy Város 

Önkormányzatának kell felvállalni. 
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A sok apró burkolathiba kijavítása nagy mértékben javította a közlekedők biztonságérzetét. Sajnos 

tudomásul kell venni azt a tényt is, hogy vannak olyan utcák ahol ,,folt hátán folt van". Ezeket az 

utcákat csak teljes pályaszerkezet cserével lehetne megnyugtatóan rendbe tenni. A folyamatos 

burkolat javítás mellett is romlik az utak állapota, de tudomásul kell a lakosság is venni, hogy komoly 

anyagi erőforrásokat igénylő rekonstrukciós munkákra még várni kell. 

A „külterületen" lévő viszonylag meredek utak javítása is megtörtént, de szerencsére az idei aszályos 

év nem okozott további burkolatromlásokat. Egy erősebb intenzitású eső könnyen kimossa a már 

bejárt útszakaszokat és ismételt hiba helyeket fognak a lakók jelenteni. Betonos technológiát 

alkalmazott Vállalkozó a meredek kimosásos útszakaszokra. Ezzel a burkolat javítási móddal sikerült a 

mindennapi használathoz szükséges közlekedési feltételeket jelentősen javítani, de megnyugtató és 

hatékony építési mód részletes tervezést és sok-sok pénzt igényelne. Erre tudjuk a mai viszonyok 

között nincs anyagi fedezet. 

Biatorbágy Város Önkormányzata megbízásából megrendelt bel-és külterületi úthálózat 2012 évre 

esedékes fenntartási, kátyúzási munkái és a külön megrendelt balesetveszélyes állapotok 

helyreállítása megnevezés alatti munkák elkészültek 2012.12.14-én, és a műszaki átadás-átvétel 

megtörtént. 

Műszaki ellenőri tevékenység költsége: 

Biatorbágy Város Önkormányzatával kötött Vállalkozási szerződés szerint 

2011 évre tervezett számla összege: 228.600.-Ft tényleges számlaösszeg: 148.891.-Ft 

2012 évre tervezett számla összege: 294.600.-Ft tényleges számlaösszeg: 253.807.-Ft 

Úgy érzem, ezzel 2011 és 2012 évre betervezett feladatokat elvégeztem és kérem beszámoló 

jelentésem elfogadását. 

Biatorbágy, 2012.december hó 

műszaki ellenőr 
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2012 útjavítási munkák kimutatása biatorbágy 
megnevezés 
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Forgalomtechnika 
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