
 

 

Tárgy: Tájékoztatás a 0309 hrsz területre készülő HÉSZ módosítás állásáról 

 

Előzmények: 

A Képviselő-testület 203/2008.(11.27.) határozatában a 0309. hrsz. terület HÉSZ 

módosításával a Portaterv Kft.-t bízta meg.  

2008 december 5-én került kiküldésre az étv. 9§(2) bek.szerinti előzetes tájékoztató 

anyag az Államigazgatási szervek részére.  

A visszaérkezett véleményekből egyértelművé vált, hogy csak a 0309 hrsz. a telek 

egészére készíthető településrendezési terv. Ennek elkerülése miatt az oktatási és 

sportkomplexum helyének pontos lehatárolása vált szükségessé, ezért a tervezők elkészítették 

a terület programtervét. A programtervet a Képviselő-testület 5/2009.(02. 26.) Öh. számú 

határozatában továbbtervezésre alkalmasnak találta.  

A programterv alapján elkészült a telekmegosztási vázrajz, mely március 16-án került 

beadásra a Budakörnyéki Földhivatalhoz.  

A Portaterv közben elkészítette az étv. 9.§(3) szerinti egyeztetési dokumentációt és az 

2009. május 22-én kiküldésre került az Államigazgatási szerveknek további véleményezésre.  

A véleményezési határidő július 30-án járult le, az eltérő vélemények tisztázására 

ÉTV. 9.§(4.) bek. szerinti egyeztető tárgyalást tartottunk 2009. szeptember 16-án, melyre az 

összes véleményezésben érdekelt államigazgatási szerv meghívást kapott. A tárgyaláson nem 

hangzott el olyan vélemény, mely a terv átdolgozását szükségessé tenné. A véglegesített 

tervet szeptember 17-től  30 napra kifüggesztettük az önkormányzat hirdetőfalára, és felraktuk 

az önkormányzat honlapjára. Az érdekelteknek (lakosság, civil szervezetek) 30 nap áll 

rendelkezésére a terv véleményezésére.  

Budakörnyéki Földhivatalhoz március 16-án benyújtott változási vázrajz elfogadása 

technikai okok miatt július 16-ig húzódott. Jelenleg a földmérő tájékoztatása szerint aláírás 

alatt van a Földhivatalban.  
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További várható ütemezés:  

   

A Földhivatal által záradékolt telekalakításról határozatot kell hozni a jegyzőnek, 

ennek jogerőre emelkedése után át kell vezettetni a módosítást a földhivatalnál a tulajdoni 

lapon és a hivatalos alaptérképen.  

A 30 napos kifüggesztés és a végső regionális állami főépítészi vélemény beérkezése 

után tudja a Képviselő-testület jóváhagyni a TSZT-t, a Szabályozási Tervet és a HÉSZ 

módosítást.  

 

Biatorbágy, 2009. szeptember 17. 

 

 

Körmendi Judit 

főépítész 
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