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Előterjesztés   
 

Biatorbágy Város 2016. évre tervezett beruházási feladatainak alakulásáról 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának 2016. évre elfogadott költségvetésében 
rögzített beruházási feladatok elvégzése a Beruházási és vagyongazdálkodási 
osztály bonyolításában az alábbi részletezés szerint készült el illetve van 
folyamatban: 

 
I.Költségvetési sorok: 

 
• Forgalomtechnikai felülvizsgálat 

A forgalomtechnikai felülvizsgálat a 2015. évben került megrendelésre Vígh 
Csaba Attila egyéni vállalkozótól, azzal a szándékkal, hogy Biatorbágy Város 
eleget tegyen a törvényben meghatározott kötelezettségének valamint a 
település szerkezeti változásoknak megfelelően a forgalmi rend is 
aktualizálásra kerüljön. 
Teljesítése:2016. március 16., mely során a forgalomtechnikai felülvizsgálati 
anyag módosítási javaslatokkal az Önkormányzat részére papír illetve cd 
formájában átadása került, Településfejlesztési Bizottság elfogadta. 
A forgalomtechnikai felülvizsgálat díja:     1 200 000 Ft. 
A beruházás: 2015. évről áthúzódó és 2016. évben lezárt. 
 

• Orgona-Raktár utcák tervezése, engedélyezése fényméréssel 
Engedélyezési eljárás alatt, az útügyi építési engedély megérkezett, 
jogerőre emelkedett, a vízjogi engedélyezési eljárás folyamatban van. A 
közvilágítási hálózat megfelelőségének ellenőrzése megtörtént. 
Tervező: GeoRoad 2000 Kft. 
Pénzügyi keret (tervezés, engedélyezés)  (2016):  1 655 000 Ft 
Bekerülési költség:       1 835 000 Ft 
 

• Peca-tó Kertbarátok tere tervezése, engedélyezése 
Engedélyezési eljárás alatt, az útügyi és vízügyi engedélyezésre a 
dokumentáció beadásra került. 2016. augusztus 23-án megérkezett a nem 
jogerős vízjogi létesítési engedély 
Tervező: SKS Terv Mérnökiroda Kft. 
Pénzügyi Keret (2016):       229 000 Ft 
Bekerülési költség:       456 000 Ft 
 
 



• Lomb utca fennmaradási engedélyezéshez kapcsolódó tervezés 
engedélyezés lebonyolítása 
Engedélyezési eljárás lezárult, az útépítési engedély megérkezett, jogerőre 
emelkedett.  
Tervező:  GeoRoad 2000 Kft. 
Pénzügyi keret (tervezés, engedélyezés)  (2016):   940 000 Ft 
Bekerülési költség:       935 800 Ft 
 

• Lomb-Levél utca csp. megsüllyedt aszfalt javítása  
Kivitelezés intervalluma: 2015. július  28.- 2015. október 26. 
Kivitelező: Viatech 2000 Kft 
Pénzügyi Keret (2016):       210 000 Ft 
Bekerülési költség:       208 852 Ft  
A munka rövid leírása: 
A Lomb és a Levél utca találkozásánál található, megsüllyedt aszfalt burkolat 
helyreállítása a meglévő szegély elbontásával,  CKT alapra 2 réteg 
bitumenemulziós kellősítés után újra aszfaltozással, hézagmentes csatlakozás 
kialakításával. A kivitelezés megvalósult. 
 

• Bethlen u. 30. csapadékvíz elvezetés 
Kivitelezés intervalluma: 2015. november 17.- 2015. december 17. 
Kivitelező: FöldgépTransz Kft 
Tervezés: Vitéz Sándor 
Műszaki ellenőr: Georoad 2000 Kft. --Gyalus Gyula 
Pénzügyi Keret (2016):      5 342 000 Ft 
Bekerülési költség:      5 342 000 Ft 
A munka rövid leírása: 
Csapadékcsatorna a Bethlen Gábor utcában keletkezett nagy mennyiségű 
csapadékvizet vezeti át a 1163/2 hrsz-ú (Bethlen G. u. 30. számú), majd a 
1178/3 hrsz-ú és a 1179 hrsz-ú (Petőfi S. utca 19/b). számú ingatlanon 
keresztül a Petőfi Sándor utcában lévő csapadékcsatornába. A Bethlen Gábor 
utca 30 számú ingatlanon a meglévő földárokban vezetett csapadékcsatorna 
áthelyezésére és zárt csatornába történő vezetésére került sor, 117 fm 
hosszon. 
 

• Petőfi utca felújítása csapadékvíz elvezetéssel, tervezés, engedélyezés 
Előirányzat:        4 000 000 Ft 
Felhasznált összeg         195 800 Ft 
Ajánlatok bekérése és a tervezés megindítása folyamatban. 
 

• Kátyúzási feladatok 
2015. közbeszerzési szerződés megkötésére került sor az Út-Közmű-Gép Kft.-
vel ,mely alapján a 2016. év folyamán a kátyúzási feladatokat ellátja. Ezen 
feladatok folyamatosak. 
A tavaszi átfogó munkavégzést követően szeptember hónap folyamán mind 
belterületen, mind pedig külterületen újabb munkálatok kezdődnek, ugyanis a 
nyári esőzéseket követően  



- belterületen a márványos repedésű burkolatokban, valamint nagy 
tehergépjármű forgalom következtében a kis repedések helyén kátyúk 
keletkeztek 

- külterületen a murvás burkolatok esetén a vízelvezetés hiánya okozza 
az ismétlődő kátyúk kialakítását. 

Idei évi további feladata: a téli üzemeltetési időszakra való felkészülés, a 
kialakult kátyúk javítása 
A beruházás: 2016. évben folyamatos. 
A beruházás évi keretösszege:     40 000 000 Ft.  
Felhasznált keretösszeg:      40 000 000 Ft 
 
 

• Útfelújítások és útépítési keretösszeg 
Kivitelező: Út-Közmű-Gép Kft (a kátyúzási keretszerződés értelmében) 
Pénzügyi Keret (2016):      50 000 000 Ft 
A 109/2016 ( IV.28.) határozat tartalmazza az idei évi felújítások sorrendjét: 

o Dobó köz járda építés     Ei: 5 650 000 Ft 
Bk:6 951 510 Ft 

A kivitelezés folyamatban van, az elfogadott műszaki tartalom alapján: 
terméskő burkolat egyoldali lejtéssel, kiemelt szegély menti 
vízelvezetéssel. 

o József Attila utca Kamilla utcáig   Ei: 6 000 000 Ft 
Bk:6 631 443 Ft 

Az útfelújítás megvalósult: 4 méter széles útburkolat egyoldali lejtéssel, 
kétoldali stabilizált padkaképzéssel, egyoldali árok kialakítással. 

o Pacsirta utca      Ei:5 500 000 Ft 
Bk:5 179 487 Ft 

Az útfelújítás az elfogadott műszaki tartalom alapján megvalósult: 4 
méter széles útburkolat egyoldali lejtéssel, kétoldali stabilizált 
padkaképzéssel, egyoldali árok profilozással. 

o Guti ország út      Ei:4 500 000 Ft 
Bk:7 576 642 Ft 

Az útfelújítás az elfogadott műszaki tartalom alapján megvalósult. 
o Petőfi utca       Ei:8 860 000 Ft 

Bk:12 241 139 Ft 
Egyszerűsített tervdokumentáció megrendelése megtörtént. Kivitelezés 
folyamatban van. 

o Kölcsey utca      Ei:2 000 000 Ft 
Bk:1 244 600 Ft 

A tervezési szerződés aláírásra került. Engedélyezési hatósági díjakkal 
számolni kell. 

o Hársfa utca       Ei:18 000 000 Ft 
Szerződéskötés folyamatban van. 

 
• 419 hrsz-ú ingatlanon úttartó támfal megerősítés tervezése, 

engedélyezés 



Tervezési árajánlat megküldése folyamatban van.  
 

• Csokonai utcai támfal-rézsű tetejére korlát 
Pénzügyi Keret (2016):       250 000 Ft 
Árajánlat megérkezett, Megrendelés folyamatban van. 
 

• Útburkolati jelek festése  
Vígh Csaba Attila egyéni vállalkozó a forgalomtechnikai felülvizsgálat során 
kitért a burkolati jelek állapotára is. Ennek alapján augusztus hónap folyamán 
az alábbi burkolati jelek kerültek felfestésre/felújítására: 
Burkolati jel felújításra az alábbi gyalogos átkelőhelyeken került sor: 

Ssz. Csomópont Helyszín 

1 Baross Gábor u. szolgáltató ház (Coop) előtt 

2 Baross Gábor u. Polgármesteri Hivatal előtt 

3 Baross Gábor u. - Petőfi utca 
csomópont Baross Gábor út 

4 Baross Gábor u. - Petőfi utca 
csomópont Petőfi utca 

5 Baross Gábor u. - Ady Endre utca Baross Gábor út 

6 Baross Gábor u. – Ady Endre utca Baross Gábor út 

7 Ady Endre utca - Tavasz utca 
csomópont Ady Endre út 

8 
Dózsa György út - Pátyi út 
csomópont Dózsa György út 

9 
Dózsa György út- 1 sz. főút 
csomópont Dózsa György út 

10 CBA körforgalom Csodaszarvas utca 

11 Katalin hegy- 1. számú főút 
csomópont Katalin - hegy 

12 Szent István út- Petőfi köz csomópont Petőfi köz 

 
Egyéb burkolati jelek felfestése: Juhász Gyula út (Ybl Miklós sétány – Antal 
József utca közötti által határol területen) a járdán 12 cm szélességben 
oldószeres burkolati jel festése. A felfestésre a gyalogos közlekedés 
biztonsága érdekében volt szüksége. 



További intézkedések: a költségvetési keret függvényében burkolati jelek 
felfestésére kerül sor ez évben az alábbiak szerint: középvonal felfestés 
Baross Gábor úton, Ybl Miklós közben, Ybl Miklós sétányon valamint a Szily 
Kálmán úton. 
Pénzügyi Keret (2016):      3 000 000 Ft 
Eddig felhasznált keretösszeg:       1 382 878 Ft. 
 

• Gazdák földje út kialakítása MNV szerződés miatt  
Folyamatban. 
 

• Forgalomba helyezési eljárások díjai  
Keretösszeg felhasználása folyamatos. 
 

• Utcanév táblák beszerzése 
Pénzügyi Keret (2016):      2 000 000 Ft 
Új utcanevek elfogadásra kerültek. Táblák beszerzésére vonatkozóan az 
árajánlatok beérkeztek, megrendelés folyamatban van. 
 

• Gyöngyvirág utcai járda tervezése 
A tervek elkészültek, építési engedély jogerőre emelkedett. Kivitelezés 
megtörténhet amennyiben költségvetésben rendelkezésre áll a fedezet. 
Pénzügyi Keret (2016):      629 000 Ft 
Bekerülési költség:      774 650 Ft 

 
• Meggyfa u. gyalogátkelőhely sárga villogó kialakítása  

Pénzügyi Keret (2016):      5 000 000 Ft 
Eddig felhasznált tervezői díj        330 200 Ft 
2015. évben elkezdődtek a tervezési munkák az Ország út –Meggyfa utcai 
csomópontban lévő gyalogátkelőhelyre történő sárga villogó telepítése 
ügyében. 
A tervezési és engedélyeztetési feladatokat az SKS Terv Kft. végzi. 
A Magyar közút Nonprofit Zrt. kiadta közútkezelői hozzájárulását tárgyi munka 
elvégzéséhez. 
Jelenleg árajánlatok bekérése történik a kivitelezési munkálatokat illetően. 
Munkavégzés várható kezdési időpontja: 2016. október 
A beruházás: 2015. évről áthúzódó és 2016. éven folyamatban van 

 
• Pátyi-Dózsa csp. Járdaépítés, gyalogátkelőhely tervezés, engedélyezés 

Tervező: SKS Terv Kft. 
Pénzügyi Keret (2016):       145 000 Ft 
bekerülési költség:        220 980 Ft 
A munka rövid leírása: 
A gyalogátkelőhely kiépítés anyagát továbbítottuk a PMKH Műszaki 
Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály részére. A 2015. november 
16-án érkezett határozat értelmében a gyalogátkelőhely vonatkozásában 
kiadott  engedély jogerőre emelkedett. A tervdokumentáció járda munkarészét 



benyújtottuk a Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatalába, 
engedélyezésre, mely 2016. augusztus 17-én jogerőre emelkedett. 
 

• Parkoló tervezés, engedélyezés, építés, valamint felújítási keretösszeg 
Pénzügyi Keret (2016):      15 000 000 Ft 
A Képviselő-testület 163/2016. (VI.30.) határozata alapján az egyszerűsített és 
engedélyes tervekhez kapcsolódó tervezési árajánlatok bekérésre kerültek. 
Jelenleg vezetői döntésre várunk a tervezések megindításával kapcsolatban. 
Ezen keretösszegből került megrendelésre az Út-Közmű-Gép Kft.-től a 
Tarziciusz üzletház (Szabadság út 96.) előtti burkolat helyreállítás és burkolati 
jel felfestés a jelenlegi balesetveszélyes parkolási rend megszűntetése, 
valamin az Önkormányzat azon kötelezettségének teljesítése érdekében 
melyet az üzletház építtetőjével parkolóhely megváltás címen kötött a 
korábbiakban. Megrendelések folyamatban. 
 

• Vasútállomás külső lépcső felújítása  
Kivitelezés intervalluma: 2016. június 06. – 2016. július 22. 
Tervező: Mizsei József 
Kivitelező: Mayerszer Kft 
Pénzügyi Keret:       5 000 000 Ft 
Bekerülési költség:      3 575 408 Ft 
A munka rövid leírása: 
A Dózsa György útról a felső  Dózsa György útra felvezető lépcső évek óta 
rossz állapotban van, ennek a megszüntetésére készült a tervdokumentáció. 
Ez alapján a vasbeton lépcső teljes egészében elbontásra került. Helyére új 
vasbeton sávalapon nyugvó lépcsőszerkezet épült. A lépcső szerkezete 
törtvonalú monolit vb. lemez, középen egy pihenő kialakításával. A fokok 
járófelülete 5 cm vastag előregyártott műkővel burkoltak. A homloklap szürke 
betonfestéket kapott. A lépcső alján és tetején viacolor térkő készütl, vonal-
menti vízelvezetővel . A lépcső két oldalán acélkorlát került elhelyezésre. 
 

• Egészségház előtti lépcső felújítása 
Kivitelezés intervalluma: 2016. április 20. – 2016. május 17. 
Kivitelező: Mayerszer Kft 
Pénzügyi Keret:       2 000 000 Ft 
Bekerülési költség:      1 675 000 Ft 
A munka rövid leírása: 
Az Egészségház bejáratánál lévő lépcső felújítására, átalakítására a 
balesetveszély megszüntetése miatt volt szükség. A lépcső teljes egészében 
elbontásra került, majd visszaépült az előtető pillérjéig. Immáron alapozva, 
vasbeton alkalmazásával és csúszásmentes kerámialap fedéssel újult meg a 
lépcső. A lépcső korlátjai meghosszabbításra kerültek, így az utcáról 
biztonságosan közelíthető meg az intézmény. Az elbontott lépcsőrész helyére 
térburkolat került, ahová biciklitároló lett elhelyezve. 
 

• Szabadság út, Bocskai, Május 1. utcacsoport parkoló építése 
2015. augusztus 25.-én Tervezői szerződés került megkötésre a LUMIX 
Mérnöki Iroda Lukács Miklós EV-vel a Biatorbágy Szabadság őút Gábor Áron 



u. –Deák Ferenc u. közötti szakaszának déli oldali párhuzamos parkolósáv 
tervezése (útépítési-, forgalomtechnikai-, és felszíni csapadékvíz-elvezetési 
engedélyezési tervdokumentáció) és építési engedélyezési ügyintézése 
tárgyában. 
2016. márciusában szerződés módosítására került sor, mely során a tervezési 
terület is kibővítésre került a Szabadság út északi oldal (József Attila utca-  
Széchenyi utcai közötti szakasz). 
Jelenleg tervegyeztetés folyik a Magyar Közút Zrt.-vel, majd az 
engedélyezetési eljárás kezdődik. 
A tervezési költsége (szakfelügyeleti és engedélyezési eljárási díjak nélkül): 
3 749 000 Ft.  
Építési engedély birtokában folytatható le a közbeszerzés a kivitelezésre. 

 
• Szabadság út, Bocskai, Május 1. utcacsoport parkoló építése -műszaki 

ellenőrzés 
Közbeszerzési eljárás folyamatban van. Munkavégzés várhatóan szeptember 
vége – október elején elkezdődnek. 

 
• Szabadság út, Bocskai, Május 1. utcacsoport parkoló építése - egyéb 

költségek  
Munkavégzés várhatóan szeptember vége – október elején elkezdődnek. 

 
• Járdafelújítási keretösszeg 

Pénzügyi Keret (2016):      5 000 000Ft 
A bizottsági előterjesztés elkészült, döntést követően megkezdődhet a 
tervezések elindítása. 
 

• Csillag utcai híd engedélyezési költségei (fénymérés) 
Mérést végezte: Tromos E Bt. 
Pénzügyi Keret:       89 000 Ft 
Bekerülési költség:      161 100 Ft 
A munka rövid leírása: 
Az engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó fénytechnikai ellenőrzés 
megvalósult, az átadott jegyzőkönyv értelmében a közvilágítási hálózatot 
fejleszteni kell. 
 

• Viadukt hídfők felső síkjának hídszigetelési tervezési munkái 
Pénzügyi keret:       500 000 Ft 
Árajánlatok beérkeztek, az ártükör összeállítása után megtörténik a tervező 
kiválasztása. A tervezési folyamat nem engedélyköteles tevékenység. 
 

• Viadukt hídfők felső síkjának hídszigetelési munkáinak kiegészítő 
költségei  
Pénzügyi keret:       150 000 Ft 
 

• Viadukt járólemez javítása, korlát javítás 
 Pénzügyi keret:       1 500 000 Ft 



 Ajánlatadás folyamatban van. 
 

• Hídvizsgálatban előírt feladatok kivitelezése 
Szakvéleményt készítette: QualiPLAN Kft. 
Pénzügyi Keret:       5 000 000 Ft 
A munka rövid leírása: 
A 2014-ben megkötött hídvizsgálati keretszerződésben foglaltaknak 
megfelelően az idei évben is elkészültek a település hídjainak felülvizsgálati 
jegyzőkönyvei. A Tervezővel tartott egyeztetésen meghatározásra került a 
prioritási sorrend. Ennek megfelelően szeptember második felében a 
kivitelező kiválasztása után megkezdődnek a javítási munkálatok. 
 

• Kolozsvári úti sportpálya szerződésben rögzített tartalékkeret 
Pénzügyi keret (2016.):      8 200 000 Ft 
Bekerülési költség:      8 106 207 Ft 
Kivitelező: Németh és Társa Kft. 
A tartalékkeret terhére elszámolható pótmunkák kifizetésére a szerződés 
módosítása megtörtént. Műszaki tartalom: bontási,- támfal-és alapépítési 
munkák. 

• Kolozsvári úti sportpálya futópálya kialakítása, kivitelezése, műszaki 
ellenőrzése  
Pénzügyi keret (2016.):      138 610 000 Ft 
Bekerülési költség:      145 911 722 Ft 
Kivitelező: Németh és Társa Kft. 
A kivitelezés elkészült. 
A munka rövid leírása: 
A pályára kerülő és arról lefolyó víz drainvezeték, valamint műanyag kazettás 
víznyelőhálózat kiépítésével  szikkasztó gödrökbe lett bevezetve, ezek a 
nagypálya 4 sarkán lettek elhelyezve. Az atlétikai tér mentén térkövezés 
történt, a pályát a látogatói tértől acélkorlát választja el. Az atlétikapályát és a 
nagypályás labdarúgó pályát kerti szegély határolja. Megtörtént a nagypálya 
alap-és oldalvonal menti hosszabbítása. Az atlétika- és futópálya aszfalt 
alapzatára kellősítés gyanánt ragasztóval elkevert fekete gumigranulátumot 
terítettek finisherrel. A felületet egy vízzáró, un. spaktel réteggel tették 
vízzáróvá. Erre került a pálya kopórétege, a helyszínen kevert, és 
egyenletesen elterített, műgyantába szórt gumigranulátum. Ezt követi a 6 
sávos futópálya felfestése, az atlétikapályán kialakításra került a távol-és 
hármas ugró leérkező helyek, és ide kerül a rúdugrópálya is. A Géza 
fejedelem utcai oldalon, a rézsű tetején került elhelyezésre a súlylökő pálya. A 
multifunkciós labdajáték pálya műgyanta bázisú alapra terített 
gumiőrleményes kopóréteggel lett borítva, a pálya körüli labdafogó háló 
telepítése megtörtént.  
 
 
 



• Kolozsvári sportpálya műszaki ellenőr 
Pénzügyi keret (2016.):      915 000 Ft 
Bekerülési költség:      1 219 200 Ft 
Megbízott: Petrányi és Petrányi Bt. 
A téli időszak utáni építési munkák egy hónappal korábban kezdődtek, ezért a 
műszaki ellenőri feladatokra megkötött Megbízási szerződés módosításra 
került, egy havi megbízási díj összegével. 

 
• Kolozsvári utcai sportpálya lábteniszpálya, támfal, térburkolás 

kivitelezése  
Pénzügyi keret (2016):      95 000 000 Ft 
Bekerülési költség:      97 947 568 Ft 
Kivitelező: Németh és Társa Kft. 

 A munka rövid leírása: 
A lábteniszpályát 1 méter magas támfal választja el a szomszédos 
ingatlanoktól.  Víztelenítése és ágyazórétege után kerti szegély építés történt. 
Mind a lábtenisz pálya, mind pedig a körítő játszóterület töltésmentes műfű 
burkolatú, labdafogó hálóval elválasztva. Támfal készült a lábtenisz és a kis 
műfüves futball pálya szintkülönbségének áthidalására. A támfal tetejére 
acélkorlát került. Az öltözők előtti tér burkolása megtörtént. A Kolozsvári és a 
Géza fejedelem úton párhuzamos parkolók kerültek kialakításra, lecserélésre 
kerültek a padok és hulladékgyűjtők. 
 

• Kolozsvári utcai sportpálya lábteniszpálya, támfal, térburkolás 
kivitelezése - műszaki ellenőr 
Pénzügyi keret (2016):      500 000 Ft 
Bekerülési költség:      685 800 Ft 
Megbízott: Petrányi és Petrányi Bt. 

 Feladat megvalósult. 
 

• Kolozsvári úti sportpálya új vízbekötés engedélyezése, kivitelezése 
Pénzügyi keret (2016):      500 000 Ft 
Bekerülési költség:      539 314 Ft 
Tervező: Balla S Kft. 
A munka rövid leírása: 
A tervező megbízást kapott az alábbi műszaki tartalom szerinti 
tervdokumentáció elkészítésére, az engedélyezési eljárás lebonyolítására: 
Mivel a vízbekötés az öltözők mellett érkezik az ingatlanra, és a futópálya 
helyén vezet a fenti épületbe, az esetleges hibák és sérülések okozta 
pályafelbontás elkerülése érdekében a régi vezeték lezárásra került, és a 
Géza fejedelem útja felől új vízbekötés létesítését indítottuk el a Fővárosi 
Vízműveknél. A kivitelezés megvalósult. 
 
 



• Lomb utca fénymérése 
Pénzügyi Keret:       200 000 Ft 
Bekerülési költség:      198 120 Ft 
Mérést végezte: Tromos E Bt. 
A munka rövid leírása: 
Az engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó fénytechnikai ellenőrzés 
megvalósult, az átadott jegyzőkönyv értelmében a közvilágítási hálózat 
korszerűsítésének határideje:  2016. október 31. 
 

• Kreszpark közvilágítás fejlesztés 
Kivitelezési munkálatok a Best Vill 2000. Kft. elvégezte. Fennmaradó tétel: 
engedély az ELMŰ-től a földalatti szekrény áramellátásra. Az engedély 
várhatóan ez év október folyamán kiadásra kerül. 

 A beruházás költsége: 
  közvilágítás tervezése, kiépítése: 4 444 167 
  szobor világítás: 480 979 
  fölalatti elektromos szekrény: 2 248 902 
 A beruházás: 2015. évről áthúzódó és 2016. év június 15.-ig lezárandó. 

 
• Köz- és díszvilágítás fejlesztés  

Pénzügyi Keret (2016):      20 000 000 Ft 
Vezetői döntés értelmében elkezdődött Biatorbágy Város közvilágításának 
fejlesztése.  
Képviselő-Testületi döntés értelmében első feladat a közvilágítási hálózat 
korszerűsítésének tervezése, melyre a benyújtott árajánlatok alapján a 
Kőhegyi  Mérnökiroda Bt. kerül felkérésre. Tanulmányterv elkészítési 
határideje: 2016. szeptember 9.-, mely az Önkormányzat részére átadásra 
került. 

 A tanulmány készítés költsége: 2 286 000 Ft. 
 

• Biai református templom díszvilágítás 
A templom díszvilágítására az árajánlatok bekérésre került a Best Vill 2000. 
Kft.-től valamint a Johnsvill Kft.-től.  
Jelenleg a kivitelező kiválasztása vezetői döntésre vár. 

 
• Szily-Pátyi út csp. Közvilágítás fejlesztés 

Pénzügyi Keret (2016):      12 000 000 Ft 
közvilágítás fejlesztési tanulmány elfogadását követően kerül tervezésre 
engedélyezésre. Árajánlatkérés folyamatban. 

 
• Karinthy iskola 2 tanterem kialakítása 

Pénzügyi Keret (2016):      15 000 000 Ft 
Nem készül. A Biatorbágyi általános iskola 2016/2017 tanévben nem indít a 
Karinthy utcai épületben 1. osztályt. Az épületben lévő tantermek 
beosztásával megoldható az összes osztály elhelyezése. 
 

• Karinthy iskola bővítés engedélyezési terve (Szervezési osztály) 
Teljesítés: 2016. május 



Tervező: TSPC Mérnökiroda Kft 
Pénzügyi Keret:       21 590 000 Ft 
Bekerülési költség:      22 912 900 Ft 
A munka rövid leírása: 
A Biatorbágyon fennálló iskolai férőhelyek problémájának megoldására a 
Karinthy utcai iskola projektterveire közbeszerzési eljárás került kiírásra, 
melyet a TSPC Mérnökiroda Kft. nyert meg. A 2016. június 1-én tartott 
rendkívüli testületi ülésre az alábbi tájékoztató anyag került benyújtásra: 
„ A TSPC Mérnökiroda Kft. a projektterv munkaközi anyagát 2 változatban 
készítette el. 
Az „A” és „B” változat projekttervek munkaközi anyagai az előterjesztés 
mellékletét képezik. 
Biatorbágy Város Főépítésze Rumi Imre az alábbi véleményt adta a 
projekttervek munkaközi anyagaihoz: 
„Iskola terveiről a tervezői összefoglaló alapján: 
A verzió:  
- hátránya, hogy jelentősebb bontást tartalmaz, csak a 3 szintes iskolatömb 
marad meg, 
- rosszul ütemezhető a bontást követően, az építés végéig nincs tornaterem, 
étkező, 
- előnye,  hogy a megmaradó kert nagyobb, 
B verzió:  
- sokkal jobban ütemezhető, több meglévő épületrész maradhat meg, 
(megmarad a 3 szintes iskolatömb, az étterem konyhája, az étterem kis 
átalakítással) 
- kisebb az építési költsége, 
- hátránya a kisebb összefüggő iskolaudvar. 
 A „B” verzió építészeti tömegalakítása, karaktere, homlokzatképzése 
lényegesen kedvezőbb. Jól működhet benne a programban meghatározott két 
intézmény. A két eltérő funkciót jól szeparálja egymástól. 
A fentiek alapján a „B” verzió elfogadását javaslom.” 
A képviselő testület az munkaközi anyagot további pontosításra, a közlekedési 
feladatok megoldásának lehetőségeit is figyelembe véve kérte tovább 
dolgozni. 
 

• Csapadékvíz elvezetés Nagy utca Szily Iskola előtti részen tervezés 
Tervezés időtartama: 2016. május 15.-2016. június 15. 
Tervező: Vitéz Sándor 
Pénzügyi Keret:       200 000 Ft 
Bekerülési költség:      415 000 Ft 
A munka rövid leírása: 
A tervezés folyamatban van, várjuk a terveket. A terveket engedélyezésre el 
kell küldeni a Közép dunavölgyi vízügyi igazgatósághoz. Az engedélyek 
megszerzését követően megkezdődhet a kivitelezés. 
 

• Csapadékvíz elvezetés Nagy utca Szily Iskola előtti részen kivitelezés 
Kivitelezés intervalluma: 2016. augusztus 5. – 2016. augusztus 31. 
Kivitelező: Q-Design Kft 
Pénzügyi Keret:       9 000 000 Ft 
Bekerülési költség:      8 094 510 Ft 
A munka rövid leírása: 



A Szily kastély előtti szervizút és a Nagy utca útburkolata közötti rézsűre 
érkező nagy mennyiségű csapadékvíz összegyűjtése, zárt 
csapadékcsatornába való bekötése került kivitelezésre. A kastély épülete és a 
régi tűzoltó szertár közötti terület csapadékvize egy víznyelő aknán keresztül, 
a kerítés falán át távozott. A víznyelő akna felújításra és mélyítésre került, így 
a csapadékvíz a kerítés alatt, zárt csatornában folyik. A zárt 
csapadékcsatorna teljes hossza 102 fm. 

 
• Szily hátsókert és oldalsó kert történeti kutatása 

A történeti kutatást a homlokzat kivitelezésével párhuzamosan célszerű 
elvégezni, mivel gödröket kell ásni. Amikor készül a homlokzat a kivitelező 
munkagépeivel a kutató utasításainak megfelelően kiásásra kerül a gödör, a 
kutatás dokumentálását követően (1-2 nap) a gödör betemethető. A 
kastélyépület hátsó homlokzat kivitelezési munkáira az ősz során kerül sor. 
 

• Szily oldalkert és hátsókert történetei kutatása 
A történeti kutatást a homlokzat kivitelezésével párhuzamosan célszerű 
elvégezni, mivel gödröket kell ásni. Amikor készül a homlokzat a kivitelező 
munkagépeivel a kutató utasításainak megfelelően kiásásra kerül a gödör, a 
kutatás dokumentálását követően (1-2 nap) a gödör betemethető. A 
kastélyépület hátsó homlokzat kivitelezési munkáira az ősz során kerül sor. 
 

• Szily megmaradó épületek tervezése, felújítása 
Pénzügyi Keret:       10 000 000 Ft 
Eddig felhasznált keret:        3 489 770 Ft 
Felhasználható keretösszeg       6 510 230 Ft 
 
A,  Volt tűzoltószertár felújítása 

Tervező: Mizsei Építésziroda Kft 
Tervezési díj:    2 374 900 Ft 

 
A munka rövid leírása: 
A volt tűzoltószertár épületében a kialakított tornaszoba férfi-női 
öltözővel bővül. A jelenleg kazánház 2 szoba konyhás lakásból 2 db 
önálló garzonlakás kerül kialakításra. A teljes gépészet átalakul. Az 
épület fűtése egy kazánról, de 3 külön szabályozható fűtési körrel (2 
lakás és a tornaszoba) valósul meg. Az épület nyílászárói kicserélésre 
kerülnek, valamint az épület falai szigetelést kapnak. Az engedélyezési 
tervek engedélyezés alatt vannak. Az építési engedély megszerzését 
követően készülnek a kiviteli tervek. A kiviteli tervek megvalósítása a 
műemléki hatóság jóváhagyását követően kezdődhet meg. 

 
B,  Magtár épület felújítása 

A volt Magtár épületére bontási engedélyt adott a Műemlék 
felügyelőség 2014. őszén. Az épület elbontása csak úgy lehetséges, ha 
helyére azonnal visszaépül egy épület. az épület terveztetésére 



ajánlatot kért a hivatal a vilma stúdió Bt-től valamint a Mizsei 
építésziroda Kft-től. A tervezési munka az ősz folyamán elkészülhet, 
2017. telén az engedélyezési eljárás és a kiviteli tervek készítése 
folyna. 2017 nyarán, az oktatási nyári szünet alatt elkészülhet az új 
épület a magtár helyén. Az épületben az Önkéntes tűzoltó egyesület 
kapna helyet, ezért egy vizesblokk, egy klubhelyiség egy szertár és egy 
garázs rész kialakítása lenne célszerű. 
 

• Szily külső elektromos hálózat vizsgálata, javítása, cseréje 
Az elektromos hálózat felülvizsgálatára és cseréjét a Városgondnokság 
végezteti. 
 

• Szily tornaterem tetején villámvédelem kialakítása 
Kivitelezés intervalluma: 2016. 06.25.-2016.08.25. 
Kivitelező: Dimavill Power Max Kft. 
Pénzügyi Keret:       4 000 000 Ft 
Bekerülési költség:      1 271 627 Ft 
A munka rövid leírása: 
A villámvédelmi rendszer megtervezését követően a tervekben szereplő 
rendszer kivitelezésére kerül sor. A rendszer jogszabályi megfelelőségéről 
villámvédelmi mérés és dokumentáció elkészült. 
 

• Szily tornaterem tetején villámvédelem kialakítása - műszaki ellenőrzés 
Kivitelezés intervalluma: 2016. 06.25.-2016.08.25. 
Kivitelező: Coopernet Kft. 
Pénzügyi Keret:       200 000 Ft 
Bekerülési költség:        38 100 Ft 
A munka rövid leírása: 
A villámvédelmi rendszer kiépítési munkáinak felügyelete. A tervek szakmai 
ellenőrzése. A villámvédelmi jegyzőkönyv megfelelőségének, tartalmának, 
szakmaiságának ellenőrzése, jegyzőkönyvek, dokumentumok elkészítése. 

 
• Szily tornaterem tetején villámvédelem kialakítása - egyéb költségek 

Nem került felhasználásra, mivel nem volt szükség rá. 
 

• TSZ szárny - 8 tanterem és kapcsolódó helyiségek kialakítása  
Kivitelezés intervalluma: 2016. 05.04. – 2017.02.21. 
Kivitelező: Laterex Építő Zrt. és Primofor Építő és Üzemeltető Kft. 
Pénzügyi keret:       380 502 000 Ft 
A munka rövid leírás: 
2016. május 4-én munkaterületet kapott a kivitelező cég a Sándor-Metternich 
kastély Tsz szárnyának kivitelezésére. Jelenleg a bontási és ezzel 
párhuzamosan a kutatási (fal, régészet, stb.) munkálatok folynak. A kivitelezés 
alatt kétheti rendszerességgel folyik a kooperáció. A konyha és az étterem is 
megújul a 2016/2017-es tanévkezdésre. 
 

• TSZ szárny felújított tantermeinek eszköz és bútorbeszerzése 



Pénzügyi Keret:       20 000 000 Ft 
Eddig felhasznált keret:      11 495 749 Ft 
A munka rövid leírása: 
A Tsz-szárnyban a tantermek nem készültek el az iskolakezdésre, ezért a 
tantermek konténerekbe kerültek elhelyezésre. A konténerek bebútorozása 
úgy történt, hogy a bútorok a Tsz szárnyba elhelyezhetőek legyenek. A 
bútorok több gyártótól került beszerzésre, a kiszállítások megtörténtek.  
 

• Rákóczi utcáról ideiglenes ételszállító útvonal kiépítése a Lego óvodához 
A Sándor-Metternich kastély kivitelezését végző céggel történt egyeztetés 
alapján jelenleg nem szükséges a kiépítés. 
 

• TSZ szárny felújításához kapcsolódó egyéb költségek 
Pénzügyi keret:       30 000 000 Ft 
Eddig felhasznált keret:      28 913 434 Ft 
A keret felhasználása: 
Legóvár óvoda gépészeti csatlakozási pont átalakítására a konténer nyaktag 
„kifordítása miatt volt szükség. Mivel ebben a pozícióban a konténer nem 
férnek el a kastélyépület és az óvoda épület között. A konténer tantermek 
telepítése és bérlésére a tanteremhiány miatt volt szükség. A gipszkarton 
falak beépítését az alapítványi és az egyházi iskola helyigénye követelte meg. 
A vizesblokk konténer gépészeti rákötése a csatorna és ivóvíz rendszerre, a 
használhatóság miatt. A Tsz szárny kivitelezése során olyan szerkezeti 
részletek kerültek elő, melyek megkövetelték a kivitelezési fedvénytervek 
készítését. Az elektromos betáp nyomvonal átalakításra került a 
biztonságosabb üzemeltetés miatt. A gázellátási terv felülvizsgálatához 
eljárási díjat szükséges fizetni. 
 

• Bajcsy óvoda használatba vételi eljárás díja 
Pénzügyi keret:       100 000 Ft 
Bekerülési költség:       
 28 900 Ft 
Az óvoda használatba vétele megtörtént. 
 

• Bajcsy óvoda fák gallyazása, mulcsterítés, légvezeték kiszabadítása  
Pénzügyi keret:       115 000 Ft 
Bekerülési költség:      120 650 Ft 
Kivitelező: Goldfield Invest Kft. 
 

• Bajcsy óvoda kertrendezés végszámla 
Pénzügyi keret:       6 900 000 Ft 
Bekerülési költség:      6 853 767 Ft 
Kivitelező: ACER Kft. 
A kivitelezés megtörtént. 
 

• Bajcsy óvoda új szennyvíz bekötése tervezés 



Pénzügyi keret:       350 000 Ft 
Bekerülési költség:      152 400  Ft 
Tervező: BALLA S Kft. 
A munka rövid leírása: 
Az engedélyezésre beadott tervdokumentáció alapján a kivitelezés elkészült. 
 

• Bajcsy óvoda új szennyvíz bekötése - kivitelezés 
Pénzügyi keret:       4 000 000 Ft 
Bekerülési költség:      3 735 367 Ft 
Kivitelező: Q-Design  Kft. 
A munka rövid leírása: 
Az engedélyezésre beadott tervdokumentáció alapján a kivitelezés elkészült. 
 

• Bajcsy óvoda új szennyvíz bekötése - kivitelezés egyéb költségek 
Pénzügyi keret:       1 924 000 Ft 
Bekerülési költség:      1 550 120 Ft 
A kivitelezés megvalósult. 
 

• Bajcsy óvoda bejárójához lámpatest kiépítése 
A kivitelezés folyamatban. 
 

• Fogyatékkal élők nappali foglalkoztatójának udvar rendbetétele, 
balesetveszély megszűntetése  
Kivitelezés intervalluma: 2016. 08.22. – 2016.09.16. 
Kivitelező: Q-Design Kft. 
Pénzügyi keret:       2 000 000 Ft 
Bekerülési költség:      3 790 252 Ft 
A munka rövid leírás: 
Az udvaron lévő balesetveszélyes viacolor burkolat és műanyag gyeprács 
biztonságossá , síkká tétele volt a feladat. A burkolat felbontásával fény derült 
arra, hogy a szennyvíz csatorna lejtése és minősége nem megfelelő, valamint 
a csapadékcsatornában összegyűlő vizek az épület alatt lévő kútba vannak 
bevezetve, melyek az épületet áztatják. 
A kivitelezés két ütemre lett bontva. Az első ütemben a csapadékvizek 
elvezetése, a szennyvízcsatorna cseréje, valamint az udvar hátsó részének 
viacolorozása került kivitelezésre. A szennyvízcsatorna vasbeton védművel 
történő ellátása az esetleges teherforgalom terhének elviselésére került 
kivitelezésre. A csapadékcsatorna a kert részben elhelyezett 24 köbméteres 
szikkasztóba került bevezetésre. A második ütem kivitelezi munkái 2017 
tavaszán kerülhetnek kivitelezésre. Az udvar első részének viacolorozása, a 
csapadékcsatorna cseréje, a kapubejáró kerekesszékkel való használatának 
biztonságossá tétele a feladat. 
 

• Szabadság út 8. orvosi ügyelet tető javítás, beázás megszűntetése 
Kivitelezés intervalluma: 2016. 07.01. – 2016.08.31. 
Kivitelező: Colormetal Lux Kft. 



Pénzügyi keret:       1 000 000 Ft 
Bekerülési költség:         565 785 Ft 
A munka rövid leírás: 
A tető javítási munkálatai elkészültek. Két helyen megerősítésre kerültek a 
szarufák, és néhány eltört cserép cseréje is megtörtént.  
 

• Nagy u. ingatlanok (22,48,31,33) 
Pénzügyi keret:       20 000 000 Ft 
Bekerülési költség (árajánla):     16 000 000 Ft 
A munkák rövid leírása: 
1,  A Nagy utca 22-ben élő bérlő fizikai állapotára való tekintettel az ott 

tartózkodása továbbra is engedélyezett. Amíg nem üres az ingatlan, 
addig a felújítása sem megoldható. 

2, A Nagy utca 48-ban lévő Rendőrség épületében a fűtési rendszer 
javítási munkái folyamatban vannak. Az udvar rendbetételéhez a jobb 
oldali kerítés építése, egy könnyűszerkezetes tároló és egy 
könnyűszerkezetes 4 állásos garázs építése mellett, a csapadékvíz 
elvezetése, a hátsó udvarrész murvázása, illetve füvesítése a feladat.  
Bekerülési költség:16 000 000 Ft 
Kivitelező: Q-Design Kft. 

3, A Nagy utca 31 és Nagy utca 33 számú épületek hasznosítási tervei 
folyamatban vannak, ezért az épületek felújítása nem aktuális. 

 
• Viadukt utca 6. emeleti lakás felújítása 

Nem kerül kivitelezésre. A keret a földszinten lakó költöztetésére kerül 
felhasználásra. 

 
• Közösségi Ház féltető szigetelés 

Kivitelezés intervalluma: 2016. 04.20. -2016.05.17. 
Kivitelező: Mayerszer Kft. 
Pénzügyi Keret:       2 000 000 Ft 
Bekerülési költség:      1 046 292 Ft 
A munka rövid leírása: 
A közösségi ház udvarán lévő pincetető burkolási munkái a tavasz folyamán 
elkészültek. Így a tavalyi évben elkészült Tájház pincéjének és oldalfalának az 
ázása is megszüntetésre került. 
 

• Játszóterek fejlesztése (köztéri, intézményi) keretösszeg 
Pénzügyi Keret (2016):      4 300 000 Ft 
Még az ősz folyamán megvalósul. Köztéri játszótér (Alkotmány utcai – 
Nikoletta cukrászdával szemben) kerül felújításra, bővítésre, összetett 
játszóeszköz vásárlásával. Árajánlatok beérkeztek. Megrendelés folyamatban.  

 
• Szily II. ütem 16 tantermes iskola építési, kiviteli tervek vállalkozói díj 

Tervező: Leták és Tamás Építésziroda Kft. 
Pénzügyi Keret:       18 682 000 Ft 



Eddig kifizetett díjak:      18 682 000 Ft 
A munka rövid leírása: 
A tervező az engedélyezési terveket 2016. március 21-ével átadta a 
hivatalnak. A tervek tervellenőrzést követően engedélyezésre beadásra 
kerültek. Az építési engedély 2016. július 22-én kelt határozatban megadásra 
került, mely jogerőre emelkedett. A jogerős engedély még nem érkezett meg a 
hivatalba. A kiviteli tervek tervezés alatt állnak. 
 

• Szily II. ütem 16 tantermes iskola építési, kiviteli tervek - tervellenőr 
A tervellenőri feladatok az engedélyezési tervvel kapcsolatban elvégzésre 
kerültek. A kivitelezési tervek ellenőrzését követően válik elvégzetté a feladat. 
 

• Lomb utca és vízgyűjtő területének csapadékvíz engedélyezési terv+eng. 
eljárás 
Tervező: Siengi Kft. 
Előirányzat:        4 000 000 Ft 
Bekerülési költség (árajánlat):      3 708 400 Ft 
Lakossági egyeztetés után megkezdődhet a vízjogi engedélyezési 
tervdokumentáció elkészítése. 
 

• Iharosi tábor koncepcióterv készítése 
Tervező: Japáner-b Kft. 
Pénzügyi Keret:       2 000 000 Ft 
Eddig kifizetett díjak:      1 968 500 Ft 
A munka rövid leírása: 
A tervezés folyamatban van. A tervező a koncepciótervet 2016. október 21-ei 
határidővel vállalta elkészíteni. 

 
• P+R parkoló térfigyelő kamera műszaki távfelügyelete 

 2015. évben kiépítésre került a Biatorbágy vasútállomás P+R és B+R parkoló, 
mely során térfigyelő kamerarendszer került kiépítésre. 
A kamerarendszer zavartalan működése érdekében a kiépített 
kamerarendszer üzemeltetésére szerződés megkötésére került sor a 
kamerarendszert kiépítő MultiAlarm Kft.-vel. 

 A távfelügyelet költsége: 
• távfelügyeleti díj: 12 446 Ft /hónap 
• karbantartási díj: 165 100 Ft/felév 

 
• Buszvárók kialakítása  

Volánbusz Zrt. megkereste osztályunkat, hogy a Szily Kálmán utca 
elnevezésű buszmegálló peronjának átépítése szükséges, mivel annak 
magassága veszélyezteti a közlekedő autóbuszok épségét. Továbbá a Tavasz 
utca buszmegálló esetén lakói megkeresésé érkezett, miszerint az ingatlan 
tulajdonos a gépkocsi-behajtóját nem tudja a peron miatt megközelíteni. 

 2016. évi költségvetésben feladatként szerepel új utasvárók telepítése. 
A fenti feladatok elvégzése érdekében árajánlat kérésre került sor mind az 
utas várók telepítése mind pedig a peron és utas váró talpzatának kiépítésére. 



A megrendelés folyamatban. 
 

• Ország út - Kossuth L. utca csomópontban oszlop megszűntetése, föld 
alatti szekrény elhelyezése 
A Viadukt alatti nyújtott körforgalmú csomópont Kossuth Lajos utcai 
járdájában a kivitelezés során egy Telekom oszlop a járda középvonalában 
maradt (terv nem rendelkezett róla). A balesetveszélyes helyzet 
megszűntetési érdekében az Önkormányzat megrendelte a Magyar Telekom 
Nyrt.-től az oszlop eltávolítását és földalatti szekrénybe helyezését. A bontási 
helyreállítási munkálatokat a garanciális területtt érintettsége miatt a Vianova 
87. Zrt.-től rendeltük meg. 
A munkálatok elkészültek. 
A beruházás költsége 
Előirányzat:        2 000 000 Ft 
Bekerülési költség:       1 598 572 Ft 
. 

• Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése  
Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés tárgyalása során 15 000 000 Ft 
került elkülönítésre a város területén térfigyelő kamerarendszer kiépítésével 
kapcsolatban.  
Ezidáig árajánlatok bekérésére és helyszíni egyeztetésre került sor annak 
érdekében hogy az alábbi helyszíneken térfigyelő kamerarendszer 
kerülhessen kiépítésre: 

- Szentháromság tér 
- Petőfi köz játszótér 
- Iharosi sportpálya bejárat 
- Iharosi tábor 
- Viadukt nyújtott körforgalmú csomópont 
- Viadukt híd 
- Patak part (Boldog Gizella utca – Öntöde utca között terület) 
- Fő tér 
- Skate park 
- Szily Kálmán út – Juhász Gyula út – Ybl Miklós sétány csomópont 
- Peca tó Kertbarátok tere 

 
• Rákóczi utca – SM kastély telekhatár rendezése  

A feladat elvégzése folyamatban (Terra-Vox Bt.) 
 

• Nyugati háromszög belterületbe csatolás, ingatlan rendezés 
Kivitelezés intervalluma: 2016. 05.19.- 2016. 12.31. 
Kivitelező: Geo-Four Kft 
Pénzügyi Keret (2016):      1 000 000 Ft 
A munka rövid leírása: 
 Az ingatlanok a nyugati lakóterületen találhatók. A belterületi határ és a 
jogszerű használat érdekében szükséges a terület belterületbe csatolása. A 



munka jelentős részét a geodéziai feladatok ellátása teszi ki, melyet a Geo-
Four Kft végez. 
A művelésből való kivonás költségeit a földhivatal állapítja meg a beadott 
változási vázrajz alapján. Mivel az ingatlanok között vannak erdő területek is, 
ezért az erdészeti hatósággal is egyeztetni szükséges a munkával 
kapcsolatban, s az erdő megszüntetése is fizetési kötelezettséggel jár. Külön 
előterjesztésként kerül a testület elé a változási vázrajz, melynek elfogadása 
esetén a záradékoltatás megtörténik. Ezt követően kerül átvezetésre a 
földhivatalnál, s ezzel válik hivatalossá az érintett ingatlanokat érintő 
módosítások. 
 

• Angeli utca fölötti területek belterületbe csatolása, telekalakítás 
Kivitelezés intervalluma: 2016. 05.19.- 2016. 08.31. 
Kivitelező: Geo-Four Kft 
Pénzügyi Keret (2016):      1 500 000 Ft 
Eddigi költségek:          880 000 Ft 
További költségek:         620 000 Ft 
A munka rövid leírása: 
A belterületbe csatolással a 011/5, 011/6, 09/2, 09/3, 09/4, 09/5, 09/6 hrsz-ú 
ingatlanok érintettek. Az ingatlanok a nyugati lakóterületen találhatók. A 
belterületi határ és a jogszerű használat érdekében szükséges a terület 
belterületbe csatolása. A munka jelentős részét a geodéziai feladatok ellátása 
teszi ki, melyet a Geo-Four Kft végez. 
A művelésből való kivonás költségeit a földhivatal állapítja meg a beadott 
változási vázrajz alapján. Mivel az ingatlanok között vannak erdő területek is, 
ezért az erdészeti hatósággal is egyeztetni kell a munkával kapcsolatban, s az 
erdő megszüntetése is fizetési kötelezettséggel jár. Külön előterjesztésként 
kerül a testület elé a változási vázrajz, melynek elfogadása esetén a 
záradékoltatás megtörténik. Ezt követően kerül átvezetésre a földhivatalnál, s 
ezzel válik hivatalossá az érintett ingatlanokat érintő módosítások. 
 

 
• Kerekdomb u. Naphegyköz kiszabályozás szerinti felmérése  

A felmérés és a táblázatos kimutatás az egyes ingatlanok vonatkozásában 
folyamatban van. 

 
• Kerekdomb u. Naphegyköz közműtervezése  

A Fővárosi Vízművek tájékoztatása alapján az engedélyezéshez csak akkor 
járulnak hozzá, ha minden érintett ingatlan tulajdonossal megtörténik a 
megállapodás a szükséges területek leadásáról. A végszámla kifizetése 
Tervezőnek ennek megfelelően az engedély megszerzése után esedékes. 
 

• Gyöngyvirág u. beszakadt csapadékcsatorna csere 23 fm hosszon 
Tervezett költség (2016):      5 000 000 Ft 
Bekerülési költség:      4 923 845 Ft 



Kivitelező: Mayerszer Kft. 
Kivitelezés intervalluma: 2015. december 14-2016. január 27. 
A munka rövid leírása: 
A Gyöngyvirág utca körforgalom felé eső részén törött, szétcsúszott  
csapadékcsatorna cseréje valósult meg 23 fm hosszon. 
 

• Angeli u. ideiglenes záportározó csapadékvíz elvezetés eng+kiviteli 
tervezés + eljárási díj 
Tervező: TriPlan Mérnökiroda Kft.  
Tervezett költség (2016):      6 000 000 Ft 
Bekerülési költség:       5 003 800 Ft 
A munka rövid leírása 
Az Angeli utcában tavaly kialakított ideiglenes záportározóban összegyűjtött 
csapadékvíz levezetésének végleges megoldásaként az Ybl Miklós sétányon 
vezetve  a Disznó-lápába kerül bevezetésre. Az Ybl Miklós sétányon, a 
jelenleg fennálló parkolási anomáliák megoldására parkolók kerülnek 
kialakításra a tervdokumentáció engedélyezése után. Engedélyre történő 
beadás előtti utolsó egyeztetésre került sor 2016. szeptember 15-én. 
 

• Csermely közi híd mederburkolás 
II. félévben kerül kivitelezésre. 
 

• Csermely közi híd mederburkolás - egyéb ktg-ek 
II. félévben kerül kivitelezésre. 
 

• 1288/2 hrsz. (Jókai u. és Biai G. utca közötti utcanyitás) 
közművesítésének tervezése 
Pénzügyi Keret (2016):      3 500 000 Ft 
A munka rövid leírása: 
A közművesítés és útépítés tervezési feladataira a felkért tervezőktől az 
ajánlatok beérkeztek. A hiánypótlások beérkezése után az összeállított ártükör 
alapján kerül kiválasztásra a nyertes tervező. 
 

• Naphegy köz (az Iharosi táborig) gáztervezése engedélyezéssel 
II. félévben kerül sor a tervezés elindítására. Előzetes egyeztetés 
megkezdődött a gáztervezővel. 
 

• Naphegy köz (az Iharosi táborig) gáztervezése engedélyezéssel egyéb 
költségei 
II. félévben kerül sor a tervezés elindítására. 
 

• Alsó köz (7885/3 hrsz-ú utca) közművesítés tervezés 
Jelenleg ajánlatadási szakaszban tart. A hiánypótlások beérkezése után az 
összaállított ártükör alapján kerül sor a tervező kiválasztására. 
Pénzügyi keret:       1 500 000 Ft 



 
• Alsó köz (7885/3 hrsz-ú utca) közművesítés tervezés engedélyezés, 

egyéb ktg. 
Jelenleg ajánlatadási szakaszban tart. 
Pénzügyi keret:       500 000 Ft 
 

• Alsó köz kiszabályozásához kapcsolódó földmérési, földhivatali eljárási 
díjak 
Jelenleg ajánlatadási szakaszban tart. 
Pénzügyi keret:       500 000 Ft 
 

• József A. utca csapadékvíz kifolyásának rendezése 
II. félévben kerül kivitelezésre. 
 

• József A. utca csapadékvíz kifolyásának rendezése egyéb költségek 
II. félévben kerül kivitelezésre. 
 

• Bölcsőde kertjének csapadékvíz rendezése, öntözőrendszer kiépítése 
Kivitelezés intervalluma: 2016. 07.11. - 2016.07.22. 
Kivitelező: Kikelet kertépítő Kft 
Pénzügyi Keret (2016):      1 000 000 Ft 
Bekerülési költségek:      1 125 982 Ft 
A munka rövid leírása: 
A bölcsőde kertjében lévő zöldfelületek rendeltetésszerű használatához 
szükséges egy öntözőrendszer telepítése. Az öntözőrendszer a szomszédos 
játszótéren lévő vízvezeték rendszerről kapja a vizet, mivel a bölcsőde 
udvarára nincs kivezetve locsolásra alkalmas vízvezeték. A lépcső melletti 
viacoloros járda, 2 kő szélességgel kibővítésre került, a kismotorok és egyéb 
járgányok kényelmes közlekedésének elősegítésére. A teljes udvar 
gyepszőnyeges terítést kapott. 
 

• Központi belterület csapadékvíz elvezető hálózat koncepcióterv 
készítése  
II. félévben kerül elvégzésre, miután a település közműhálózatának 
digitalizálása megtörténik. 

 
• Petőfi u. 22. zárt csapadékcsatorna kiépítése 

Kivitelezés intervalluma: 2016. 04.01. - 2016.05.20. 
Kivitelező: Földgép Transz Kft. 
Műszaki ellenőr: Georoad 2000 Kft. 
Pénzügyi Keret (2016):      5 000 000 Ft 
Bekerülési költségek:      5 138 000 Ft 
 
A munka rövid leírása: 
A Petőfi utca 22 számú ingatlanon áthaladó nyíltárkos csapadékcsatorna 52 
fm hosszon zárt csapadékcsatorna lett. A kivitelezéshez szükség volt a Petőfi 



utca útburkolata alatt lévő áteresz megtisztítására, valamint a Petőfi utcában 
egy ülepítő akna megépítésére, mivel a lefolyó csapadékvíz nyílt árokból 
érkezik csatorna szakaszba. A csatorna Kandó utca felöli végének kitisztítása 
után derült ki, hogy a csapadékvíz mintegy fél méterrel a Kandó utca 
járószintje alatt folyik ki a csatornából, ezért szükséges a csapadékvíz további 
útjának megtervezése. 
 

• Hosszúréti patak tisztítása 
Ez a munka egy tavalyról áthúzódó feladat, mely lezárásra került a 2016. 
május 13-i teljesítés igazolással. Vállalkozó benyújtotta a 3.489.960.- Ft-os 
bruttó számláját, melyet már ki is fizettünk. Előirányzat 3,5 millió Ft volt. A 
műszaki tartalommal ellentétben ez az összeg nem csak a leszerződött 
burkolt árok takarítási munkáit, hanem a természetes árok kaszálását, 
takarítását is magába foglalta, kb. 100 m hosszban. 
 

• Forrásvölgy csapadékvíz elvezetés tervezés 
A II. félévben kerül sor a tervezés elindítására. 

 
• Peca tó gátmegerősítés 

A területen kialakult állapotok orvoslására – út leszakadás, árvízvédelmi 
töltés, gát megerősítés - vis maior pályázati adatlap került benyújtásra 2016. 
május 24-én. A bizottság a helyszínen már járt is, a kérésünk megalapozott. 
Benyújtástól számított 40 nap állt rendelkezésre a dokumentáció beküldésére, 
melynek eleget tettünk. A hiánypótlás benyújtását követően a pályázatot 
befogadták, jelenleg az elbírálás szakaszban vagyunk. A döntés és a 
pénzösszeg függvényében kerül sor a munkálatokra, melyekre egyébként 
rendelkezünk árajánlatokkal, ezek a vis maior alaphoz történt benyújtás 
alapját is képezték. 
Árajánlat bekérése van folyamatban a Pecató tó felöli töltésének 
megerősítésére, a tó kotrási munkáira. 
 

• Egyéb tervezési feladatok 
A tervezési feladatokra a keretösszeg felhasználása folyamatos 
Pénzügyi Keret:       20 000 000 Ft 
Eddig felhasznált keret:       7 446 000 Ft 
Felhasználható keretösszeg     12 553 180 Ft 
-   

• Bajcsy óvoda szigetelésének garanciális problémái 
II. félévben kerül elvégzésre. 

 
• Új óvoda tervezés (Nagy u.) 

Közbeszerzési kiírás készült a tervek elkészítésére. Az engedélyezési 
terveket a BM Építész Kft. készítette. A tervek 2016. május hónapra 
elkészültek, jelenleg engedélyezési eljárás alatt vannak. 
 



• Ingatlan vásárlási keretösszeg  
Pénzügyi Keret (2016):      80 000 000 Ft 
Felhasználása testületi döntés alapján. 

 
• Biatorbágy 8800/3 hrsz-ú ingatlan kisajátítás - áthúzódó 

Folyamatban 
 

• Önkormányzati közművek digitális állománya 
Felmérés intervalluma: 2016. 06.10. - 2016.10.30. 
Kivitelező: Fóri-Tech Bt. 
Pénzügyi Keret (2016):      3 000 000 Ft 
Bekerülési költségek:      3 000 050 Ft 
A munka rövid leírása: 
Biatorbágy Város Önkormányzatának kezelésében van a településen lévő 
csapadékcsatorna hálózat. A 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet értelmében 
2017. január 1-ig fel kell tölteni az e-kozmu.hu oldalra és ott napra készen kell 
tartani ezen közművet. Ezért került megbízásra a Fóri-Tech Bt. a zárt 
csapadékcsatorna felmérésére és az elkészült állomány feltöltésére az e-
közmű rendszerbe. Határidő: 2016. október 31. 
 
 

II, Beruházási tartalékkeret  
 

A tartalékkeret felhasználás előirányzott összegei: 

Forgalomtechnikai felülvizsgálat (áthúzódó 2015-ről)          600.000.-  
Egészségház-városháza közötti térburkolat átépítése    1.800.000.- 
Karinthy utcára felvezető lépcső felújítása     6.600.000.-  
Egyesülési szoborállítás talapzat, térburkolás, világítás,    2.300.000.- 
Kresz park földalatti elektromos szekrény kiépítés    2.250.000.- 
Felső Fő utca ároktisztítás, mederburkolás      1.700.000.- 

(üzemeltetési megállapodás sz.)  
Pecató bekötőút tervezés engedély nélkül, fényméréssel   1.000.000.- 
Kertbarátok tere engedélyezési tervhez fénymérés       300.000.- 
Lomb utca közvilágítás fejlesztés (a fennmaradási engedély kikötése) 3.100.000.- 
Felső Pátyi utcára felvezető lépcső felújítása     3.300.000.- 
        Összesen:          22.950.000.- 
 
 

• Forgalomtechnikai felülvizsgálat (áthúzódó 2015-ről) II. félévben kerül 
sor a tervezésre. 
Pénzügyi Keret (2016):      600 000 Ft 
Szerződött összeg:      600 000 Ft 
A beruházás elkészült 
 



• Egészségház-városháza közötti térburkolat átépítése II. félévben kerül 
sor a tervezésre. 
A beruházás határidőre elkészült 
Pénzügyi Keret (2016):      1 800 000 Ft 
Szerződött összeg:      1 751 785 Ft 

 
 

• Karinthy utcára felvezető lépcső felújítása 
Az árajánlatok bekérésre kerültek, az ártükör alapján kiválasztásra került a 
kivitelező.  
Tervező: Mizsei Építésziroda Kft. 
Kivitelező: Mayerszer Kft. 
Pénzügyi Keret (2016):      6 600 000 Ft 
Szerződött összeg:      4 254 645 Ft 
A munka rövid leírása: 
A régi lépcső elbontása után annak helyén egy monolit vb. lépcső kerül 
kialakításra, mely 4 sávalapon fekszik. A lépcsősor 2 oldalán paliszádsor 
készül. A lépcsőfokok homloklapját Leier sorszegélykő adja, járófelülete 
Semmelrock térkő. A lépcsőt két oldalát felületkezelt acél korlát kíséri. 
 

• Egyesülési szoborállítás talapzat, térburkolás, világítás, 
Bia és Torbágy egyesülésének 50. évfordulója alkalmából szobor állítására 
kerül sor a Kresz parkban. Az egyesülési szobor körüli tér rendezéséhez és a 
szobor talpzatának kialakítása 2016. április hónap folyamán került sor a Q 
design Kft.-vel a szerződés megkötésére. 
A beruházás költsége: 1 726 032,- Ft 
A beruházás megvalósult, teljesítés igazolás kiadásra került: 2016. május 30.-
án 

 Kresz park kis híd 
Az elkorhadt kis híd felújítása érdekében 2016. júniusában szerződéskötésre 
került sor Tóthpál Tamás Bt.-vel a meglévő híd elbontására, új híd 
készítésére, telepítésére. 

 A beruházás teljesítési határideje: 2016. június 15. 
 Beruházás költsége: 219 075,- Ft 

Utcabútorok kihelyezése: Biatorbágy Skate parkban az egyesülési szobor 
környékének rendezéséhez 4 darab ülőpad és 2 darab szemétgyűjtő edény 
került beszerzésre  a Városszépítő Kft.-től, azok összeszerelését a Q-Design 
kft. végzi. 
beruházás költsége: 
utcabútor: 391 160,-Ft 
összeszerelés/rögzítés: 157 208,- Ft 
A beruházás elkészült. 
 

• Felső Fő utca ároktisztítás, mederburkolás  
Kivitelező: FöldgépTransz Kft. 
Pénzügyi Keret (2016):      1 700 000 Ft 



Bekerülési költségek:      1 103 630 Ft 
A munka rövid leírása: 
A Magyar Közút Zrt. előírása és kikötése alapján megvalósult a Fő utca 
melletti árok profilozása, az árokba érkező 2 db surrantó környezetének 
mederburkolása. 
 

• Pecató bekötőút tervezés engedély nélkül, fényméréssel 
II. félévben kerül sor a tervezésre. 
 

• Kertbarátok tere engedélyezési tervhez fénymérés 
Felmérést végezte: Tromos E Bt. 
Pénzügyi Keret (2016):      300 000 Ft 
Bekerülési költségek:      127.000 Ft 
A munka rövid leírása: 
A közvilágítási hálózat megfelelőségének ellenőrzése megtörtént. 
 

• Lomb utca közvilágítás fejlesztés (a fennmaradási engedély kikötése) 
II. félévben kerül elvégzésre. 
 

• Felső Pátyi utcára felvezető lépcső felújítása 
A kivitelezés elkészült. 
Kivitelező: Prím 41 Kft. 
Pénzügyi Keret (2016):      3 300 000 Ft 
Bekerülési költségek:      1 150 417 Ft 
A munka rövid leírása: 
A lépcső átépítése a kiemelt szegélyek között teljes hosszban készült. A 
meglévő beton műtárgy elbontása csak ott készült, ahol a szint nem volt 
megfelelő a térkő fogadására. A lépcsőt egyoldali korlát szegélyezi. 
 

III, Év közbeni többlet feladatok 
 

• Turista út felújítása 
Tervezési szerződés aláírás került. Tervek elkészültek, árajánlat beérkezett. A 
kerítés átépítésre vonatkozó testületi döntés után megkezdhető az útfelújítás 
kivitelezése. 
Tervező: SKS Terv Mérnökiroda Kft. 
Pénzügyi Keret (2016):      15 000 000 Ft 
Beérkezett kivitelezői árajánlat:    21 500 000 Ft 
A munka rövid leírása: 
Az új pályaszerkezet első 100 méterén 5 méteres burkolat, míg a további 
szelvényeknél  az oszlopok miatt 4 méter szélességű útpálya készül. 
A meglévő burkolat elszállítása után tömörített úttükörre 20 cm homokos 
kavics védőréteg fektetése után 15 cm vastag CKT alapréteg kerül 
bitumenemulziós permetezéssel.  Az 5 cm AC11 kötőréteget  4 cm 
vastagságú AC11 kopóréteg zárja. Az útfelület kétoldali szegélyezésű,  

 
 



• Forrásvölgy vízelvezető árok takarítás 
A területen a megkötött szerződésnek megfelelően a munka elvégzésre került,  
a területet kitakarított állapotban átvettük, vállalkozó benyújtotta a számláját 
teljesítés igazolást követően. 
Kivitelezés műszaki tartalma: A Rynart (vasúti töltés) alatti áteresztől az útig 
bezárólag cserje- és bozótírtás, csapadékvíz burkolt árok kitakarítása. 
A számla végösszege:       2.857.500 Ft   
 

• Vendel téri óvoda víztelenítés 
A kivitelezési munkát a Földgép Transz Kft. végzi Vitéz Sándor tervei alapján 
és műszaki ellenőrzése mellett. 
Előirányzat:        5 100 000 Ft 
Bekerülési költségek:      7 091 648  Ft 
A kivitelezés elkészült. 
 

• Grund sportpálya építés 
A sportpálya építésére pályázati anyag került összeállításra, majd 
benyújtásra, melynek végeredménye még ismeretlen. 
 

• Egészségház emeleti hasznosítás koncepcióterv 
Ajánlatkérés folyamatban. 

 
• Szily kastély külső homlokzat felújítás- I ütem 

Kivitelezés intervalluma: 2016. 09.19. - 2016.11.18. 
Kivitelező: Q-Design Kft. 
Műszaki ellenőr: Cocon Kft. 
Bekerülési költségek:      8 500 000 Ft 
A munka rövid leírása:  
A Szily-kastély (utcafrontról nézve) hátsó homlokzata a járdától az 
ereszpárkányig kerül felújításra.. A homlokzati felújítás előtt a pince 
szellőzésének megoldása mellett a támpillér statikai vizsgálata és 
megerősítése is feladat. A párkány alján a hiányos íves mintázat egységes 
formát kap. Az új vakolat a felázás elkerülése érdekében horonyvonal alatt 
lábazati, felette homlokzati vakolatot kap. A külső homlokzat színével 
alkalmazkodunk a belső, udvari homlokzat színéhez. A homlokzat megújulását 
követően az ereszcsatornák visszakerülnek az eredeti helyükre. A 
kivitelezéssel párhuzamosan készül a kerttörténeti kutatás. Az 
épületszárnyhoz tartozó toldalék épületrész a belső felújítás során megújult. 
 

• Fogorvosi rendelő kialakítása az egészségház második emeletén 
Kivitelezés intervalluma: 2016. 09.19. - 2016.11.18. 
Kivitelező: Q-Design Kft. 
Műszaki ellenőr: Cocon Kft. 
Bekerülési költségek:      11 500 000 Ft 
A munka rövid leírása: 



Az Egészségház II. szintjén a III. fogorvosi körzet részére rendelőhelyiség 
kialakítása a feladat. A kivitelezési munka folyamatban van, a berendezési 
eszközök megrendelésre kerültek. Az anyagi forrást jelen testületi ülésen, 
külön napirendi pontban tárgyalja a Testület. A fogorvosi rendelőben a 
gyógyászati munka 2016. október 1-ével kezdődhet meg. Kialakításra kerül 
egy váróterem és egy fogorvosi rendelő. A rendelőben az alapellátáshoz 
szükséges eszközök (kezelőegység, kompresszor, sterilizáló, kézi műszerek, 
stb.) kerülnek elhelyezésre. A beszerzett fogorvosi kezelőegység alkalmas 
röntgen felvétel készítésére is. A röntgen használhatóságához külön engedély 
szükséges. Az engedélyezési eljárás jelentős anyagi vonzattal jár, ezért a 
2017. évi költségvetésben anyagi fedezet biztosítása szükséges az 
engedélyek megszerzéséhez. 

 
IV. Egyéb feladatok: 
 

• Gépjárművek által okozott károk elhárítása 
A 2016-os évben eddig 3 esetben történ gépjármű által okozott kár 
közterületen. 
• Viadukt alatti körforgalmú csomópont K-i pillérénél egy gépjármű kidönött 4 

db pollert. A gépjármű vezetője a károkozást elismerte, a biztosító az 
okozott kárt megtérítette. A garanciális terület érintettsége miatt a 
helyreállítási munkát a Vianova 87 Zrt.-től rendeltük meg.  
Az okozott kár összege:170 688,- Ft 

• Viadukt alatti körforgalmú csomópont Pátyi kihajtó ágánál a járda 
vonalában 2 db korlát került kidöntésre. A gépjármű vezetője a károkozást 
elismerte, a biztosító felé az ügyintézés folyamatban van. 
Az okozott kár összege: 95 885,- Ft 

• Biatorbágy, Szentháromság tér körforgalmú csomópont Nagy utcai ágánál 
a járdában 7 darab poller kidöntésre került. A károkozó gépjármű vezetője 
ismeretlen, ezért a Budaörsi rendőrkapitányság megkeresésre került. 
A kivitelezési munkák elvégzésre a Földgép Transz Kft. került megbízásra. 
Az okozott kár összege: 186 690,- Ft 
 
Az előzőeken túli károkozás nem történt ez idáig. 

 
• Közvizszolg Kft.- József Attila utca vízvezeték rekonstrukció 

A Vízművek Zrt. a 2016-os évben elvégezte a József Attila utca Petőfi utca- 
Szabadság út közötti szakaszának vízvezeték rekonstrukcióját, mely során 
feladatok az alábbiak voltak: 

- munkaterület átadása 
- műszaki átadás-átvételi tevékenység 
- kapcsolattartás Vízművekkel, kivitelezővel 
- ügyfélpanaszok, kérdések kezelése 

• Közvizszolg Kft.- Május 1. utca szennyvízvezeték rekonstrukció 
A Vízművek Zrt. a 2016-os évben elvégezte a Május 1 utca szennyvíz 
fővezeték rekonstrukcióját a Szabadság út – Deák Ferenc utca közötti 
szakaszon, mely során feladatok az alábbiak voltak: 



- munkaterület átadása 
- műszaki átadás-átvételi tevékenység 
- kapcsolattartás Vízművekkel, kivitelezővel 
- ügyfélpanaszok, kérdések kezelése 

 

• Hál-Ép GPON hálózat fejlesztés 
A Magyar Telekom Nyrt. megbízásából a Huawei Technologies Hungary Kft. 
Gigabites passzív optikai hálózat (GPON) fejlesztési tevékenységet végez 
Biatorbágy város területén. A hálózatfejlesztés során Biatorbágy belterületén 
új elektronikus hírközlési rendszer kerül kiépítésre a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság engedélyével. 

 Feladat: 
elvégzett munka átvétele 
elvégzendő feladatok irányítása 
„műszaki ellenőri” tevékenység végzése 
ügyfél panaszok , kérdések kezelése 

A beruházás során 24 km hosszban földkábel kiépítésére, valamint 4000 m2-
en járda felújításra kerül sor. 
A beruházás jelenleg a Nyugati I. és Nyugati II. területén folyik. 

 Beruházás várhatóan 2016. november elején befejeződik 
 
• Zöld Szíve projekt elkészült műtárgyainak forgalomba helyezése 

A Zöld Szíve projekt keretin belül a Patak parti beruházáshoz kapcsolódó 
forgalomba helyezési engedélyek megszerzése történt meg. 
 

V. Költségvetés módosítási javaslat 

A beruházási feladatok 2016 évi maradéktalan teljesítése érdekében szükséges a 
költségvetési sorok módosítása: 

 - Kátyúzási keretösszeg megemelése 10.000.000.- Ft összeggel 
    Az eddigi keretösszeg teljes egészében felhasználásra került a csapadékos 
időjárás miatt. Szükséges a várható őszi időjárás miatti további munkák elvégzése. 
 
  - Turista út felújítása és hulladéklerakó megépítés keretösszeg megemelése 
10.000.000.- Ft összeggel. 
     A tervezést és a szomszédos telektulajdonossal történt egyeztetést követően 
elkészült az út kivitelezési árajánlata mely bruttó 21.500.000.- Ft 
    A költségvetési sor bővítése estén elkészíthető az út és a hulladéklerakó is. 
 

A feladatok összefoglaló táblázata az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a 
Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést fogadja el. 

Biatorbágy, 2016. szeptember 21. 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 



 
 

1. Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2016. (IX. 29.) határozata 

Biatorbágy Város 2016. évre tervezett beruházási feladatainak alakulásáról 
(beszámoló elfogadása) 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Biatorbágy Város 2016. évre tervezett beruházási feladatainak alakulásáról szóló 
előterjesztést, s az alábbi döntést hozza: 

 

1) Elfogadja a Biatorbágy Város 2016. évre tervezett beruházási feladatainak 
alakulásáról szóló előterjesztést 
 
 

A beszámoló jelen határozat mellékletét képezi. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Kivitelezésért felelős: Pénzügyi osztály, Beruházási és Vagyongazdálkodási 
Osztály 

 

 

 



 

 
2. Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2016. (IX. 29.) határozata 

Biatorbágy Város 2016. évre tervezett beruházási feladatainak alakulásáról 
(felhalmozási kiadások forrásának átcsoportosításáról) 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Biatorbágy Város 2016. évre tervezett beruházási feladatainak alakulásáról szóló 
előterjesztést, s az alábbi döntést hozza: 

 
1)  Biatorbágy Város 2016 évi költségvetésének Kátyúzási keretösszegét 

megemeli 10.000.000.- Ft összeggel 
 

2)  Biatorbágy Város 2016 évi költségvetésének a Turista út felújítása és 
hulladéklerakó megépítés keretösszegét megemeli 10.000.000.- Ft 
összeggel. 
 

3) Az 1) és 2) pontokban meghatározott feladatok fedezeteként a  
 
………………………………………….  
 
…………………………………………. 
 
tervezett feladatra meghatározott forrásokat jelöli meg. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Kivitelezésért felelős: Pénzügyi osztály, Beruházási és Vagyongazdálkodási 
Osztály 
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