

KMOP-2.1.2-09 Kerékpárfogalmi hálózat fejlesztése Biatorbágy Önkormányzat kerékpáros hálózatának fejlesztése	Összes költség (Ft) Pályázatban elszámolható	Önkormányzati finanszírozás összes költség (Ft)	Beruházás költsége összesen	Éves bontás			
				2009	2010	2011	2012
<b>1.PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS KÖLTSÉGEI</b>	1 910 000	3 372 883	5 282 883	735 800	4 337 875	209 208	0
1.2. Szükséges engedélyezései dokumentumok, műszaki tervek és ezek hatósági díjának költségei	1 280 000	1 030 800	2 310 800	735 800	1 575 000	0	0
1.2.1. Engedélyes, kiviteli tervek díja	1 280 000		1 280 000	630 000	650 000		
1.2.2. Útépítési engedélyeztetés díja	0	8 200	8 200	8 200			
1.2.3. Vízjogi engedélyeztetés díja	0	97 600	97 600	97 600			
1.2.4. Elektromos tervek díja	0	925 000	925 000		925 000		
1.3. Közbeszerzési költségek megjelentetés költségei	115 000	285 000	400 000		320 000	80 000	
1.4. Közbeszerzési költségek (az előkészítés időszakában)	515 000	515 000	1 030 000		1 030 000		
1.5. Tulajdoni lapok	0	112 500	112 500		112 500		
1.6. Szükségletfelmérés, helyzetfeltárás	0	137 500	137 500		137 500		
1.7. Pályázat kidolgozáshoz igénybevett szolgáltatások	0	1 292 083	1 292 083		1 162 875	129 208	
<b>2. A PROJEKT MENEDZSMENT KÖLTSÉGEI</b>		1 125 000	1 125 000	0	375 000	750 000	
<b>3. ÚTÉPÍTÉS, FELÚJÍTÁS, BŐVÍTÉS</b>	30 871 324	42 104 653	72 975 977	0	7 128 092	60 045 410	5 802 475
3.1. Útépítéshez kapcsolódó munkák	29 771 324	30 104 653	59 875 977		7 128 092	47 045 410	5 702 475
3.1. Infrastrukturális munkák ( Kerékpárút kijelölés)	1 000 000		1 000 000			1 000 000	
3.2. Közlekedésbizt. III. környezetvédelmi szolg.munkák	0	11 900 000	11 900 000			11 900 000	
3.3. Komplex terület előkészítési munkák	0		0				
3.4. Zöldterület kialakítás	0		0				
3.5. Minősítési dokumentáció költsége	0		0				
3.6. Forgalomba és üzembehelyezési díjak	100 000	100 000	200 000			100 000	100 000
<b>6. MÉRNÖKI, SZAKÉRTŐI DÍJAK ( melyek nem a projekt előkészítéséhez kapcsolódóan merülnek fel )</b>	595 000	600 000	1 195 000	0	675 000	520 000	
6.1. Műszaki ellenőrzés	595 000	600 000	1 195 000		675 000	520 000	
<b>8. NYÍLVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA</b>	760 000	0	760 000		87 500	672 500	
Projekt teljes költségvetése, elsz.költségek összesen	34 136 324	47 202 536	81 338 860	735 800	12 603 467	62 197 118	5 802 475
<b>Igényelt támogatás</b>	27 309 059	0	27 309 059		8 332 873	18 976 186	
<b>Biztosítandó saját forrás</b>	6 827 265	47 202 536	54 029 801	735 800	4 270 594	43 220 932	5 802 475