

KMOP 2010-3.3.1./B Csapadékvíz elvezetés Iharosi csapadékvíz elvezetés	2011 összesen	2012 összesen	Pályázatban tervezett Összes bruttó költség (Ft)	Pályázaton szerződések szerint nem elszámolható Összes bruttó	Beruházás Összes bruttó költség (Ft)
I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS KÖLTSÉGEI	7 100 000	0	7 100 000	3 887 500	10 987 500
1. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS KÖLTSÉGEI	7 100 000	0	7 100 000	3 887 500	10 987 500
<i>1.1. Kötelező előzetes megvalósíthatósági tanulmányok</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</i>	<i>3 250 000</i>	<i>5 250 000</i>
1.1.1. Pályázati díj	0	0	0	3 250 000	3 250 000
1.1.2. Megvalósíthatósági tanulmány	2 000 000	0	2 000 000		2 000 000
<i>1.2. Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek és ezek hatósági díjának költségei</i>	<i>3 525 000</i>	<i>0</i>	<i>3 525 000</i>	<i>337 500</i>	<i>3 862 500</i>
1.2.1. Engedélyes tervek díja	1 650 000	0	1 650 000		1 650 000
1.2.2. Kiviteli tervek díja	1 875 000	0	1 875 000	12 500	1 887 500
1.2.3. Tulajdoni, lapok, térképmásolatok	0	0	0	200 000	200 000
1.2.3. Vízügyi engedélyeztetés díja	0	0	0	125 000	125 000
	0	0	0		0
<i>1.4. Közbeszerzési költségek (az előkészítés időszakában)</i>	<i>1 575 000</i>	<i>0</i>	<i>1 575 000</i>	<i>300 000</i>	<i>1 875 000</i>
1.4.1. Közbeszerzési szakértő díja	1 575 000	0	1 575 000		1 575 000
1.4.2. Hirdetési költségek,	0	0	0	300 000	300 000
1.4.2. Ajánlati felhívás készítésének költsége	0	0	0		0
2. Területszerzés	0	0	0	0	0
II. BESZERZÉSEK	900 000	80 888 889	81 788 889	1 563 611	83 352 500
1. ESZKÖZBESZERZÉSEK	0	0	0	0	0
1.1. Átemelés, elvezetés eszközei	0	0	0	0	0
2. ÉPÍTÉS	0	78 697 500	78 697 500	0	78 697 500
2.1. Komplex terület előkészítés (régészet...)	0	3 325 193	3 325 193,0		3 325 193
2.2. Építés	0	75 372 307	75 372 307	0	75 372 307
2.2.1. Építési vízellátási munkák	0	71 972 815,0	71 972 815,0		71 972 815
2.2.2. Út helyreállítás	0	3 399 492,0	3 399 492,0		3 399 492
2.2.3. Megközelítéssel kapcsolódó építés költségei	0	0	0		0
2.2.4. Keresztező közmű kiváltások	0	0	0		0
3. SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE	0	1 341 389	1 341 389	1 563 611	2 905 000
3.1. Egyéb szolgáltatások igénybevétele	0	941 389	941 389	301 111	1 242 500
<i>3.1.1. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának költségei</i>	<i>0</i>	<i>566 389</i>	<i>566 389</i>	<i>301 111</i>	<i>867 500</i>
3.1.1.1. Kiadványok	0	103 889	103 889	29 861	133 750
3.1.1.2. Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	140 000	140 000
3.1.1.3. Fórumok, rendezvények	0	100 000	100 000	81 250	181 250
3.1.1.4. Tájékoztató tábla	0	312 500	312 500		312 500
3.1.1.5. Emlékeztető tábla	0	50 000	50 000	50 000	100 000
3.1.2. Könyvvizsgálói díjak	0	375 000	375 000		375 000
<i>3.2. Szakmai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>1 262 500</i>	<i>1 662 500</i>
3.2.1. Műszaki ellenőri tevékenység díja	0	400 000	400 000	1 162 500	1 562 500
Üzembe helyezés hatósági díja	0	0	0	100 000	100 000
	0	0	0		0
4. Projektmenedzsment költségei	900 000	850 000	1 750 000	0	1 750 000
4.1. Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői díj	900 000	850 000	1 750 000		1 750 000
Projekt összes elszámolható költsége (I+II)	8 000 000	80 888 889	88 888 889	5 451 111	94 340 000
Igényelt támogatás		80 000 000	80 000 000		80 000 000
Biztosítandó saját forrás pályázathoz	8 000 000	888 889	8 888 889	5 451 111	12 562 222
Nem elszámolható költség ütemezve	3 562 500	1 888 611	5 451 111		
Biztosítandó saját forrás összesen	11 562 500	2 777 500	14 340 000		