

## Beszámoló az Összefogás Építési Alapból finanszírozott pályázatból finanszírozott faültetés projekttel kapcsolatban

A pályázat a folyamatosan fejlődő Szarvasugrás lakópark élhetőbb környezetének kialakítása érdekében került benyújtásra.

A pályázatban foglalt terv eredetileg több, és más minőségű faültetést, zöldítést célzott meg, azonban a felhasználni kívánt pályázati összeghez képest alacsonyabb összegű, ténylegesen megítélt keret korlátozta a nagyobb szabású terveket. A pályázat megvalósítása az alábbiak szerint történt.

A rendelkezésre álló összeg és biztosítandó önerő tükrében ártértékeltük lehetőségeket, és az igénybe vett tájépítész javaslatainak megfelelő, olcsóbban megvásárolható egyedeket választottuk.

A pályázat megvalósítása során törekedtünk életerős, magas, már a következő években lombot hozó, árnyékot adó fák beszerzésére. Jelentősen megnehezítette a fák beszerzését, hogy a közületi megrendelők a főváros közelében elérhető kertészetekben jelentős mennyiséget lefoglaltak az ültetni tervezett fafajokból, emiatt kénytelenek voltunk távolabbi kertészeteket is felkeresni ajánlatkéréseinkkel.

A nyári időszakban érvényes piaci egyedárak is jelentősen változtak „faültetési szezonra”, de ahogyan azt a pályázat keretei között kezelni terveztük, a darabszám megfelelő (de még elfogadható) csökkentésével a pályázat sikere nem került veszélybe. A megítélt támogatási összeg (és önerő) arányban áll az elültetett fák számával, az egymillió forintos eredeti keret ötven darab fa ültetését célozta meg, a rendelkezésre bocsátott 510.000 forintból a megfelelő segédanyagok igénybe vételével 28 egyedet sikerült a földre helyeznünk.

Tekintettel arra, hogy a fák szállítását fővárostól távolabb elérhető nagykereskedők és termelők tudták csak vállalni, a megrendelések megnövekedett szállítási költségével is számolni kellett a megvalósítás során.

A telepítéssel – az Önkormányzat preferenciája szerint – fasor-jelleg kialakítására törekedtünk. Az előzetesen jóváhagyott Acer Platanoides (korai juhar) Cleveland alfaja kellően változatos, szép lombot adó típus, ahogyan a Ginkgo Biloba (páfrányfenyő) fák is esztétikus látványt és megfelelő árnyékot nyújtanak néhány éven belül. A kiválasztott fajok gondozási igénye alacsony, megfelelő öntözés és a szükséges metszés mellett évi egyszeri tápanyagpótlást igényelnek.

Az ültetőgödrök kialakítására kertész iránymutatása mellett, a faültetésre legkedvezőbb, november végi-december eleji időszakban került sor a lakóközösség lelkes összefogása mellett. A faültetés pillanatképei alapján is jól látszik, hogy a zöldítés mellett a szándékolt

közösségépítő cél is megvalósult. A járványhelyzet által lehetővé tett mértékben és módon, jó hangulatban, egymás kölcsönös segítségével sikerült a projektet végrehajtani.

Kiemelendő, hogy a fák, segédanyagok beszerzésében során – bár csak egy szerződő fél szerepelt a támogatási szerződésben – többen is részt vettek, a feladatokat a lakók megosztották, és a pályázat önerejének megfizetésén túl akár szállítással, tárolással, utánajárással, kisebb összegű beruházásokkal segítették a faültetés sikerét.

A lakóparkban folyamatban lévő építkezések vezetői, beruházói együttműködők voltak, Fábián István úr, az Új Bázis Kft. ügyvezetője a lakópark közműhálózatának kiviteli terveit is rendelkezésre bocsátotta ahhoz, hogy – a nyilvánosan elérhető közműtérkép összevetésével – a fákat olyan helyre ültethessük, hogy egy későbbi esetleges közműjavítás ne veszélyeztesse a túlélésüket, fejlődésüket.

Sajnálatos, hogy néhány építkezés folyamatban léte miatt a fasorban – néhány helyen – foghíjakkal kellett számolni, amely azonban az összképet nem befolyásolja. Bízunk benne, hogy később – akár önállóan, magánjelleggel, akár közösségi összefogásban – ezek a hiányok is pótolhatóak lesznek.


A lakóközösség a fák telepítése során megállapodott arról, hogy a lakóparkban az utcafrontok további zöldítése során a későbbiekben is együttműködik, a tájépítész által javasolt növények **telepítésével egységes utcaképet hoz létre.**

Az időjárás a talajtakaró cserjék ültetését már nem tette lehetővé (sokszor volt a föld felső rétege, a talajtakarók gyökérszónája fagyos), így a pályázat keretében e növények telepítésétől eltekintettünk, és a lehető legtöbb fa beszerzése mellett döntöttünk.

A faültetés a lakóközösség komfortérzetét nagyban növeli, bízunk benne, hogy a helyben lakók és az Önkormányzat közös célja mindenki megelégedésére valósult meg. A fentiekre tekintettel kérem, hogy a pályázati beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

Biatorbágy, 2021. január 6.

Tisztelettel:





dr. Páder Balázs


Mellékletek:


1. melléklet: a pályázat pénzügyi elszámolása (számlaösszesítő)
2. melléklet: a pályázati forrásból és önerőből kifizetett számlák
3. melléklet: fényképfelvételek a faültetésről és a megvalósított állapotról
4. melléklet: az ültetett fák térképe

### 3. sz. melléklet

Fényképfelvételek a faültetést megelőzően, a faültetésről és a megvalósított állapotról









## 1. sz. melléklet

### Elszámoló lap az Összefogás Építési Alapból finanszírozott pályázathoz

Támogatott: dr. Páder Balázs

Támogatott tevékenység: Biatorbágy, Csodaszarvas utca - Nimród utca által határolt területen fák és bokrok ültetése

Támogatási összeg: 510.000 Ft, önerő: 76.500 Ft

Számlaösszesítő <sup>1</sup>					
Támogatott cél érdekében beszerzett szolgáltatás/alapanyag/eszköz	Mennyiség	Szerződő partner	Számla sorszáma	Számla kelte	Számla végösszege (Bruttó)
Ginkgo Biloba facemete + szállítási költség	10 db	Profi Faiskola Kft.	0101216	2020. 11. 19.	205.000 Ft
Acer Platanoides Cleveland	18 db	Alsó-tekeresi Faiskola Kft.	0023487	2020. 12. 02.	221.742 Ft
Szakértői díj (tájépítészeti vélemény, tanácsadás)	1 óra	Mamutfenyő Tájépítész és Szolgáltató Bt.	MAMUT-2020-5	2020. 11. 16.	15.000 Ft
Szállítási díj (Acer Platanoides)	1 db	Oláh Tibor e.v.	OT000028	2020. 12. 11.	36.000 Ft
Szarvasmarha trágya	20 zsák	Molász Kft.	2020-000315		32.000 Ft
Fakötöző kötél - heveder	40 m	Oázis Kft.	A12301130/0058/00001	2020. 12. 03.	7.200 Ft
Hegyezett cölöp	28 db	Gigawood Kft.	2020/03679/Ft	2020. 11. 19.	53.340 Ft
Szállítási díj (hegyezett cölöp)	1 db	Édi András e.v.	EA-2020-69	2020. 11. 19.	15.240 Ft
Összesen:					585.522

Nyilatkozom, hogy a fenti bizonylatokon, az elszámoláshoz mellékelte számlákon, egyéb számviteli bizonylatokon és a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatokon szereplő kiadások kizárólag a támogatási szerződés terhére kerültek elszámolásra.

<sup>1</sup> A támogatási szerződés nem tartalmazza, hogy a számlákat milyen számlázási névre kell kiállítani, így a számlák többségén – egyébként kézenfekvő módon, az Önkormányzat szóbeli egyetértésével – az Önkormányzat neve és adószáma került feltüntetésre. Az Önkormányzat későbbi, eltérő állásponttól történt írásbeli tájékoztatását követően leadott megrendelések, illetve az azt követően eszközölt beszerzések tekintetében szerepel a számlákon a Támogatott neve.