

Kálvin tér tervezett átépítési menetrend

Tervezetten 2023. április 18-tól (kedd) a Kálvin tér környezetében újabb, a mellékelt ütemezésben leírtak szerinti forgalomkorlátozásokra kell számítani. Az átépítés során a Nagy utcában mindvégig megmarad a forgalom váltakozó irányú lámpás átengedése.

Az 1-es ütemtől a tér átadásáig (várhatóan július) teljesen lezárják a Kálvin tér Fő utcától a Sándor utcáig vezető ágát, valamint a Csokonai utca alsó szakaszát. Ebből következően a Csokonai utca és Varga Rektor utca, az Arany János utcától zsákutca lesz a kivitelezés teljes befejezéséig. Az iskola a Sándor utca felől lesz megközelíthető, kihajtás a Sándor utca, a szerviz út és a kihajtó ág felé lehetséges.



A 2-es ütemben (várhatóan májusban) lezárják a Kálvin tér kihajtó ágát is.



A 3-as ütemben, amely tervezetten júniusban indul, az előzőek mellett várható a Sándor utca torkolatának lezárása is, így annak alsó szakasza zsákutca lesz.

Megértésüket és türelmüket előre is köszönjük!

3. ütem

