



ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: Tájékoztató a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium építéséről és a tanévkezdésének tapasztalatairól

MELLÉKLETEI:

- BIT beszámolója

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: Képviselő-testület

ÜLÉS TÍPUSA: nyílt

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2022. október 27.

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI: Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság

MEGHÍVOTTAK: Frész Attila igazgató

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Frész Attila igazgató, Jegyzői titkárság

ELŐTERJESZTŐ: Tarjáni István polgármester


AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Veres-Czinege Anita közművelődés és köznevelési referens

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: dr. Szabó Ferenc jegyző, dr. Major Mónika aljegyző

Dátum: 2022. október 13.



BIATORBÁGY



Város Polgármestere

2051 Bátorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/213

Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@batorbagy.hu • www.batorbagy.hu

ELŐTERJESZTÉS

Tájékoztató a Bátorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium építéséről és a tanévkezdésének tapasztalatairól

A Kormány, az 1210/2021.(IV.29.) Kormányhatározatában egyetértett a batorbágyi technikum beruházásának programszerű kormányzati magasépítési beruházásként történő további előkészítésével és megvalósításával az ingatlan-nyilvántartás szerinti Bátorbágy belterület 9571/4 helyrajzi számú ingatlanon. A munkaterület átadása 2021. június 9-én megtörtént.

A Bátorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium (továbbiakban: BIT) igazgatója beszámolójában kifejti, hogy az épület kivitelezése a kedvezőtlen makrogazdasági körülmények ellenére is megfelelően halad, a jelentős mértékű építési anyagok deponálásának köszönhetően. 2022. október 30-ig 50 %-os készültségi szint várható.

A középiskolába 222 tanuló részéről 315 jelentkezés érkezett (190 gimnáziumi és 125 technikumi) és végül 65 diákkal kezdte meg a 2022/2023-as tanévet Bicskén, a Vajda János Technikum épületében két osztállyal (egy gimnáziumi és egy pénzügy-számviteli technikumi osztállyal). A felvételre került diákok közül 21 fő jár Bátorbágyról. A diákok Bátorbágy és Bicske között a Volánbusz 761-es számú járatával utazhatnak.

A BIT igazgatójának beszámolója az előterjesztés melléklete.

Bátorbágy, 2022. október 13.

Tarjáni István s.k.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

.../2022. (X. 27.) határozata

Tájékoztató a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium építéséről és a tanévkezdésének tapasztalatairól

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium építéséről és a tanévkezdésének tapasztalatairól szóló beszámolót.

A BIT igazgatója által megküldött beszámolót a határozat melléklete tartalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: Jegyzői titkárság

Beszámoló

Biatorbágy Város Képviselőtestülete részére
2022. október 27.

Iskolaépület kivitelezése

Az **iskolaépület kivitelezése** a kedvezőtlen makrogazdasági körülmények (építőipari ellátási láncok problémái, inflációs nyomás) ellenére is a **vállalásoknak megfelelően halad**. A kivitelező Fejér-B.Á.L. Zrt. jelentős mennyiségű alapanyagot deponált be az építkezés helyszínén, valamint saját raktáraiban is, így a munkafolyamatokhoz szükséges anyagok rendelkezésre állnak.


Szeptember végére befejeződtek a szerkezetépítési munkálatok: elkészültek a beton alaptestek, valamint az alagsori vasbeton és égetett kerámia falak, pillérek. Beépítették a tornaterem előregyártott tetőszerkezetét, és a lépcsőházak vasbeton falai is állnak. Megtörtént a vasbeton szerkezetekbe kerülő villamos alapvezetékek csövezése, valamint az elektromos villámvédelmi hálózat kialakítása. Az alagsorban és földszinten a gépi szellőztetés nyomvonalra kiépítésre került, a földszinti gipszkarton falak zárása 95%-ban kész. Folyamatban van a földszinti éttermi részen a padló rétegrend kialakítása. Jól haladnak a külső közmű szennyvíz- és az ivóvízhálózat telepítésével is. Folyamatban van továbbá az épület külső hőszigetelése. Tovább építik a belső elválasztó falakat. Tervek szerint október végéig beépítik a nyílászárókat, így a belső munkálatok temperáló fűtés mellett végezhető a későbbiekben.

Következő mérföldkő: 2022. október 30.– 50%-os készültségi szint.



2022/23-as tanév indulása

A 2022. április 29-én zárult központi felvételi folyamat eredményeképpen iskolánkba 222 tanuló részéről **315 jelentkezés** (190 gimnáziumi és 125 technikumi) érkezett. A Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium **65 diákkal** kezdte meg a 2022/2023-as tanévet szeptember 1-én Bicskén, a Vajda János Technikum épületében. A bicskei intézmény 4 számunkra fenntartott tanterme a nyár folyamán felújításra került. A diákok Biatorbágy és Bicske között a Volánbusz 761-es számú menetrendszerű járatával utazhatnak.



1. ábra: Tanulók lakóhely szerinti megoszlása

A 2022/23-as tanévben indult képzéseink:

- gimnáziumi képzés (4 éves)
- pénzügy-számviteli technikumi képzés (5 éves)

A 2023/24-es tanévben a terveknek megfelelően már 4 osztályt indítunk, melyek a következő képzéseket foglalják magukba:

- általános gimnáziumi
- nyelvi előkészítővel bővített magyar-angol két tanítási nyelvű
- pénzügy-számvitel,
- informatika,
- logisztika