
 
 Szily kastély művészettörténeti dokumentációjával összefüggő kérdésekről 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete 11/2011(01.27.)Öh. sz. határozatában a Szily –Fáy 
kastély építészettörténeti dokumentációjának elkészítésével Csomortány Levente 
művészettörténészt bízta meg. A képviselő-testület a döntését a 61/2011.(03.31.)Öh. 
számú határozatával módosította, mert időközben a feladat elvégzésére kedvezőbb 
árajánlatok érkeztek. A képviselő-testület a Szily-Fáy kastély művészettörténeti 
dokumentációjának elkészítésével a Fraternitas Szolgáltató Kft-t bízta meg. A szerződések 
megkötésre kerültek. 
A Fraternitas Szolgáltató Kft 2011. november 16-án kelt levelében értesítést küldött arról, 
hogy a falkutatás közben napvilágra került objektív bizonyítékok több ponton eltérnek a 
korábbi kutatási dokumentációk tartalmától. Ezért a kutatásokat új alapra kell helyezni, 
amely a tervezetthez képest többletmunkát igényel a kft-től. A kft a kiegészítő munkák 
elvégzésére bruttó 200.000 Ft-ot kért még. 
Kérem a képviselő-testületet, hogy a kiegészítő munkák elvégzésére biztosítsa a kért 
összeget! 
 
Biatorbágy, 2011. december 2. 
 
 
 

Tisztelettel 
 
 

Tarjáni István 
polgármester 

 
 



Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
/2011.(       )Öh. számú 

határozata 

 

Szily kastély művészettörténeti dokumentációjával összefüggő kérdésekről 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete engedélyezi a Fraternitas Szolgáltató Kft (8000 
Székesfehérvár, Fáy András ltp. 10/C I/31, Adószám:14655342-1-07) Szily kastély 
művészettörténeti dokumentációjának elkészítéséhez szükséges kiegészítő pótmunkák 
elvégzését. 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testület a leadási határidő módosítása nélkül a 
művészettörténeti kutatáshoz szükséges pótmunkára bruttó 200.000 Ft –ot biztosít a 2012. 
évi költségvetés terhére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2012. március 31. 
 

 


