
  

 

K i v o n a t  

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2014. március 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
36/2014. (III.13.) önkormányzati határozata 

A KMOP-5.2.1/B-09-2f számú, Biatorbágy funkcióbővítő városfejlesztése projekttel 
összefüggő kérdésekről 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „KMOP-5.2.1/B-09-
2f számú, Biatorbágy funkcióbővítő városfejlesztése projekttel összefüggő kérdésekről” szóló 
előterjesztést. 

Biatorbágy Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő „Vállalkozási szerződés a KMOP -
5.2.1./B.-09-2f-2010-0012. sz. „Biatorbágy funkcióbővítő városfejlesztése” c. projekt 
keretében megvalósuló építési munkák kivitelezésére 3 részben” tárgyában a Kbt. 121. § (1) 
bekezdés b) pontja alapján nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le.  A közbeszerzés 
eredményeképpen az 

 1. része tekintetében vállalkozási szerződést kötött az Everling Városépítő, 
Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel, 

 2. része tekintetében vállalkozási szerződést kötött a Viatech 2000 Kft. és Roneko 
Kft. közös ajánlattevők alkotta konzorciummal, 

 3. része tekintetében vállalkozási szerződést kötött a Prím Építő Kft.-vel. 

Mindhárom Vállalkozási Szerződés kivitelezője akadályt közölt, tájékoztatva Biatorbágy 
Város Önkormányzatát, hogy a Vállalkozási Szerződések szerinti teljesítési határidőre a 
szerződést nem tudja teljesíteni.  

A képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban 
‘Ptk.’) 300. § (1)-(2) bekezdése alapján -  figyelembe véve az akadály elhárulásának 
időpontját és azt az időtartamot, amely a teljesítéshez még ésszerűen, és elengedhetetlenül 
szükséges az akadály elhárulását követően - a teljesítésre póthatáridőt tűz ki az alábbiak 
szerint: 
 

1. rész tekintetében (táj-és útépítés): 2014. július 15. 
2. rész tekintetében (elektromos munkák) : 2014. június 30. 
3. rész tekintetében:       Tájház: 2014. szeptember 30. 

polgármesteri hivatal bővítése: 2014. május 15. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. március 13. 

  

 Tarjáni István s.k. dr. Kovács András s.k. 
 polgármester jegyző 

a kiadmány hiteléül: 

 
Pénzesné Szép Anna 

jegyzőkönyvvezető  


