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ELŐTERJESZTÉS 
 

Biatorbágy Gördülő Fejlesztési Tervéről a 2023-2037 időszakra vonatkozóan 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vktszt.) 11. § (1) bekezdése 
szerint „a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható 
fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra gördülő 
fejlesztési tervet kell készíteni”. A Gördülő Fejlesztési Terv (a továbbiakban: GFT) célja, hogy 
biztosítsa a víziközmű-vagyon megfelelő színvonalú műszaki állapotán keresztül a 
víziközmű-szolgáltatás folyamatos és költséghatékony működését. 
A GFT készítésére és benyújtására az ellátásért felelős (Biatorbágy Város Önkormányzata), 
illetve a víziközmű-szolgálattó (Fővárosi Vízművek Zrt.) kötelezett. 
A GFT Beruházási Tervből (új víziközművek megvalósítása, meglévő víziközművek 
bővítése, Önkormányzati feladat), valamint Felújítási és Pótlási Tervből (meglévő 
víziközművek felújítása és pótlása Vízművek feladata) áll. A Beruházási Terv elkészítésére 
és benyújtására Biatorbágy Város Önkormányzata a kötelezett, míg a Felújítási Pótlási Terv 
esetében a Fővárosi Vízművek Zrt. 
 
A Felújítási és Pótlási Tervet a Fővárosi Vízművek Zrt., mint szolgáltató elkészítette, ami 
jelen előterjesztés mellékletét képezi. Az önkormányzatnak javaslattételi, véleményezési 
lehetősége van a tervvel kapcsolatban. 
A Fővárosi Vízművek Zrt. a Beruházási Tervre vonatkozó javaslatait is megküldte, melyek a 
Beruházási Tervbe beépítésre kerültek. 
A terveket jóváhagyás után be kell nyújtani a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatalhoz. 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hozza meg döntését az előterjesztés alapján! 
 
Biatorbágy, 2022. október 14. 
 
 

Tarjáni István s.k. 
polgármester  

 

 

  



HATÁROZATI JAVASLAT 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
…/2022. (X. 27.) határozata 

 
 

Biatorbágy Gördülő Fejlesztési Tervéről a 2023-2037 időszakra vonatkozóan 
 

Biatorbágy Város képviselő-testülete a következő határozatot hozza: 
1. Úgy dönt, hogy a 2023-2037 közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 

Beruházási, valamint a Felújítási és Pótlási Tervét jóváhagyja. 
2. Felkéri a Polgármestert a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos intézkedések 

megtételére. 
(A Gördülő Fejlesztési Terv 2023-2037 Beruházási Terv, Felújítási és Pótlási Terv a 
határozat mellékletét képezi.) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Műszaki Osztály, Szervezési Osztály 
 

 

 Tarjáni István s.k. dr. Szabó Ferenc 
 polgármester jegyző 
 



 

Biatorbágy Város Önkormányzata 

Tarjáni István 

Polgármester Úr részére 

 

Hivatal rövid neve: BIATORBONK 

KRID: 643659373 

 

Fővárosi Vízművek Zrt. 

Ügyintéző: Koltainé Földi Anett Ilona 

E-mail: anett.foldi@vizmuvek.hu 

 

 

Tárgy: 2023-2037. időszak GFT felújítási és 

pótlási tervrész összeállításhoz információ 

kérés 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § értelmében a víziközmű-szolgáltatás 

hosszú távú biztosíthatósága érdekében víziközmű rendszerenként 15 éves időtávra Gördülő Fejlesztési 

tervet (továbbiakban: GFT) szükséges készíteni, ahol a beruházási tervrész összeállítása az Ellátásért 

felelős Önkormányzat, a felújítási és pótlási tervrész összeállítása pedig a víziközmű-szolgáltató feladata. 

Annak érdekében, hogy a felújítási és pótlási tervrész a rendelkezésre álló pénzügyi források, a műszaki 

tapasztalatok és az Önkormányzat igényeit figyelembe véve optimálisan kerüljön összeállításra, kérjük 

legkésőbb 2022. május 13-ig küldjék meg az alábbiakat: 

 2023. évre tervezett útfelújításokat tartalmazó listát, szakaszhatár megjelölésekkel. 

 Egyéb, 2023-ra tervezett Önkormányzati munkákat, melyeket a GFT felújítási és pótlási 

tervrészében figyelembe kell venni. 

 Kérjük továbbá részünkre megküldeni azon közép és hosszú távú (5-30 év) településfejlesztési 

terveiket, amelyek szükségessé teszik a jelenleg meglévő víziközmű kapacitások fejlesztését 

(pl. területbevonások, átsorolások, lehetőség szerint a tervezett új funkciók megjelölésével) 

Idén is szeretnénk felajánlani, hogy amennyiben szükségesnek látják a 2023-2037. időszakra vonatkozó 

GFT felújítási és pótlási tervrész tartalmával kapcsolatban egyeztetés tartását, akkor online értekezlet 

formájában, szívesen állunk rendelkezésükre. Ha élni kívánnak a tárgyban az online egyeztetés 

lehetőségével, kérjük ezzel kapcsolatos szándékukat szintén legkésőbb 2022. május 13-ig jelezni 

szíveskedjenek felénk annak érdekében, hogy az egyeztetést meg tudjuk szervezni. 

 
Együttműködésüket és mielőbbi válaszukat előre is köszönjük. 
 
Budapest, elektronikus időbélyegző szerint 

 

Üdvözlettel: 

 

 Lengyel Gábor dr. Dienes Adrienn 

 Műszaki beruházási igazgató Koordinációs- és kapcsolattartási osztályvezető  

 



 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata 
Tarjáni István 
Polgármester Úr részére 
 
Hivatal rövid neve: BIATORBONK 
KRID: 643659373 
 

Fővárosi Vízművek Zrt. 

Ügyintéző: Koltainé Földi Anett Ilona 

 E-mail: anett.foldi@vizmuvek.hu 

 
 

 

Tárgy: Gördülő Fejlesztési Terv 2023-2037 időszakra, beruházási terv  

 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
A víziközmű törvény 11 §.-a szerint, a vagyonkezelési szerződés alapján üzemeltetett víziközművek 
beruházási tervét az ellátásért felelős készíti el és azt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatalnak (MEKH) minden év szeptember 30-ig megküldi. 

Társaságunk, mint a víziközmű rendszer üzemeltetője, az üzemeltetési tapasztalatok alapján az 
alábbiakban megküldi a beruházási feladatokra vonatkozó javaslatát.  

 

Biatorbágy ivóvízellátó rendszer vonatkozásában: 

Beruházás megnevezése 
Tervezett időtáv 

(rövid / közép / hosszú) 

Biatorbágy, Budaörs, Budafok és kapcsolódó 
területek régiós ivóvízellátás fejlesztése 

közép 

Peca-tó üdülőövezet ivóvíz ellátás tervezése közép 

Katalin hegy vízellátásának biztosítása 
tervezése 

közép 

Peca-tó üdülőövezet ivóvíz ellátás kivitelezés hosszú 

Katalin hegy vízellátásának biztosítása 
kivitelezés 

hosszú 

 

Biatorbágy szennyvízelvezető és tisztító rendszer vonatkozásában: 

Beruházás megnevezése 
Tervezett időtáv 

(rövid/közép/hosszú) 

Szennyvízcsatorna fejlesztés - Viadukt átemelő 
és szennyvíztisztító telep közötti szakasz 
terveztetése a tanulmányterv alapján 

rövid 

József Attila utcai átemelő áthelyezése, 
fejlesztése 

rövid 



Beruházás megnevezése 
Tervezett időtáv 

(rövid/közép/hosszú) 

Herceghalmi átemelő kapacitás bővítése 
tervezés és kivitelezés (gépészeti fejlesztés, és 
nyomóvezeték bővítés és áthelyezés) 

rövid 

Telep kapacitásbővítés tervezése 
(Minden technológiai fokozatot figyelembe 
véve) 

rövid 

Szennyvízcsatorna fejlesztés a Viadukt 
átemelőtől a szennyvíztelepig - kivitelezés 

közép 

Telep kapacitásbővítés kivitelezése 
(Minden technológiai fokozatot figyelembe 
véve) 

közép 

Biatorbágy szennyvízelvezetés fejlesztése 
ivóvizes fejlesztési projekthez kapcsolódóan 
tervezés, kivitelezés 

közép 

Szennyvíz végátemelő kapacitás és tározó 
térfogat bővítése 

hosszú 

 
Javaslatunk az ellátás biztonság javítását szolgáló beruházásokat tartalmazza, melyek nem a 
felújítás/pótlás kategóriába tartoznak. 
 
A beruházási terv összeállítása során kérjük, vegyék figyelembe javaslatainkat. 
 
Az Önök által ágazatonként elkészített Beruházási terveket az 58./2013. (II.27.) Korm. rendeletben 
előírt határidők figyelembe vételével legyenek szívesek - Hivatali Kapun keresztül (Hivatal rövid neve: 
FOVIZ; KRID: 207342199) - előzetes véleményezésre megküldeni részünkre. 
 
A benyújtáshoz szükséges igazgatási szolgáltatási díjat az 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet 1. 
mellékletének E) 18. b) pontja szerint a Hivatal részére, a szakhatósági díjat a 13/2015. (III. 31.) BM 
rendelet 2. mellékletének 14.2. pontja szerint a területileg illetékes vízügyi hatóság (Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság) részére kell megtéríteni ágazatonként a rendeletekben leírtaknak 
megfelelően. 
 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az Önök által a MEKH felé benyújtásra kerülő GFT beruházási 
tervrész I. ütemében foglalt feladatok 2023. évben történő megvalósítása és a hozzá tartozó pénzügyi 
fedezet biztosítása az Önkormányzat feladatköre.  

 
Budapest, elektronikus időbélyegző szerint 
 
Tisztelettel: 
 
 
 Lengyel Gábor dr. Dienes Adrienn  
 Műszaki beruházási igazgató  Koordinációs és kapcsolattartási osztályvezető 
 



Biatorbágy Város Önkormányzata 
 
 

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 
(2023 – 2037) 

 
 
 

BERUHÁZÁSI TERV 
 
 

BIATORBÁGY 
SZENNYVÍZELVEZETŐ ÉS TISZTÍTÓ RENDSZERE 

 
 
 
 

A csatornaszolgáltatás ellátási biztonságát, valamint a szennyvíztisztítás hatékonyságát 
növelő beruházásokra 

 
 

  

Biatorbágy, 2022. október 21. 



A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény  Víziközmű rendszer megnevezése: 
 11. § (1) szerinti gördülő fejlesztési terv  Biatorbágy szennyvízelvezető és tisztító rendszere 
 
 

Fővárosi Vízművek Zrt. 2/3 2022. október 
 

Szennyvízelvezető rendszer 

Beruházás 
megnevezése 

Várható munka Időszak Nettó beruházási 
keret (ezer Ft-ban) 

Hálózati rekonstrukció 
az útépítéssel érintett 
utcákban 

Az Önkormányzat a saját 
tulajdonú belterületi utak szilárd 
burkolattal történő kiépítése, 
felújítása kapcsán a következő 
utcákban kívánja a 
szennyvízcsatorna fejlesztését is 
végrehajtani 2023. évben: Deák 
F. utca, Május 1. utca, Ybl Miklós 
st., Orgona-Pátyi u. közötti 
csatorna szakasz 

2023 5.700 

Szennyvízcsatorna 
építése 

Az Önkormányzat a saját 
tulajdonú belterületi közterületek 
szennyvízcsatorna fejlesztése, új 
gerincvezeték kiépítése, ahol 
jelenleg nincs kiépített 
szennyvízcsatorna. (Szent István 
út egy szakasza, Fekete köz, 
Kerekdomb utca, Alsó köz, 
Harkály utca, 1288/2 hrsz., 
Naphegy köz 200 fm szakaszon)  
. 

2023 11.500 

Hálózati fejlesztés az 
útépítéssel érintett 
utcákban 
 

Az Önkormányzat a saját 
tulajdonú belterületi közterületek 
szennyvízcsatorna fejlesztése, új 
gerincvezeték kiépítése, ahol 
jelenleg nincs kiépített 
szennyvízcsatorna 

2023-2027 5.700 

Szennyvízcsatorna 
építése 
 

Az Önkormányzat a saját 
tulajdonú belterületi közterületek 
szennyvízcsatorna fejlesztése, új 
gerincvezeték kiépítése, ahol 
jelenleg nincs kiépített 
szennyvízcsatorna. 
Gravitációs csatornával (Anyaga: 
160 KG PVC) megvalósítható, 
de szükséges helyszíni bemérés 
a tervezés során: 
Patak utca ~450m; 
Határkereszt sétány ~260 m; 
Naphegy utca ~ 600 m; 
Kandó K. utca ~ 340m 
Mechwart András utca: ~340 m 
Füzes köz: ~160 m 
Lejtő utca: ~120 m 
Nyomott vezeték, átemelővel, de 
szükséges helyszíni bemérés a 
tervezés során (Anyaga: 100 
KPE): 
Kerekdomb utca ~180m 

2023-2027 260.000 

Szálas szennyeződés 
kezelők beépítése az 
átemelőkbe II. ütem 

Szálas szennyeződés kezelők 
beépítése az átemelőkbe 

2023-2027 10.000 
 



A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény  Víziközmű rendszer megnevezése: 
 11. § (1) szerinti gördülő fejlesztési terv  Biatorbágy szennyvízelvezető és tisztító rendszere 
 
 

Fővárosi Vízművek Zrt. 3/3 2022. október 
 

Szennyvízcsatorna 
fejlesztés – Viadukt 
átemelő és 
szennyvíztisztító telep 
közötti szakasz  

tanulmányterv  2023  

Szennyvízcsatorna 
fejlesztés a Viadukt 
átemelőtől a 
szennyvíztelepig  

tervezés, kivitelezés 2023-2027  

Megjegyzés: az árak tájékoztató jellegűek, tervek, a helyszín és a burkolat helyreállítási elvárások ismerete nélkül készültek, 
átlagos körülményeket feltételezve, 2022. évi árszinten. 

A csatornahálózatba, a nem rendeltetésszerű használatból fakadóan, csatorna idegen 
anyagok kerülnek be. Ezek rendszeres meghibásodásokat okoznak, melyek veszélyeztetik az 
üzemeltetés biztonságát, extrém esetben jelentős gépészeti meghibásodást okozva, ezért 
szükséges az átemelőkbe a szálas szennyeződések kezelését megoldani. 

Az Önkormányzat a saját tulajdonú belterületi közterületek szennyvízcsatorna fejlesztése, új 
gerincvezeték kiépítése, ahol jelenleg nincs kiépített szennyvízcsatorna. (Szent István út egy 
szakasza) 

Szennyvíztisztító telep 

Beruházás 
megnevezése 

Várható munka Időszak Nettó beruházási 
keret (ezer Ft-ban) 

További 3000 m3/d 
szennyvízfeldolgozó 
tároló létesítése, kb. 
3,5 km NA 350 mm-es 
KG-PVC gravitációs 
csatorna vezeték 
építéséhez (Viadukt-
Vashídtól a szv. tisztító 
telepig) 

A tisztító telep további 
kapacitásbővítése 2023-2027 2.200.000 

Telep 3000 m3/d 
kapacitásbővítés 
(biológiai tér bővítése, 
iszapvonal fejlesztése) 

A tisztító telep további 
kapacitásbővítése, 
tervezés, kivitelezés 

2023-2025 900.000 

Megjegyzés: az árak tájékoztató jellegűek, tervek, átlagos körülményeket feltételezve, 2022. évi árszinten. 

A telep túlterheltsége, valamint a lekötött felhasználói szennyvíz kontingensek miatt szükséges 
a telep technológiai bővítése. A bővítés magába foglalja a levegőztető rendszer, valamint a 
mechanikai tisztítás hatékonyságának növelését. Ezen kívül szükséges a vegyszeradagolás 
korszerűsítése az iszap vonalon (polimer adagoló szivattyúk/tartályok, iszap sűrítés 
kialakítása,) valamint az irányítástechnikai rendszer bővítése, korszerűsítése. Az intenzifikálás 
tartalmazza a megkerülő vezeték kiépítését is, mely magas csapadékvíz terhelés során 
megvédi a technológiát a kimosódástól. 

Elmaradás esetén az üzemeltetés biztonsága romlik, nő az üzemeltetés kockázata és 
költsége, valamint törvényi nem megfelelőséget vonhat maga után. 



Biatorbágy Város Önkormányzata  
 
 

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 
(2023 – 2037) 

 
 
 

BERUHÁZÁSI TERV 
 
 

BIATORBÁGY 
IVÓVÍZELLÁTÓ RENDSZERE 

 
 
 
 

Vízminőség javítás, víz- és oltóvízellátás biztonság növelő beruházásokra 
 
 
 
 
 
 

 Biatorbágy, 2022. október 21.    Budapest, 2018.  
  



A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény Víziközmű rendszer megnevezése: 
 11. § (1) szerinti gördülő fejlesztési terv  Biatorbágy ivóvízellátó rendszere 
 
 

 2/5 2022.október 
 

1. Vízminőség javító célú hálózati összekötések 
A hálózati ivóvíz szolgáltatásban vízminőség szempontjából fontos, hogy a 
vezetékekben lévő víznek folyamatos áramlás legyen biztosítva a lerakódások, a 
pelyhesedés és a pangó víz kialakulásának elkerülése céljából. Végágak esetében a 
folyamatos áramlás nem biztosítható, mivel ezen ágak esetében csak az azon ágon 
lévő fogyasztásából eredő vízmozgások jelennek meg. Vízminőség szempontjából 
tehát fontos, hogy ahol lehetőség van rá, körvezetékeket kell kialakítani, ami biztosítja 
a csövekben a folyamatos áramlást. 

 

2. Ellátás biztonság növelő összekötések 
Kapacitás bővítés érdekében vízátvétel az ÉDV hálózatából. 
Az ivóvíz ellátás és oltóvíz biztosítás szempontjából fontos, hogy havária helyzetben 
(csőtörés, egyéb esetek) a lehető legkisebb területet kelljen leválasztani a 
szolgáltatásból. Ezek két eszközzel biztosítható: 

•  mindent meg teszünk annak érdekében, hogy hálózatunk a lehető legtöbb 

helyen össze legyen kötve és kerüljük vagy megszüntetjük a végágakat 

• a megfelelő helyekre zárakat építünk be, amivel csökkenteni lehet, az 

ellátásból kieső terület nagyságát havária esetén. 

 

3. Regionális ivóvízellátás fejlesztés (tervezés és kivitelezés) 
 
Biatorbágy–Budaörs–Budafok valamint a kapcsolódó területek vízellátásának 
fejlesztésével a régió vízellátásának biztonságát növelik, javítják a hidraulikai 
viszonyokat, hozzájárulnak a közszolgáltatási feladatok fenntartható üzemeltetéshez.  
A fejlesztés az üzembiztonság növelése mellett, kiváló minőségű szolgáltatás 
biztosítása a fogyasztók számára. 
Külterületi vízellátás tervezése. 
 

4. Oltóvíz biztonság növelő fejlesztések 

Oltóvíz biztonság növelő fejlesztések 

Két hatályos törvény és egy rendelet szabályozza a tűz elleni védekezés, és a 

katasztrófavédelem feladatkörét. 

• A 2011. évi CLXXXIX. törvény 23.§-a, amely kimondja, hogy a „települési 

önkormányzat feladata különösen:” a „honvédelem, polgári védelem, 

katasztrófavédelem;” biztosítása.  

• A 1996. évi XXXI. törvény 29.§-a, amely szerint a „településen az oltóvíz 

nyerési lehetőségek biztosítása az önkormányzat feladata”.  
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• Az 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet az országos Tűzvédelmi Szabályzatról, mely 

az oltóvíz hálózat, tűzcsapok kialakítását szabályozza. 

Ezen feladatok ellátására az alábbi fejlesztési javaslatokra van lehetőség: 

• Tűzcsapok beépítése 

• Átzónásítás 

• Végágak összekötése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  Útépítéssel érintett ivóvízellátó hálózat rekonstrukciója 

 

 

Biatorbágy prioritás lista - ivóvízellátó hálózat szakág 

Sorszám Megnevezés Leírás Prioritás Új 
átmérő Új anyag Hossz  

(fm) 

1. Biatorbágy, Gábor Áron út ivóvíz-vezeték 
rekonstrukció I. ütem 

A Géza fejedelem utca- és Deák F. utca 
között az 1991-ben fektetett DN 150 Pvc 
vezetéken 2 db meghibásodás volt.A 
komplex kockázat értékelés eredménye 
alapján magas kockázatú, a vezeték cseréje 
indokolt. A rekonstrukció elmaradása esetén 
bekövetkező csőtöréseknek jelentős 
forgalmozavaró és anyagi károkozási 
kockázata van. D160KPE 300 fm hosszban 

55 160 KPE 300 

2. Biatorbágy, Gábor Áron út ivóvíz-vezeték 
rekonstrukció II. ütem 

A Deák F. utca és Szabadság út között az 
1991-ben fektetett DN 150 Pvc vezetéken 2 
db meghibásodás volt. A komplex kockázat 
értékelés eredménye alapján is magas 
kockázatú, a vezeték cseréje indokolt. A 
rekonstrukció elmaradása esetén 
bekövetkező csőtöréseknek jelentős 
forgalmozavaró és anyagi károkozási 
kockázata van. D160KPE 275 fm hosszban 

55 160 KPE 275 

3. Biatorbágy, Dózsa György út ivóvíz vezeték 
rekonstrukció 

A Gyöngyvirág utca- Dózsa György út 52. 
között húzódik az 1991-ben fektetett 
DN100/150 PVC vezeték.  A vezetéken az 
elmúlt pár évben 2 db meghibásodás volt. A 
vezeték cseréje a komplex kockázat értékelés 
eredménye alapján indokolt 

55 160 KPE 280 
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Megjegyzés: az árak tájékoztató jellegűek, tervek, a helyszín és a burkolat helyreállítási elvárások ismerete nélkül készültek, átlagos körülményeket feltételezve, 2022. évi árszinten, a tervezést 
és műszaki ellenőrzést nem tartalmazzák. 

Település utca / szakaszhatár Beruházás 
célja rövid leírás Költség 

[eFt] 

Biatorbágy ÉDV vízátadás fejlesztés 
vízellátás 

biztosítása 

Meglévő 
transzportvezeték 

állapotfelmérése és 
beüzemelése, 

csomópont 
kiépítések 

27250 

Biatorbágy 
Biatorbágy, Budaörs, Budafok és kapcsolódó területek régiós ivóvízellátás 

fejlesztése 

vízellátás 
biztosítása tervezés 30000 

Biatorbágy Baross medence kapacitás fejlesztés 
vízellátás 

biztosítása tervezés  

Biatorbágy Automata mintavételezés kialakítása átadási pontoknál 
vízellátás 

biztosítása tervezés  

Biatorbágy Energia hatékonysági fejlesztések 
vízellátás 

biztosítása tervezés  

Biatorbágy Peca-tó üdülőövezet ivóvíz ellátás tervezése 
vízellátás 

biztosítása tervezés 12000 

Biatorbágy Katalin hegy vízellátásának biztosítása tervezése 
vízellátás 

biztosítása tervezés 18000 

Biatorbágy Peca-tó üdülőövezet ivóvíz ellátás kivitelezés 
vízellátás 

biztosítása kivitelezés 240000 

Biatorbágy Katalin-hegy vízellátásának biztosítása kivitelezés 
vízellátás 

biztosítása kivitelezés 360000 



 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata 
Tarjáni István 
Polgármester Úr részére 
 
Hivatal rövid neve: BIATORBONK 
KRID: 643659373 
 

Fővárosi Vízművek Zrt. 
Ügyintéző: Koltainé Földi Anett Ilona 
E-mail: anett.foldi@vizmuvek.hu  

Tárgy: Gördülő Fejlesztési Terv 2023-2037 időszakra, felújítási és pótlási terv  

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11.§ előírásai szerint a víziközmű-
szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében tizenöt éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet (GFT) kell 
készíteni. A vagyonkezelési szerződés alapján végzett víziközmű-szolgáltatás esetében a GFT felújítási és 
pótlási tervét a víziközmű-szolgáltató készíti el, és azt minden év szeptember 30-ig benyújtja a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz. 

Társaságunk ennek megfelelően elkészítette a GFT felújítási és pótlási tervét, melyet az Igazgatóság 2022. július 
28-án elfogadott. A terv a vagyonkezelési szerződés alapján tervezett elszámolandó és a szolgáltatási 
díjbevételben megtérülő értékcsökkenés összegét, valamint víziközmű fejlesztési hozzájárulást (VF, CSF) és 
vízterhelési díjkedvezményt (VTD) tartalmazza, mint forrást, melyet teljes egészében a víziközmű vagyon 
felújítására és pótlására kívánunk fordítani.  

Tekintettel a Vksztv. 11.§ (4) bekezdésében foglaltakra, az Önkormányzat a felújítási és pótlási tervvel 
kapcsolatban véleményezési joggal rendelkezik, ezért csatoltan megküldjük a Hivatali Kapun keresztül a mindkét 
ágazat vonatkozásában 2023-2037. időszakra vonatkozó GFT felújítási és pótlási terveket.  

Ezúton szeretnénk felhívni szíves figyelmüket, hogy a 10 éve befagyasztott vízdíj és a 2023. évre vonatkozóan 
bizonytalan villamos energia árak okán a GFT finanszírozására a tulajdonosokkal és hatóságokkal egyeztetve 
megoldást szükséges találni. 

Kérjük, hogy a tervekkel kapcsolatos véleményüket legkésőbb 2022. szeptember 16-ig szíveskedjenek Hivatali 
Kapun keresztül megküldeni részünkre - a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal előírásainak 
megfelelően – minősített elektronikus aláírással ellátva, az alábbi elérhetőségre. 

Hivatal rövid neve: FOVIZ 
KRID: 207342199 

Amennyiben a megküldött felújítási és pótlási tervekkel kapcsolatban kérdéseik lennének, azok 
megválaszolásában állunk szíves rendelkezésükre. 

Szíves együttműködésükben bízva, 

Budapest, elektronikus időbélyegző szerint 

Tisztelettel: 

 
 Lengyel Gábor dr. Dienes Adrienn  
 Műszaki beruházási igazgató  Koordinációs és kapcsolattartási osztályvezető 
 
Melléklet:  Felújítási és pótlási terv Biatorbágy ivóvízellátó rendszerére 
 Felújítási és pótlási terv Biatorbágy szennyvízelvezető és -tisztító rendszerére 
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1 Víziközműrendszer megnevezése 

Ellátási terület 
(település, 

településrész) 
megnevezése 

Ellátásért felelős 
megnevezése 

Víziközműrendszer 
megnevezése 

Víziközmű-
szolgáltatási ágazat 

(Közműves 
ivóvízellátás/Közműves 

szennyvízelvezetés) 

Biatorbágy 
Biatorbágy Város 
Önkormányzata 

Biatorbágy ivóvízellátó 
rendszere 

Közműves ivóvízellátás 

 

2 Víziközmű szolgáltató megnevezése, vezetője 

Víziközmű szolgáltató hosszú neve: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Víziközmű szolgáltató rövid neve: Fővárosi Vízművek Zrt. 

Víziközmű szolgáltató vezetője: Keszler Ferenc, Vezérigazgató 

 

3 Vízbeszerzés leírása, adatai 

A biatorbágyi vízellátó rendszer önálló vízbázissal nem rendelkezik. A település vízellátásához 
szükséges ivóvizet a Budapest Fővárosi vízellátó rendszere felől kapja. A biatorbágyi vízelosztó 
hálózat két átadási ponton látható el ivóvízzel. Első lehetőség, hogy Törökbálint-Biatorbágy átadási 
ponton veszi át az ivóvizet a Fővárosi Vízművek Zrt. az ÉTV Kft-től. Továbbá közvetlenül a Fővárosi 
Vízművek Zrt ivóvíz hálózatáról is ellátható a biatorbágyi ivóvízhálózat a Törökugrató felől, Budapark 
Biatorbágy-Budaőrs átadási ponton keresztül. 

 

 Átvételre vonatkozóan: 

Víziközmű 
rendszer neve 

Kapcsolatban álló 
víziközmű-
rendszerek 

megnevezése 

A kapcsolatot 
képező átadási 
pontok helyrajzi 

számai 

Víziközmű rendszer 
ellátási területe 

Víziközmű rendszer 
üzemeltetője 

Biatorbágy ivóvíz 
ellátó rendszere 

Törökbálint ivóvíz 
ellátó rendszere 

Biatorbágy-Törökbálint 
közigazgatási határon, 
M0 és M1 csomópont 

Biatorbágy ÉTV. Zrt. 

Biatorbágy ivóvíz 
ellátó rendszere 

Budaörsi víziközmű 
rendszer 

Biatorbágy, 
közigazgatási határon; 

HRSZ: 7712. 
Biatorbágy 

Fővárosi Vízművek 
Zrt. 

 

4 Vízbázisvédelem 

A terület nem rendelkezik vízbázissal, mert az ivóvizet vízátadási ponton keresztül kapja a Fővárosi 
Vízművek Zrt. budapesti víziközmű rendszerétől. 

5 Figyelőkút monitoring 

A terület nem rendelkezik vízbázissal, így figyelőkutakkal sem. A figyelőkutak a Fővárosi Vízművek 
Zrt. budapesti víziközmű rendszerének – amelytől az ivóvíz vízátadási ponton keresztül érkezik 
tárgyi víziközmű rendszerbe – területén helyezkednek el. 
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6 Víztermelési gyűjtő, továbbító rendszer leírása, összesítő adatai 

A terület nem rendelkezik víztermelési gyűjtő- és továbbító rendszerrel, mert az ivóvizet vízátadási 
ponton keresztül kapja a Fővárosi Vízművek Zrt. budapesti víziközmű rendszerétől. 

7 Vízkezelés, technológiák ismertetése 

Biatorbágy ivóvízellátó rendszerében nincsen vízkezelés. 

8 Elosztóhálózati betáplálási pontok összesített adatai 

Biatorbágy ivóvízellátó rendszerének nem része hálózati betáplálási gépház. 

9 Elosztóhálózat adatai 

9.1 Zónamegoszlás 

Zóna-
szám 

Ellátási terület (település, településrész) megnevezése* / zónaszám és 
név 

Hossz (fm) 

  Biatorbágy 84 056,7  

661 661-Rozália park zóna 4 752,5 
662 662-Baross zóna 13 471,4 
663 663-Szarvashegyi zóna 51 862,5 
664 664-Vendel park zóna 13 970,3 

 

9.2 Funkciómegoszlás és bekötések 

Ellátási terület 
(település, 

településrész) 
megnevezése* 

Elosztóhálózat 
hossz 

Gerinchálózat 
hossz 

Elosztó- és 
gerinchálózat hossza 

összesen 
Bekötések 

fm (db) 

Biatorbágy 73 121,2  10 935,5 84 056,7 3 580 

 

9.3 Vezetékhálózat kiépítése 

Üzembe helyezés 
éve 

1990-1999 2000-2009 2010-2019 2020- Összesen 

Hossz (fm) 69 444,3 11 903,4 2 081,5 627,5 84 056,7 

 

9.4 Átmérőmegoszlás 

Átmérő  300 400 Összesen 

Hossz (fm) 10 735,80 199,70 10 935,50 

Gerinchálózat 

 

Elosztó hálózat 

Átmérő  40 80 100 150 200 250 Összesen 

Hossz (fm) 102,20 281,90 45 385,30 7 383,80 18 702,20 856,00 72 711,40 
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9.5 Anyagmegoszlás 

Biatorbágy ivóvízhálózata több mint 83 km hosszúságú. A hálózat vezetékanyag szerinti összetétele 
jól tükrözi a különböző fektetési korokban elérhető, és alkalmazott csővezeték anyagokat. 

 
1. ábra 

Csőanyag  acél 
azbesztceme

nt 

gömbgrafit
os 

öntöttvas 
KPE öntöttvas PVC Összesen 

Hossz 
(fm) 51,40 818,00 186,00 6 068,90 58,40 76 874,00 84 056,70 

 

9.6 Csőhálózati meghibásodások (2013 – 2021) 

A Biatorbágyi ivóvíz hálózat 2013. 07. óta van a Fővárosi Vízművek Zrt. kezelésében. 
 

2.  
2. ábra 

Biatorbágy ivóvíz hálózatának csőtörési rátája 2021 évben 0,07 db/km/év volt, ami nemzetközi és 
hazai viszonylatban is kiemelkedően jónak mondható. 



A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény Víziközmű rendszer megnevezése: 
 11. § (1) szerinti gördülő fejlesztési terv  Biatorbágy ivóvízellátó rendszere 

 
 

Fővárosi Vízművek Zrt. 6/10 2022. július 
 

 

10 Nyomászónák összesített adatai 

Az elosztóhálózat területi adottságai következtében négy nyomásövezeti zónából épül fel. 

 

Zóna-szám 
Ellátási terület (település, településrész) megnevezése* / 

zónaszám és név 
Hossz (m) 

 Biatorbágy   
661 Rozália Zóna 4 752,5 
662 Baross Zóna 13 471,4 
663 Szarvashegyi zóna 51 452,7 
664 Vendel Parki zóna 13 970,3 

 

Zónanév Zóna jellege 
Medence térfogat 

[m3] 
Szivattyú-kapacitás 

[m3/h] 
Szivattyú tartalék 

[db] 

661-Rozália Park zóna I 200 3*16 + 270  2 

662-Baross zóna Á/Z 500 1*64, 1*75, 1*95, 1*111 3 

663-Szarvashegyi zóna Á/Z 1 000 - - 

664-Vendel Park zóna I - - - 

Zóna jellege: 

 Á/Z: Állandósult fogyasztású/Zöldövezet 

 I: Ipari fogyasztók 

 

11 Víztároló medencék 

Biatorbágy ivóvízellátó rendszere a következő táblázat szerinti medencéket foglalja magában. 

Medence neve Címe Hrsz. Ellátási terület 
Mérete 

(m3) 
Fenékszint 

(mBf) 
Szerkezeti anyaga 

Baross Biatorbágy Baross u. 17. 1297/31 Baross zóna 500 176,00 vasbeton 

Szarvashegy Biatorbágy Szarvashegy 3871/12 Szarvashegy zóna 1 000 216,00 vasbeton 

Rozália Biatorbágy Rozália Park 2667/3 Rozália zóna 200 201 vasbeton 

12 Nyomásfokozó gépházak 

Biatorbágyi vízellátó rendszerének gépházait és a beépített gépek fő adatait a következő 
táblázatban láthatjuk. 

Zóna Gépház Gép szám 

662 Baross 4 

661 Rozália 4 

 
  



A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény Víziközmű rendszer megnevezése: 
 11. § (1) szerinti gördülő fejlesztési terv  Biatorbágy ivóvízellátó rendszere 

 
 

Fővárosi Vízművek Zrt. 7/10 2022. július 
 

 

13 Vízátadás társ víziközműveknek (összesítő táblázat) 

A Posta logisztikai központ, Porkorit átadási ponton történik a víz visszatáplálása a Fővárosi 
Vízművek Zrt. budaörsi vízhálózata felé. 

Biatorbágy ivóvízellátó rendszerével kapcsolatban álló víziközmű rendszereket, a kapcsolatot 
képező átadási pontok helyrajzi számait, az ellátási területeket és üzemeltetőjüket az alábbi 
táblázatok mutatják be. 

 Átadásra vonatkozóan  

Víziközmű 
rendszer neve 

Kapcsolatban álló 
víziközmű-
rendszerek 

megnevezése 

Átadási pont 
megnevezése 

Víziközmű rendszer 
ellátási területe 

Víziközmű rendszer 
üzemeltetője 

Biatorbágy ivóvíz 
ellátó rendszere 

Budaörsi víziközmű 
rendszer 

Budaörs, Posta 
logisztika előtt 

közigazgatási határon 
Budaörs 

Fővárosi Vízművek 
Zrt. 

 

14 Fertőtlenítés és online monitoring rendszer 

14.1 Fertőtlenítés 

Az átadási ponton klórozással kezelt víz kerül átadásra. 

 

14.2 Online monitoring rendszer 

Laboratóriumi vizsgálattal az alábbi mintavételi pontokon történik ellenőrzés a Fővárosi Vízművek 
Zrt. akkreditált laboratóriumában több paraméterre az ivóvíz minőségi követelményeiről és az 
ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelettel összhangban: 

 Betáplálási pontok 

 Fogyasztói csapok 

Eltérés esetén un. döntési mátrix szerinti az eljárásmód. 
 
15 Üzemirányító rendszer (SCADA), energetika Biatorbágy 

15.1 Üzemirányító rendszer (SCADA) 

A vízellátó rendszerben szereplő valamennyi gépház és tározó, így a Baross u. gépház, Rozália 
gépház valamint a Szarvashegyi tározó is integrálva vannak a Fővárosi Vízművek Zrt. központi 
üzemirányító (SCADA) rendszerébe. A gépházak automata üzeműek, távfelügyelet kiesése esetén 
is autonóm üzemben képesek a település vízellátását biztosítani. 

15.2 Villamosenergia ellátás 

Az üzemeltetett vízmű objektumok villamos energia ellátását az elosztó hálózati engedélyes (ELMŰ 
Hálózati Kft.) biztosítja a közcélú kisfeszültségű elosztó hálózatra csatlakozó vezetékeken keresztül 
a Hálózatcsatlakozási- és Hálózathasználati szerződésekben foglaltak szerint. 

Ir. 
sz. 

Cím Utca 
Helyrajzi 

szám 
Objektum 

Feszültség 
[kV] 

Fázisonkénti 
áramerősség [A] 

Fázis 

2051 Biatorbágy Baross  1297/31 
mélytározó v. 
nyomásfokozó 

0,4 80 3 

2051 Biatorbágy Szarvashegy 3871/12 mélytározó 0,4 16 3 

2051 Biatorbágy Rozália Park 2667/3 nyomásfokozó 0,4 125 3 
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16 Földgáz- és propánellátás 

Budapesten kívül összesen 6 telephelye van a társaságnak, mely vezetékes földgáz, vagy tartályos 
propán ellátással rendelkezik. 

A földgázellátás elsősorban a létesítmények fűtését/temperálását szolgálja, a fogyasztás kisebb 
része a személyzet szociális jellegű igényeiből adódik (pl. használati melegvíz-előállítás). 

A vezetékes földgáz ellátás tartós kimaradása, földgázkorlátozás elrendelése, vagy más, a földgáz 
ellátást érintő havária helyzet fellépésekor szükséges teendőket a társaság erre vonatkozó belső 
szabályzata tartalmazza. 

 

16.1 SZERZŐDÉSEK 

16.1.1 Egyetemes szolgáltatási szerződés 

A telephelyen beépített teljesítmény 4 m3/h és 20 m3/h közötti összteljesítményű fogyasztási helyek 
a törvényi előírásoknak megfelelően egyetemes ellátásra jogosultak, és érvényes egyetemes 
szolgáltatási szerződések alapján ezen ellátás keretein belül vételeznek földgázt, jelen esetben az 
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 

16.1.2 Elosztóhálózat-használati szerződés 

A földgáz fogyasztási helyekre történő fizikai szállítása és a rendelkezésre álló teljesítmények 
folyamatos biztosításához szükséges előfeltételek megteremtése a területileg illetékes 
elosztóhálózati engedélyes (itt: Tigáz-DSO Kft.) kötelezettsége, melyet az egyes csatlakozási 
pontokon az Elosztóhálózat-használati szerződésekben foglaltak szerint biztosít.  

A hálózatcsatlakozási pont egyben a tulajdonjogi határ is, amely ponttól a fogyasztó felé eső 
berendezések a rendszerhasználó Fővárosi Vízművek Zrt. tulajdona (kivéve az elszámolás alapjául 
szolgáló földgáz fogyasztásmérőt, az esetleg a mérőhöz tartozó adatrögzítőt és távleolvasáshoz 
szükséges modemet). 

 

16.2 KORLÁTOZÁSI BESOROLÁS 

A földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási 
válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről szóló 110/2020. (IV.14.)  Korm. rendelet alapján a 
Fővárosi Vízművek Zrt. létesítményei a Nem korlátozható kategóriába sorolandók be. Ennek jogi alapja, hogy 
társaságunk a GET 3.§ 75. b) alpontja szerint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
törvényben meghatározott szociális intézménynek minősül. Az ezt igazoló nyilatkozatot minden évben 
szükséges megküldeni a földgázszolgáltatónak. A besorolás 2022 első félévében felülvizsgálat alatt van a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál. 

 

16.3 A FÖLDGÁZELLÁTÁS FŐBB JELLEMZŐI 

Az agglomerációs telephelyek földgáz fogyasztása 2021-ben 72.747 m3 volt, mely a Fővárosi 
Vízművek Zrt. teljes éves földgázfogyasztásának 5%-a. 
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17 Forrásoldal bemutatása 

 
Az értékcsökkenés összegét a vagyonkezelési szerződések alapján üzemeltetett víziközmű vagyon 
bruttó értéke alapján, a Fővárosi Vízművek Zrt. számviteli politikája szerinti leírási kulcsok átlagos 
mértéke alapján számítottuk a 2023-2037időszak tekintetében, figyelembe véve az aktiválásokat is. 
Az értékcsökkenés összegének megbontásánál (település/víziközmű rendszer) a 2022. év elején 
meglévő eszközállomány alapján számított értékcsökkenési leírás arányait vettük figyelembe. A 
rendelkezésre álló források mértékét ütemenkénti bontásban az alábbi táblázat ismerteti. 

 

 I. ütem II. ütem III. ütem 

(2023) (2024-2027) (2028-2037) 

Pénzügyi forrás (e Ft) 23 135  129 697  297 829  

Tervezett feladatok nettó költsége a 
teljes ütem tekintetében (e Ft) 

23 135  129 697  297 829  

 

A 2023-2037közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv, Felújítási és pótlási terv 
dokumentum a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtását szabályozó 58/2013 (II. 27) Kormány rendelet vonatkozó paragrafusai alapján, 
valamint a 61/2015 (X.21.) NFM rendelet alapján, azok előírásainak figyelembe vételével lett 
összeállítva. 

Az újonnan megvalósuló víziközművek ráfordítási igényei nem veszélyeztetik a meglévő 
víziközművek felújítási és pótlási feladatainak elvégzését. Az újonnan megvalósuló víziközművek 
amortizációs költsége (ÉCS-je), azaz a felújítási és pótlási feladatok forrásigénye a vízdíjban nem 
fog megképződni. 
 

A Fővárosi Vízművek Zrt. által vagyonkezelési szerződés alapján üzemeltetett víziközmű rendszerek 
felújítási és pótlási terveinek összeállítása a Társaságunknál hatályban lévő Beruházási Szabályzat 
alapján, valamint az arra épülő beruházás-tervezési (felújítás-pótlás tervezési) gyakorlatnak 
megfelelően történik. A beruházási (felújítás-pótlási) tervekben szereplő feladatok meghatározása 
állapotfelmérésen, diagnosztikai vizsgálati eredményeken, kockázati modellezés eredményein, 
illetve a korábbi adatokat magába foglaló prioritásszámítási modell alkalmazásával történik. 

A felújítási-pótlási feladatok forrását a díjakból származó bevételekben megtérülő, költségként 
elszámolt értékcsökkenési leírás biztosítja abban az esetben, ha az eszköz aktiválást követően a 
Társaság tulajdonában, vagy vagyonkezelésében marad. 

Amennyiben az I. ütem vonatkozásában előre nem látható, rendkívüli feladat merül fel, akkor a 
fentebb röviden ismertetett beruházás-tervezési gyakorlatnak megfelelően elvégezzük a feladatra 
vonatkozó prioritásszámítást, mely eredményének függvényében, szükség szerint elvégezzük az 
adott évi felújítási és pótlási terv módosítását. A tervmódosításokra vonatkozó jóváhagyási kérelmet 
a jogszabályi előírásoknak megfelelően benyújtjuk a MEKH részére. 

 

A jelenleg hatályos, 10 éve befagyasztott vízdíj és a 2023 évre vonatkozóan bizonytalan villamos 
energia árak okán a GFT finanszírozására a tulajdonosokkal és hatóságokkal egyeztetve megoldást 
szükséges találni. 
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18 Felújítási és pótlási Programok 

 

A Felújítási és pótlási programok alapját képező műszaki stratégiai dokumentumok a Fővárosi 
Vízművez Zrt. teljes ellátási területére lettek meghatározva, mivel megfelelő statisztikai adatokat 
(hiba darabszámok, üzemeltetési tapasztalatok, stb.), illetve az azokon alapuló felújítási/pótlási 
koncepciókat megfelelő méretű adatbázisra célszerű kidolgozni. A műszaki stratégiai 
dokumentumok csatolva a Fővárosi Vízművek Zrt. által ellátott szolgáltatási területek viziközművek 
GFT Felújítás és pótlási terveihez külön dokumentumban szerepelnek  
 
Ebben Ivóvízellátó Rendszer, Felújítási és Pótlási Stratégiai Programok című anyagban az 
alábbiakra van kidolgozva felújítási program: 
 

 Kutak felújítási programja 
 Árvízvédelmi stratégia 
 Elektromos ellátás felújítási programja 
 Alacsony nyomású gravitációs csatornák felújítási programja 
 Betáp és elosztóhálózati gépházak felújítási programja 
 Medence felújítási program  
 Csőhálózati felújítási program 
 Elzárók (tolózárak-csapózárak) felújítási és pótlási programja 
 Bekötővezetékek felújítási és pótlási programja 
 Tűzcsapok felújítási és pótlási programja 

 

Ezen programok alapján tervezzük a GFT Felújítási és Pótlási tervét II. és III. ütemben is 
megvalósítani, csakúgy, mint ahogy az I. ütem is erre alapozva készült el. 



A B C D E F H

Fontossági 
sorrend

Beruházás megnevezése
Vízjogi üzemeltetési/ 

fennmaradási 
engedély száma

Az érintett 
ellátásért 

felelős(ök) 
megnevezése

Tervezett nettó 
költség

Forrás 
megnevezése

Tervezett 
időtáv

[eFt] Kezdés Befejezés
(rövid/közép/h

osszú)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.
Beruházási 
mérnökórák 
elszámolása (PIO)

35100/2492/2021.ált
Biatorbágy város 
Önkormányzata

              1 540    ÉCS 2023 2023 Rövid X

2.
Bekötővezetékek 
cseréje (BIA)

35100/2492/2021.ált
Biatorbágy város 
Önkormányzata

              1 000    ÉCS 2023 2023 Rövid X

3.
Szerelvények cseréje, 
beépítése (BIA)

35100/2492/2021.ált
Biatorbágy város 
Önkormányzata

              1 000    ÉCS 2023 2023 Rövid X

4.
Beruházási 
mérnökórák 
elszámolása (MSZO)

35100/2492/2021.ált
Biatorbágy város 
Önkormányzata

              2 975    ÉCS 2023 2023 Rövid X

5.
Tűzcsap cserék, 
kivezetések (BIA)

35100/2492/2021.ált
Biatorbágy város 
Önkormányzata

                500    ÉCS 2023 2023 Rövid X

6.
Beruházási 
mérnökórák 
elszámolása (HÜO)

35100/2492/2021.ált
Biatorbágy város 
Önkormányzata

                120    ÉCS 2023 2023 Rövid X

7.
Biatorbágy Petőfi utca 
ivóvíz vezeték 
rekonstrukció

35100/2492/2021.ált
Biatorbágy város 
Önkormányzata

            16 000    ÉCS 2023 2023 Rövid X

8.

Betáp és 
elosztóhálózati gépház 
felújítási program             
(Ivóvízellátó rendszer, Felújítási és 
pótlási stratégiai programok 5. 
fejezet alapján)

35100/2492/2021.ált
Biatorbágy város 
Önkormányzata

            28 000    ÉCS 2024 2027 Közép X X X X

9.

Medencék, víztornyok 
felújítási programja  
(Ivóvízellátó rendszer, Felújítási és 
pótlási stratégiai programok 6. 
fejezet alapján)

35100/2492/2021.ált
Biatorbágy város 
Önkormányzata

            10 000    ÉCS 2024 2027 Közép X X X X

Víziközmű-rendszer kódja**: 12-08891-1-001-00-10

Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Fővárosi Vízművek Zrt. ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató*

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Fővárosi Vízművek Zrt.

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Biatorbágy ivóvízellátó rendszere

A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Biatorbágy Város Önkormányzata

G I

Megvalósítás időtartama         
(év)

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

Biatorbágy összefoglaló tábl 2/1



Fontossági 
sorrend

Beruházás megnevezése
Vízjogi üzemeltetési/ 

fennmaradási 
engedély száma

Az érintett 
ellátásért 

felelős(ök) 
megnevezése

Tervezett nettó 
költség

Forrás 
megnevezése

Tervezett 
időtáv

[eFt] Kezdés Befejezés
(rövid/közép/h

osszú)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Megvalósítás időtartama         
(év)

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

10.

Csőhálózat felújítási 
programja    (Ivóvízellátó 
rendszer, Felújítási és pótlási 
stratégiai programok 8. fejezet 
alapján)

35100/2492/2021.ált
Biatorbágy város 
Önkormányzata

            65 000    ÉCS 2024 2027 Közép X X X X

11.

Tűzcsap rekonstrukció 
(Ivóvízellátó rendszer, Felújítási és 
pótlási stratégiai programok 9. 
fejezet alapján)

35100/2492/2021.ált
Biatorbágy város 
Önkormányzata

            10 000    ÉCS 2024 2027 Közép X X X X

12.

Bekötővezeték 
rekonstrukció (Ivóvízellátó 
rendszer, Felújítási és pótlási 
stratégiai programok 11. fejezet 
alapján)

35100/2492/2021.ált
Biatorbágy város 
Önkormányzata

            10 000    ÉCS 2024 2027 Közép X X X X

13.
Rendkívüli helyzetből 
adódó azonnali 
feladatok

35100/2492/2021.ált
Biatorbágy város 
Önkormányzata

              6 697    ÉCS 2024 2027 Közép X X X X

14.

Betáp és 
elosztóhálózati gépház 
felújítási program             
(Ivóvízellátó rendszer, Felújítási és 
pótlási stratégiai programok 5. 
fejezet alapján)

35100/2492/2021.ált
Biatorbágy város 
Önkormányzata

            25 000    ÉCS 2028 2037 Hosszú X X X X X X X X X X

15.

Medencék, víztornyok 
felújítási programja  
(Ivóvízellátó rendszer, Felújítási és 
pótlási stratégiai programok 6. 
fejezet alapján)

35100/2492/2021.ált
Biatorbágy város 
Önkormányzata

            10 000    ÉCS 2028 2037 Hosszú X X X X X X X X X X

16.

Csőhálózat felújítási 
programja    (Ivóvízellátó 
rendszer, Felújítási és pótlási 
stratégiai programok 8. fejezet 
alapján)

35100/2492/2021.ált
Biatorbágy város 
Önkormányzata

          196 000    ÉCS 2028 2037 Hosszú X X X X X X X X X X

17.

Tűzcsap rekonstrukció 
(Ivóvízellátó rendszer, Felújítási és 
pótlási stratégiai programok 9. 
fejezet alapján)

35100/2492/2021.ált
Biatorbágy város 
Önkormányzata

            28 000    ÉCS 2028 2037 Hosszú X X X X X X X X X X

18.

Bekötővezeték 
rekonstrukció (Ivóvízellátó 
rendszer, Felújítási és pótlási 
stratégiai programok 11. fejezet 
alapján)

35100/2492/2021.ált
Biatorbágy város 
Önkormányzata

            26 000    ÉCS 2028 2037 Hosszú X X X X X X X X X X

19.
Rendkívüli helyzetből 
adódó azonnali 
feladatok

35100/2492/2021.ált
Biatorbágy város 
Önkormányzata

            12 829    ÉCS 2028 2037 Hosszú X X X X X X X X X X

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Biatorbágy összefoglaló tábl 2/2



Bia - Víz részletes

megnevezése rövid (műszaki) leírása célkitűzése, oka elmaradásának kockázata

1.  41 Beruházási mérnökórák elszámolása (PIO)
A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórák 
költségét a 2000. évi C számvitelről szóló törvény 3. § és 76. § alapján 
javasoljuk figyelembe venni

A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított 
mérnökórák költségét a 2000. évi C számvitelről szóló törvény 3. 
§ és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni

Törvényi kötelezettségnek megfelelés  100                    1 540    ÉCS Felújítás
 Nem engedély 

köteles 

2.  13 Bekötővezetékek cseréje (BIA)
Szerelvényvizsgálatok, vízmérőcsere során feltárt rendellenességek 
felszámolása, elhasználódott, rossz állapotban lévő anyagból épült 
bekötés cseréje

Vízmérőcsere elvégezhetőségének biztosítása. Szolgáltatási 
színvonal megtartása, baleset, és vagyonvédelem

Vízmérőcsere nem végezhető el, törvényi kötelezettség nem 
teljesíthető

 102                    1 000    ÉCS Felújítás
 Nem engedély 

köteles 

3.  12 Szerelvények cseréje, beépítése (BIA) Szerelvényvizsgálatok során fellelt rendellenességek megszüntetése Szolgáltatási színvonal megtartása, baleset, és vagyonvédelem
Csősérülés esetén nem biztosítható az elvárt határidőn belül a 
vezeték kiszakaszolása. Zárás esetén nagy területen fellépő 
vízhiányok

 102                    1 000    ÉCS Felújítás
 Nem engedély 

köteles 

4.  41 Beruházási mérnökórák elszámolása (MSZO)
A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórák 
költségét a 2000. évi C számvitelről szóló törvény 3. § és 76. § alapján 
javasoljuk figyelembe venni.

A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított 
mérnökórák költségét a 2000. évi C számvitelről szóló törvény 3. 
§ és 76. § alapján javasoljuk figyelembe venni

Törvényi kötelezettségnek megfelelés  101                    2 975    ÉCS Felújítás
 Nem engedély 

köteles 

5.  12 Tűzcsap cserék, kivezetések (BIA)
Fenntartásból induló, beruházásba átkönyvelendő munkák az 
üzemeltetett hálózaton

98%-os rendelkezésre állási mutató elérése Jogszabályi nemmegfelelés  101                       500    ÉCS Felújítás
 Nem engedély 

köteles 

6.  41 Beruházási mérnökórák elszámolása (HÜO)
A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított mérnökórák 
költsége a 2000. évi C. tv. 3. §. és 76.§ alapján

Mérnökórák elszámolása Nem megfelelő teljesítmény elszámolás  100                       120    ÉCS Felújítás
 Nem engedély 

köteles 

7.  12
Biatorbágy Petőfi utca ivóvíz vezeték 
rekonstrukció

A József Attila utca-Kandó Kálmán köz között húzódik az 1991-ben 
fektetett DN150 PVC vezeték. A vezetéken az elmúlt pár évben 4 db 
meghibásodás volt. A vezeték cseréje a komplex kockázat értékelés 
eredménye alapján indokolt

A sérülés szám és fenntartási költség csökkentése, szolgáltatási 
színvonal emelése

Magas műszaki, vízellátás biztonsága és közepes pénzügyi  69                  16 000    ÉCS Felújítás
 Bejelentés 

köteles 
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1 Víziközműrendszer megnevezése 
A Fővárosi Vízművek Zrt. víziközmű rendszereinek megnevezését a következő táblázat tartalmazza: 

Ellátási terület 
(település, 

településrész) 
megnevezése 

Ellátásért felelős 
megnevezése 

Víziközműrendszer 
megnevezése 

Víziközmű-szolgáltatási 
ágazat 

(Közműves 
ivóvízellátás/Közműves 

szennyvízelvezetés) 

Biatorbágy 
Biatorbágy Város 
Önkormányzata 

Biatorbágy 
szennyvízelvezető és 

szennyvíztisztító rendszer 

Közműves 
szennyvízelvezetés és 

tisztítás 

 

2 Víziközmű szolgáltató megnevezése, vezetője 

Víziközmű szolgáltató hosszú neve: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Víziközmű szolgáltató rövid neve: Fővárosi Vízművek Zrt. 

Víziközmű szolgáltató vezetője: Keszler Ferenc vezérigazgató 
 

 
3 Szennyvízelvezető rendszer leírása és alapadatai 

A tisztítandó szennyvíz elválasztott rendszerű csatornahálózaton érkezik a biatorbágyi 
szennyvíztisztító telepre. A hálózaton összesen 19 db átemelő műtárgy segíti a szennyvíz továbbítását a 
szennyvíztisztító telep irányába. A biatorbágyi szennyvíz elvezető hálózaton jelentős számban üzemel házi 
beemelő szivattyú is (87 db). 
 

Település 
neve 

Üzemeltető 
Szennyvízhálózat teljes 

hossza (m) 
Gerincvezeték 

hossza (m) 
Bekötővezeték 

hossza (m) 

Biatorbágy FV Zrt. 101 471 
 

74 464 
 

27 007 

 

4 Szennyvízhálózat adatai 
 
4.1 Öblözetek megoszlása 

Öblözetszám 
Ellátási terület (település, településrész) 

megnevezése* / öblözetszám és név 
Gerincvezeték 

hossz (m) 

  Biatorbágy   
761 761-Aldi öblözet 3 799 
762 762-Bethlen öblözet 254 
763 763-Budapark öblözet 2 565 
764 764-Damjanich öblözet 398 
765 765-Hatház öblözet 269 
766 766-Herceghalmi öblözet 5 207 
767 767-József Attila öblözet 1 186 
768 768-Kinizsi öblözet 2 291 
769 769-Kölcsey öblözet 147 
770 770-Levél öblözet 1 249 
771 771-Levente öblözet 1 317 
772 772-Patak öblözet 1 185 
773 773-Petőfi öblözet 279 
774 774-Rákóczi öblözet 409 
776 776-Végátemelő öblözet 20 702 
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Öblözetszám 
Ellátási terület (település, településrész) 

megnevezése* / öblözetszám és név 
Gerincvezeték 

hossz (m) 

777 777-Viadukt öblözet 31 103 
778 778-Vörösmarty öblözet 554 
779 779-OBI öblözet 1 551 

 
4.2 Funkciómegoszlás és bekötések 

Ellátási terület (település, 
településrész) 
megnevezése* 

Nyomás alatti 
gerinchálózat 

hossz 
(m) 

Gravitációs 
gerinchálózat 

hossz 
(m) 

Hálózat hossza 
összesen 

(m) 

Bekötések 
(db) 

Biatorbágy 12 207 62 258 74 464 3 250 

 
4.3 Átmérőmegoszlás  
Gerinchálózat 

 
 
 
4.4 Anyagmegoszlás 

Gerinchálózat      

Ellátási terület (település, 
településrész) 
megnevezése* 

KPE KM-PVC KG-PVC UPONOR Összesen 

Biatorbágy 5 240 6 967 32 260 29 998 74 464 

 
4.5 Átemelő műtárgyak 

S. Átemelő neve 
Szivattyúk 
száma (db) 

Szivattyúk típusa 

1 ALDI átemelő (AE18) 2 Búvármotoros szivattyú 

2 Bethlen G. átemelő (AE09) 2 Búvármotoros szivattyú 

3 Budapark átemelő (AE19) 2 
 

Búvármotoros szivattyú 
 

4 Damjanich átemelő (AE15) 2 Búvármotoros szivattyú 

Ellátási terület 
(település, 

településrész) 
megnevezése* 

63 80 90 100 110 125 Összesen 

2 084 1 631 2 444 387 121 52 74 464 

Biatorbágy 150 160 200 250 300 400 

174 870 59 782 600 4 331 1 988 
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S. Átemelő neve 
Szivattyúk 
száma (db) 

Szivattyúk típusa 

5 Hatház átemelő (AE02) 2 Búvármotoros szivattyú 

6 Herceghalmi átemelő (AE06) 2 
 

Búvármotoros szivattyú 
 

7 József A. átemelő (AE07) 2 
 

Búvármotoros szivattyú 
 

8 Kinizsi átemelő (AE13) 2 Búvármotoros szivattyú 

9 Kölcsey átemelő (AE05) 2 Búvármotoros szivattyú 

10 Levél átemelő (AE10) 2 Búvármotoros szivattyú 

11 Levente átemelő (AE11) 2 Búvármotoros szivattyú 

12 Patak átemelő (AE12) 2 Búvármotoros szivattyú 

13 Petőfi átemelő (AE08) 2 Búvármotoros szivattyú 

14 Rákóczi átemelő (AE03) 2 Búvármotoros szivattyú 

15 Vendel park átemelő (AE17) 2 Búvármotoros szivattyú 

16 Végátemelő (AE01) 3 Búvármotoros szivattyú 

17 Viadukt átemelő (AE16) 2 Búvármotoros szivattyú 

18 Vörösmarty átemelő (AE04) 2 Búvármotoros szivattyú 

19 OBI átemelő (AE20) 2 Búvármotoros szivattyú 

 
 

5 Szennyvíztisztító telep bemutatása, alapadatai 
 

A biatorbágyi szennyvíztisztító telep Biatorbágy déli határában Sóskút irányában helyezkedik el. A 

szennyvíztisztító telep a Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában álló 0175/2 hrsz. alatti ingatlanon 

található. A tisztítótelep helyén a terepszint 130,50 mBf. A telep területe összesen 9 216 m2. 

Az eredeti szennyvíztisztító telep 1994. márciustól üzemel, amelyet 1992. év második felében terveztek 2 000 

m3/nap hidraulikus terhelésre, 10 000 LE, 600kg BOI5/d szennyezőanyag terhelésre. 
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2018-ban hidraulikai kapacitás növelő fejlesztési beruházás tervezése és kivitelezése valósult meg, melynek 

következtében a telep tervezési alapadatai módosultak: 3000 m3/nap hidraulikai kapacitás, 26667 LE, 1600kg 

BOI5/d szennyezőanyag terhelés. A kivitelezési munkák 2018 decemberében készültek el, 2018.12.10-én 

megkezdődött a telep 6 hónapos próbaüzeme. 

 
Kiinduló adatok: 

Qd  
(m3/d) 

Qh  
(m3/h) 

Qh max (Z=1/14) 
(m3/h) 

Qszennyvíz max 
(m3/h) 

Befogadó 

3 000 125 200 305 Benta patak 18+971 fkm. 
 
 
A szennyvíztisztító telep technológiája a következő: 

 

A szennyvíztisztító telep rácsszűrés, homokfogás valamint előülepítést követően alacsony terhelésű, 

hagyományos eleveniszapos biológiai tisztítást végez, nitrifikációval és denitrifikációval, biológiai és kémiai 

foszfor eltávolítással (fémsó adagolással), hatósági utasítás esetén fertőtlenítéssel. 

 

A technológia az alábbi műtárgyakból áll: 

- Nyers és szippantott szennyvíz fogadó és osztó műtárgy 

- Kombinált előmechanikai műtárgy, új gépi ráccsal, megkerülő kézi ráccsal, homokfogóval és DORR 

típusú előülepítővel 

- 600 m3 térfogatú havaria tározó műtárgy 

- Biológiai tisztítási fokozat, 2 párhuzamos sorral: (hagyományos eleveniszapos technológiával) 

o Anaerob medence  

o Caroussel medence  

- Utólevegőztető medence 

- DORR utóülepítő  

- Parshall csatorna 

- Fertőtlenítő medence 

- Iszapvíztelenítő berendezés (centrifugák) 

- Telepi csurgalékvíz átemelő 

- Kezelőépületek 

 

6 Szennyvízminőség 
 
A tisztító telepre érkező, valamint kibocsátott szennyvíz minőségét, valamint a technológiai folyamatot 
rendszeres laboratóriumi (akkreditált) vizsgálattal kell ellenőrizni. Az érkező és távozó szennyvízből részletes 
laboratóriumi vizsgálatot kell végezni havonta legalább egy alkalommal.  
Ezen túlmenően amennyiben szükséges naponta gyorstesztes vizsgálatokkal ellenőrizni kell az egyes tisztító 
műtárgyak hatásfokát. 
A szennyvíztisztító telep kommunális szennyvizek kezelésére tervezték. A kommunális szennyvizek 
csatornahálózatra bocsátásának feltételeit a 28/2004. (XII.25) KvVM rendelet, míg a csatornabírságról szóló 
szabályokat a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet rögzíti. A csatornahálózaton érkező szennyvíz minőségének 
meg kell felelni a rendeletben foglaltaknak, nevezetesen az alábbi paramétereknél nem lehet rosszabb: 
Főbb paraméterek: 
pH=   6,5-10,0 
KOI=   1000 g/m3  - kémiai oxigénigény 
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BOI5=   500 g/m3  - biológiai oxigénigény 
NH4-N(1)=  100 g/m3  - ammónium nitrogén 
10’ ülepedő anyag(2) = 150 g/m3  - 10 perces ülepedő anyag  
SZOE(3)=  50/150 g/m3  - szerves oldószer extrakt 
Összes N=  150 g/m3  - összes nitrogén 
Összes P=  20 g/m3   - összes foszfor 
(1) A küszöbértéket 24 órás átlagmintára kell megállapítani az állati hulladék ártalmatlanítás és hasznosítás 
technológiából származó szennyvizekre 
(2) Csak, ha a 10 perces ülepedésnél a lebeg_anyag tartalom nagyobb, mint 5 x 10-3 m3/ m3. 
(3) 100 m3/d kibocsátás alatt a határérték növényi és állati eredet esetén háromszoros, fölötte kétszeres. 

 
A felszíni vízbe történő tisztított szennyvíz kibocsátási feltételeit a 28/2004.(XII.25) KvVM rendelet 2. sz. 
melléklete szabályozza. Azonban a szakhatóság a kibocsátott szennyvíz minősége főbb paraméterekre nem 
haladhatja meg: 
pH=   6,5-9,0 
KOI=   125 g/m3  - kémiai oxigénigény 
BOI5=    25 g/m3  - biológiai oxigénigény 
NH4-N(8)=     10 g/m3 (3)  - ammónium nitrogén 
Össz.lebegőanyag= 35 g/m3   - összes lebegőanyag 
SZOE(2)=  5 g/m3   - szerves oldószer extrakt 
NÖsszes(8)=  35 g/m3 (3)  - összes nitrogén 
PÖsszes=   5 g/m3 (4)  - összes foszfor 
(2) Állati és növényi zsiradék esetén a határérték háromszoros 
(3) A határérték a nem nitrát érzékeny területeken kétszeres 
(4) A Maros hordalékkúp területén lévő időszakos vízfolyások esetén a 2. kategória határértéke érvényes. 
(8) A 2000 LE alatti települési szennyvíztisztító telepek esetében a november 15. és április 30. közötti időszakban 

 
Befogadó a Benta patak a 28/2004.(XII.25.) KvVM rendelet 2. számú melléklete alapján a 4. „Egyéb védett 
területek” kategóriába tartozik. A Benta patakba a tisztított szennyvíz befolyási pontja a 18+971 kilométer 
szelvénynél található.   
 

6.1 Ellenőrzések, vizsgálatok 

 
A tisztítótelepre érkező nyers és az elfolyó tisztított szennyvizek minőségét, valamint a technológiai folyamat 
vizsgálatát éves terv alapján végzi az üzemeltető, melyet az illetékes szakhatósággal előzetesen egyeztetett 
a 27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet alapján.  
A fogyasztók által a csatornahálózatba bebocsátott szennyvíz minőségét rendszeresen ellenőrzi az 
üzemeltető a fogyasztói kockázatok alapján.  
 

7 Környezetvédelem 
 
A Fővárosi Vízművek Zrt. környezetvédelmi tevékenységét a K-27 Környezetvédelmi szabályzat szabályozza. 
A Fővárosi Vízművek Zrt. 2006 óta üzemelteti az ISO 14001:2015 szabvány szerint tanúsított 
Környezetközpontú Irányítási Rendszerét (KIR). 
Az KIR a társaság minden szervezeti egységére és tevékenységére kiterjed, és az alábbi fő szabályozási 
területeket foglalja magában: 
 vízbázisvédelem, 

 veszélyes anyagok kezelése, 

 hulladékkezelés szabályozása és felügyelete, 

 szennyvíz-kibocsátás szabályozása és felügyelete, 
 levegőtisztaság-védelem szabályozása és felügyelete, 

 zaj, rezgés és egyéb mechanikus hatások szabályozása és felügyelete, 

 felkészülés, reagálás környezeti vészhelyzetekre. 
 



A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény Víziközmű rendszer megnevezése: 
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A KIR szabályozása a K-27 Környezetvédelmi szabályzaton, a K-09 Integrált Irányítási Kézikönyvön, a V-30 
Integrált belső audit szabályozás – ISO eljárás MSZ EN ISO 9001:2009, MSZ EN ISO 22000:2005, MSZ EN 
ISO 14001:2005, MSZ 28001:2008 c. szabályozáson és formanyomtatványokon keresztül valósul meg. 
A KIR szabályozásnak való megfelelést minden évben belső auditokon ellenőrizzük. 
Környezetvédelmi előírásainkat szerződéses alvállalkozóinkkal, partnereinkkel és bérlőinkkel szemben is 
érvényesítjük. Ehhez egyik fontos eszköz a szerződések kötelező környezetvédelmi melléklete, amely 
tartalmazza a velük szemben támasztott környezetvédelmi követelményeket. 
Környezetvédelmi tevékenységünk közül kiemelt terület a vízbázisok védelme, amely keretében a vízbázis 
védőterületek biztonságba-helyezése és biztonságban tartása egyaránt fontos feladatunk. 
Társaságunk különös figyelmet fordít a munkavállalók megfelelő belső képzésére. Az egyes telephelyek 
(illetve szervezeti egységek) vezetői, a Környezetvédelmi csoport segítségével, minden évben ismétlő 
környezetvédelmi oktatást tartanak a telephelyen dolgozók részére, amely keretében a környezetvédelemmel 
kapcsolatos alapvető elvárásokra hívjuk fel a munkavállalók figyelmét. 

8 Forrásoldal bemutatása 

Az értékcsökkenés összegét a vagyonkezelési szerződések alapján üzemeltetett víziközmű vagyon, és az 
Üzemeltető és/vagy Ellátásért felelős tulajdonában lévő rendszerfüggetlen víziközmű vagyon bruttó értéke 
alapján, az Üzemeltető számviteli politikája szerinti leírási kulcsok átlagos mértéke alapján számítottuk a 2023-
2037 időszak tekintetében, figyelembe véve a felújítás, pótlásokból adódó aktiválásokat, de nem kalkulálva az 
esetleges Ellátásért felelős finanszírozásában megvalósuló fejlesztésekkel. Az értékcsökkenés összegének 
megbontásánál (település/víziközmű rendszer) a 2021. év végén meglévő eszközállomány alapján számított 
értékcsökkenési leírás arányait vettük figyelembe. A források rendelkezésre állása esetén a beruházások 
mértékét, ütemenkénti bontásban az alábbi táblázat ismerteti. 
 

 
I. ütem 

(2023) 

II. ütem 

(2024-2027) 

III. ütem 

(2028-2037) 

Pénzügyi forrás (e Ft) 64 912  293 636 674 290  

Tervezett feladatok nettó 
költsége a teljes ütem 

tekintetében (e Ft) 
64 912  582 236  1 455 591 

 

Az újonnan megvalósuló víziközművek ráfordítási igényei nem veszélyeztetik a meglévő víziközművek 
felújítási és pótlási feladatainak elvégzését. Az újonnan megvalósuló víziközművek amortizációs költsége 
(ÉCS-je), azaz a felújítási és pótlási feladatok forrásigénye a vízdíjban nem fog megképződni. 
 

A víziközmű rendszerek esetében a Fővárosi Vízművek Zrt. által vagyonkezelési szerződés alapján 
üzemeltetett víziközmű rendszerek felújítási és pótlási terveinek összeállítása a Társaságunknál hatályban 
lévő Beruházási Szabályzat alapján, valamint az arra épülő beruházás-tervezési (felújítás-pótlás tervezési) 
gyakorlatnak megfelelően történik. A beruházási (felújítás-pótlási) tervekben szereplő feladatok 
meghatározása állapotfelmérésen, diagnosztikai vizsgálati eredményeken, kockázati modellezés 
eredményein, illetve a korábbi adatokat magába foglaló prioritásszámítási modell alkalmazásával történik. 

 

A felújítási-pótlási feladatok forrását a díjakból származó bevételekben megtérülő, költségként elszámolt 
értékcsökkenési leírás biztosítja abban az esetben, ha az eszköz aktiválást követően a Társaság tulajdonában, 
vagy vagyonkezelésében marad. Társaságunk köteles a vagyonkezelésbe vett vagyon után elszámolt 
értékcsökkenés alapján képződött forrást a kezelt vagyon felújítására fordítani. Ebből fakadóan az 1-5% 
tartalék forrást a Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra a GFT által lefedett időszak I. ütemére 
vonatkozóan nem tervezünk, ez a tartalék a II.-III. ütemekre van figyelembe véve. 
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Amennyiben az I. ütem vonatkozásában előre nem látható, rendkívüli feladat merül fel, akkor a fentebb röviden 
ismertetett beruházás-tervezési gyakorlatnak megfelelően elvégezzük a feladatra vonatkozó 
prioritásszámítást, mely eredményének függvényében, szükség szerint elvégezzük az adott évi beruházási 
terv módosítását. A tervmódosításokra vonatkozó jóváhagyási kérelmet a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően benyújtjuk a MEKH részére. 

A jelenleg hatályos, 10 éve befagyasztott vízdíj és a 2023 évre vonatkozóan bizonytalan villamos energia árak 
okán a GFT finanszírozására a tulajdonosokkal és hatóságokkal egyeztetve megoldást szükséges találni. 

 
 

9 A GFT szerinti felújítás és pótlás  
 
A Szennyvízágazat Üzemeltetési Osztály Felújítási és pótlási programjának alapját képező műszaki stratégiai 
dokumentum a Fővárosi Vízművez Zrt. teljes ellátási területére lettek meghatározva, mivel megfelelő 
statisztikai adatokat (pl.: hiba darabszámok, üzemeltetési tapasztalatok), illetve az azokon alapuló 
felújítási/pótlási koncepciókat megfelelő méretű adatbázisra célszerű kidolgozni.  
A Biatorbágyi szennyvíz-közműrendszer Vagyonkezelési szerződés keretein belül kerül üzemeltetésre, így az 
üzemeltető a vagyonelemek felújítására ás pótlására ennek a programnak alapján állítja össze a Gördülő 
Fejlesztési Tervet. 
 
 
 

 



A B C D  E F H

Fontossági 
sorrend

Beruházás megnevezése
Vízjogi üzemeltetési/ 

fennmaradási 
engedély száma

Az érintett 
ellátásért 

felelős(ök) 
megnevezése

 Tervezett nettó 
költség 

Forrás 
megnevezése

Tervezett 
időtáv

 [eFt] Kezdés Befejezés
(rövid/közép

/hosszú)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Beruházási mérnökórák elszámolása (PIO)
KTVF: 35100-
1125/2020.ált.

Biatorbágy Város 
Önkormányzata

                     1 372    ÉCS 2023 2023 Rövid X

2 Beruházási mérnökórák elszámolása (SZÜO)
KTVF: 35100-
1125/2020.ált.

Biatorbágy Város 
Önkormányzata

                     1 540    ÉCS 2023 2023 Rövid X

3 Átemelők gépészeti, irányítástechnikai felújítása
KTVF: 35100-
1125/2020.ált.

Biatorbágy Város 
Önkormányzata

                   15 000    ÉCS 2023 2023 Rövid X

4
Nyomott vezetékek felújítása

KTVF: 35100-
1125/2020.ált.

Biatorbágy Város 
Önkormányzata

                   30 000    ÉCS 2023 2023 Rövid X

5 Biatorbágy szennyvíztisztító telep gépészeti berendezések felújítása
KTVF: 35100-
1125/2020.ált.

Biatorbágy Város 
Önkormányzata

                     2 000    ÉCS 2023 2023 Rövid X

6
Biatorbágy szennyvíztisztító telep elektromos felújítás

KTVF: 35100-
1125/2020.ált.

Biatorbágy Város 
Önkormányzata

                   10 000    ÉCS 2023 2023 Rövid X

7
Biatorbágy, házi beemelő szivattyúk cseréi

KTVF: 35100-
1125/2020.ált.

Biatorbágy Város 
Önkormányzata

                     5 000    ÉCS 2023 2023 Rövid X

8 Nyomó, gravitációs és gerincvezeték felújítási és pótlási stratégia
KTVF: 35100-
1125/2020.ált.

Biatorbágy Város 
Önkormányzata

                 180 000    
ÉCS / pályázati 

forrás
2024 2027 Közép X X X X

9 Nagyátemelő műtárgyak felújítási és pótlási stratégia
KTVF: 35100-
1125/2020.ált.

Biatorbágy Város 
Önkormányzata

                 112 000    
ÉCS / pályázati 

forrás
2024 2027 Közép X X X X

10 Aknák
KTVF: 35100-
1125/2020.ált.

Biatorbágy Város 
Önkormányzata

                   44 000    
ÉCS / pályázati 

forrás
2024 2027 Közép X X X X

11 Hálózati szerelvények
KTVF: 35100-
1125/2020.ált.

Biatorbágy Város 
Önkormányzata

                   27 000    
ÉCS / pályázati 

forrás
2024 2027 Közép X X X X

12 Bekötővezeték rekonstrukció
KTVF: 35100-
1125/2020.ált.

Biatorbágy Város 
Önkormányzata

                   33 000    
ÉCS / pályázati 

forrás
2024 2027 Közép X X X X

13 Rácsgépház a rács gépészeti elemeinek cseréjével
KTVF: 35100-
1125/2020.ált.

Biatorbágy Város 
Önkormányzata

                   11 000    
ÉCS / pályázati 

forrás
2024 2027 Közép X X X X

14 Homokfogó műtárgy felújítás
KTVF: 35100-
1125/2020.ált.

Biatorbágy Város 
Önkormányzata

                     4 000    
ÉCS / pályázati 

forrás
2024 2027 Közép X X X X

15 Előülepítő kotró gépészeti felújítása 
KTVF: 35100-
1125/2020.ált.

Biatorbágy Város 
Önkormányzata

                     6 000    
ÉCS / pályázati 

forrás
2024 2027 Közép X X X X

16 Levegőztető elemek cseréje, felújítása 
KTVF: 35100-
1125/2020.ált.

Biatorbágy Város 
Önkormányzata

                   14 000    
ÉCS / pályázati 

forrás
2024 2027 Közép X X X X

17 Fúvók felújítása 
KTVF: 35100-
1125/2020.ált.

Biatorbágy Város 
Önkormányzata

                     6 000    
ÉCS / pályázati 

forrás
2024 2027 Közép X X X X

18 Utóülepítő kotró gépészeti felújítása 
KTVF: 35100-
1125/2020.ált.

Biatorbágy Város 
Önkormányzata

                     5 000    
ÉCS / pályázati 

forrás
2024 2027 Közép X X X X

19 Iszapcentrifuga évenkénti felújítása 
KTVF: 35100-
1125/2020.ált.

Biatorbágy Város 
Önkormányzata

                   20 000    
ÉCS / pályázati 

forrás
2024 2027 Közép X X X X

20 Keverők, szivattyúk, egyéb gépészeti elemek felújítása 
KTVF: 35100-
1125/2020.ált.

Biatorbágy Város 
Önkormányzata

                   20 000    
ÉCS / pályázati 

forrás
2024 2027 Közép X X X X

21 Elektromos áramellátás
KTVF: 35100-
1125/2020.ált.

Biatorbágy Város 
Önkormányzata

                   22 300    
ÉCS / pályázati 

forrás
2024 2027 Közép X X X X

22 Irányítástechnikai felújítások
KTVF: 35100-
1125/2020.ált.

Biatorbágy Város 
Önkormányzata

                   28 000    
ÉCS / pályázati 

forrás
2024 2027 Közép X X X X

23 Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
KTVF: 35100-
1125/2020.ált.

Biatorbágy Város 
Önkormányzata

                   49 936    
ÉCS / pályázati 

forrás
2024 2027 Közép X X X X

Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Fővárosi Vízművek ZRt. ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató*

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Fővárosi Vízművek Zrt.

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Biatorbágy szennyvízelvezető és tisztító rendszere

A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Biatorbágy Város Önkormányzata

G I

Megvalósítás 
időtartama         (év)

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

Víziközmű-rendszer kódja**: 21-08891-1-001-00-11



A B C D  E F H

Fontossági 
sorrend

Beruházás megnevezése
Vízjogi üzemeltetési/ 

fennmaradási 
engedély száma

Az érintett 
ellátásért 

felelős(ök) 
megnevezése

 Tervezett nettó 
költség 

Forrás 
megnevezése

Tervezett 
időtáv

 [eFt] Kezdés Befejezés
(rövid/közép

/hosszú)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

G I

Megvalósítás 
időtartama         (év)

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

24 Nyomó, gravitációs és gerincvezeték felújítási és pótlási stratégia
KTVF: 35100-
1125/2020.ált.

Biatorbágy Város 
Önkormányzata

                 447 616    
ÉCS / pályázati 

forrás
2028 2037 Hosszú X X X X X X X X X X

25 Nagyátemelő műtárgyak felújítási és pótlási stratégia
KTVF: 35100-
1125/2020.ált.

Biatorbágy Város 
Önkormányzata

                 279 760    
ÉCS / pályázati 

forrás
2028 2037 Hosszú X X X X X X X X X X

26 Aknák
KTVF: 35100-
1125/2020.ált.

Biatorbágy Város 
Önkormányzata

                 111 904    
ÉCS / pályázati 

forrás
2028 2037 Hosszú X X X X X X X X X X

27 Hálózati szerelvények
KTVF: 35100-
1125/2020.ált.

Biatorbágy Város 
Önkormányzata

                   69 940    
ÉCS / pályázati 

forrás
2028 2037 Hosszú X X X X X X X X X X

28 Bekötővezeték rekonstrukció
KTVF: 35100-
1125/2020.ált.

Biatorbágy Város 
Önkormányzata

                   83 928    
ÉCS / pályázati 

forrás
2028 2037 Hosszú X X X X X X X X X X

29 Rácsgépház a rács gépészeti elemeinek cseréjével
KTVF: 35100-
1125/2020.ált.

Biatorbágy Város 
Önkormányzata

                   27 976    
ÉCS / pályázati 

forrás
2028 2037 Hosszú X X X X X X X X X X

30 Homokfogó műtárgy felújítás
KTVF: 35100-
1125/2020.ált.

Biatorbágy Város 
Önkormányzata

                     6 994    
ÉCS / pályázati 

forrás
2028 2037 Hosszú X X X X X X X X X X

31 Előülepítő kotró gépészeti felújítása 
KTVF: 35100-
1125/2020.ált.

Biatorbágy Város 
Önkormányzata

                   13 988    
ÉCS / pályázati 

forrás
2028 2037 Hosszú X X X X X X X X X X

32 Levegőztető elemek cseréje, felújítása 
KTVF: 35100-
1125/2020.ált.

Biatorbágy Város 
Önkormányzata

                   34 970    
ÉCS / pályázati 

forrás
2028 2037 Hosszú X X X X X X X X X X

33 Fúvók felújítása 
KTVF: 35100-
1125/2020.ált.

Biatorbágy Város 
Önkormányzata

                   13 988    
ÉCS / pályázati 

forrás
2028 2037 Hosszú X X X X X X X X X X

34 Utóülepítő kotró gépészeti felújítása 
KTVF: 35100-
1125/2020.ált.

Biatorbágy Város 
Önkormányzata

                     9 792    
ÉCS / pályázati 

forrás
2028 2037 Hosszú X X X X X X X X X X

35 Iszapcentrifuga évenkénti felújítása 
KTVF: 35100-
1125/2020.ált.

Biatorbágy Város 
Önkormányzata

                   48 958    
ÉCS / pályázati 

forrás
2028 2037 Hosszú X X X X X X X X X X

36 Keverők, szivattyúk, egyéb gépészeti elemek felújítása 
KTVF: 35100-
1125/2020.ált.

Biatorbágy Város 
Önkormányzata

                   48 958    
ÉCS / pályázati 

forrás
2028 2037 Hosszú X X X X X X X X X X

37 Elektromos áramellátás
KTVF: 35100-
1125/2020.ált.

Biatorbágy Város 
Önkormányzata

                   55 952    
ÉCS / pályázati 

forrás
2028 2037 Hosszú X X X X X X X X X X

38 Irányítástechnikai felújítások
KTVF: 35100-
1125/2020.ált.

Biatorbágy Város 
Önkormányzata

                   69 940    
ÉCS / pályázati 

forrás
2028 2037 Hosszú X X X X X X X X X X

39 Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
KTVF: 35100-
1125/2020.ált.

Biatorbágy Város 
Önkormányzata

                 130 928    
ÉCS / pályázati 

forrás
2028 2037 Hosszú X X X X X X X X X X

** A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód



Biatorbágy - Szennyvíz

megnevezése rövid (műszaki) leírása célkitűzése, oka elmaradásának kockázata

1.  41 Beruházási mérnökórák elszámolása (PIO)
A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított 
mérnökórák költségét a 2000. évi C. számvitelről szóló törvény 
3.§. és 76.§. alapján javasoljuk figyelembe venni

Mérnökórák elszámolása Nem megfelelő teljesítmény elszámolás  100                  1 372    ÉCS Felújítás
 Nem 

engedély 
köteles 

2.  41 Beruházási mérnökórák elszámolása (SZÜO)
A beruházási terv előkészítésére és megvalósítására fordított 
mérnökórák költségét a 2000. évi C. számvitelről szóló törvény 
3.§. és 76.§. alapján javasoljuk figyelembe venni

Mérnökórák elszámolása Nem megfelelő teljesítmény elszámolás  100                  1 540    ÉCS Felújítás
 Nem 

engedély 
köteles 

3.  72
Átemelők gépészeti, irányítástechnikai 
felújítása

Hálózati átemelők gépészeti, elektromos és irányítástechnikai 
felújítása

Elhasználódott berendezések felújítása, cseréje, pótlása
Üzembiztonság csökken, havaria helyzetek 
számának növekedése

 85               15 000    ÉCS Felújítás
 Nem 

engedély 
köteles 

4.  71 Nyomott vezetékek felújítása
Herceghalmi átemelő gravitációs csővezeték felújítása, Viadukt 
átemelő nyomócsövének átépítése a telep irányába Üzembiztonság növelése Havaria helyzetek gyakoriságának növekedése  80               30 000    ÉCS Felújítás

 Nem 
engedély 
köteles 

5.  82
Biatorbágy szennyvíztisztító telep gépészeti 
berendezések felújítása

- Biológiai medencék tolózárainak cseréje 4-5 db. 
- Labirint ülepítő megkerülő vezeték tolózár cseréje
- Biológiai medencénél lépcső felújítása

Üzembiztonság növelése
Üzemeltetés kockázata növekszik, 
szakaszolhatóság nem biztosított

 80                  2 000    ÉCS Felújítás
 Nem 

engedély 
köteles 

6.  87
Biatorbágy szennyvíztisztító telep elektromos 
felújítás

Motorok, keverők alutokozású kötődobozainak cseréje. (korrozió, 
tömítetlenség, rossz kötések)
Régi teleprész elektromos szekrényinek felújitása benne lévő 
mágnes kapcsolók, motorvédők, biztosítékok cseréje. Tűzvédelmi 
főkapcsoló beszerelése - Épületen kívül. Szennyvíztelep 0.4 KV-os 
elektromos főelosztó felújítása 

Üzembiztonság növelése
Váratlan meghibásodások számának növekedése, 
havaria helyzetek kialakulása

 80               10 000    ÉCS Felújítás
 Nem 

engedély 
köteles 

7.  71 Biatorbágy, házi beemelő szivattyúk cseréi
Házi beemelőszivattyúk beszerzése, beemelők gépészeti 
felújítása

Nyomott rendszerű hálózati házi beemelők 
üzembiztonságának fenntartása

Házi beemelők üzemképtelenségével a szennyvíz 
elvezetési feladat csak napi szippantással 
végezhető

 75                  5 000    ÉCS Felújítás
 Nem 

engedély 
köteles 
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Tárgy: Gördülő Fejlesztési Terv 2023-2037 időszakra, beruházási tervhez kiegészítő javaslat 

 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
Hivatkozással 2022. augusztus 31-én Hivatalában tartott személyes egyeztetésünkre, 2022. augusztus 
8-án Gördülő Fejlesztési Terv 2023-2037 időszakra, beruházási terv tárgyban küldött FV/1115/2022/233-
1 iktatószámú levelünket, az alábbi kérésüknek megfelelő javaslatokkal egészítjük ki. 

 

Biatorbágy ivóvízellátó rendszer vonatkozásában: 

Beruházás megnevezése 
Tervezett időtáv 

(rövid / közép / hosszú) 

ÉDV vízátadás fejlesztése rövid 

Baross medence kapacitás fejlesztése közép 

Automata mintavételezés kialakítása átadási 
pontoknál 

közép 

Energia hatékonysági fejlesztések közép 

 

Biatorbágy szennyvízelvezető és -tisztító rendszer vonatkozásában: 

Beruházás megnevezése 
Tervezett időtáv 

(rövid/közép/hosszú) 

Szennyvízcsatorna fejlesztés a Viadukt 
átemelőtől tojás szelvénnyel a szennyvíztelepig 
- kivitelezés 

közép 

Energia hatékonysági fejlesztések közép 

Vendel park második szennyvíztelep 
létesítésére megvalósíthatósági tanulmány 
készítése 

közép 

 

  



 

A víziközmű törvény 11 §.-a szerint, a vagyonkezelési szerződés alapján üzemeltetett víziközművek 
beruházási tervét az ellátásért felelős készíti el és azt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatalnak (MEKH) minden év szeptember 30-ig megküldi. 

 
 
Az Önök által ágazatonként elkészített Beruházási terveket az 58./2013. (II.27.) Korm. rendeletben előírt 
határidők figyelembe vételével legyenek szívesek - Hivatali Kapun keresztül (Hivatal rövid neve: FOVIZ; 
KRID: 207342199) - előzetes véleményezésre megküldeni részünkre. 
 
A benyújtáshoz szükséges igazgatási szolgáltatási díjat az 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet 1. 
mellékletének E) 18. b) pontja szerint a Hivatal részére, a szakhatósági díjat a 13/2015. (III. 31.) BM 
rendelet 2. mellékletének 14.2. pontja szerint a területileg illetékes vízügyi hatóság (Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság) részére kell megtéríteni ágazatonként a rendeletekben leírtaknak 
megfelelően. 
 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az Önök által a MEKH felé benyújtásra kerülő GFT beruházási tervrész 
I. ütemében foglalt feladatok 2023. évben történő megvalósítása és a hozzá tartozó pénzügyi fedezet 
biztosítása az Önkormányzat feladatköre.  

 
Budapest, elektronikus időbélyegző szerint 
 
Tisztelettel: 
 
 
 Lengyel Gábor dr. Dienes Adrienn  
 Műszaki beruházási igazgató  Koordinációs és kapcsolattartási osztályvezető 
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