



BIATORBÁGY



VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

Városüzemeltetési és Beruházási Osztály

2051 Bátorbágy, Baross Gábor utca 2/A • Telefon: 06 23 310-174/124, 125, 133 mellék

Fax: 06 23 310-174/195 • E-mail: varosuzemeltetes@pmh.biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

Iktatószám:

Ügyintéző:

Tárgy:

T á j é k o z t a t ó

Tájékoztató a Karinthy utcai iskola környéki közlekedés biztonságának javításáról születt 153/2009.(10.29.)Öh. sz. határozat végrehajtásának aktuális állásáról

Bátorbágy Város Képviselő-testülete a 153/2009. (10.29.) Öh. sz. határozatával döntött a A Karinthy utcai általános iskola környéki közlekedés biztonságának javításáról.

A képviselő-testület a Karinthy utcai általános iskola környéki közlekedés biztonságának javítása érdekében a 2010. évi költségvetésének terhére az alábbi intézkedések végrehajtását rendeli el.

1. A képviselő-testület a Meggyfa utca iskola előtti szakaszának átépítésére jóváhagyott terveket (csapadékvíz-rendezés, parkoló-, járda-, gyalogátkelőhely-építés) megvalósítja.

2. A képviselő-testület felújítja a Meggyfa utca meglévő járdáját.

Bátorbágy Képviselő- testület Településfejlesztési Bizottsága több ülésén foglalkozott a Meggyfa utca átépítésének és parkoló, valamint forgalom csillapítók építési tanulmány tervével.

A terv egy egyszerű útburkolat felújítást, nem a teljes útburkolat bontását és új rétegrend építését tartalmazza, valamint nem tartalmazza a közterület (zöld terület), a járda, a rézsük átépítését és a csapadékvíz rendezését sem.

A bizottság felkérésére a tervező megvizsgálta az általános iskola előtti parkolási lehetőség megoldását is. Az iskola előtt parkolók kerültek betervezésre, mely szerint a rendelkezésre álló hely maximálisan ki lett használva. Nincs lehetőség több parkoló kialakítására.

Az iskola előtti útszakasz forgalom csillapítására forgalomcsillapító küszöbök kerültek betervezésre.

A 153/2009 (10.29.) Öh. számú határozata alapján azonban a képviselő- testület erre a felújítási célra a költségvetésben fedezetet nem biztosított a 2010. évi elfogadott költségvetésében. Mivel a 2010. évi költségvetésben a Meggyfa utca felújítására és parkolók építésére nincs elkülönített fedezet, ezért csak az ún. bel és külterületek fenntartási munkáinak a keretében lehet erre a munkára forrást biztosítani.

Mivel a bel és külterületek fenntartási munkáinak elvégzésére 2010 év végéig (4 éves) szerződése van az Önkormányzatnak a Puhí Tárnok Út és hídépítő Kft- vel, így csak vele lehet ezt a beruházást lebonyolítani az általa szerződött éves keret terhére. A szerződés szerint a Kft. – nek egységárai vannak az egyes munkákra, melyeket 2007- ban fogadott el a közbeszerzés eredményeként a Képviselő- testület és azóta csak az inflációval történik az egységárok módosítása.

A fentiek értelmében, valamint a Képviselő- testület határozata alapján ajánlatot kértünk a Biatorbágyon kátyúzási- útfelújítási munkákat végző Puhí Tárnok Kft- től a kivitelezési költségekre vonatkozólag.

Az ajánlat szerint, az iskola Meggyfa utcai részén lévő gyalogos bejáróval szemben lévő járda felújítása a Karinthy utca irányába (30 fm) és a tervezett kettő forgalomcsillapító küszöb építése, és a közötté lévő út átépítése, valamint az iskola területe előtt lévő 14 db merőleges parkoló kerülne kiépítésre.

Ennek összköltsége bruttó ~14 mFt Puhí Tárnok Kft. egységárai szerint és árajánlata alapján.

Amennyiben a határozat értelmében a Meggyfa utca teljes hosszában a meglévő járda felújításra kerülne a döntés értelmében (500 m hosszban és 1 m szélességben) , abban az esetben ez még további bruttó 8.2 mFt költséget jelentene, melyre már fedezet az útfenntartási keretben nincs.

A 2010 évre bel és külterületi utak felújítására tervezett és elfogadott költségvetés bruttó 36 mFt -ot biztosít az egész település kátyúzási, murvázási, padkarendezési, csapadékvíz elvezető árokrendszerek rendezési és külterületi utak fenntartási munkáira.

Az idei hideg és csapadékos tél, valamint a rendkívüli mennyiségű tavaszi- nyári csapadékos és szeszélyes időjárás miatt, már az útfelújítási keret több mint fele felhasználásra került, így a teljes Meggyfa utcai járdaszakasz felújítására nem áll rendelkezésre az útfelújítási keretből elegendő forrás.

Az útfenntartási keretből csak a csökkentett változat (nem kerül megépítésre a meggyfa utcai járda 500 m hosszban) kivitelezésére van lehetőség és így már az év második felére csak kb. bruttó 2-3 mFt áll rendelkezésre útkarbantartási munkákra.

A Puhí Tárnok Kft. – vel történt egyeztetés értelmében a forgalomcsillapító küszöböket és a közöttük lévő út átépítését, valamint a merőleges parkolók kiépítését az iskola megkezdéséig, legkésőbb augusztus 15.-ig elvégzi.

3. A képviselő-testület átalakítja a Kis köz forgalmi rendjét oly módon, hogy oda kizárólag az ott lakók, a lakókhoz látogatóba érkezők, valamint közszolgáltatást végzők kaphatnak

A testületi határozat értelmében a Kisköz lakói személyenként névre és rendszámra szólóan, valamint 2 db látogatói behajtási engedélyt kaptak, mely a lakókkal egyeztetésre került.

A lakók részéről ezzel kapcsolatban észrevétel, panasz a mai napig nem érkezett.

A KRESZ előírásait be nem tartó gépjármű tulajdonosok miatt a Közterület felügyelet és a helyi rendőrség fokozott ellenőrzést tart főleg a reggeli és délutáni időszakban a Kis köz bejáratánál.

A közterület felügyelettel egyeztetve több napon, a reggeli iskolakezdési időszakban a két iskola közvetlen környezetében fokozott ellenőrzést tartanak és figyelmeztetik a szabálytalankodókat a közlekedési előírások, parkolás, gyorsajtás, szabálytalan megállás, behajtással kapcsolatban, illetve büntetéseket szabnak ki az arra érdemes autósoknak.

Így próbáljuk segíteni az iskolába menő gyermekek és azokat szállító és szabályosan közlekedő szülőket.

4. A képviselő-testület elrendeli a Karinthy utca útburkolati jeleinek felújítását

A testület határozata szerint a Karinthy utca útburkolati jelei még az előző évben felfestésre kerültek, de a rossz esős és hideg idő miatta a festés nem volt megfelelő. A cég felé a festés minőségi hibáit jeleztük, így az utcaburkolati jelek festési hibáinak kijavítása azóta megtörtént.

A Képviselő-testület felkéri a Meggyfa u. északkeleti (az általános iskola felől) oldalának ingatlantulajdonosait kapubejáróik átalakítására annak érdekében, hogy a közterületi járda megépíthető legyen.

Az érintett ingatlan tulajdonosok felszólítása megtörtént a visszaellenőrzés folyamatban van.

Biatorbágy, 2010. június 25.

Guttmann Szilvia
osztályvezető