BIATORBAGY Viros FOEPITESZE
R 4 2051 Biatorbdgy, Baross Gdbor urca 2/A  Telefon: 06 23 310-174/143 mellék
Fax: 06 23310-135  E-mail: foepitesz@pmbh.biatorbagy.hu = www.biatorbagy.hu

Eldterjesztés

"Funkcidbdvitd rehabilitacio” KMOP-2009-5.2.2/B kédszamu Pest megyei
telepiiléskézpontok fejlesztése — integralt telepiilésfejlesztés Pest Megyében cimti palyazattal

Osszefiiggd kérdésekrol

I. Elé6zmények

Biatorbagy Képviseld-testiilete 182/2009. (12.10.) Oh. sz. hatarozataban dontdtt a
telepiiléskozpontok rehabilitacidjara kifrt palyazat benyujtasarol.

A pélyazatban 2010. januar 5-én az IVS-ben lehatarolt ,,Torbdgyi alkizpont és
vdaroskozpont egyiittes akcioteriilet”-en tervezett fobb projekt elemek keriiltek benytjtasra.

A Regionalis Operativ Programok Irdnyité Hatbsaga el6zetesen a ,,Biatorbagy
funkciobdvitd varosfejlesztése” cimii elsd fordulds palyazatat tAmogatdsra alkalmasnak
itélte.

A Biralo6 Bizottsag a projekt elszamolhaté 6sszkoltségét egyes projektelemeknél a
mellékelt tAmogaté levél szerinti koltségekkel csokkentette. A csokkentett timogatas nem
jelenti azt, hogy barmely projektelemet el kéne hagyni a palyazatbol, olyan tervek elkészitése
sziikséges, melyek a cstkkentett intenzitést timogatasi 6sszegbe beleférnek, de miiszaki
tartalmuk nem valtozhat. A pontos bekertilési sszeg a palyazat méasodik forduléjanak
lezérasa ¢€s, a projektfejlesztési szakaszban a kivitelezésre kiirt kzbeszerzési palyazat
elbirdlasa utdn allapithaté meg pontosan.

A megitélt timogatds maximalis dsszege: 857.345.604 Ft, a timogatési arny

68,979230%. A projektek teljes tsszkoltsége 1.242.903.985 Ft, ez magéba foglalja a



konzorciumi partnerek projektjeit is. Az egyes projektelemek koltségeit az el6terjesztés

mellékletében 1év6 tablazat tartalmazza.

I1. Tamogatott projektek
Az irAnyité Hatésag az elsé fordulé utan az aldbbi projekteket tdmogatja:

a) Onkormdnyzati beruhdzdsban megvaldsulo projektek:

1.Viadukt alatti kérforgalmi csomoépont megépitése

2. A Fiizes patak menti zoldfeliilet rehabilitacitja a Viadukttél a Pipacs utcéig
3. Uj parkolé 1étesitése a Kozosségi haznal

4. A Fiizes-patak parti parkol6 kiépitése

5. Kitelepitési emlékmii létesitése

6. A Viadukt rézsiijének kertészeti rendbe tétele

7. Helytorténeti miizeum céljara ingatlan vasérlas (F6 u. 86.)

8. Helytorténeti muzeum feltjitasa

9. Alsé és Fels6 Patyi it mentén kozosségi tér kialakitasa az Ontode utcatol a
Viaduktig

10. Torbagyi katolikus templom kornyezetének kertépitészeti rehabilitacidja,
gyalogutak, 1épcsék feltjitasa, forrasfoglalas kiépitése

11. Szent Vendel tér kertépitészeti rendezése, diszkut kialakitdsa

12. A Fiizes-patak feletti gyalogos-kerékparos hid feldjitasa

13. Patyi ut szélesitése a gyalogos-kerékpdros hid €s az Ontode utca kozotti szakaszon
14. Viadukt tetején parkolé és gyalogos-kerékparos tt kiépitése, fenti teriilet
kertépitészeti rendezése

15. Varoshéza bévitése

b.) Akcibteriileti gazdasdgi tdrsasdgok, egyhdzak dltal megvaldsulo projektek:

16. Torbagyi katolikus templom kiilsé homlokzati feldjitasa
17. Baross G.-Vasut u. sarkén 1év6 telken iizletek, szolgaltatasok Iétesitése
18. Patyi it, Orszdg ut sarkan Sportcentrum, €tterem, szolgaltatasok létesitése.

19. Gazdasagi szolgéltatohaz kiilso felujitasa



II1. Tervezési feladatok a masodik forduléoban

A pélyazat tovabbi menete a ko vetkezo:

A KSZ eldirdsai szerinti palyazokként egyéni projektfejlesztési utvonaltervet kell

késziteni, az el6készitési szakaszra, mely két mérfoldkobél all, ezek legkés6bbi hatérideje:

1. mérfsldkd: 2010. szeptember 1.
2. mérfoldké: 2010. oktober 21.

Ezutan 10 munkanap van a végleges palyézat benyujtésara, ez legkésébb 2010. november 5.

Hidnypotlasi lehetéség: 2010. december 24.

Az titvonaltervet magéaba foglald tablazatot az el6terjesztés melléklete tartalmazza.

Ha az tGitvonal terv szerinti dokumentéciok hataridére benyujtasra keriilnek, akkor a

masodik forduld is eredménnyel zarul, és megkaphaté a tdmogatési Osszeg.

A masodik fordulé benyujtasaig az Snkormanyzat részérol az aldbbi tervek elkészitése

sziikséges:

1.Viadukt alatti korforgalmi

csomopont megépitése

Tervek kész vannak

Telekalakitas sziikséges *

Engedélyeztetésre benyujtas
sziikséges, jovahagyott
telekalakitasi terv sziikséges

2. A Fiizes patak menti
zoldfeliilet rehabilitdcidja a

Viadukttdl a Pipacs utcaig

Engedélyezési szintli tervek

készitése sziikséges

Nem engedélykételes

3. Uj parkol6 létesitése a

Engedélyezési terv készitése

Engedélyeztetésre benyujtas

Ko6z6sségi haznal sziikséges szilkséges

4, A Fiizes-patak parti Engedélyezett tervek kész

parkolo kiépitése vannak

5. Kitelepitési emlékmil Engedélyezési szintii tervek | Nem engedélykoteles
létesitése készitése sziikséges

6. A Viadukt rézsiijének Engedélyezési szintl tervek | Nem engedélykoteles
kertészeti rendbe tétele készitése sziikséges

7. Helytorténeti mizeum Szerz6déskotés, Foldhivatali bejegyzés
céljara ingatlan vasarlas (F6 | telekalakitds,** sziikséges

u. 86.)

8. Helytorténeti mazeum Engedélyezési szintli tervek | Nem engedélykoteles

felyjitasa

készitése sziikséges




9. Also és Fels6 Pétyi ut

Engedélyezési terv készitése

Engedélyeztetésre benyujtas

mentén kizdsségi tér szlikséges sziikséges

kialakitasa az Ontdde utcétol

a Viaduktig

11. Szent Vendel tér Engedélyezési szintii tervek | Nem engedélykoteles

kertépitészeti rendezése,
diszkut kialakitasa

készitése sziikséges

13. Patyi Ut szélesitése a
gyalogos-kerékparos hid €s
az Ontdde utca kozotti

szakaszon

Engedélyezett tervek kész

vannak

14. Viadukt tetején parkold
és gyalogos-kerékparos ut
kiépitése, fenti teriilet

kertépitészeti rendezése

Engedélyezési terv készitése

szitkséges

Engedélyeztetésre benyujtas

szlikséges

15. Varoshédza bovitése

Engedélyezési terv készitése

sziikséges

Engedélyeztetésre benyujtas
sziikséges

*A Viadukt alatti csomopont tervezelt kialakitdsa belemetsz a Viadukt rézsiijébe, emiatt

telekalakitdsi tervet kell késziteni.

*%4 helytorténeti muizeum céljdra kijelolt épiilet telkének valds jogi dllapota nincs dtvezetve a

foldhivatali térképen.

Ahhoz, hogy az egyes mérfoldkiveket hatdriddre telj esiteni lehessen, ki kell adni a

tervezési megbizasokat. A beérkezett drajanlatokat az eloterjesztés melléklete tartalmazza.

A palyazatok elbirdlasat az Onkormanyzat 7/2003 (05.08.) Or. sz. az onkormdnyzat és
intézményei épitési beruhazdsainak ajanlatkérési eljarasarol, elbirdlasarol és megvalositasarol

57616 rendelete szerint kell elbirdlni.

IIL. Tovabbi feladatok a masodik fordulé benyiujtisaig

A palyazat masodik fordulojanak beny(jtésaig az onkormanyzatnak 1étre kell hozni
egy Vdrosfejlesztd tdrsasdgot. A vérosfejleszto tarsasag 100 %-os dnkorményzati tulajdont
a varos rehabiliticiés akcioteriiletek

részvénytarsasdg, melynek f6 tevékenysége

fejlesztésének végrehajtisa és koordinalasa. A vérosfejlesztd tarsasidg megalapitasahoz az



onkormanyzat jogdszainak Ossze kell allitani a megalapitashoz szitkséges okiratokat,
szerzddéseket.
A palyézat masodik fordul6jénak elbiralasa varhatéan 2011. mércius 11.
Szerz6déskotés varhato hatarideje: 2011. aprilis 15.
Projektmegvalésitas (18 hénap) 2012 oktober 15.

Biatorbagy, 2010. jinius 4.

Ko6rmendi Judit

foépitész



Hatarozati javaslat
Biatorbagy Varos Képviselo-testiilete
.................. Oh. szdmu

hatarozata

"Funkciob6vitd rehabiliticié” KMOP-2009-5.2.2/B kédszamu Pest megyei
telepiiléskdzpontok fejlesztése — integralt telepiilésfejlesztés Pest Megyeben cimil palyazattal

Osszefiiggd kérdésekrol

a.) Biatorbagy Varos Képviselo-testiilete elrendeli a palyazat benyujtaséhoz sziikséges
tervezési munkak elkészitését. A tervek elkészitéséhez sziikséges fedezetet a 2010-es
2011-es koltségvetés terhére biztositja.

b.) Biatorbagy Varos Képvisel6-testillete a palyazat benytjtasahoz szitkséges
Viarosfejlesztd tarsasag létrehozasa mellett dont. A térsasdg alapitdsahoz sziikseges
okiratok elkészitésével a Dr. Kiss Gyorgy tigyvédi irodat bizza meg.

c.) Biatorbagy Varos Képviselo-testiilete felhatalmazza a polgarmestert a 087/19 hrsz.
telek telekalakitasi terveinek elkészittetésével.

d.) Biatorbagy Varos Képviseld-testiilete felhatalmazza a Polgarmestert, hogy folytasson
targyaldsokat a F6 u. 89. 1899 hrsz. ingatlan megvasarlasara a tulajdonosokkal,
valamint bizza meg a Dr. Kiss Gy6rgy tigyvédi irodat az ingatlan adasvételi

szerz6désének elkészitésével.

Felels: polgarmester

Hatarid6: 2010 szeptember 30.

Dr. Palovics Lajos s.k. Makranczi Laszl6 s.k.

polgarmester jegyzo
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Dr. Palovics Lajos részére

Biatorbagy Varos Onkormanyzata Iktatoszam:

Biatorbagy K-2010-KMOP-5.2.1/B-09-1f.-0022177/163
Baross Gabor utca 2/a Budapest, 2010. majus 27.

2051 Targy: Ertesités feltételekhez — kotdtt

elfzetes tamogatd dontésrdl

Tisztelt Polgarmester Ur!
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hogy az Uj Magyarorszag Fejlesztési Terv Kézép-Magyarorszagi @gg:@’@.ﬂr_.oggamu-
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tamogatasi rendszeréhez benyujtott
.Biatorbagy funkcidbdvitd vérosfejlesztése” cimi,

KMOP-5.2.1/B-09-1f-2010-0006 jell elsé fordulds palyazatdt a Regionalis Operativ Programok
Irdnyitd Hatosaga vezetSje elbzetesen

1.242.903.985 Ft cstokkentett 6sszkoltséggel,
legfeljebb 68,979230 % tamogatasi intenzitas mellett,
legfeljebb 857.345.604 Ft oOsszegl tamogatasra érdemesnek
itélte.

Tajékoztatjuk, hogy a csokkentett dsszkoltséggel torténd tamogatasra a 16/2006 (XII. 28.)
MeHVM-PM egyiittes rendelet 7.§ (10) bekezdése alapjan kertilt sor.

A Biralé Bizottsdg a projekt nem elszamoihato
koltségelemekkel csokkentette:

elszamolhaté Gsszkoitségét az alabbi,

A projekt koltségvetésében szereplé aldbbi tételek fajlagos bekerilési koltsége a bemutatott
muszaki tartalomhoz viszonyitva irredlisan magas, ezért koltségcsokkentés javasolt:

- Helytérténeti mizeum létrehozasa helyi védettségl éplletben

- Kbzbsségi tér létrehozasa a Flizes- patak partjan Viadukt és az Ontdde utca

kozott

- A Viadukt utcai parkold kérnyezetének parkositasa

- Polgarmesteri hivatal bGvitése, kialakitasa

-~ Viadukt csomopont

Helytérténeti muzeum
létrehozésa helyi
védettségli épdiletben 150
Kbzdsségi tér
létrehozasa a Flizes-
patak partjdn Viadukt
és az Ontéde utca
kazott

A Viadukt utcal
parkold
kdrmyezetének
parkositésa 600

220 000 33 000 000 85,00% 28 050000 | 120 000 18 000 000 15 300 000 15 000 000 12 750 000

2 160 20 000 43 200 000 85,00% 36 720 000 18 000 38 880 000 33 048 000 4 320 000 3 672 000

5 850 20 000 117 000 000 85,00% 99450000 | 18 000 105 300 000 89 505 000 11 700 000 9 945 000

20 000 12 000 000 85,00% 10 200 000 12 000 7 200 000 6 120 000 4 800 000 4 080 000

| Polgarmesteri hivatal

bvitése, kialakitdsa

280

300 000

84 000 000

85,00%

71 400 000

275 000

77 000 000

65 450 000

7 000 G600

5 950 000

Viadukt csomdpont

250 000 000

85,00%

212 500 000

125 000 000

106 250 000

125 000 000

106 250 000

539 200 000

458 320 000

371 380 000

315 673 000

167 820 000

142 647 000

Pro Regio Kdzép-Magyarorszagi Regionalis Fejlesztési és Szolgditatd Nonprofit Kdzhasznd Kft.
1146 Budapest, Hermina Gt 17. Tel.: 1/471-8959 Fax: 1/471-8975
Internet: www.kozpontiregio.hu



BIATORBAGY VAROS PALYAZATI PROJEKTJEI

1. Gazdasagi szolgaltatohaz épitése
Osszesen: [ 209 692 000

2. Sportcentrum-szolgaltatohaz épitése és szolgaltatohaz kiilsé felajitasa

2Ja. Sportcentrum-szolgaltatohaz épitése
Osszesen: | 145 279 500

2/b. Gazdasagi szolgaltatéhaz kiils6 felujitasa
Osszesen: [ 7 069 925

2. Sportcentrum-szolgaltatéhaz épitése és szolgaltatohaz kiils6 feFjitasa dsszesen
Osszesen: | 152 349 425

3. Helytorténeti mizeum létrehozasa helyi védettség( épliletben

Osszesen: [ 61 414 500

4, Templom kiilsé feldjitasa

sszesen: 24 310 860)

5.Biatorbagy zold szive, kozteriileti fejlesztés

5.Ja Fluzes-patak partjanak rendezeése a Viadukttol a Fekete kozig
Osszesen: 68 570 000

5.Jb Fuzes-patak partjanak rendezése a Fekete koztol a Pipacs utcaig
sszesen: [ 13 900 000

5lc. Kozossegi ter Ietrehozasa a Fuzes-patak partjan a Viadukt es az Ontode utca kozott
sszesen: | 136 612 400

5id. A Viadukt rezstjenek parkositasa, lépcso felujitasa
Osszesen: | 36 770 000

Gie. A Viadukt utcai parkolo kornyezetének parkositasa
Osszesen: | 13 800 000

5/f Gyalogos és kerékparos hid feldjitasa

Osszesen: [ 15 800 000
5/g. Torbagyi templom alatti terilet rendezeése, forrasfoglalas

it bt - .

Osszesen: 27 160 000}
5/h. Vendel tér rendezése |
Osszesen: [ 1 300 000}

5, Biatorbagy z6ld szive ésszesen
Osszesen: [ 313 912 400

1/3 oldal



6. Polgarmesteri Hivatal bévitése, ligyfélszolgalat kialakitasa

Osszesen: |

84 886 000

7. Parkoloépitések a kozterileti fejlesztésekhez kapcsolédéan

[77a. U] parkolb Iétesitése a Helytorténeti mizeumnal

|Osszesen: | 7 700 000
71b. U] parkolo Istesitése a Fuzes-patak mellett

Osszesen: [ 11 500 000
77c. U] parkolo letesitese a Viadukt utcaban

Osszesen: [ 33189 000
[7-Parkold épitese a Kozierulell fejleszieshez kapcsolodoan 0sszesen

Osszesen: | 52 389 000
8. Viadukt alatti csomopont rendezése

Osszesen: 207 457 000

9. Kerékparit épitése

sszesen: |

60 921 200

2{3 oldal



10. IVS-ATT elkészitése és projekimenedzsment

1072, IVS-ATT elkészitese

3/3 oldal

sszesen: [ 10 250 000
10/b. Projektmenedzsment |
Osszesen: [ 39 700 000}
10. IVS-A11 elkeszitése es projektmenedzsment 6sszesen
Osszesen: | 49 950 000
11. Helyi identitas erdsit6 akciok
117a 1 napos rendezvény a patak parton a beruhazas atadasahoz kapcsolodoan
[11/b. helytdrténeti kiallitas a helytdriéneti muzeumban |
[11/c. helyi miivészek munkajabol kiallitas rendezése helytorténeti muzeumban |
[11/d. Kitelepités éviordulojanak rendezvénye, kitelepitési emlékmii avatasa |
|11/e. Triennalé rendezés, lebonyolitas |
[11H. Székely-német népdalgyiijtés |
[11/g. A telepiilés intézményeit, civil szervezeteit bemutatd kiadvany készitése |
[11/h. Kbzvetett eljatrasrend kidolgozasa, Iebonyoﬁtasa |
11. Helyi identitas erésito akciok dsszesen:
Osszesen: [ 17 455 000
12. Nyilvanossag biztositasa
Dsszesen: 3 726 000
13. Varosmarketing tevékenység
Osszesen: 4 440 600]
Elszamolhato kéltség| Tamogatas Oneré
Mindosszesen Onkormanyzat: 856 551 700| 728 068 945| 128 482755
Mindbsszesen partnerek: 386 352 285| 129 276 659| 257 075 627
1242 903 985 857 345 604 385 558 382

Mindbsszesen palyazat:




PROJEKTFEJLESZTESI UTVONALTERV

Erintett konstrukcié/komponens:

KMOP-2009-5.2.1/B

A projekt cime:

Biatorbagy funkciobdvitd varosfejlesziése

A projektgazda neve:

Biatorbagy Véros Onkormanyzata

A projekt azonositéja:

KMOP-5.2.1/B-09-1f-2010-0006

Elsé forduléban megitélt timogatas 8sszege:

B57 345 604

Tamogatasi arany:

68,979230%

Projektfejleszté a KSZ részérfl:

Témogatasi szerz8dés aldirasanak tervezett idépontja:

2011. IL. név

|EIs6 fordulss értékelés soran, illetve a Biralé Bizottsag altal meghatarozott feltételek:
1. A végleges ATT részeként az lizemeltetés és fenntartas feladatainak, kdltségeinek és bevételeinek pontos tevékenységenkénti felmérése és tételes bemutatasa sziikséges.

2. A benyujtott kihasznaltsagi terv tovabbfejlesztése sziikséges Az akcibteriileti terv modszertani szempontjai” c. dokumentumban foglalt tematikénak és a KSz iranymutatasainak megfelelfen.
Amennyiben a 2. forduléra elkészitett kihasznaltsagi terv nem tdmasztja alé az adott tevékenység akcidteriileten valé megjelenésenek szilkségességét, az adott projektelem nem tamogathato.
3. A Palyazati Gtmutaté E.1. Tartalmi jogosultsagi szempontok I. fordulé 12-24. pontjainak valo teljes kor megfelelés a 2. fordulés palyazati dokumentécié benyljtasanak feltétele.

Alapito okirat

A “ A KSz 4ltal nydjtott : Mérfaidk
L Befejezés % 2 Erintett hatésagok 2 Projektgazda / i :
projektfejlesztési Kezdés idSpontja - . : A projektgazda / konzorciumi . projektspecifikus L Projektfejlesztd  |teljesités igazolds
lépés szama, AMpae phasiolog teldne (év/hénap/nap) ( a\jmﬁnﬂ; ) fireried) dokummontun Kockizatok partner felelése (axﬁ:’;\::)e " szolgéltatas(ok) kon;orc;aun;i:g:;ner megjegyzései (Projektfejleszt6
mindsége* PiRae. megnevezése egjeg aldirasa)
1. Mérfoldkaig torténd lépések
1.1 Kihasznaltsagi terv készitése 2010.07.01 2010.08.30 Kihasznaltsagi terv Biatorbagy Varos Onkormanyzata
1.2 Tevékenységek véglegesitése a !uegészlto koltségvetési tabla 2010.08.01 2010.08.30 kiegészitd koltségvetési tabla munkakézi Biatorbagy Varos Onkormanyzata
alapjan véltozata
Uzemeltetés fenntartas feladatainak, kéltségeinek és Uzel':;tl;%té;;zinét:n::vf;zd.a ta:(nak,
13 bevételeinek tevékenységenkénti felmérését bemutato 2010.07.01 2010.08.30 . Tge g, e . Biatorbagy Varos Onkorményzata
munkakdzi dokumentum elkészitése tevekenysége"k?nh folmarastt bemutatd
munkakdzi dokumentum
14 A palyazatban vallalt indikatorok aktualizaldsa és véglegesitése|  2010.08.15 20100830 | Froiekt sza’“Sze"‘s':g::g;’fd’“é""e" benutatl Biatorbagy Vros Onkormanyzata
A rendezett tulajdonviszonyok teljesitéséhez szilkséges lépések . Magantulajdon ; % o
15 Esiiutatssd 2010.06.15 2010.08.30 Tulajdonviszonyokat bemutaté tablazat wrisaviiséiisa Biatorbagy Varos Onkormanyzata Féldhivatal
Tervdokumentaciok elkészitéséhez szilkséges lépések . kdzbeszerzési ” "
16 bothutidsa 2010.06.06 2010.08.30 Tervdokumentacidkat bemutaté tablazat kételezetiség Biatorbagy Varos Onkormanyzata
Helyi partnerség kialakitasa, Kozvetett tamogatas o ,—;,:-11:;':1 Pf:::s;:‘égi: T(%g:ﬁ‘:t? (::;?Jk,at as A nyar miatt a civil
1.7 kedvezményezetti kdrének meghatéarozasa igényfelmérés 2010.06.15 2010.08.30 W e i gata szervezetek nehezen Biatorbagy Varos Onkorményzata
; tartalmanak/tematikajanak alatdmasztasat
alapjan g 2 e " elérhetok
igazold Igényfelmérési dokumentacio
1.9 1. mérféldk6hoz kapcsolodo személyes egyezietés 2010.08.23 2010.08.27 Személyes egyeztetésrol készitett emlékeztetd Biatorbagy Varos Onkormanyzata szemelyes egyeztetés
Az 1.1.-1.9. |épések keretében létrejott dokumentumok Az 1.1.-1.9. Iépések keretében létrejott
1-Maditidke benyujtasa a KSz-hez 2010,08:4 b dokumentumok (output, termék)
2. Mérfsldkéig torténd lépések
Engedélyezési szintii tervdokumentaciok ;
21 Engedélyezési szintli tervek elkészitése 2010.07.15 2010.09.30 valamennyl tsvekenyséare Biatorbagy Varos Onkormanyzata
2.1.1 Viadukt alatti csomépont rendezése 2009.09.01 2010.09.30 engedélyezési terv Biatorbagy Varos Onkormanyzata NKH, KTVF tervek készen vannak
kozbeszerzési
212 Polgarmesteri Hivatal b&vitése 2010.07.15 2010.09.30 engedélyezési terv kitelezetiséget tisztazni | Biatorbagy Varos Onkormanyzata Epitéshat6sag
kell
kozbeszerzési
213 Helytorténeti mazeum felljitasa 2010.07.15 2010.09.30 engedélyezési szintl terv Kkbtelezettséget tisztazni | Biatorbagy Véros Onkormanyzata nem engedélykdteles
kell
2.1.4. Biatorbagy zold szive 2010.07.15 2010.09.30 engedélyezési szintl terv Biatorbagy Varos Onkormanyzata NKH
215 Parkoldk épitése 2010.07.15 2010.09.30 engedélyezési terv Biatorbagy Varos Onkormanyzata NKH
2.1.86. Kerékparut épitése 2010.07.15 2010.09.30 engedélyezési terv Biatorbagy Véaros Onkormanyzata NKH
2.1.8. Gazdasdgi szolgaltatohaz épltése 2010.07.15 2010.09.30 engedélyezési terv Budavidék Zrt. Epitéshatosag
2.1.9. Sportcentrum szolgaltatohaz épitése 2010.07.15 2010.09.30 engedélyezési terv Varga és Téarsa kft. Epitéshatdsag
2.1.10. Szolgéltatohaz feldjitasa 2010.07.15 2010.09.30 engedélyezési szintl terv Varga és Térsa kft, nem engedélykoteles
22 Vérosfejlesztési térsasag létrehozésa 2010.07.15 2010093 |Mepszerzidés és megbizasl szerzfides lorvozele Biatorbagy Véros Onkormanyzata Cégbirdsag




A 2 <. A KSz altal nyujtott ; Mérfoldké
" : Befejezés n Erintett hatésagok 5 Projektgazda / < 2 o
projektfejlesztési Kezdés id6pontja V . A projektgazda / konzorciumi i projektspecifikus B Projektfejleszté  |teljesités igazolas
16pés s28ma, A lépés részletes leirasa (év/hénap/nap) (é‘:::gﬂ:n?nz ) Kimeneti dokumentum Kockézatok partner felel6se (e::leer:’?::)en szolgaltatas(ok) konr:lorc_i;.lml g:;ner megjegyzései (Projektfejleszts
mindsége* e megnevezése eaiegyz alairasa)
"Soft" tevékenységekhez kapcsolods kézvetett tdmogatasi Kézvetett tamogatas palyazati dokumentacio . y 7
2.3 palyazati dokumentacio elkészitése 2010.07.15 2010.09.30 torvazats Biatorbagy Varos Onkormanyzata
24 Partnerek, konzorciumi tagok véglegesitése 2010.07.15 2010.09.30 Konzorciumi megéallapodasok Biatorbagy Varos Onkormanyzata
25 Kiviteli tervek elkészitése Kiviteli tervdokumentacio - amennyiben relevans
2.6 Megvalésitasi titemtery Az utvonalterv keretében nem relevans
2.7 Kbzbeszerzési eljarasok lefolytatasa Az dtvonalterv keretében nem relevans
2.8 Reszletes projektdokumentacié 6sszedllitasa és benydjtasa Az dtvonalterv keretében nem relevans
Viadult alatti csoméopont és Helytdriéneti mazeum tulajdoni 1
2.9 viszonyainak rendezése 2010.06.15 2010.09.30 Biatorbagy Viaros Onkormanyzata
2.9.1 Helytérténeti mizeum épiiletének megvasarlasa 2010.06.15 2010.07,30 Adasvételi Szerzédes, tulajdoni lap Biatorbagy Véros Onkormanyzata
29.2 Telekalakitas a helytértépneti mizeum telkére vonatkozdan 2010.08.01 2010.09.30 Tulajdoni lap Biatorbégy Véros Gnkorméngata
293 Telekalakitas a kérforgalomhoz kapcsoladéan 2010.06.15 2010.09.30 Tulajdoni Ia; Biatorbagy Viaros Onkormanyzata
2.10 2. mérfoldkéhdz kapesolodo személyes egyeztetés 2010.10.11 2010.10.15 Személyes egyeztetésrdl készitett emlekeztets Biatorbagy Varos Onkormanyzata személyes egyeztetés
A 2.1.-2.10. lépések keretében létrej6tt dokumentumok A 2.1.-2.10. lépések keretében létrejétt
£ Netsidke benyiijtdsa a KSz-hez Zocvar 08 T2 dokumentumok {output, termék)
* Megjegyzés
Mérfoldké
A 2. fordulés projektdokumentacié benylijtasanak hatarideje: a 2. mérfoldks elfogadasatél szamitott 10. munkanap
Kelt: Kelt: Kelt:
NEV NEV NEV
pélyazati menedzser polgarmester
Kézrem(ikdds Szervezet Projektgazda Kézrem(ikédd Szervezet
projektfejleszté Szervezet KSZ operativ vezet6




