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Tájékoztató 

 

Szalonna utca és környezetének forgalmi rend változás kérdése 

 
A Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága 2011. január 18-án 
megtartott ülésén foglalkozott a Szalonna utca és környezetének forgalmi rend változás 
kérdésével, valamint a Pipacs utcai híd gépjármű forgalomra alkalmas áttervezésével.  

A bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással támogatta a forgalmi rendnek az ismertetett 
terv szerinti megváltoztatását, továbbá a híd funkciójának megváltoztatásáról való döntés előtt 
tájékoztatást kért arra vonatkozólag, hogy módosított tervek készítése és a módosuló 
kivitelezési feladat milyen hatással van a folyamatban levő pályázatra. 

 
Lukács Miklós tervező az ülésen tájékoztatta a jelen lévőket, hogy a kerékpárút építésére 
vonatkozó pályázatban a híd gyalogos és kerékpáros forgalomra lett tervezve. Amennyiben 
személygépkocsi forgalom is lesz a hídon, át kell tervezni az érintett pátyi úti csomópontot is, 
amely az építési engedély módosítását vagy új építési engedélyezési eljárás indítását teszi 
szükségessé. Mivel a pályázatban gyalogos- és kerékpáros híd szerepel, a funkció módosítása 
hatással lehet a pályázatra, az önkormányzat támogatást veszíthet, továbbá a változtatás érinti 
a közbeszerzési eljárás keretében létrejött szerződéseket.  
A Képviselő- testület a 16/2011 ( 01.27. ) Öh. számú határozatával döntött a híd 
áttervezéséről és az ezzel összefüggő egyéb tervezési munkák megindításáról.  
A testületi határozatnak megfelelően ajánlatot kértünk a két tervező cégtől. Felkértük a 
tervezőket, valamint a pályázat készítő és bonyolító céget, hogy a fenti tervezésekkel, 
engedélyeztetésekkel és beruházással összefüggésben adjanak írásbeli tájékoztatót a 
Képviselő- testület számára, arra vonatkozóan, hogy a híd és gyalogátkelő áttervezése és 
engedélyeztetése milyen pénzügyi többlet kiadást és módosítást jelent a kivitelezésre és a 
KMOP- 2.1.2.-09-2009-0019 jelű pályázatra vonatkozólag.  
(tervezési- engedélyeztetési- kiviteli terv költségek, tervezési és engedélyeztetési határidők, 
közbeszerzést érintő problémák és kiadások, várható kivitelezési többletköltség, pályázat 
módosításával járó egyéb feladatok és esetleges problémák és véghatáridő módosítási 
lehetőségek.)  
 

A felkért cégek megadták a tervezésre vonatkozó ajánlatukat, valamint elküldték 
tájékoztatásukat, melyet mellékelek.  

Híd megerősítése engedélyeztetés nélkül:   brt. 500.000 Ft 
Szerződés aláírásától számított tervezési idő:      30 nap 
Gyalogos átkelő áttervezése    brt. 425.000 Ft 
Egyéb hatósági és egyeztetési díjak   brt. 300.000 Ft 
Kiviteli terv készítés     brt. 475.000 Ft 
Szerződés aláírásától számított tervezési idő:      35 nap 
Útügyi hatósági díj megközelítőleg   brt. 200.000 Ft 
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Engedélyezési eljárás ideje kb        60 – 90 nap  
Jogerőre emelkedés          15 nap 
Jogerős engedély alapján kiviteli terv készítés ideje     15 nap 
Közbeszerzési eljárás módosítására van szükség, amit meg kell jelentetni a Közbeszerzési 
értesítőben aminek a szerkesztési díja kb.  150.000 Ft 
Kivitelezési többletköltségeket csak a kiviteli tervek után kérhetők be a Vértesaszfalt Kft- től.  
 
A fenti ajánlatok, valamint a becsült egyéb járulékos költségek alapján az eddigi várható 
költség 2.050.000 Ft, mely nem tartalmazza a kivitelezési többletköltségeket. 
 
A pályázati tanácsadó Szekeres Klára tájékoztatása szerint a kivitelezés befejezésének 
határideje 2011 június 31., mely után kerülhet sor a pályázat lezárására és a hatósági 
forgalomba helyezési engedélyek beszerzésére.  
A márciusi munkakezdés előtt a tervek nem készülnek el, a kivitelezővel a szerződés 
módosításra és a közbeszerzés módosítására e határidőig nem áll rendelkezésre elegendő idő.  
 

 
 
Biatorbágy, 2011. február 8. 
 

Tarjáni István 
Polgármester  

 
 
 
Összeállította: 
 Guttmann Szilvia 
 Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 
 
 
Melléklet: 
Mikroline Kft. ajánlata 
Qaliplan Kft. ajánlata és írásbeli tájékoztatója 
Budavat Kft. írásbeli tájékoztatója 
16/ 2011 ( 01.27. ) Öh. számú határozat 
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Tisztelt Guttmann Szilvia!

Megkeresésü kre az a|ábbi v á|aszt ad orn:

Kerékpárút keresztezés és híd megerősítés hatása a páIyázatokra

A tervezettváltoztatás kerékpárútpályázatra (KOMP-2.L'2-0-2009-0019) gyakorolt hatása
minimális, mert abban ez atevékenység nem támogatott, amennyiben megváltozik a műszaki
tartalom aznem befolyásolja a támogatást.

Amire ebben az esetben hatással lehet, az a kerékpárút átadása, melynek apályázat feltételei
szerint legkésőbb 2011.július 31.-ig meg kell történnie. Ez a jelenleg tarható.
A híd felújítás szerzodés szerint tavasszal kezdődne meg, ezt a területet márciusban adnak át
kivitelezonek. Mivel a projekt 2010. májusában kezdodött meg, ezért a végső átadást őszig
(november) el lehet halasztani szerződésmódosítással, de tovább nem, meft a forgalomba
helyezésre is kell idot hagyni'
Mindenesetre amennyiben az a rlőntés születik, hogy változtassuk meg a jelenlegi
terveket akkor a tavaszi munkaterület átadás előtt (20l1.03.01) kell a kivitelezővel
szerződést módosítani, és azt a közbeszerzési értesítőben megielentetni, meft különben
szabályta|anságot fognak megállapítani a közbeszerzéssel kapcsolatban, mely a támogatás
megvonásával is járhat'

A városközpont pályázatnak (KMOP-5.2.IlB-09-2f-20I0-00I2) támogatott részéhez tartozik
a mostani tewezett módosítás.
Abban apályázatban nem támogatnak közúti híd felújítást, ezért amennyiben megerősítésre
kertil a híd akkor is ki kell rá tenni a kor|átoző táblát, hogy csak gyalogos és kerékpáros
forgalomra használható. A középsziget áthe|yezésének sem lehet hivatalos indoka, hogy a
hídra felhajtás miatt szükséges' arra más indokot kell találni, pl., hogy a kerékpáros forgalom
nem mehessen egyenesen rá a nagyforgalmú közútra.

Viszont mivel ezek a változtatások építési engedély kötelesek, az engedélyezési terveket
haladéktalanul el kell készíteni és engedélyeztetni kell, mert a szerződéskötéskor (várhatóan
május vége) az építési engedélynek rendelkezésre kellene állniuk.
Amennyiben a híd megerosítéséhez a hatóságok ebben a formában nem járulnakhozzá, akkor
ez a projektelem kiesik és az erre tervezett támogatás összege (kb. 6 mFt) elvesz\k. Ez az
összeg másra nem költhető el'

A változtatásokhoz kapcsolódó többletköltségek (tervezés' engedéIyeztetés, többlet építési
kö ltsé g pály ázatb ől nem' c sak önerőbo l fi nansz ír ozhatő ak.
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Ebben a pá|yázatban a kerékpárút építési projektelem építésének megkezdése minősül
projektmegkezdésnek, ami azt jelenti, hogy ettől aZ időponttól kezdve 18 hónap á|I
rendelkezésre az cisszes projektelem megvalósítására. (Ez nem az épités befejezését, hanem a
használatbavételi engedélyek me gszerzését j el enti ! )

Az eredeti márciusi tervezett megkezdés szerint 2012 augusztusára le kell zárni minden
építési tevékenységet !

Véleményem szerint több döntési pont is lehet:
1. A tervezési tevékenységeket megindítiuk. A többletköltségek vállalhatók a becslések

alapján (tervezés, engedélyezés, építési költség többlet).
2. Az elkészült tervek és pontosabb költségbecslés alapján dönteni, hogy ezek alapján

vállalható-e, és akkor az engedélyeztetési eljárást megindítani.
A kiadott építési engedély alapján ajánlatot kell kérni a kivitelezőtől' és annak összege
alapján eldöntheto, hogy a most már ténylegesen ismer1többletköltség vállható-e.
Amennyiben az engedélyezési eljárás során olyan változtatásokat írnak elő (pl. új híd
építés), melyek a pályázatban való támogathatóságot befolyásolj ák, a közbeszerzés
eredményét befolyásolnák, vagy olyan mértékű többletköltséget ró az Önkormányzatra
mely nem vállalható' még mindig Van lehetőség dontésre.

Igen fontos, hogy mivel a kivitelezési szerződés kozbeszerzés keretében került megkötésre,
annak bármilyen váItoztatása hatással lehet mind a meghirdetett nyertesre, mind a korábban
a1ánlatot tevőkre vonatkozóan. (A jelenlegi nyertes a híd átépítésére adott legalacsonyabb
áraján|ata miatt lett nyertese a közbeszerzésnek!)
Ezzelkapcsolatos feltételekre a Közbeszerzés lebonyolítója tud választ adni.

Az első döntést feltétlenül meg kell hozni, mert amennyiben a munkaterület átadást
módosítani kell' akkor azt még február hónapban meg kell tenni!

Budapest 2011-02-09

aJ.

4.

/t
,,,ná(ru,^

PáIyázati tanácsadó
ügyvezeto
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Kedves Szilvia! 
 
 
 
A 15/2000 KöViM rendelet szerint: 
... 
4. § (1) Ha a munkálatok során közmű átépítés nem szükséges és a beavatkozás az út 
közúthálózatba sorolását nem változtatja meg, nincs szükség közlekedési hatósági 
engedélyre a 
meglevő út területén végzett alábbi munkák esetében: 
a) kül- és belterületen: 
aa) a szilárd burkolatú utak, hidak és egyéb műtárgyak javítása, 
ab) a hidak és egyéb műtárgyak korrózió elleni védelme, szigetelésének, dilatációs 
szerkezetének, korlátjának vagy pályaburkolatának - a teherbírást nem befolyásoló - 
cseréje, 
.... 
 
Eszerint elvileg engedélyköteles a tervezett beavatkozás. (És az volna a 
kerékpáros/gyalogos híddá átalakítás is.)  
A korábbiakban abban állapodtunk meg Makranczy úrral, hogy az eljárást praktikus volna 
elkerülni, mivel: 
1. A tartószerkezet átalakításához, megerősítéséhez a jelenlegi formájában a Vízügy nem 
járulna hozzá (kicsi a hídnyílás), de meglévő állapotként megtűri.  
Ha tehát engedélyért folyamodnánk,  a jelenlegi szerkezet helyett teljesen újat, nagyobbat 
kellene építeni.  
2. Új híd építése esetén viszont a 3,5 t teherbírás erősen megkérdőjelezhető. Egy dolog, 
hogy a vonatkozó Útügyi előírás nem ismer ilyet - mert az önkormányzati hidakra nézve 
csak ajánlás -, de az engedélyező hatóságnak is van beleszólása, és kétlem, hogy 
ilyesmiben partner lenne. 
 
Egy teljesen új híd építési költsége durva becslésem szerint legalább a  2-4 szerese lenne 
a tervezett felújításénak ( teherbírástól is függően).  
 
Az engedélyezési eljárás kb. 2-3 hónappal, a kiviteli tervek jóváhagyatása további 1-2 
hónappal növelné meg a terv rendelkezésre állásának határidejét. (A két eljárás esetleg 
összevonható, akkor csak a 2-3 hónap érvényes.)  A tervezési határidő is növekedne 
további 15-30 nappal, egyrészt a feladat nagyobb volumene miatt, másrészt, mivel 
valamennyi, a városban érintett közművet meg kellene ismét nyilatkoztatni. 
 
A mi ma küldött tervezési ajánlatunk csak a híd jelen formájában való felújításának (a 
továbbiakban: "szerkezeti javításának") a tervezésére szól. 
 
 
 
üdvözlettel: 

  
Kerényi Dénes 
ügyvezető 
QualiPLAN Mérnökiroda Kft. 
2000 Szentendre, Barackos út 15. 
tel.: (0626) 314 905 
fax: (0626) 505 528 
mobil: (0630) 922 3327 
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TERVEZÉSI AJÁNLAT 
 

Pipacs utcai híd módosított felújítási terve 

 

 

 
Tervezési feladat: teljes körő felújítási terv készítése, 3,5 t össztömegő közúti 

jármőközlekedés céljára 

  
A dokumentáció tartalma:   – a szerkezet geodéziai és állapot felmérése 

− általános terv 
− statikai számítás 
− híd szakági részlettervek  
− mennyiség számítás, költségvetés kiírás 

 

Tervezési határidı: a szerzıdés aláírása után 30 nap 

 

Tervezési díj: 

 400.000,- Ft   +   100.000,- Ft  ÁFA   =      500.000,- Ft 

   azaz ötszázezer forint 

 

Az ajánlat érvényességi ideje:  2011. június 30. 

 

 

Szentendre, 2011. február 10. 

 

 

QUALIPLAN  Kft.   2000 Szentendre,    Barackos út 15.  
 

Kerényi Dénes 
ügyvezetı 


