
 

 

 
 
 
 

Előterjesztés 
 

Biatorbágy város szennyvíztisztító kapacitásának bővítésével összefüggő kérdésekről; 
Pályázat benyújtása a KEOP – 7.1.0 – 11: „Derogációs viziközmű projektek előkészítése” c. 

konstrukcióhoz 

 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete határozatott hozott a 04/2011. (05.26.) Öh. sz. 
határozatában a szennyvíztisztító bővítéséhez megvalósíthatósági tanulmány készítéséről. 
 
A tanulmány készítése során a Közreműködő Szervezettel történő egyeztetés alapján az 
alábbi információkat kaptuk. 

 A gravitációs vezeték új építésként támogatható, 
 A csatornatisztító gép 50%-ban támogatható, 
 A Szent István úti új csatorna építése támogatható, 
 A pályázatban a korábban a Biatorbágyi Vízmű által elkészíttetett tervek költsége 

elszámolható, amennyiben azt a Vízmű bekerülési értéken számlázza ki az 
Önkormányzatnak. 

 
A jelenlegi érvényes kiírás szerint nem elegendő az engedélyes tervekkel és jogerős Vízjogi 
engedéllyel pályázni, tendertervekkel kell. Ez a mi esetünkben kiviteli terveket jelent. Ezek 
elkészíttetése 15 mFt többletköltséget jelent a pályázat benyújtásához. A Közreműködő 
Szervezet javasolta, hogy amennyiben ennek elkészítésének előfinanszírozása probléma, 
pályázzunk a projekt előkészítésre. Ennek a pályázatnak rövid az átfutási ideje, és keretében 
az összes terv, Megvalósíthatósági tanulmány, közbeszerzés lebonyolítása a kiviteli tervekre 
85%-ban finanszírozható, a pályázatban várható 65% körüli támogatással szemben. 
További előnye ennek a pályázatnak, hogy a projekt előkészítési költségekre járó támogatási 
összeg rögtön lehívható azzal szemben, hogy az építési pályázat keretében az első építési 
számlával együtt lehetne csak a z előkészítésre járó támogatást lehívni. 
 
A pályázati felhívás szerint a pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra. hogy amennyiben 
az előkészítési pályázatban támogatást vesz igénybe, abban az esetben vállalja, az építésre 
vonatkozó pályázat benyújtását. Ez alól csak a támogatási konstrukció költségkeretének 
kimerülése mentesít. Ez a feltétel viszont azt is jelenti, hogy csak akkor támogatják az 
előkészítést, ha a pályázat is támogatható! 
 
A pályázat keretében az alábbi támogatási összeget lehet igényelni a tervezett 
kapacitásbővítéshez: 

V á r o s  P o l g á r m e s t e r e  

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-
174/112, 113, 142 mellék 

Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • 
www.biatorbagy.hu 

 



 

Ssz. Támogatható előkészítési 
tevékenységek 

Igényelt előkészítési költség megoszlása 

Összesen 
Igényelt 

támogatás Önerő 
(100%) (85%) (15%) 

1. 
Tervezés - Elvi engedélyes 
tervezés 

6 730 769 Ft 5 721 154 Ft 
1 009 

615 
Ft 

2. 
Egyéb, tervezéshez 
kapcsolódó feladatok 

15 144 
231 

Ft 
12 872 

596 
Ft 

2 271 
635 

Ft 

3. Közbeszerzés 3 365 385 Ft 2 860 577 Ft 504 808 Ft 

4. Tanulmányok 3 365 385 Ft 2 860 577 Ft 504 808 Ft 

5. Projektmenedzsment 3 365 385 Ft 2 860 577 Ft 504 808 Ft 

6. 
Tájékoztatás, 
nyilvánosság 

1 682 691 Ft 1 430 287 Ft 252 404 Ft 

  Összesen 
33 653 

846 
Ft 

28 605 
769 

Ft 
5 048 

077 
Ft 

 
A fenti költségkeretek az ismert tényleges költségek és ajánlatok alapján elegendő. 
 
Mivel a tervezési költségeket a Vízmű korábban már kifizette, és annak költségei 
elszámolhatók, az Önkormányzatnak ehhez az előkészítő pályázathoz nem kell külön 
Önerőt biztosítania, mert a Vízmű által kifizetett tervek költsége meghaladja az Önerő 
mértékét. 
 
A költségek finanszírozási igénye és támogatás lehívása a költségvetésben: 
 

Év Költség mFt Támogatás mFt 
2011. 1 0 
2012. 33 28 

 
Fentiek értelmében javaslom a Képviselő-testület adjon felhatalmazást a Polgármester 
részére a pályázat benyújtására. 

 
 
Összeállította:  

Várkonyi Mária 
Szekeres Klára 

 
 
 
         

Tarjáni István 
polgármester  



Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
128/2010.(07.27.)Öh. számú 

határozata 
Az Önkormányzat tulajdonában lévő szennyvíztisztító telep kapacitásának bővítéséről a 

KEOP – 7.1.0 – 11: „Derogációs viziközmű projektek előkészítése” pályázattal összefüggő 
kérdésekről 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta  Biatorbágy város szennyvíztisztító 
kapacitásának bővítésével összefüggő kérdésekről;  Pályázat benyújtása a KEOP – 7.1.0 – 
11: „Derogációs viziközmű projektek előkészítése” c. konstrukcióhoz szóló előterjesztést. 
 
1. A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges 5 048 077 Ft önerő forrását 2011.évi 
költségvetésében biztosítja. 
 
2.  A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2011. október 31. 



  

 2011. szeptember 2.  

  
    
  
 

 

Testületi döntést előkészítő 
változatelemzés 
Biatorbágy Város szennyvíztisztító bővítés és korszerűsítés projekt és 
változatainak elemzése a csatornahálózat bővítésére, rekonstrukciójára, 
illetve csatornatisztító jármű megvásárlására tekintettel 
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Testületi döntést előkészítő 

változatelemzés 

Biatorbágy Város szennyvíztisztító bővítés és korszerűsítés projekt és változatainak 

elemzése a csatornahálózat bővítésére, rekonstrukciójára, illetve csatornatisztító 

jármű megvásárlására tekintettel 

 

Vezetői összefoglaló 

Biatorbágy Város megbízásából készült az alább ismertetett változatelemzés. Az elemzésben az alábbi 

beruházási változatokat értékelem, melyeket a T. Testület már korábban tárgyalt és vizsgálatát kérte: 

 

1. változat (nettó árak): 

1. változat összesen:  363 730 020 Ft 

Előkészítési költségek 22 330 020 Ft 

Tisztító + próbaüzemek 310 600 000 Ft 

Járulékos költségek 30 800 000 Ft 

 

Bruttó Lakossági szennyvízdíjak  

 
2012 582,09 Ft 

 2013 628,88 Ft 

 2028 858,93 Ft 

 2029 848,21 Ft 
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2. változat: 

2. változat összesen:  463 880 020 Ft 

Előkészítési költségek 25 730 020 Ft 

Tisztító + próbaüzemek 311 270 000 Ft 

Fő utca   82 000 000 Ft 

Szent István utca   8 000 000 Ft 

Járulékos költségek   36 880 000 Ft 

 

Lakossági szennyvízdíjak   

 
2012 582,09 Ft 

 2013 628,88 Ft 

 2028 858,93 Ft 

 2029 848,21 Ft 

 

3. változat: 

3. változat összesen:  493 930 000 Ft 

Előkészítési költségek 26 910 020 Ft 

Tisztító + próbaüzemek 311 600 000 Ft 

Fő utca   82 000 000 Ft 

Szent István utca   8 000 000 Ft 

Csatornatisztító gép   50 000 000 Ft 

Járulékos költségek  42 330 000 Ft 

 

A beruházásban szereplő csatornatisztító gép árának 50%-a számolható csak el a pályázatban. 

 

Lakossági szennyvízdíjak   

 
2012 582,09 Ft 

 2013 628,88 Ft 

 2028 858,93 Ft 

 2029 848,21 Ft 
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Az egyes beruházások a beruházás megvalósítása miatt előkészítési (tervezés, engedélyeztetés) és 

járulékos költségek (projekt menedzsment, műszaki ellenőrzés, továbbá a pályázat miatt további 

előkészítési (pályázatírás, megvalósíthatósági tanulmány) és járulékos költségek (pályázat elszámolása, 

könyvvizsgálat, tájékoztatás, nyilvánosság) tartoznak. A részletes adatokat a mellékelt táblázatok 

tartalmazzák. 

A változatokat a tekintetben vizsgáltam, hogy összességében melyik változat megvalósítása jelent 

kedvezőbb feltételeket az Önkormányzat számára. Kedvezőbb feltételek közt 2 tényezőt vizsgáltam 

kiemeltem: a leendő lakossági szennyvíz díjakat és az Önkormányzat költségvetésére gyakorolt hatásukat. 

Az elemzésben bemutatott grafikonok alapján egyértelműen látszik, hogy a magasabb összegű beruházás a 

támogatás mellett is nagyobb mértékben növeli a lakossági szennyvízdíjat. Ez a növekedés azonban 

mindegyik változat esetében átmeneti. A lakosságszám várható emelkedése és a Tópark beruházás átadása 

miatt várható szennyvízkibocsátás növekszik, így nagyobb bázison oszlanak el az állandó költségek, emiatt 

és a várható díjbevétel növekedés miatt is 2029-től reálértékben a 2012. évi szintre csökkenthetők vissza a 

szennyvízdíjak, azaz a fizetendő bruttó szennyvízdíjakban csupán a díjképlet miatt várt növekedéssel kell 

számolni. 

Mindegyik változatot annak megfelelően számoltam, hogy a beruházások üzemeltetése fedezetet nyújtson 

a szükséges működési / karbantartási költségeken felül a pótlásokra és biztonságos üzletmenetet nyújtson. 

A csatornatisztító autó beruházás esetén az autó más célú hasznosítása szükséges, mert a település 

hálózatának tisztítása nem fedezi annak tőke és üzemeltetési költségeit. 
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Bevezető megállapítások a változatelemzéshez 

 

Az előkészítés költségeit, amelyek 2008-tól fogva merültek fel a Vízművek részéről a Testület által 

megszavazott, előkészítési célú (KEOP – 7.1.0/11 - Derogációs víziközmű projektek előkészítése) 

pályázatban fogjuk szerepeltetni, ennek támogathatóságát (85%) figyelembe vettem. Az ehhez szükséges 

önrészt a Vízmű nyújtja. 

A beruházási költségeknél a korábbi testületi határozatban megadott számítások becsült értékeit 

használtam fel. 

A számításoknál 2012. évi nettó reálértéken számoltam, kivéve ott (lakossági szennyvízdíjak), ahol a sor 

elején ezt külön jelzem. 

Az önrész biztosítására a Megbízóval történt konzultáció eredményeként hitel felvételével számoltam. A 

hitel feltételeit a Vízmű tájékoztatása alapján kalkuláltam. (Évi 4%, 8 évre negyedéves törlesztő részletek) 

A beruházás finanszírozásában kiemelt szerepet játszik az EU és a Magyar Állam társfinanszírozása, 

emiatt a beruházás pénzügyi elemzésében a pályázatban alkalmazandó modellt vettem alapul. Ennek 

alapján kalkuláltam a várható támogatási intenzitásokat is. Ez a modell azonban számos közelítést 

tartalmaz, és nem kezel bizonyos életszerű szituációkat: 

 a lakosságszám változását lineárisan modellezi, esetükben a növekedés a Tópark és más 

lakóparkok jövőbeli átadása miatt kezdetben gyorsabb, később lassabb növekedést valószínűsít. 

Vizsgált időszak: 2012-2013 előkészület és beruházás évei; 2014-2041 referencia időszak. 

A díjképletben is használt díjnövekedést meghatározó változók jövőbeli becsült értékeinek 

meghatározásához a Gazdasági Minisztérium inflációs előrejelzésével számoltam: 2012-ről 2013-ra a 

díjképlet It változója 3,1%, később 2,1%. A beruházás eredményeként a díjnövekedést a ΔK változó 

értékének megadásával számoltam. Ez változattól függően 2012. évi árakon 23-36 Ft + ÁFA, a díjképlettel 

kalkulált bruttó lakossági szennyvízdíjban 46,79 - 63,04 Ft növekedést eredményez. 

Közületi szennyvízdíjak esetében azonos összegű növekedéssel (ΔK) számoltam  

A vízfogyasztási és szennyvíz kibocsátási továbbá pénzügyi alapadatokat a Vízmű szolgáltatta. 

A számítást a jelenleg ismert, becsült adatok alapján végeztem. A 2012. év elején benyújtandó pályázat 

paramétereit (pl. támogatási intenzitás) a 2011. évi üzemeltetési adatok jelentősen befolyásolhatják. A 

későbbi közbeszerzés eljáráson kialakult árak, a jövőbeli gazdasági változások eredményezte hatások 

(infláció, bérek, stb.) jelentősen befolyásolhatják a lakossági szennyvíz díjak alakulását, melyek a 

megadott értékek körül 2% szórással változhatnak. 
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Egyes változatok szöveges értékelése 

A beruházások közös vonása az ütemezés:  

 Előkészítés és az elszámolható költségek felmerülése: 2008-2012 

 Beruházás és próbaüzem, továbbá az elszámolható költségek felmerülése: 2012-2013 

 Hiteltörlesztés: 2014-2021 

A beruházások minden vizsgált esetben befejeződnek 2013-ban,a próbaüzem áthúzódhat 2014-re, de 

ennek költségvetési hatása minimális, ezért ezzel nem számoltam. Miután a hiteltörlesztés várhatóan 

negyedéves periódusokban zajlik, adott esetben türelmi idővel a beruházás befejezéséig, emiatt a kezdő 

törlesztő részlete 2014-re számoltam, így áttekinthetőbbek a számadatok is. 

1. Változat 
Az előkészítés pályázatban szereplő költségek: 22 330 020 Ft, várható támogatás: 18 980 517 Ft 

Az beruházás pályázatban szereplő költségek: 335 700 000 Ft, várható támogatás: 256 700 077 Ft 

Pályázatban nem elszámolható költségek: 5 700 000 Ft 

Saját forrás a nem elszámolható költségekre: 5 700 000 Ft 

Hitel felvétel: 78 999 923 Ft 

A lakossági szennyvízdíj a lakosság fizetőképességi határát nem haladja meg (kezdetben a jövedelem 3%-a 

körül mozog, 2041-re 2,11%-ra csökken). 

Az Önkormányzat/Vízművek 2011 végéig mintegy 15 330 000 Ft-ot fordít a projekt előkészítésére, 2012-

ben az előkészületre folyósított támogatások a további kiadások összegét várhatóan meghaladják, 2013-

ban folyósított hitellel és a folyósított támogatással a beruházás végrehajtható, a későbbi bevételek a hitel 

törlesztését is fedezik. A beruházás évében időszakosan a számlák és támogatás kifizetések ütemezésétől 

függően átmeneti finanszírozási igény merülhet fel. 

2. változat 
Az előkészítés pályázatban szereplő költségek: 25 730 020 Ft, várható támogatás: 21 870 517 Ft 

Az beruházás pályázatban szereplő költségek: 431 650 000 Ft, várható támogatás: 312 057 888 Ft 

Pályázatban nem elszámolható költségek: 6 500 000 Ft 

Saját forrás a nem elszámolható költségekre: 6 500 000 Ft 

Hitel felvétel: 119 592 112 Ft 

A lakossági szennyvízdíj a lakosság fizetőképességi határát nem haladja meg (kezdetben a jövedelem 

kevéssel 3%-a felett alakul, 2041-re 2,11%-ra csökken). 

Az Önkormányzat/Vízművek 2011 végéig 17 910 020 Ft-ot fordít a projekt előkészítésére, 2012-ben az 

előkészületre folyósított támogatások a további kiadások összegét várhatóan meghaladják, 2013-ban 

folyósított hitellel és a folyósított támogatással a beruházás végrehajtható. A későbbi bevételek 2018-at 



Dervalics Ákos 

6   

   

kivéve a hitel törlesztését is fedezik. 2018-ban az esedékessé váló pótlások miatt az Önkormányzat 

kumulált egyenlege negatív (–5 989 959 Ft) Ezt követően a pénzáramlások az egyenleget a hiteltörlesztés 

végéig pozitívba lendítik át. A beruházás évében időszakosan a számlák és támogatás kifizetések 

ütemezésétől függően átmeneti finanszírozási igény merülhet fel. 

3. változat 
Az előkészítés pályázatban szereplő költségek: 26 910 020 Ft, várható támogatás: 22 873 517 Ft (85%) 

Az beruházás pályázatban szereplő költségek: 461 930 000 Ft, várható támogatás: 33 842 559 Ft (73,14%) 

Pályázatban nem elszámolható költségek: 32 000 000 Ft 

Saját forrás a nem elszámolható költségekre: 32 000 000 Ft. Ebből 25 000 000 Ft-ra, a csatornatisztító 

autó nem elszámolható költségeire, mint beruházására a pályázattól elkülönülten lehetséges külső 

finanszírozást szervezni: hitel, pénzügyi lízing, stb. Ennek költségeivel az összesített táblázatban nem 

számoltam, mert úgy vélem önálló üzleti döntést kell hozni, nem szabad, hogy a lakossági 

szennyvízdíjakra hatással legyen. Az autónak ki kell termelnie ezt a költséget, mint tőkeköltséget, továbbá 

az üzemeltetési költségét is a Városon kívüli szerződött munkákból. A csatornatisztító autó 

üzemeltetéséből származó bevételek a Vízmű tájékoztatása szerint pontatlanul becsülhetők és évenként 

nagy szórást mutatnak. Az elérhető éves megtakarítás 1-2 mFt az autó alkalmazásával. 

Hitel felvétel: 127 084 441 Ft 

A lakossági szennyvízdíj a lakosság fizetőképességi határát nem haladja meg (kezdetben a jövedelem 3%-a 

körül mozog, 2041-re 2,11%-ra csökken). 

Az Önkormányzat/Vízművek 2011 végéig mintegy 18 680 020 Ft-ot fordít a projekt előkészítésére, 2012-

ben az előkészületre folyósított támogatások a további kiadások összegét várhatóan meghaladják, 2013-

ban folyósított hitelt és a folyósított támogatást ki kell egészíteni a csatornatisztító autó nem elszámolható 

költségeinek forrásával ahhoz, hogy a beruházás végrehajtható legyen. A későbbi bevételek a hitel 

törlesztését 2017-ig fedezik, ezáltal az Önkormányzat kumulált egyenlege 2013-as -36 036 503 Ft-ról  

-9 025 442 Ft-ra emelkedik. 2018-ban az esedékessé váló pótlások miatt az Önkormányzat kumulált 

egyenlege negatív (–26 500 423 Ft), amely a későbbi években csak növekszik, és ebben a formában nem 

fenntartható. A csatornatisztító autó hasznosítása nélkül nem fedezik a bevételek a kiadásokat, bár a 

szennyvízkibocsátás növekedésével a hiány évről évre csökken. Ebben az esetben egy elvárt hasznosítási 

bevétel mellett is szükség lehet a szennyvízdíjak növelésére, amennyiben a bevételek nem érik el a kívánt 

mértéket. A beruházás évében időszakosan a számlák és támogatás kifizetések ütemezésétől függően 

átmeneti finanszírozási igény merülhet fel. 
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További lehetőségek a kedvezőbb eredmények érdekében 

 

Amennyiben az Önkormányzat a 2014-2028-ig tartó időszakban a finanszírozza a Vízmű díjbevétel 

hiányát, abban az esetben elkerülhető a magasabb összegű díjnövekedés (kisebb ΔK) 2013-ban, azonban 

ahhoz, hogy ezt az Önkormányzat visszakapja, továbbá maradjon elegendő forrás a későbbi pótlásra a 

2029. évi reál értéken számolt díjcsökkentést el kell hagyni. 

A jelenlegi beszedési hatékonyság 90,73%. Ez az érték jelentősen befolyásolja a szennyvízdíjakat. 

Amennyiben a beszedési hatékonyságban csupán 1 % pontot javulna, az 5-7 Ft-os bruttó szennyvízdíj 

csökkenést eredményezhetne. 95 %-os beszedési hatékonyság esetén a tisztító telep beruházás miatti 

szennyvízdíj növelésre (ΔK=0) várhatóan nem lenne szükség. 



Mellékletek 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Költségek 1 625 400 4 004 620 0 9 700 000 7 000 000 0

Közbeszerzés (kiviteli tervezés) 0 0 0 0 0 0

Megvalósíthatósági tanulmány 0 0 0 700 000 1 300 000 0

Tervezés és egyéb tanulmányok 1 625 400 4 004 620 0 9 000 000 5 700 000 0

Tisztítótelep 1 625 400 4 004 620 0 9 000 000 5 700 000 0

Szent István út 0 0 0 0 0 0

Fő utca 0 0 0 0 0 0

Tájékoztatás, nyilvánosság 0 0 0 0 0 0

Források 1 625 400 4 004 620 0 9 700 000 7 000 000 0

Saját forrás 243 810 600 693 0 1 455 000 1 050 000 0

Hitel 0 0 0 0 0 0

Támogatás 1 381 590 3 403 927 0 8 245 000 5 950 000 0

1. változat: Biatorbágy szennyvíztisztító bővítés

 - Tisztító bővítés

Eredményszemléletű kimutatás

Előkészületi szakasz

(Eldöntött KEOP – 7.1.0/11 - Derogációs víziközmű projektek előkészítése pályázaton indulás)

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Költségek 0 0 0 0 8 700 000 332 700 000

Pályázatban elszámolható költségek 0 0 0 0 3 000 000 332 700 000

Tisztító (próbaüzemmel együtt) 0 0 0 0 0 310 600 000

Fő utca 0 0 0 0 0 0

Szent István utca 0 0 0 0 0 0

Csatornatisztító gép 0 0 0 0 0 0

Projekt menedzsment 0 0 0 0 0 13 400 000

Pályázat elszámolása, könyvvizsgálat 0 0 0 0 0 5 100 000

Lebonyolítás irányítása 0 0 0 0 0 8 300 000

Közbeszerzés 0 0 0 0 3 000 000 0

Mérnöki feladatok/műszaki ellenőrzés 0 0 0 0 0 8 200 000

Tájékoztatás, nyilvánosság 0 0 0 0 0 500 000

Pályázatban nem elszámolható költségek 0 0 0 0 5 700 000 0

Pályázatírás 0 0 0 0 5 700 000 0

El nem számolható beruházás 0 0 0 0 0 0

Források 0 0 8 700 000 332 700 000

Saját forrás 0 0 0 0 5 700 000 0

Hitel 0 0 0 0 705 987 78 293 936

Támogatás 0 0 0 0 2 294 013 254 406 064

Támogatás mértéke: 76,47%

Beruházási szakasz
Eredményszemléletű kimutatás
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Önkormányzat egyenlege -1 625 400 -4 004 620 0 -9 700 000 3 280 517 3 000 000 7 053 443 7 985 575 8 910 096 9 826 963 -15 953 868 4 463 396 5 216 011 5 960 175

Bevételek 0 0 0 0 18 980 517 335 700 000 16 928 434 17 860 565 18 785 087 19 701 954 -6 078 878 14 338 387 15 091 001 15 835 166

Tisztító működési pénzáram egyenlege 16 928 434 17 860 565 18 785 087 19 701 954 -6 078 878 14 338 387 15 091 001 15 835 166

Támogatás 275 680 594 0 0 0 0 18 980 517 256 700 077 0 0 0 0 0 0 0 0

Előkészület 18 980 517 18 980 517

Beruházás 256 700 077 256 700 077

Hitel folyósítás 78 999 923 0 0 0 0 0 78 999 923 0 0 0 0 0 0 0 0

Kiadások 1 625 400 4 004 620 0 9 700 000 15 700 000 332 700 000 9 874 990 9 874 990 9 874 990 9 874 990 9 874 990 9 874 990 9 874 990 9 874 990

Előkészület 1 625 400 4 004 620 0 9 700 000 7 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beruházás 0 0 0 0 8 700 000 332 700 000 0 0 0 0 0 0 0 0

Hitel törlesztés (tőke+kamat) 0 0 0 0 0 0 9 874 990 9 874 990 9 874 990 9 874 990 9 874 990 9 874 990 9 874 990 9 874 990

Önkormányzat kumulált egyenlege: -1 625 400 -5 630 020 -5 630 020 -15 330 020 -12 049 503 -9 049 503 -1 996 060 5 989 515 14 899 611 24 726 575 8 772 707 13 236 103 18 452 114 24 412 289

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Lakossági:

2012. évi reálértéken számolt nettó díj (Ft / m3) 465,67 488,67 488,67 488,67 488,67 488,67 488,67 488,67 488,67 488,67 488,67 488,67 488,67 488,67

Díjképlettel számított nettó díj (Ft / m3) 465,67 503,11 513,67 524,46 535,47 546,72 558,20 569,92 581,89 594,11 606,58 619,32 632,33 645,61

Bruttó szennyvízdíj (várható, Ft / m3)* 582,09 628,88 642,09 655,57 669,34 683,40 697,75 712,40 727,36 742,63 758,23 774,15 790,41 807,01

Közületi

2012. évi reálértéken számolt nettó díj (Ft / m3) 496,88 519,88 519,88 519,88 519,88 519,88 519,88 519,88 519,88 519,88 519,88 519,88 519,88 519,88

Díjképlettel számított nettó díj (Ft / m3) 496,88 535,28 546,52 558,00 569,72 581,68 593,90 606,37 619,10 632,11 645,38 658,93 672,77 686,90

Bruttó szennyvízdíj (várható, Ft / m3)* 621,10 669,10 683,16 697,50 712,15 727,10 742,37 757,96 773,88 790,13 806,72 823,67 840,96 858,62

Szippantási/befogadási díj

2012. évi reálértéken számolt nettó díj (Ft / m3) 1 150,00 1 173,00 1 173,00 1 173,00 1 173,00 1 173,00 1 173,00 1 173,00 1 173,00 1 173,00 1 173,00 1 173,00 1 173,00 1 173,00

Díjképlettel számított nettó díj (Ft / m3) 1 150,00 1 208,65 1 234,03 1 259,95 1 286,41 1 313,42 1 341,00 1 369,16 1 397,91 1 427,27 1 457,24 1 487,85 1 519,09 1 550,99

Bruttó szennyvízdíj (várható, Ft / m3)* 1 437,50 1 510,81 1 542,54 1 574,93 1 608,01 1 641,77 1 676,25 1 711,45 1 747,39 1 784,09 1 821,55 1 859,81 1 898,86 1 938,74

Teljes projekt pénzforgalmi szemléletű kimutatása

Szennyvízdíjak alakulása



Dervalics Ákos 

2   

   

 

  

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

Lakossági:

488,67 488,67 488,67 465,67 465,67 465,67 465,67 465,67 465,67 465,67 465,67 465,67 465,67 465,67 465,67 465,67

659,16 673,01 687,14 678,57 692,82 707,37 722,22 737,39 752,88 768,69 784,83 801,31 818,14 835,32 852,86 870,77

823,96 841,26 858,93 848,21 866,03 884,21 902,78 921,74 941,10 960,86 981,04 1 001,64 1 022,67 1 044,15 1 066,08 1 088,46

Közületi

519,88 519,88 519,88 496,88 496,88 496,88 496,88 496,88 496,88 496,88 496,88 496,88 496,88 496,88 496,88 496,88

701,32 716,05 731,09 723,44 738,63 754,14 769,98 786,15 802,66 819,52 836,73 854,30 872,24 890,55 909,26 928,35

876,65 895,06 913,86 904,30 923,29 942,68 962,48 982,69 1 003,33 1 024,40 1 045,91 1 067,87 1 090,30 1 113,19 1 136,57 1 160,44

Szippantási/befogadási díj

1 173,00 1 173,00 1 173,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00

1 583,56 1 616,82 1 650,77 1 662,44 1 697,35 1 732,99 1 769,38 1 806,54 1 844,48 1 883,21 1 922,76 1 963,14 2 004,36 2 046,46 2 089,43 2 133,31

1 979,45 2 021,02 2 063,46 2 078,05 2 121,68 2 166,24 2 211,73 2 258,18 2 305,60 2 354,02 2 403,45 2 453,92 2 505,46 2 558,07 2 611,79 2 666,64
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2008 2009 2010 2011 2012 2013

Költségek 1 625 400 4 004 620 0 12 280 000 7 820 000 0

Közbeszerzés (kiviteli tervezés) 0 0 0 0 0 0

Megvalósíthatósági tanulmány 0 0 0 700 000 1 300 000 0

Tervezés és egyéb tanulmányok 1 625 400 4 004 620 0 11 580 000 6 520 000 0

Tisztítótelep 1 625 400 4 004 620 0 10 530 000 6 520 000 0

Szent István út 0 0 0 450 000 0 0

Fő utca 0 0 0 600 000 0 0

Tájékoztatás, nyilvánosság 0 0 0 0 0 0

Források 1 625 400 4 004 620 0 12 280 000 7 820 000 0

Saját forrás 243 810 600 693 0 1 842 000 1 173 000 0

Hitel 0 0 0 0 0 0

Támogatás 1 381 590 3 403 927 0 10 438 000 6 647 000 0

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Költségek 0 0 0 0 9 900 000 428 250 000

Pályázatban elszámolható költségek 0 0 0 0 3 400 000 428 250 000

Tisztító (próbaüzemmel együtt) 0 0 0 0 0 311 270 000

Fő utca 0 0 0 0 0 82 000 000

Szent István utca 0 0 0 0 0 8 000 000

Csatornatisztító gép 0 0 0 0 0 0

Projekt menedzsment 0 0 0 0 0 16 450 000

Pályázat elszámolása, könyvvizsgálat 0 0 0 0 0 6 500 000

Lebonyolítás irányítása 0 0 0 0 0 9 950 000

Közbeszerzés 0 0 0 0 3 400 000 0

Mérnöki feladatok/műszaki ellenőrzés 0 0 0 0 0 9 530 000

Tájékoztatás, nyilvánosság 0 0 0 0 0 1 000 000

Pályázatban nem elszámolható költségek 0 0 0 0 6 500 000 0

Pályázatírás 0 0 0 0 6 500 000 0

El nem számolható beruházás 0 0 0 0 0 0

Források 0 0 9 900 000 428 250 000

Saját forrás 0 0 0 0 6 500 000 0

Hitel 0 0 0 0 941 997 118 650 115

Támogatás 0 0 0 0 2 458 003 309 599 885

Támogatás mértéke: 72,29%

 - Tisztító bővítés, Fő utca új gravitációs vezeték, Szent István út csatornaépítés

Biatorbágy szennyvíztisztító bővítés, csatornahálózat felújítás, bővítés

Előkészületi szakasz
Eredményszemléletű kimutatás

(Eldöntött KEOP – 7.1.0/11 - Derogációs víziközmű projektek előkészítése pályázaton indulás)

Beruházási szakasz
Eredményszemléletű kimutatás
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Önkormányzat egyenlege -1 625 400 -4 004 620 0 -12 280 000 4 150 517 3 400 000 4 318 064 5 272 981 6 220 326 7 160 053 -18 597 880 1 842 561 2 618 397 3 385 828

Bevételek 0 0 0 0 21 870 517 431 650 000 19 267 078 20 221 995 21 169 340 22 109 067 -3 648 866 16 791 575 17 567 411 18 334 842

Tisztító működési pénzáram egyenlege 19 267 078 20 221 995 21 169 340 22 109 067 -3 648 866 16 791 575 17 567 411 18 334 842

Támogatás 333 928 405 0 0 0 0 21 870 517 312 057 888 0 0 0 0 0 0 0 0

Előkészület 21 870 517 21 870 517

Beruházás 312 057 888 312 057 888

Hitel folyósítás 119 592 112 0 0 0 0 0 119 592 112 0 0 0 0 0 0 0 0

Kiadások 1 625 400 4 004 620 0 12 280 000 17 720 000 428 250 000 14 949 014 14 949 014 14 949 014 14 949 014 14 949 014 14 949 014 14 949 014 14 949 014

Előkészület 1 625 400 4 004 620 0 12 280 000 7 820 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beruházás 0 0 0 0 9 900 000 428 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0

Hitel törlesztés (tőke+kamat) 0 0 0 0 0 0 14 949 014 14 949 014 14 949 014 14 949 014 14 949 014 14 949 014 14 949 014 14 949 014

Önkormányzat kumulált egyenlege: -1 625 400 -5 630 020 -5 630 020 -17 910 020 -13 759 503 -10 359 503 -6 041 439 -768 458 5 451 867 12 611 921 -5 985 959 -4 143 399 -1 525 002 1 860 826

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Lakossági:

2012. évi reálértéken számolt nettó díj (Ft / m3) 465,67 491,67 491,67 491,67 491,67 491,67 491,67 491,67 491,67 491,67 491,67 491,67 491,67 491,67

Díjképlettel számított nettó díj (Ft / m3) 465,67 506,11 516,73 527,59 538,66 549,98 561,53 573,32 585,36 597,65 610,20 623,02 636,10 649,46

Bruttó szennyvízdíj (várható, Ft / m3)* 582,09 632,63 645,92 659,48 673,33 687,47 701,91 716,65 731,70 747,06 762,75 778,77 795,12 811,82

Közületi

2012. évi reálértéken számolt nettó díj (Ft / m3) 496,88 522,88 522,88 522,88 522,88 522,88 522,88 522,88 522,88 522,88 522,88 522,88 522,88 522,88

Díjképlettel számított nettó díj (Ft / m3) 496,88 538,28 549,59 561,13 572,91 584,94 597,23 609,77 622,57 635,65 649,00 662,63 676,54 690,75

Bruttó szennyvízdíj (várható, Ft / m3)* 621,10 672,85 686,98 701,41 716,14 731,18 746,53 762,21 778,22 794,56 811,25 828,28 845,68 863,44

Szippantási/befogadási díj

2012. évi reálértéken számolt nettó díj (Ft / m3) 1 150,00 1 176,00 1 176,00 1 176,00 1 176,00 1 176,00 1 176,00 1 176,00 1 176,00 1 176,00 1 176,00 1 176,00 1 176,00 1 176,00

Díjképlettel számított nettó díj (Ft / m3) 1 150,00 1 211,65 1 237,09 1 263,07 1 289,60 1 316,68 1 344,33 1 372,56 1 401,38 1 430,81 1 460,86 1 491,54 1 522,86 1 554,84

Bruttó szennyvízdíj (várható, Ft / m3)* 1 437,50 1 514,56 1 546,37 1 578,84 1 612,00 1 645,85 1 680,41 1 715,70 1 751,73 1 788,52 1 826,08 1 864,42 1 903,58 1 943,55

Teljes projekt pénzforgalmi szemléletű kimutatása

Szennyvízdíjak alakulása
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2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

Lakossági:

491,67 491,67 491,67 464,67 464,67 464,67 464,67 464,67 464,67 464,67 464,67 464,67 464,67 464,67 464,67 464,67

663,10 677,02 691,24 678,75 693,01 707,56 722,42 737,59 753,08 768,89 785,04 801,53 818,36 835,54 853,09 871,01

828,87 846,28 864,05 848,44 866,26 884,45 903,02 921,99 941,35 961,12 981,30 1 001,91 1 022,95 1 044,43 1 066,36 1 088,76

Közületi

522,88 522,88 522,88 495,88 495,88 495,88 495,88 495,88 495,88 495,88 495,88 495,88 495,88 495,88 495,88 495,88

705,25 720,06 735,19 723,62 738,82 754,34 770,18 786,35 802,86 819,72 836,94 854,51 872,46 890,78 909,49 928,59

881,57 900,08 918,98 904,53 923,53 942,92 962,72 982,94 1 003,58 1 024,66 1 046,17 1 068,14 1 090,57 1 113,48 1 136,86 1 160,73

Szippantási/befogadási díj

1 176,00 1 176,00 1 176,00 1 149,00 1 149,00 1 149,00 1 149,00 1 149,00 1 149,00 1 149,00 1 149,00 1 149,00 1 149,00 1 149,00 1 149,00 1 149,00

1 587,49 1 620,83 1 654,87 1 662,62 1 697,54 1 733,18 1 769,58 1 806,74 1 844,68 1 883,42 1 922,97 1 963,36 2 004,59 2 046,68 2 089,66 2 133,55

1 984,37 2 026,04 2 068,58 2 078,28 2 121,92 2 166,48 2 211,98 2 258,43 2 305,85 2 354,28 2 403,72 2 454,19 2 505,73 2 558,35 2 612,08 2 666,93
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2008 2009 2010 2011 2012 2013

Költségek 1 625 400 4 004 620 0 13 050 000 8 230 000 0

Közbeszerzés (kiviteli tervezés) 0 0 0 0 0 0

Megvalósíthatósági tanulmány 0 0 0 700 000 1 300 000 0

Tervezés és egyéb tanulmányok 1 625 400 4 004 620 0 12 350 000 6 930 000 0

Tisztítótelep 1 625 400 4 004 620 0 11 300 000 6 930 000 0

Szent István út 0 0 0 450 000 0 0

Fő utca 0 0 0 600 000 0 0

Tájékoztatás, nyilvánosság 0 0 0 0 0 0

Források 1 625 400 4 004 620 0 13 050 000 8 230 000 0

Saját forrás 243 810 600 693 0 1 957 500 1 234 500 0

Hitel 0 0 0 0 0 0

Támogatás 1 381 590 3 403 927 0 11 092 500 6 995 500 0

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Költségek 0 0 0 0 12 500 000 481 430 000

Pályázatban elszámolható költségek 0 0 0 0 5 500 000 456 430 000

Tisztító (próbaüzemmel együtt) 0 0 0 0 0 311 600 000

Fő utca 0 0 0 0 0 82 000 000

Szent István utca 0 0 0 0 0 8 000 000

Csatornatisztító gép 0 0 0 0 0 25 000 000

Projekt menedzsment 0 0 0 0 0 18 070 000

Pályázat elszámolása, könyvvizsgálat 0 0 0 0 0 7 300 000

Lebonyolítás irányítása 0 0 0 0 0 10 770 000

Közbeszerzés 0 0 0 0 5 500 000 0

Mérnöki feladatok/műszaki ellenőrzés 0 0 0 0 0 10 200 000

Tájékoztatás, nyilvánosság 0 0 0 0 0 1 560 000

Pályázatban nem elszámolható költségek 0 0 0 0 7 000 000 25 000 000

Pályázatírás 0 0 0 0 7 000 000 0

El nem számolható beruházás 0 0 0 0 0 25 000 000

Források 0 0 12 500 000 481 430 000

Saját forrás 0 0 0 0 7 000 000 25 000 000

Hitel 0 0 0 0 1 477 455 122 609 986

Támogatás 0 0 0 0 4 022 545 333 820 014

Támogatás mértéke: 73,14%

Eredményszemléletű kimutatás

Biatorbágy szennyvíztisztító bővítés, csatornahálózat felújítás, bővítés, és gép

 - Tisztító bővítés, Fő utca új gravitációs vezeték, Szent István út csatornaépítés, csatornatisztító gép

Előkészületi szakasz
Eredményszemléletű kimutatás

(Eldöntött KEOP – 7.1.0/11 - Derogációs víziközmű projektek előkészítése pályázaton indulás)

Beruházási szakasz
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Önkormányzat egyenlege -1 625 400 -4 004 620 0 -13 050 000 2 143 517 -19 500 000 5 260 180 6 260 293 7 252 833 8 237 756 -17 474 981 -5 324 198 -4 504 685 -3 693 577

Bevételek 0 0 0 0 22 873 517 461 930 000 23 896 110 24 896 223 25 888 763 26 873 686 1 160 949 13 311 732 14 131 245 14 942 353

Tisztító működési pénzáram egyenlege 23 896 110 24 896 223 25 888 763 26 873 686 1 160 949 13 311 732 14 131 245 14 942 353

Támogatás 360 716 076 0 0 0 0 22 873 517 337 842 559 0 0 0 0 0 0 0 0

Előkészület 22 873 517 22 873 517

Beruházás 337 842 559 337 842 559

Hitel folyósítás 124 087 441 0 0 0 0 0 124 087 441 0 0 0 0 0 0 0 0

Kiadások 1 625 400 4 004 620 0 13 050 000 20 730 000 481 430 000 18 635 930 18 635 930 18 635 930 18 635 930 18 635 930 18 635 930 18 635 930 18 635 930

Előkészület 1 625 400 4 004 620 0 13 050 000 8 230 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beruházás 0 0 0 0 12 500 000 481 430 000 0 0 0 0 0 0 0 0

Hitel törlesztés (tőke+kamat) 0 0 0 0 0 0 18 635 930 18 635 930 18 635 930 18 635 930 18 635 930 18 635 930 18 635 930 18 635 930

Önkormányzat kumulált egyenlege: -1 625 400 -5 630 020 -5 630 020 -18 680 020 -16 536 503 -36 036 503 -30 776 323 -24 516 030 -17 263 197 -9 025 442 -26 500 423 -31 824 621 -36 329 306 -40 022 883

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Lakossági:

2012. évi reálértéken számolt nettó díj (Ft / m3) 465,67 501,67 501,67 501,67 501,67 501,67 501,67 501,67 501,67 501,67 501,67 501,67 501,67 501,67

Díjképlettel számított nettó díj (Ft / m3) 465,67 516,11 526,94 538,01 549,31 560,84 572,62 584,65 596,92 609,46 622,26 635,33 648,67 662,29

Bruttó szennyvízdíj (várható, Ft / m3)* 582,09 645,13 658,68 672,51 686,64 701,05 715,78 730,81 746,15 761,82 777,82 794,16 810,83 827,86

Közületi

2012. évi reálértéken számolt nettó díj (Ft / m3) 496,88 532,88 532,88 532,88 532,88 532,88 532,88 532,88 532,88 532,88 532,88 532,88 532,88 532,88

Díjképlettel számított nettó díj (Ft / m3) 496,88 548,28 559,80 571,55 583,56 595,81 608,32 621,10 634,14 647,46 661,05 674,94 689,11 703,58

Bruttó szennyvízdíj (várható, Ft / m3)* 621,10 685,35 699,75 714,44 729,44 744,76 760,40 776,37 792,68 809,32 826,32 843,67 861,39 879,48

Szippantási/befogadási díj

2012. évi reálértéken számolt nettó díj (Ft / m3) 1 150,00 1 186,00 1 186,00 1 186,00 1 186,00 1 186,00 1 186,00 1 186,00 1 186,00 1 186,00 1 186,00 1 186,00 1 186,00 1 186,00

Díjképlettel számított nettó díj (Ft / m3) 1 150,00 1 221,65 1 247,30 1 273,50 1 300,24 1 327,55 1 355,43 1 383,89 1 412,95 1 442,62 1 472,92 1 503,85 1 535,43 1 567,67

Bruttó szennyvízdíj (várható, Ft / m3)* 1 437,50 1 527,06 1 559,13 1 591,87 1 625,30 1 659,43 1 694,28 1 729,86 1 766,19 1 803,28 1 841,15 1 879,81 1 919,29 1 959,59

Teljes projekt pénzforgalmi szemléletű kimutatása

Szennyvízdíjak alakulása
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1. ábra Lakosságszám alakulása a pályázati modell és a várakozások szerint 

 

 

 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

Lakossági:

501,67 501,67 501,67 465,67 465,67 465,67 465,67 465,67 465,67 465,67 465,67 465,67 465,67 465,67 465,67 465,67

676,20 690,40 704,90 683,70 698,06 712,72 727,68 742,96 758,57 774,50 790,76 807,37 824,32 841,63 859,31 877,35

845,25 863,00 881,12 854,62 872,57 890,89 909,60 928,70 948,21 968,12 988,45 1 009,21 1 030,40 1 052,04 1 074,13 1 096,69

Közületi

532,88 532,88 532,88 496,88 496,88 496,88 496,88 496,88 496,88 496,88 496,88 496,88 496,88 496,88 496,88 496,88

718,36 733,44 748,84 728,57 743,87 759,49 775,44 791,72 808,35 825,33 842,66 860,35 878,42 896,87 915,70 934,93

897,94 916,80 936,05 910,71 929,84 949,36 969,30 989,66 1 010,44 1 031,66 1 053,32 1 075,44 1 098,03 1 121,08 1 144,63 1 168,66

Szippantási/befogadási díj

1 186,00 1 186,00 1 186,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00

1 600,59 1 634,21 1 668,53 1 667,56 1 702,58 1 738,34 1 774,84 1 812,11 1 850,17 1 889,02 1 928,69 1 969,19 2 010,55 2 052,77 2 095,88 2 139,89

2 000,74 2 042,76 2 085,66 2 084,46 2 128,23 2 172,92 2 218,55 2 265,14 2 312,71 2 361,28 2 410,87 2 461,49 2 513,18 2 565,96 2 619,85 2 674,86

10000

11000

12000

13000

14000

15000

16000

17000

Modell lakosságszám

Várt lakosságszám:
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2. ábra Pályázati modell szerinti és a várakozások szerinti bevételek és kiadások 

  

200000

220000

240000

260000

280000

300000

320000

340000

360000

Modell díjbevétel

Modell működési
költségek

Várt díjbevétel

Várt működési
költségek
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3. ábra Bruttó lakossági szennyvízdíjak (névérték) az évek során 

500,00

600,00

700,00

800,00

900,00

1 000,00

1 100,00

1 200,00

1 300,00

1. változat Bruttó szennyvízdíj
(várható, Ft / m3)*

2. változat Bruttó szennyvízdíj
(várható, Ft / m3)*

3. változat Bruttó szennyvízdíj
(várható, Ft / m3)*

Várt lakosságszám növekedés
esetén
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