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Tájékoztató Biatorbágy Város 2015. évre tervezett beruházási feladatainak 

alakulásáról 
 
 
1. Csokonai utca támfal építés 
 

kivitelezés intervalluma: 2014. október 13- 2014. december 19. 
kivitelező: Lyra Florae Kft 
tervezés: Pagony Táj-és Kertépítő Kft. 
műszaki ellenőr: Mizsei József 
rendelkezésre álló 2015. évi keretösszeg: 6.417.000 Ft. 
bekerülési költség 2015. évre:   

műszaki átadás-átvétel lezárása: 2015.01.07. 
2015. évre végszámla kifizetése: 5.966.657,-Ft+Áfa, 

     műszaki ellenőrzés: 140.000,-Ft, (Afa mentes) 
     szivárgócső átvezetés támfalon: 135.000,-Ft+Áfa, 
      
2014-ben a helyi tájvédő kör javaslatára elkészíttetett tervdokumentáció alapján 
megvalósult az 1 méter magas, szabályos sóskúti terméskővel burkolt vasbeton 
szerkezetű támfal, a mögöttes földrézsű megtámasztására.  A rézsűbe telepített növények 
mérnökbiológiai  védmű alkalmazásával, rőzsefonatos háló közé kerültek, megelőzendő 
ezáltal az erodálást. Mivel az elképzelés nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ezért 
2015. októberben a Városgondnokság segítségével és támogatásával a beültetett 
növények áttelepítésre kerültek a település több pontján, többek között Vasútállomás 
környezetében. A támfal feletti rézsűbe pedig az eróziót jobban gátló, gyorsabb 
növekedésű, az időjárási viszonyokra kevésbé reagáló növények kerültek kiültetésre.   
 

2. Raktár és Orgona utcák út-és csapadékvíz elvezetés tervezése, engedélyezése 
 

tervező: Georoad Kft.  
tervezési ár: 1.655.000,- (Áfa mentes) 
rendelkezésre álló 2015. évi keretösszeg: 1.655.000 Ft. 
 
engedélyezési eljárás folyamatban 
 

3. Peca-tó, Kertbarátok tere út-és csapadékvíz elvezetés tervezése, engedélyezése 
 

tervező: SKS Terv Kft.  
tervezési ár: 600.000,-Ft+Áfa  
rendelkezésre álló 2015. évi keretösszeg: 600.000 Ft. 
 
engedélyezési eljárás folyamatban 
 

4. Losonci utca támfal építése, valamint csap.víz elvezetés és útépítés tervezés 
 

értékbecslő: Ollé István 
értékbecslés díja: 200.000,-Ft 
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teljesítés ideje: 2015.01.07. 
rendelkezésre álló 2015. évi keretösszeg: 14.000.000 Ft. + 1.200.000 Ft. (tervezésre) 
 
engedélyezési eljárás folyamatban 

 
A Nagy u. 1. sz. ingatlanon építendő támfal, valamint a Losonci utca felújítása egymással 
műszakilag összefüggő feladatok. Az útépítéshez szükséges HÉSZ szerinti útszélesség 
biztosítására kisajátítási vázrajz készült, az abban meghatározott ingatlanrész területek 
értékbecslése alapján tájékoztattuk az ingatlanok tulajdonosait vételi szándékunkról. A 
Nagy u. 1. sz. ingatlan tulajdonosai nem fogadták el az értékbecslő által átadott szakértői 
véleményben szereplő vételárat. Az út-és támfalépítéshez szükséges terület, amennyiben 
az ártárgyalások nem végződnek sikerrel, kisajátítás útján lehet az Önkormányzat 
tulajdonába vonni. A Nagy u. 3. sz. ingatlan tulajdonosai jelezték eladási szándékukat. A 
Nagy u. 5. sz. ingatlan vonatkozásában a jelenleg hatályos HÉSZ csak az ingatlan egy 
részét jelöli kiszabályozási vonallal. Ez korrigálandó a jelenlegi HÉSZ módosítása során, 
így a változási vázrajz és ingatlan értékbecslés elkészítése után nyilatkozattételre kérhető 
fel az ingatlan tulajdonosa.  

 
5. Pátyi u.-Dózsa Gy. út csomópont gyalogátkelő és járda tervezése, 
engedélyezése 
 

tervező: SKS Terv Kft.  
tervezési szerződött ár: 380.000,-Ft+Áfa + 60.000,-Ft+Áfa fénymérés 
rendelkezésre álló 2015. évi keretösszeg: 380.000 Ft. 
 
engedélyezési eljárás folyamatban 

 
6. Csillag utcai gyalogos híd tervezése 
 

tervező: Qualiplan Kft.  
tervezési ár: 480.000,-Ft+Áfa 
rendelkezésre álló 2015. évi keretösszeg: 610.000 Ft. 
 
engedélyezési eljárás folyamatban 

 
7. Viadukt hídkorlát felújítás, szénledobó betonjavítás, korlátépítés 
 

Korlát: 
kivitelező: Biacél Bt.  
kivitelezési ár: 254.100,-Ft (Áfa mentes) 
rendelkezésre álló 2015. évi keretösszeg:  200.000 Ft. 
 
A kivitelezés 2015.03.24-én elkészült. 
 
Szénledobó: 
kivitelező: Q-Design Kft.  
kivitelezési ár: 82.780,-Ft+Áfa 
rendelkezésre álló 2015. évi keretösszeg:  105.000 Ft. 
 
A kivitelezés 2015.03.12-én elkészült. 
 

8. Iharosi vízellátás-csatornázás (Kerekdomb u., Naphegy köz) 

tervezés: TriPlan Kft. 
tervezési ár: 3.000.000,-Ft+Áfa, ebből  kifizetésre került: 2.400.000,-Ft+Áfa 
teljesítés ideje: 2015.07.20. utolsó részlet engedély megadását követően esedékes 
rendelkezésre álló 2015. évi keretösszeg: 3.000.000 Ft. 
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engedélyezési eljárás folyamatban 
 
Az idei évben elkészültek a vízellátási, csatornázási engedélyezési tervek mindkét utca 
vonatkozásában, az engedélyezési eljárás megkezdődött. A Fővárosi Vízművek az általa 
2015.06.08-án kiadott nyilatkozatban előírja, hogy a tervjóváhagyásuk feltétele a 
szükséges védőtávolságokat figyelembevevő kiszabályozási szélesség biztosítása. Ehhez 
a geodéziai felmérési, kimutatási munkák megrendelése folyamatban van. Ezt követően 
megkezdődhet az ingatlan tulajdonosokkal történő egyeztetés a szükséges területek 
leadásáról. A különböző szakhatóságok által kiszabott eljárási díjak összege, összesen 
325.000,-Ft  2015.11.03-án átutalásra kerültek. 
 

9. Közvilágítás fejlesztés Varga rektor utca  
 

kivitelező: Best Vill 2000. Kft. 
kivitelezési ár: 1.985.738,-Ft+Áfa 
rendelkezésre álló 2015. évi keretösszeg: 1.894.000 Ft. 
 
Az üzembe helyezés 2015.06.05-én megtörtént. 
 

10. Közvilágítás fejlesztés Határkereszt sétány  
 

kivitelező: Best Vill 2000. Kft. 
kivitelezési ár: 1.148.563,-Ft+Áfa 
rendelkezésre álló 2015. évi keretösszeg: 1.148.000 Ft. 
 
Az üzembe helyezés 2015.06.05-én megtörtént. 

 
11. Karinthy Iskola alakulótér burkolása 
 

tervező: Georoad 2000. Kft. 
tervezési ár: 165.000,-Ft ( Áfa mentes) 
kivitelező: Földgéptransz Kft. 
kivitelezési ár: 5.590.395,-Ft+Áfa 
rendelkezésre álló 2015. évi keretösszeg: 7.100.000 Ft. 
 
műszaki átadás-átvétel: 2015.08.31. 
 
Az iskola főbejárata előtti murvázott tér teljes felületének burkolása megtörtént, a zárt 
rendszerű csapadékvíz elvezetés kiépítésével. 

 
12. Torbágyi Iskola konyhatechnológiai bővítése 
 

konyhatechnológiai gépek szállítója: Thermotechnika Kft. 
beszerzési-telepítési ár: 3.418.122,-Ft+Áfa 
átadóablak és csöpögtető tálcák gyártása és beépítése: Mayerszer Kft. 
kivitelezési ár: 378.000,- Ft+ÁFA. 
szakipari munkák kivitelezője: Vespertilio Bt. 
kivitelezési ár: 2.100.000,-Ft+Áfa 
rendelkezésre álló 2015. évi keretösszeg: 6.800.000 Ft. 
 
műszaki átadás-átvétel: 2015.08.27. 
 
A projekt keretén belül az elavult gépek, berendezések cseréje valósult meg, a hozzá 
kapcsolódó szakipari (gépészet, villanyszerelés) felújításokkal.  
 

13. Bajcsy óvoda új csoportszoba tervezése 
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tervező: Mizsei Építésziroda Bt. 
tervezési ár: 3.900.000,-Ft (Áfa mentes) 
rendelkezésre álló 2015. évi keretösszeg: 4.600.000 Ft. 
 

14. Bajcsy óvoda pincebontás, homlokzatépítés tervezése 
 

tervező: Mizsei Építésziroda Bt. 
tervezési ár: 470.000,-Ft (Áfa mentes) 
rendelkezésre álló 2015. évi keretösszeg: 470.000 Ft. 
 

15. Bajcsy óvoda bővítése 2 csoportszobával 
 

kivitelező: Q-Design Kft. 
kivitelezési ár: 91.338.583,-Ft+Áfa 
bontási pótmunka: 4.555.120,-Ft+Áfa 
külső csatorna csere: 2.443.830,-Ft+Áfa 
átjáró, óvónői tartózkodó, tűzjelző rendszer kiépítése: 4.535.203,-Ft+Áfa 
rendelkezésre álló 2015. évi keretösszeg: 130.689.000 Ft. 
 
A megnövekedett létszám miatt került sor az óvoda bővítésére 2 csoportszobával, a 
hozzá tartozó kiszolgáló helyiségekkel, valamint a régi, rossz állapotú szennyvíz csatorna 
cseréjére, átépítésére. Az épület 2 szintes, a meglévő, 10 évvel ezelőtt épült 
épületrészhez egy nyaktaggal kapcsolódik. Kialakításában igazodik a hátsó kert felé 
épített bővítményhez.  A terepviszonyokból adódó szintkülönbségek kiküszöbölésére 
támfal épült, az elbontott pincerész helyén. Tűzvédelmi szempontból a meglévő 
épületrészek kisebb átalakítást igényeltek, melyet a Katasztrófavédelem kikötésben írt 
elő.  
 

16. Bajcsy óvoda kertrendezés, játszótér kialakítás tervezése, kivitelezése 
 

tervező és kivitelező: ACER Kft. 
tervezési ár: 165.000,-Ft+Áfa 
kivitelezési ár: 12.401.575,-Ft+Áfa 
gallyazás, mulcsterítés: GoldenGarden Kft 
kivitelezési ár: 95.000,-Ft+Áfa. 
rendelkezésre álló 2015. évi keretösszeg: 15.750.000 Ft. 
 
A régi óvoda meglévő játszóudvarai a megnövekedett, közel 60 fős gyereklétszámot nem 
tudta befogadni, ezért vált szükségessé egy koncepcióterv elkészítése a teljes ingatlanra. 
Mivel a bővítést követően 8 csoportszobával működik tovább az óvoda, így 8 játszóudvar 
kialakítását kérte az óvodavezetés. Az elkészült koncepció több éves kivitelezést 
feltételez, melynek az idei évi megvalósítása az első lépcsőfok. Igyekezett a kivitelező a 
meglévő játszóeszközökből azokat megtartani, melyek kis ráfordítással, gazdaságosan 
felújíthatók. Emellé fejlesztő, játékos eszközök telepítését végezte el, szem előtt tartva a 
gyerekek érdeklődésének folyamatos fenntartását. Így kerültek beépítésre rézsűcsúzdák, 
mászóalagutak, szánkópálya, KRESZ pálya, melynek táblái egy későbbi ütemben 
kerülnek elhelyezésre.  
 

17. Petőfi szobor elhelyezése 
 

kivitelező: Q-Design Kft. 
kivitelezési ár: 434.385,-Ft+Áfa 
rendelkezésre álló 2015. évi keretösszeg: 500.000 Ft. 
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Lelkes Márk szobrászművész felajánlásával valósulhatott meg Petőfi Sándor szobrának 
elhelyezése a Polgármesteri Hivatal mellé, a Petőfi utca elejére. Az alapozási munkák 
2015. március elejére készültek el, a Q-Design Kft. kivitelezésében. 

 
 

18. Varga rektor utca területkimutatás 
 

kivitelező: Terra-Vox Bt. 
kivitelezési ár: 50.000,-Ft (Áfa mentes) 
rendelkezésre álló 2015. évi keretösszeg: 50.000 Ft. 
 
a geodéziai felmérések elkészültek 
 

19. Csokonai u. 6. statikai szakértői vélemény 
 

szakértő: Mizsei Építésziroda Bt. 
szakértői díj: 65.000,-Ft (Áfa mentes) 
rendelkezésre álló 2015. évi keretösszeg: 65.000 Ft. 
 

 
20. Szily kastély homlokzat felújítás, Szily kastély alagsor – PMAMI képzőművészeti 

szakterem kialakítás 
 
Kivitelezés intervalluma: 2015. július 7.- 2015. szeptember 15. 
Kivitelező: Marco 2100 Kft 
kivitelezési ár: 49.111.309,- Ft.+ Áfa        
NKA pályázaton elnyert összeg: 13.000.000 Ft 
rendelkezésre álló 2015. évi keretösszeg: 62.371.000 Ft. 
 
A munka rövid leírása: 
A homlokzati kivitelezési munkák során a belső udvari homlokzatainak a terepszinttől az 
ereszpárkányig valamint az utcai homlokzat járdaszinttől az eresz párkányig és a kerítés 
újult meg. A kastélyépülethez kapcsolódó, a keleti szárny nyugati homlokzatához 
tapasztott, az étterembe való lejárást biztosító épületrész elbontásra került. Egy új, 
modern kialakítású, de hagyományos anyagok felhasználásával készült el az új előtető. 
A Nyugati szárny alagsorának felújítása során, a vakolat leverését követően több helyen 
szerkezeti repedés látszódott a boltozatban. A boltozat tégláinak állékonysága csökkent, 
a téglák érintésre szétmállnak. Az épület nyugati szárnyának állékonyságával 
kapcsolatosan vizsgálatok kimutatták, hogy a boltozat megerősítésére van szükség. A 
tervek engedélyezésre benyújtásra kerültek a PMK Érdi Járási Hivatala Építésügyi és 
Örökségvédelmi Osztályához. 

 
21. Szily kastély hátsó kert kertrendezés telepítése 

 
Kivitelezés intervalluma: 2015. június 15.-2015. október 25. 
Kivitelező:  
- labdafogó háló, vas szerelési és betonozási munkák, tipegők elhelyezése, homokozó, 
portalanítási munkák, faház, padok, asztalok, szemetesek, virágládák beszerzése; 
- Kültéri sportpálya: Katker 2005 Kft.: 1.527.000 Ft.  
rendelkezésre álló 2015. évi keretösszeg: 3.600.000,-Ft. 
 
A megvalósítás a beruházásra szánt keretösszeget nem lépte túl. 
 
A munka rövid leírása: 
A Szily kastély hátsó kertje az épülettől az aszfalt pályáig a járda mellett 4 méter 
szélességben murva borítást kapott, portalanítás céljából. Az aszfalt borítású focipálya 
kapui mögötti részre labdafogó hálók kerültek felszerelésre. A kertben elhelyezésre került 
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homokozó, virágládák, szemetesek, kis faház, asztalok, padok. Az épület mellé, a 
testnevelés oktatást, valamint a sportolási lehetőségek tágítására egy többfunkciós kültéri 
tornapálya került elhelyezésre, húzódzkodókkal, bordásfallal, nyújtókkal és boksz-zsákkal.  

 
 

22. Szily kastély tűzoltó helyiség ideiglenes tornaszobává alakítása 
 
Kivitelezés intervalluma: 2015. augusztus 25.-2015.október 25. 
Kivitelező:  
- festés-mázolás, falburkolás, villanyszerelés, betonozási munkák, sportpadló burkolás, 
asztalos munkák, térelválasztás, Bordásfalak felszerelése, sporteszközök:  
rendelkezésre álló 2015. évi keretösszeg: 3.500.000 Ft 
 
A megvalósítás a beruházásra szánt keretösszeget nem lépte túl. 

 
A munka rövid leírása: 
A testnevelés órák számának biztosításához kialakításra került egy tornaszoba a tűzoltó 
szertár helyén. A helységben egy szerelőakna volt, mely betonozással megszüntetésre 
került. A padló egyenetlenségeinek csökkentését követően sportpadló borítást kapott a 
terem. A terem falán részben kialakított osb lapos védelem folytatásaként, körben 
falvédelem lett elhelyezve másfél méter magasságban. A mennyezeten lévő lámpák 
kicserélésre kerültek, speciális tornatermi világító eszközökre. Az öltöző és szertár rész 
leválasztására függöny került felhelyezésre. A nemenkénti öltözést biztosítandó válaszfal 
került elhelyezésre az öltözők között. A falakra 22 db bordásfal került. Tornaszőnyegek, 
zsámolyok, torna padok, ugráló kötelek, kislabdák biztosítják a mozgást. 

 
23. Szily kastély iskola csengő 

 
Kivitelezés intervalluma: 2015. január 
Kivitelező: Pontosidő Kft 
szerződött összeg: 153.000,- Ft 
rendelkezésre álló 2015. évi keretösszeg: 153.000,-Ft 
  
A munka rövid leírása: 
Az iskola északi szárnyában és a tornaterembe került felszerelésre 1-1 db iskolacsengő, 
ezzel az iskolában mindenhol hallható az órák elejét és végét jelző csengetés. 

 
24. Szily parkoló 

 
Kivitelezés intervalluma: 2015. január 21. – 2015. február 28. 
Kivitelező: Viatech 2000 Kft. 
szerződött összeg: 3.560.000,- Ft. 
rendelkezésre álló 2015. évi keretösszeg: 3.560.000,-Ft. 
 2. l. Szily parkoló        
 2.844.000 Ft 

2.b. parkolófejlesztés            
716 000 Ft 

 
A munka rövid leírása: 
A terveknek megfelelően, két ütemben került kivitelezésre a Szily kastély előtti szervizút 
és parkoló fejlesztés. Az I. ütemben a szervizút 2014. szeptember 1-ére elkészült. 
A II. ütemben a 12 darab parkoló kivitelezésére került sor. A Kálvin téren, a zöldfelülettől 
kiemelt szegéllyel elválasztva, murva borítással került kialakításra a 12 db parkoló. 

 
 
25. Sándor kastély iskolabővítés tervezése 
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 Tervező: Byl Bt. 

szerződött összeg: 
Sándor kastély iskolabővítés tervezés 2015.évre áthúzódó: 12.950.000,- Ft+Áfa; 
Sándor-Metternich – féltornaterem – 6.500.000,- Ft+Áfa; 
 
rendelkezésre álló 2015. évi keretösszeg:  
Sándor kastély iskolabővítés tervezés    16.447.000 Ft 

 Sándor-Metternich – féltornaterem       8.300.000 Ft 
 

A munka leírása: 
A Sándor-Metternich kastély iskola bővítés és tornaterem építési tevékenység 
megvalósításához szükséges engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére Biatorbágy 
Város Önkormányzata tervezési szerződést kötött a BYL Bt.-vel. Az A/1 ütem 
kivitelezésére közbeszerzési eljárást indított az Nemzeti Sport Központok. 
Az A/2 ütem tervei két részre bontva - a kivitelezés ütemezhetősége miatt - készültek. Az 
A.2/1 ütem: étterem, melegítőkonyha, igazgatás, szaktanterem építése, 
A.2/2 ütem: fél tornaterem és hozzá tartozó kiszolgáló funkciók,  
B ütem: tornaterem, gyógytestnevelés, ezek kiszolgáló egységei és szaktanterem 
létesítése 
került megtervezésre. 
 
Az A/2 ütem és a B ütem engedélyezési tervdokumentációját 2015. augusztus 14.-én a 
tervező elkészítette és az engedélyezési eljárás lefolytatására a kérelmet benyújtotta az 
illetékes hatósághoz. A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala – Építésügyi és 
Örökségvédelmi Osztály PE-06D/OR/69-48/2015 iktatószámú határozatában építési 
engedélyt adott a Sándor-Metternich kastély iskola céljára való helyreállítása és bővítése 
során az A.2/1 ütem, A.2/2 ütem, B ütem valamint a „H” és „M” jelölésű épületek 
bontására. 

 
 
26. Sándor-Metternich Kastély 5 tanterem kialakítása, étterem 
bővítés+konyhatechnológia 
 

a) Sándor-Metternich Kastély 5 tanterem kialakítása 
Kivitelezésre megállapodás: NSK 
megállapodásban szerződött összeg: 380.502.000,-Ft. 
rendelkezésre álló 2015. évi keretösszeg: 390.502.000,-Ft. 
 
b) Étterem konyhatechnológia 
Kivitelezési szerződés: Thermotechnika Kft. 
szerződött összeg: 2.995.000,- Ft. 
Kivitelezési szerződés: Verspeltilio Bt. 
szerződött összeg: 251.000,- Ft. 
rendelkezésre álló 2015. évi keretösszeg: 20.000.000,-Ft.    

       
A Sándor-Metternich kastély 5 tanterem kivielezésére kiviteli tervek elkészültek. A 
Nemzeti Sport Központok kiírta a közbeszerzési eljárást a kivitelezésre, 2015. november 
16.-án a helyszíni szemle megtörtént. A pályázati anyagok benyújtási határideje 2015. 
december 2. napja. 
 

27. Sándor-Metternich kastély TSZ szárny szakfelügyelet, falrestaurálás 
  

rendelkezésre álló 2015. évi keretösszeg: 2.000.000,-Ft. 
 
A kivitelezési munka megkezdésekor szükséges tárgyi tevékenység. Az építési munkák 
még nem kezdődtek el. 
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28. Értékvédelmi rendelet felülvizsgálata 

 
Teljesítés: 2015. január 7. 
Tervező: Város-Teampannon Kft. 
rendelkezésre álló 2015. évi keretösszeg: 229.000,-Ft 

  
A munka rövid leírása: 
 

Az értékvédelmi rendelet felülvizsgálata a Biai városközponthoz tartozó Nagy utcában, a 
Református templom és Szily-Fáy kastély közötti utcaképről és az épületek vizsgálatáról 
készült. Az épületek utcafronti (első) része védett, csupán a toldalék épületek bonthatóak.  

 
29. Bethlen Gábor utca csapadékvíz elvezetése 

 
Kivitelezés intervalluma: 2015. november 16.-2015. december 17. 
Kivitelező: Földgép Transz Kft. 
szerződött összeg: 5.067.000,-Ft. 
Műszaki ellenőr: Georoad 2000 Kft. /Gyalus Gyula 
szerződött összeg: 275.000,-Ft. 
rendelkezésre álló 2015. évi keretösszeg: 10.000.000,-Ft 
  
A munka rövid leírása: 
A Bethlen Gábor utcai ingatlanok vízgyűjtő területén összegyűlő csapadékvizet a Bethlen 
G. utca 30. számú ingatlanon keresztül, a Petőfi Sándor utcába vezeti a csatorna. A 
Bethlen Gábor utcai árokból, a kapubejáró alatt zárt, 400 mm átmérőjű csatorna kerül 
lefektetésre, 34 m hosszon. Az 1. tisztítóaknát követően a csapadékvíz csatorna előre 
gyártott, fedett árokelemekből épül, 32 m hosszon. A következő tisztítóaknát követően 
mederburkolás kerül kialakításra, 28 méter hosszon, mely egy fordító aknába végződik. A 
fordító aknától földárokban folyik tovább a víz a Petőfi utcáig.  

 
30. Gyalogátkelőhelyek korlátai 

 
Teljesítés: 2015. január. 
Kivitelező: Biacél Bt. 
szerződött összeg: 236.000,-Ft. 
rendelkezésre álló 2015. évi keretösszeg: 236.000,-Ft 
  
 
A munka rövid leírása: 
 
A 2014. évben elkészült gyalogátkelő helyek a Szabadság úton 2 helyen, a József Attila 
utcánál és a Kolozsvári utcánál kerültek kialakításra. Az árkok átereszeinél lévő mélység 
megkövetelte korlátok elhelyezését, biztonsági okokból. 

 
 
31. Ybl Miklós sétány- Angeli András utca csapadékvíz elvezetés, kármentesítés 

Kivitelező: Prím 41. Kft. 
szerződött összeg: 2.369.820,-Ft 
rendelkezésre álló 2015. évi keretösszeg: 2.200.000,-Ft. 

rendelkezésre álló 2015. évi keretösszeg: útfelújítások, tervek keretösszeg 
 
32. Virág és Rezeda utca útfelújítás 

Kivitelező: Földgéptransz Kft. 
teljesítési összeg: 4.266.335,- Ft+Áfa, 
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műszaki ellenőrzés: Cocon Kft. 
szerződött összeg: 103.000,-Ft. 
rendelkezésre álló 2015. évi keretösszeg: keret: útépítés/felújítás, tervezés 
7.000.000,-Ft. 
 
 

33. Közvilágítás fejlesztése- Karinthy utcai lépcső 

Kivitelező: Best-Vill 2000. Kft 
teljesítési összeg: 201 801,- Ft+Áfa = bruttó: 256 287,- Ft 
rendelkezésre álló 2015. évi keretösszeg: 500.000,-Ft. 
 
kivitelezés folyamatban 
 

34. Közvilágítás fejlesztése Skate park (tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés) 

Kivitelező: Best-Vill 2000. Kft 
teljesítési összeg: 3 499 344,- Ft+Áfa = bruttó: 4 444 167,- Ft 
rendelkezésre álló 2015. évi keretösszeg: közvilágítás fejlesztése keret 
 
kivitelezés folyamatban 

 

35. Gyöngyvirág utcai járda tervezése 

tervező: Leptonix Kft.  
tervezési ár: 495 000,-Ft+ Áfa, 
rendelkezésre álló 2015. évi keretösszeg: 629.000,-Ft. 

engedélyezési eljárás folyamatban 

36. Gyalogátkelőhelyek fénymérése 

Kivitelező: Tromos-E Mérnökiroda Bt. 
teljesítési összeg: 1.079.500,-Ft+Áfa  
rendelkezésre álló 2015. évi keretösszeg: közvilágítás bővítés belterület 

folyamatban 
 
37. Dózsa Gy. út – 1. számú főút melletti hiba keresése 

 
kivitelező: Czagány János EV 
szerződött összeg: 141.000,-Ft. 
rendelkezésre álló 2015. évi keretösszeg: 800.000,-Ft.  
 

 
38. Szabadság út parkolósáv tervezése, engedélyezése 
 

tervező: Lumix Mérnöki Iroda Lukács Miklós egyéni vállalkozó 
engedélyes terv díja: 3.980.000 Ft (alanyi adómentes) 
rendelkezésre álló 2015. évi keretösszeg: Parkolófejlesztés 

 
A Szabadság út (8101 j. út) Gábor Áron u. - Deák Ferenc u. közötti szakaszának déli 
oldali (páratlan oldal) parkolósáv engedélyezési terv és építési engedély 
ügyintézésére 2015. augusztus 26-án szerződés kötésére került sor.  
 
2015. szeptember 15-én tervező szerződés szerinti benyújtotta első résszámláját, 
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melynek összege: 1.194.000 Ft. Fenti összeg tartalmazza a Szabadság út (8101 j. út) 
Gábor Áron u. - Deák Ferenc u. közötti szakaszának déli oldali közműadatok 
beszerzését, munkaközi tervegyeztetést. 

 

39. Meggyfa utca gyalogátkelőhely megvilágítás 

 Kivitelező:  SKS terv Kft. 
   Best-Vill Kft. 
 szerződött összeg: 1.269.000,-Ft. 

rendelkezésre álló 2015. évi keretösszeg: 3.700.000,-Ft. 
 
engedélyezés folyamatban 
 
 

40. Iharos csapadékvíz tanulmányterv 
 
 tervező: Vitéz Sándor 
 szerződött összeg: 1.230.000,-Ft. 

rendelkezésre álló 2015. évi keretösszeg: 880.000,-Ft. 
 
A tervek bizottsági megvitatást követően átdolgozásra kerültek, mely módosítások 
átvezetése folyamatban van. 
 
41. Karinthy F. utca járda és parkoló tervezés, valamint Karinthy forgalmi rend 
felülvizsgálat 
 
 tervező: Nagy és Társa Mérnökiroda Bt. 
 szerződött összeg: 1.549.000,-Ft. 

rendelkezésre álló 2015. évi keretösszeg: 1.632.000,-Ft. 
 
42. Karinthy u. iskola udvari tornaeszközök 
 
 kivitelező: Katker 2005. Kft., Marosi és fiai Kft. 

szerződött összeg: 1.633.000,-Ft. 
rendelkezésre álló 2015. évi keretösszeg: 1.600.000,-Ft. 
 

A kivitelezés megvalósult 
 
43. Forgalomtechnikai felülvizsgálat 
 
 tervező: Unitraffic Kft. 
 szerződött összeg: 1.200.000,-Ft. 

rendelkezésre álló 2015. évi keretösszeg: 1.500.000,-Ft. 
 

 
Év közben jelentkezett plusz beruházási feladatok előirányzattal nem rendelkező 
feladatok: 
 
44. Biatorbágy, Nagy utca 48. Körzeti Megbízotti Iroda épülete 

kivitelezők: Szanyi és Vass Bt, NACOVILL Kft., HTL HAUSBAU KFT., László és fia Kft. 
ingatlan vásárlás: 33.500.000,-Ft. 
felújítás szerződött összeg: 2.908.000,-Ft. 

 
Munka rövid leírása: 
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Az épületben a három szoba, az előtér és a fürdőszoba került felújításra. A falak festésre, a 
nyílászárók mázolásra kerültek. Az utcai ablakokra rács került felhelyezésre. Az elektromos 
hálózat felújításra került. A vezetékek és szerelvények kicserélésre kerültek. A 2 szobába 
szalagparketta, a harmadikban linóleum került lefektetésre. Az előtérben elbontásra került a 
kemence, és új hidegburkolat került elhelyezésre. A küszöbök akadálymentesítésre kerültek. 
 
45. Biatorbágy, Nagy utca 31. felújítása 

kivitelező: László és fia Kft 
szerződött összeg: 293.000,-Ft. 
 
Munka rövid leírása: 
 
Tisztasági festés került kivitelezésre. 
 
46. Biatorbágy, Nagy utca 33. felújítás 
 
Kivitelező: Barbalics Kft. 
szerződött összeg: 146.000,-Ft. 
 
Munka rövid leírása: 
 
Az ingatlan elektromos szolgáltatásba való visszaállításához a mérőhely a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően lett kialakítva.  
 

47. Biatorbágyi Általános Iskola ideiglenes tanterem kialakítása, könyvtárban 

számítástechnika terem kialakítása 

 
Kivitelező:  BestVill 2000 Kft. 
  László és Fia Kft. 
  Czagány János egyéni vállalkozó 
szerződött összeg: 2.664.000,-Ft. 
   
Munka rövid leírása: 
 
A könyvtár épületében számítástechnika terem került kialakításra. A teremben 
kábelcsatornában vezetve és a kábelcsatornára szerelvényezve lett elhelyezve a dugaljak. 
Az internetes hálózat is a kábelcsatornában kapott helyet. A nagy elektromos teljesítmény 
igény miatt a mérőhelyet és az elektromos betáplálást is bővíteni kellett. A teremben az 
oktatáshoz szükséges eszközöket a Biatorbágyi Általános Iskola számítástechnika terméből 
kerültek áthelyezésre. A konténerben lévő számítástechnika teremből az eszközök a 
könyvtárba kerültek. A terem kifestésre került, majd a Czuczor Gergely Iskolának átadásra 
került. 
Az iskolai könyvtár a tanárival szemben lévő terem hátsó traktusába került. A polcok 
elhelyezkedése miatt szükségessé vált egy plusz világítótest elhelyezése. 
A „régi könyvtár” teremből tanterem lett. A terem kifestésre került. A táblavilágítás és az 
interaktív táblához az internet kiépítésre került.  

 
48. Közvilágítási lámpatestek sűrítése 
 

Minden évben egyszeri alkalommal lehetőség nyílik 5 db új, vagy 10 db felújított lámpatest 
igénylésére, felhelyeztetésére az ELMŰ Hálózati Kft. jóvoltából. Az idei évben a Csokonai 
u. 12. sz., valamint a Forrás u.-Fülemüle u. találkozásához  1-1  db lámpatest került 
elhelyezésre, a Bocskai utca és a Biai Gáspár utca hálózata pedig sűrítésre került. A 
beruházásnak nem volt költségigénye. 
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49. Kolozsvári utcai atlétikapálya kialakítása 
 

tervező: Ernyei Balázs 
tervezési ár: 420.000,-Ft (Áfa mentes) 
kivitelező: Németh és Társa Kft. 
szerződött  ár: 127.656.800,-Ft+Áfa 
munkaterület átadása: 2015.11.11. 
kivitelezés véghatárideje: 2016.05.31. 
rendelkezésre álló 2015. évi keretösszeg: 44.481.000,-Ft. 
 
A Viadukt Se szervezésében a Kolozsvári úti nagypályás labdarúgó pálya, az idei évben 
elvégzett felújítása révén műfüves burkolatot kapott. A pálya körül kerül kialakításra a 
Németh és Társa Kft-vel megkötött vállalkozói szerződés keretein belül egy 6 pályás, 
polytan burkolatú futópálya, multifunkciós labdajáték pálya, tenisz/lábtenisz pálya, 
gyerekjátszóhely, rúdugró és magasugró pálya, távol-és hármasugró pálya, súlylökőpálya.  
 

50. Lomb utca fennmaradási engedélyezési eljárása-engedélyezési tervek készítése 
 

tervező: Georoad Kft. 
tervezési ár: 800.000,-Ft (Áfa mentes) 
rendelkezésre álló 2015. évi keretösszeg: útfelújítások, tervek keretösszeg 
 
engedélyezési eljárás folyamatban 

 
 
51. Fő u.-Dózsa György u. csomópontban csapadékvíz elvezetés, óvoda körüli 

talajvíz elvezetés tervezése 
 

tervező: Vitéz Sándor 
tervezési ár: 370.000,-Ft (Áfa mentes) 
talajmechanikai szakvélemény: Rassay Zsolt/Geo Informatika Kft. 
fúrási munkák dokumentálási ára: 50.000,-Ft+Áfa 
rendelkezésre álló 2015. évi keretösszeg: vízjogi fennmaradási bírság keretösszeg 
 
tervek elkészültek, engedélyezést nem igényel, a kivitelezés a 2016. évben megkezdhető 

 
 
52. Levél u.- Lomb u. csatlakozásánál aszfalt süllyedés javítás 
 

kivitelező: Viatech 2000 Kft. 
kivitelezési ár: 164.450,-Ft+Áfa 
rendelkezésre álló 2015. évi keretösszeg: útfelújítások, tervek keretösszeg 
 
a beruházás 2015.10.26-án elkészült 

 
 
Biatorbágy, 2015. november 20. 
 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 

 
 
 
Összeállította: Barsiné Vajk Ágnes, Ilosvainé Héjja Karolin, Zsók Anikó, Czuczor Orsolya 
Melléklet: Beruházások maradvényérték számítási táblázata 



eFt

Megnevezés Előirányzat Szerződött Eltérés a tervtől

1. Csokonai u. támfal építés 6 417 7 889 -1 472

2. Raktár u., Orgona u. út- és csapadékvíz tervezés 1 655 1 655 0

3. Pecató Kertbarátok tere út és csapadékvíz tervezés, engedélyezés 600 762 -162

4. Losonczi utca támfal építése 14 000 200 13 800

5. Losonczi u. csapadékvíz elvezetés + útépítés tervezése 1 200 191 1 009

6. Pátyi u. - Dózsa Gy. U. csp. Gyalogátkelő + járda tervezés 380 559 -179

7. Csillag utca új gyalogos híd tervezés 610 781 -171

8. Viadukt híd korlát felújítás 200 254 -54

9. Viadukt szénledobó betonalap pótlás 105 105 0

10. Iharosi vízellátás-csatornázás: Kerekdomb u. Naphegy köz 3 000 3 048 -48

11. közvilágítás fejlesztés Varga rektor u. 1 894 2 522 -628

12. Közvilágítás fejlesztés Határkereszt sétány 1 148 1 459 -311

13. Karinthy F. iskola alakulótér burkolása 7 100 7 265 -165

14. Torbágyi iskola konyhatechnológia bővítés 6 800 8 300 -1 500

15. Bajcsy-Zs. Óvoda új csoportszoba engedélyezési kiviteli tervek 4 600 3 900 700

16. Bajcsy Zs. U. óvoda pincebontás és homlozatépítés tervezés 470 470 0

17. Bajcsy-Zsillinszky u. óvoda bővítése 2 csoportszobával 130 689 130 643 46

18. Bajcsy-Zsillinszky u. óvoda udvar rendezés 15 750 15 960 -210

19. Petőfi szobor elhelyezés 500 552 -52

20. Varga rektor u. geodéziai területkimutatás 50 50 0

21. Csokonai u. 6. támfal statikai vélemény 65 65 0

22. Szily-kastély homlokzat felújítás önrész + Szily alagsor PMAMI képzőművészeti szaktanterem 62 371 62 371 0

23. Szily hátsó kert kertrendezés telepítése 3 600 3 500 100

24. Szily tűzoltó helyiség ideiglenes tornaszobává alakítása 3 500 3 444 56

25. Szily kastély csengő (iskolai) 153 153 0

26. Szily parkoló 3 560 3 560 0

27. Sándor kastély iskolabővítés tervezés 16 447 16 447 0

28. Sándor-Metternich kastély - féltornaterem 8 300 8 255 45

29. Sándor-Metternich Kastély 5 tanterem kialakítása 390 502 380 502 10 000

30. Sándor-Metternich Kastély ideiglenes étterem bővítés + konyhatechnológia 20 000 3 307 16 693

31. Sándor Metternich kastély TSZ szárny szakfelügyelet, falrestaurálás 2 000 2 000

32. Értékvédelmi rendelet felülvizsgálat 229 229 0

33. Bethlen G. u. csapadékvíz elvezetés 10 000 5 758 4 242

34. Gyalogátkelő helyek korlátai 236 236 0

35. Ybl Miklós sétány-Angeli utca csapadékvíz elvezetés, kármentesítés 2 200 2 200 0

36. Virág-Rezeda u. (Útfelújítási keretből) 5 522 5 522 0

37. Karinthy F. utca lépcsőnél lámpatest kiépítése 500 256 244

38. Kresz park közvilágítás fejlesztés 4 444 4 444 0

39. Gyöngyvirág u. járdatervezés 629 629 0

40. TROMOS-E Mérnökiroda Bt. - gyalogátkelőhelyek megvilágításának mérése 1 080 1 080 0

41. Dózsa Gy. Út - 1 sz. főút közvil. Hálózat javítása 800 141 659

42. Szabadság u. parkolósáv tervezése (parkoló építés keretből) 3 980 3 980 0

43. Meggyfa u. gyalogátkelőhely megvilágítás 3 700 1 269 2 431

44. Iharos csapadékvíz tanulmányterv 880 1 230 -350

45. Karinthy F. u. járda és parkoló tervezés + forgalmi rend felülvizsgálat 1 632 1 549 83

46. Karinthy u. iskola udvari tornaeszközök 1 600 1 633 -33

47. Forgalomtechnikai felülvizsgálat - települési 1 500 1 200 300

48. Nagy u. 48 ingatlan vásárlás - Körzeti megbízotti iroda 33 500 36 408 -2 908

49. Nagy u. 31. - festés 0 293 -293

50. Nagy u. 33. - elektromos szolgáltatásba visszaállítás 0 146 -146

51. Ideiglenes tantermek kialakítása 0 2 664 -2 664

52. Kolozsvári u. sportpálya - futópálya 44 481 44 481 0

53. Lomb utca fennmaradási engedély - útfelújítási keretösszeg 800 800 0

54.

Fő u. óvoda csapadékvíz elvezetés - meglévő csapadékvíz csatorna cseréje, óvoda körüli talajvízelvezetés 

tervezése 434 434 -64

55. Lomb utca, Levél u asztfalt süllyedés javítása - útfelújítás keretből 210 210 0
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