
 
 

ELŐTERJESZTÉS 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évi intézmény felújítási tervének végrehajtásáról 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 6/2011. (02.25.) Ör. sz. 2011. évi költségvetéséről 
szóló rendeletében bruttó 20.000.000,-Ft keretösszeg került jóváhagyásra a 2011. évi 
intézmény felújítási feladatok elvégzésére. 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 29/2011. (02.25.) Öh. sz. határozatában 
megtárgyalta és jóváhagyta 2011. évi intézmény felújítási programot. 

A 2011. évi intézmény-felújítási pályázati felhívás és az ajánlattételi felhívás a kapcsolódó 
mellékletekkel, alaprajzokkal, fényképekkel Biatorbágy Város honlapjáról 2011. 03. 21-től 
mindenki számára elérhetővé vált. 

A pályázati anyagok beadási határideje 2011. május 10-én 10.00 órakor lejárt. A határidő 
lejártáig 6 db pályázat érkezett be. Pályázatot nyújtottak be az alábbi vállalkozások: László 
és fia 97 Kft, Fest Mix Bt, Mayerszer Kft,  Nagy Tibor ev., Struzi-Bau Kft.  

A 2011. május 18-án megtartott Értékelő Bizottság döntése alapján néhány intézménynél 
ismételt pályázati kiírásra került sor. 

Az ismételt pályázati anyagok beadási határideje 2011. június 15-én 10 órakor lejárt. A 
határidő lejártáig 3 db pályázat érkezett be. Pályázatot nyújtottak be az alábbi vállalkozók: 
László és fia 97 Kft., Struzi-Bau Kft., SO-SZI 2004 Bt. 

Az intézmény-felújítási program elfogadása után az alábbi felújításokra került sor: 

- Faluház nagytermének parketta csiszolása és a földszinti folyosó, előtér és lépcsőház 
fehérre festése elkészült. A tető és csatornajavításra, illetve a régi épületszárny lábazati 
faburkolat cseréjére árajánlat nem érkezett be. Így az Értékelő Bizottság úgy döntött, hogy 
az ezen munkálatokra előirányzott összegből a Faluház maga keressen vállalkozókat a 
munka elvégzésére. 

 - Szabadság utcai Könyvtárban a 2 db ablak cseréje, belső nyílászárók mázolása és a 
tetőjavítás, homlokzati eresz vakolat javítása elkészült. 

- Orvosi ügyelet és a Védőnői épület külső és belső nyílászárók mázolása elkészült. 

- Egészségház Családsegítő Napközihez tartozó pincei vizesblokkban a fürdési lehetőség 
megteremtéséhez zuhanyzót építettek ki és a szükséges csempézési munkálatokat elvégezték. 
A meglévő szennyvízcsatornát feltárták és javították. 

- Fő u. 61. szám alatti Óvodában a rossz állapotban lévő WC öblítőket lecserélték 
egyszerűbben kezelhető tartályokra. A két csoportszoba parketta csiszolása és lakkozása 
elkészült. A csoportszobákban és a megjelölt kiszolgáló helyiségekben a fehérre mázolás 
megtörtént. A mázolás átvétele után hamarosan újra elkezdett a festék leperegni a falakról. 

 

 



Ez falak erős vizesedése miatt következik be. Ennek megszüntetését csak utólagos 
vízszigeteléssel lehetséges. A 2 csoportszobában a parkettacsiszolás elkészült. 

- Szt. László u. 49. szám alatti Óvodában a csoportszoba festés, nyílászáró mázolás 
megtörtént. A padlás megközelítésére az udvar felől ajtó építése lépcsővel, elkészült. 

- Karinthy utcai Általános iskolában a tornaterem lábazati falának javítása és festése 
megtörtént. Az udvari világítás javítása szintén elkészült. 

- Karinthy Általános iskolában az osztálytermekben lévő mosdók cseréje megtörtént és a 
körülötte lévő csempe elkészült. A kivitelezés során pótmunka költségek merültek fel a 
gépészeti csővezeték falba süllyesztése kapcsán. A pótmunka költségeket az Értékelő 
Bizottság elfogadta. 

- A Karinthy utcai iskola ereszcsatorna javítását és főbejárat melletti térburkolat 
helyreállítását, illetve a küszöb cseréket az Intézmény végzi az előirányzatként megállapított 
összegből. 

- Szentháromság téri Általános Iskola ereszcsatorna javítása, elmozdult, törött cserepek 
cseréje megtörtént. Konyhai előtető, vízbekötés a tanári WC szellőzője elkészült. A még 
hiányzó tantermekben a világítás kiépítése EU szabvány szerint elkészült. A lapostető 
szigetelése a nyáron szintén elkészült. A világításcserével érintett termekben a festésével és a 
régi rossz lapostető szigetelése miatt leázott folyosó festésével kapcsolatban az Értékelő 
Bizottság úgy döntött, hogy ez elmarad, mivel az előre nem látott költségek miatt nem 
biztos, hogy megvalósítható. Viszont a László és fia 97. Kft. felajánlásával a termekben 
festési javítási munkák és folyosó festése elkészült. 

- Szentháromság téri Iskola sérült járda javítását a meghatározott előirányzatból az 
Intézmény elvégeztette. 

- A Bajcsy Zs. u. új épületszárny földszintjén a szárító vakolat és festés elkészült. 

- Bajcsy Zs. u. 13. szám alatti Óvoda fűtés korszerűsítése elkészült. Az eddig dohos, vizes 
pincében található kazánokat, 3 db kondenzációs kazánra cserélték, melyeket az új 
épületszárny emeletén helyezték el, a korábban raktárként funkcionált helységben. A fűtés 
korszerűsítés során a gázvezeték rendszert átépítették, kazánokat és hozzá tartozó 
vezetékrendszert kiépítették és a kazánok szabályozása folyamatos. A fűtés korszerűsítés 
végső bekerülési költsége nem volt előre látható. Ezért az Értékelő Bizottság egy 
keretösszeget állapított meg. A döntés alapján a keretösszegből megmaradt 
megtakarításból épülhet meg az elmaradt Kolozsvári Sportpálya labdafogó hálója. 

A döntések alapján a megvalósított feladatok költsége nem érte el a 2011. évi jóváhagyott 
intézmény felújítási a keretösszegként meghatározott bruttó 20.000.000 Ft-ot. Az 1. számú 
melléklet tartalmazza az elkészült munkákat és az ebből visszamaradt megtakarítást. 

Az Értékelő Bizottság döntése alapján javaslatot teszünk arra, hogy a megmaradt összeget a 
Kolozsvári Sportpálya labdafogó hálójának megépítésére fordítsa a Képviselő-testület. 

Biatorbágy, 2011. október 12. 

 

Összeállította: Gálosi Zita                         Városüzemeltetési és beruházási osztály 
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Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
…./2011.(……..)Öh. számú 

határozata 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2011. évi intézmény felújítási 
programjáról 

 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta Biatorbágy Város Önkormányzata 2011. 
évi intézmény felújítási tervének végrehajtásáról szóló előterjesztést. 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete a 2011. évi intézmény felújításból megmaradt összeget 
a Kolozsvári Sportpálya labdafogó hálójának megépítésére fordítja. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2010. november 30. 
 

 

 

Tarjáni István     dr. Kovács András 
polgármester      jegyző 



ssz
Intézményi helyszín, 

pályázat célja
Részletes műszaki tartalom Megkötött szerződések MARADVÁNY

1 Emeleti előtérből iroda kialakítás, elválasztó fal építéssel 357 000 Ft -57 000 Ft

2
Földszinti Iroda kialakítás folyosóra történő ajtónyitás, 
hangszigetelt, gipszkarton elválasztó fal építéssel 472 000 Ft 28 000 Ft

3

Nagyteremben 308 nm parketta csiszolás, lakkozása 3 rtgben 
magas kopásállóságú lakkal, dilatációs hézagkitöltés csiszolható 
és lakkozható tömítő masszával

1 297 450 Ft 202 550 Ft

4

Festés fehér színre:  földszinti előtér átkötőfolyosónál,  előtér 
nagyteremnél, régi szárnyban lévő lépcsőház első fordulóig, 
emelet 104 sz terem

700 000 Ft 300 000 Ft

5
Tető és csatornajavítás, kb 30 nm tegola javítás és  kb 8 m 
párkány és vízszintes ereszcsatorna javítás 200 000 Ft 0 Ft

6

Régi épületszárny lábazati faburkolat cseréje áttört burkolatra 
7m+5m hosszon, 0,8m magassággal, igazodva a meglévő 
burkolat stíkusához, lazurozással , 
szárító vakolat készítése vizes falszakaszokon 7 m *0,8 m 
magasan

300 000 Ft 0 Ft

7
2 db 1m*1,5m, régi ablak cseréje az udvari oldalon, fa, 
hőszigetelt nyílászáróra, beépítés utáni vakolat javítással 280 425 Ft 19 575 Ft

8 Tisztasági festés (350 m2 falfelület) 319 375 Ft 130 625 Ft

9 Belső nyílászárók mázolása (6 db ajtó, 1m*2,4m/ajtó) 79 406 Ft -34 406 Ft

10
Tető javítás kb 40 nm, vízszintes ereszcsatorna javítás kb 10 m 
hosszon, homlokzati eresz vakolat javítás, szinezéssel kb 1 nm 143 750 Ft 6 250 Ft

12 Tisztasági festés (vakolat javítással) 403 688 Ft 46 312 Ft

13 Külső fa nyílászárók lazúrozása 184 049 Ft 115 951 Ft

14
Tető javítás kb 10 nm és csatornajavítás függőleges és 
vízszintes csatorna szakaszok kb 10 m 148 750 Ft 1 250 Ft

16
Orvosi ügyelet és Védőnői 

épület
Vasút u. 6.

Külső és belső nyílászárók mázolása 572 250 Ft -472 250 Ft

17
Egészségház
Mester u. 2. Gipszkarton fal készítése, fémvázra szerelve, ajtó beépítésével 108 780 Ft 41 220 Ft

18
Egészségház
Családsegítő
Mester u. 2.

Pincei vizesblokkban fürdetési lehetőség kialakítása: meglévő 
hideg-meleg vízkiállás átépítésével, meglévő szennyvízcsatorna 
feltárásával, zuhanytálca beépítésével, fehér csempe 
javításával, műanyag zuhanykabin beépítésével

247 556 Ft -47 556 Ft

19
Rézsű tetejére, terep kialakításával, futball pályával párhuzamosan
 kb 100 m hosszon* 3 m magassággal 850 000 Ft

20 Kolozsvári sporttelep egyszeri eszköz beszerzés támogatása 500 000 Ft 0 Ft

21 Iharosi pálya
Klubház felső kijáratnál megsüllyedt térkőburkolat és 
csapadékvíz elvezetés helyreállítása 100 000 Ft 0 Ft

Közösségi ház
Fő u. 94.

Kolozsvári Sportpálya 
Kolzsvári u. 15.

Polgármesteri Hivatal
Baross G u. 2/a

Faluház
Baross G u. 1.

Könyvtár 
Szabadság u. 3.



22 Fonyód üdülő Tisztasági festés (6 szobában) 102 450 Ft 47 550 Ft

23
WC öblítők cseréje víztakarékos rendszerre, 12 db gyerek 
Wchez, jól kezelhető, tartós kivitelű megoldással 128 850 Ft 31 150 Ft

24

Tisztasági meszelés( 2 csoportban és 2 mellékhelyiségekben) 
Csoportszoba 50 nm/csoport, mellékhelyiség 50 nm alapterület, 
3 m belmagassággal

146 456 Ft 253 544 Ft

25
Parketta csiszolás és háromszori lakkozása (iroda és 2 
csoportszobában) iroda 10 nm,  csoportszoba 50 nm/csoport 376 750 Ft 23 250 Ft

26 Salétromos falszakasz szigetelés javítása, falak javítása 1 500 000 Ft

27
Tisztasági meszelés (2 csoportszobában) 50 nm/csoportszoba, 3 
m belmagasság 122 666 Ft 177 334 Ft

28
Kültéri padlás ajtó kialakítás szerelt lépcsővel raktározás 
megoldására 236 763 Ft 133 237 Ft

29
1 csoportszoba ablak mázolása, 3 db háromegységes, 
gerébtokos ablak 96 475 Ft -51 475 Ft

30 Konyhában fekete mosogató kialakítása 100 000 Ft

31 Fűtési rendszer korszerűsítés, új kazánház kialakításával 5 259 224 Ft -1 759 224 Ft

32 Iroda ablak cseréje bejárati ajtóra 200 000 Ft

33
Új épületszárnyban Irodában szárító vakolat készítése 
vizesedésnél kb 6 nm, gletteléssel, festéssel 57 896 Ft 42 104 Ft

34 1 öltözőben lambéria burkolat készítése 100 000 Ft

35 Főbejárat melletti süllyedt térburkolat helyreállítás folytatása 50 000 Ft 0 Ft

36 Ereszcsatorna elvezetés javítás  függőleges eresznél kb 20 m 50 000 Ft 0 Ft

37

Udvari világítás javítása, 1 db meglévő kandelláber elhelyezése  
utolsó oszloptól mért 15 m körön belül, meglévő rendszer 
felülvizsgálata, javítása

70 900 Ft -20 900 Ft

38 Tornaterem falának javítása, festése 1,5 m magasságig 127 500 Ft 22 500 Ft

. Küszöb csere, javítás összesen kb 60 m 150 000 Ft 0 Ft

40

Osztályteremben megvásárolt 15 db kézmosó bútor beépítése, 
15 db csaptelep beépítése, víz-csatorna bekötéssel és új 
csempe felrakása kb 15 db*4 nm

1 067 804 Ft 432 196 Ft

41
Ereszcsatorna elvezetés javítás vízszintes és függőleges 
eresznél kb 20 m 128 200 Ft 21 800 Ft

42 Sérült járda  javítás kb 25 nm, 15 cm vastagságban 120 000 Ft -90 000 Ft

43
Konyha bejárat fölé előtető készítése, max 1 m kinyúlással a 
közterületre, 2 m magasság felett 71 844 Ft 8 156 Ft

44 Tanári WC gépi szellőzés kiépítése 34 219 Ft -4 219 Ft

45
Elmozdult törött cserepek cseréje összesen  kb 60 
négyzetméternyi tetőfelület 130 000 Ft 20 000 Ft

46
Eu szabványnak megfelelő világítótestek beépítése, táblavilágítással, 
kapcsolók és dugaljak cseréjével, régi szerelvények bontásával, 4 
tanteremben + tornateremben

1 600 000 Ft -100 000 Ft

47
Tisztasági festés folyosókon és világítás cserével érintett 4 
tanteremben( kb 50 m2 alapterület/terem), és tornateremben 0 Ft 800 000 Ft

48 Lapostető teljes felújítása 240 nm 2 292 187 Ft -792 187 Ft

49 Ivóvíz bekötővízvezeték fogyasztóoldali ellenőrzése, felújítása 278 575 Ft -198 575 Ft

19 113 238 Ft 886 762 FtÖSSZESEN

Iskola 
Szentháromság tér 6.

Óvoda 
Fő u 61. 

Óvoda
Szent László u. 49.

Óvoda
Bajcsy Zs. u.13.

Iskola 
Karinthy utca 4.
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