
 Város Polgármestere 
 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142  
 Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu 
  

 
TÁJÉKOZTATÓ 

 
Az általános iskolák 2014 évi tanteremigényéről 

 
A 2014/2015. évi tanévnyitáshoz további tantermek kialakítására és bővítésre van 
szüksége az Iskoláknak. Ennek érdekében az alábbi előkészítő munkák folynak: 
 

1) Szily – kastély épületben további tantermek létesítése: 
 

A Biatorbágy, Kálvin tér 4. szám alatti Fáy - Szily kastély északi szárnyában a 2014 /2015 
évi tanévre további tantermek kialakítása szükséges.  
 
Az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítéséhez a generáltervezői árajánlatok beérkeztek 
Hivatalunkhoz. Az ezzel kapcsolatos szerződések várhatóan 2014. január 20-i héten 
kerülnek megkötésre.  
A tervezést alátámasztó falkutatási munkák várhatóan február hónap folyamán 
megtörténnek. 
 
A képviselő-testület 168/2013. (X. 31.) önkormányzati határozatában forrást biztosított a 
Szily kastély keleti szárnyának tetőhéjazat felújításához; az Országos Katasztrófavédelmi 
Felügyelőség által előírt és annak járulékos munkáinak elvégzéséhez, egyben a tető északi 
és keleti szárny csomópontjának újjáépítéséhez valamint a Szily - kastély (magtár) gépház 
épület tetőcsere kivitelezésére. 

A határozatban jóváhagyottak szerint a két pályázat, 2013. november 13-án benyújtásra 
került. A keleti szárny tetőhéjazat felújításához bruttó: 7. 000. 000,- Ft támogatást nyert az 
Önkormányzat. Ezen munkák megkezdése 2014 áprilisában esedékes. A magtár 
tetőcseréjére viszont nem nyert támogatást az Önkormányzat. 
 
A pályázattal nem érintett tetőszakasz átépítése és a tűzvédelmi szakaszok kiépítése 
elkészült, a tűzvédelemi rendszerekkel kapcsolatos használatbavételi eljárást megindítottuk 
az illetékes hatóságoknál. 
 

2) Sándor – Metternich kastély volt TSZ szárnyában osztálytermek elhelyezése: 
 
A Képviselő-testület 134/2013 (IX.26.) önkormányzati határozatában a Sándor Metternich 
kastély általános iskolai osztályok elhelyezésére szolgáló tervezéséről döntött. 

A tervezés előtt a jelenleg iskolaként működő szárny építészeti felmérési tervét el kellett 
készíttetni, mert a kastély teljes egységét a TSZ szárny átépítésnél szem előtt kell tartani. 
A felmérési tervdokumentáció elkészült. 

A hivatkozott határozat végrehajtási mechanizmusában általános iskola tervezéséhez 
generáltervező kiválasztása következne. A kastély teljes felújításához, átépítéséhez 



pályázati forrás várható, mely a pályázati célok szintén befolyásolhatják a hasznosítás 
irányelveit. Továbbá már az előkészítés és tervezési feladatok költségeit is célszerű lenne 
pályázatokkal finanszírozni. 

 
3) Karinthy utcai általános iskola, étterem bővítés: 

 
A Karinthy utcai általános iskola étterem bővítését szavazta meg Biatorbágy Város 
Önkormányzatának Képviselő – testülete a 135/2013. (IX.26) önkormányzati 
határozatában. 

Az önkormányzati határozatban előírt engedélyezési terv elkészült, az építési 
engedélyezési kérelmet és a hozzá tartozó tervdokumentációt 2013. december 20-án 
benyújtottuk Budakeszi Város Önkormányzat Jegyzőjéhez. Budakeszi Város 
Önkormányzat Jegyzője 2014. 01. 10-én érkezett levelében kizárási okot jelentett be és 
kérte új eljáró hatóság kijelölését a II. fokú hatóságtól. Jelenleg várjuk a II. fokú hatóság 
döntését, hogy ki lesz az eljáró hatóság ügyünkben.  

 

 

Kérem, a 2014/2015-ös tanév tanteremszükségleteinek biztosítása érdekében tett 
intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadását. 

 

Biatorbágy, 2014. január 16. 

 
Tarjáni István s.k. 

polgármester 
 
Összeállította: Gálosi Zita 


