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174/112, 113, 142 mellék

El6terjesztés

Biatorbdgy varos szennyviztisztité kapacitasdnak bévitésével 6sszefiiggs kérdésekrol;
Palyazat benyujtdsa a KEOP - 7.1.0 - 11: ,,Derogaciés vizikozm( projektek el6készitése” c.
konstrukciéhoz

Biatorbdgy Véros Képvisel6-testiilete hatdrozatott hozott a 04/2011. (05.26.) Oh. sz.

s

hatdrozatdban a szennyviztisztité bévitéséhez megvaldsithatdsdgi tanulmany készitésérsl.

A tanulmany készitése sordn a Kozrem(ikodd Szervezettel torténé egyeztetés alapjan az
alabbi informacidkat kaptuk.
e A gravitdcios vezeték Uj épitésként tdmogathatd,
e A csatornatisztité gép 50%-ban tdmogathatd,
e A Szent Istvan Uti Uj csatorna épitése tdmogathatd,
e A pdlydzatban a kordbban a Biatorbagyi Vizm( dltal elkészittetett tervek koltsége
elszimolhaté, amennyiben azt a Vizm( bekeriilési értéken szamlazza ki az
Onkormanyzatnak.

A jelenlegi érvényes kiirds szerint nem elegendé az engedélyes tervekkel és jogerés Vizjogi
engedéllyel palydzni, tendertervekkel kell. Ez a mi esetiinkben kiviteli terveket jelent. Ezek
elkészittetése 15 mFt tobbletkoltséget jelent a palydzat benyujtdsahoz. A Kozremiikodé
Szervezet javasolta, hogy amennyiben ennek elkészitésének el6finanszirozdsa probléma,
palydzzunk a projekt el6készitésre. Ennek a palydzatnak rovid az atfutdsi ideje, és keretében
az Osszes terv, Megvaldsithatésdgi tanulmdény, kozbeszerzés lebonyolitdsa a kiviteli tervekre
85%-ban finanszirozhaté, a palydzatban varhaté 65% korili tdmogatdssal szemben.
Tovabbi elénye ennek a pélydzatnak, hogy a projekt el6készitési koltségekre jaré tdmogatdsi
Osszeg rogton lehivhaté azzal szemben, hogy az épitési pdlyazat keretében az elsé épitési
szamlaval egyiitt lehetne csak a z el6készitésre jaré tAmogatast lehivni.

A palyazati felhivas szerint a palydzénak kotelezettséget kell vallalnia arra. hogy amennyiben
az el6készitési pdlydzatban tdmogatdst vesz igénybe, abban az esetben vallalja, az épitésre
vonatkozé pdlydzat benyujtdsat. Ez aldl csak a tdmogatdsi konstrukcié koltségkeretének
kimeriilése mentesit. Ez a feltétel viszont azt is jelenti, hogy csak akkor tdmogatjdk az
el6készitést, ha a pélydzat is tamogathatd!

A palyazat keretében az aldbbi tdmogatdsi Osszeget lehet igényelni a tervezett
kapacitdsbdvitéshez:



Igényelt el6készftési koltség megoszldsa
Sz Tamogathaté el6készitési Igényelt
' tevékenységek Osszesen tdmogatas Onerd
(100%) (85%) (15%)
1, | Tervezés-Elviengedélyes | 230760 | k| 5721 154| e 10097 ¢
tervezés 615
2 Egyéb, tervezéshez 15144 Fe 12 872 Fe 2271 Fe
" | kapcsolédé feladatok 231 596 635
3. |Kozbeszerzés 3365385 Ft 2860577 | Ft 504 808 | Ft
4. | Tanulmanyok 3365385 Ft 2860577 | Ft 504 808 | Ft
5. |Projektmenedzsment 3365385 Ft 2860577 | Ft 504 808 | Ft
6. | [4jkoztatds, 1682691|Ft| 1430287|Ft| 252404 Ft
nyilvdnossag
= 33653 28 605 5048
Osszesen 846 Ft 769 Ft 077 Ft

A fenti koltségkeretek az ismert tényleges koltségek és ajanlatok alapjan elegendé.

Mivel a tervezési koltségeket a Vizmil kordbban madr kifizette, és annak koltségei
elszamolhaték, az Onkormanyzatnak ehhez az el6készit§ palydzathoz nem kell kilon
Oner6t biztositania, mert a Vizm dltal kifizetett tervek koltsége meghaladja az Onerd

mértékét.

A koltségek finanszirozési igénye és tamogatds lehivasa a koltségvetésben:

Fentiek értelmében javaslom a KépviselS-testiilet adjon felhatalmazdst a Polgdrmester

Ev Koltség mFt Tamogatds mFt
2011. 1 0
2012. 33 28

részére a palyazat benyujtasdra.

Osszedllitotta:
Varkonyi Méria
Szekeres Klara

Tarjéni Istvan
polgdrmester




Biatorbagy Véaros Képvisel6-testiilete
128/2010.(07.27.)Oh. szdmd
hatdrozata
Az Onkormdnyzat tulajdonédban |év8 szennyviztisztit6 telep kapacitdsanak b6vitésérél a
KEOP - 7.1.0 - 11: ,,Derogécids vizikbzm( projektek el6készitése” pélydzattal osszefliggs
kérdésekré|

Biatorbagy Varos Képvisel-testiilete megtargyalta Biatorbagy vdros szennyviztisztitd
kapacitasanak bévitésével osszefliggd kérdésekrél; Palydzat benytjtdsa a KEOP -7.1.0 -

11: ,,Derogacios vizikozm( projektek el6készitése” c. konstrukcidhoz sz6l6 elSterjesztést.

1. A Képvisel6-testiilet a palydzathoz szitkséges 5 048 077 Ft 6nerd forrdsat 2011.évi
koltségvetésében biztositja.

2. A Képvisel6 testiilet felhatalmazza a polgdrmestert a pdlyazat benydjtasara.

Felel8s: polgarmester
Hatdridé: 2011. oktdber 31.



2011. szeptember 2.

Testuleti dontest elokészito
valtozatelemzes

Biatorbagy Varos szennyuviztisztito bovités és korszeriisités projekt és
valtozatainak elemzése a csatornahalézat bovitésére, rekonstrukcidjara,
illetve csatornatisztité jarmii megvasarlasara tekintettel

Dervalics Akos



Dervalics Akos

Testiileti dontest elokeszito
valtozatelemzes

Biatorbagy Varos szennyuviztisztito bovités és korszeriisités projekt és valtozatainak
elemzése a csatornahalézat bovitésére, rekonstrukciojara, illetve csatornatisztito
jarmii megvasarlasara tekintettel

Vezeto6i osszefoglalo

Biatorbagy Varos megbizasabol késziilt az alabb ismertetett valtozatelemzés. Az elemzésben az alabbi
beruhézasi valtozatokat értékelem, melyeket a T. Testiilet mar korabban targyalt és vizsgalatat kérte:

1. valtozat (nett6 arak):

1. valtozat 6sszesen: 363 730 020 Ft

El6készitési koltségek 22 330020 Ft

Tisztit6 + probaiizemek 310 600 000 Ft
Jarulékos koltségek 30 800 000 Ft

Brutto Lakossagi szennyvizdijak
582,09 Ft
628,88 Ft
858,93 Ft
848,21 Ft
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2. valtozat:

2. valtozat 6sszesen: 463 880 020 Ft
El6készitési koltségek 25 730 020 Ft

Tisztit6 + prébaiizemek 311 270 000 Ft
F6 utca 82 000 000 Ft

Szent Istvan utca 8 000 000 Ft
Jarulékos koltségek 36 880 000 Ft

Lakossagi szennyvizdijak
2012 582,09 Ft
2013 628,88 Ft

2028 858,93 Ft

2029 848,21 Ft

’

3. valtozat:

3. valtozat Gsszesen: 493 930 000 Ft

El6készitési kbltségek 26 910 020 Ft |
T —— 311 600 000 Ft |
F6 utca 82 000 000 Ft |

Csatornatisztito gép 50 000 000 Ft |

Jarulékos koltségek 42 330 000 Ft

A beruhazasban szerepld csatornatisztit6 gép aranak 50%-a szamolhat6 csak el a palyazatban.

Lakossagi szennyvizdijak

858,93 Ft
848,21 Ft
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Az egyes beruhdzidsok a beruhdzas megvaldsitisa miatt elGkészitési (tervezés, engedélyeztetés) és
jarulékos koltségek (projekt menedzsment, mfiiszaki ellenérzés, tovabba a péalydzat miatt tovabbi
el6készitési (palyazatiras, megvalosithatésagi tanulméany) és jarulékos koltségek (palyazat elszamolésa,
konyvvizsgalat, tajékoztatas, nyilvdnossag) tartoznak. A részletes adatokat a mellékelt tablazatok
tartalmazzak.

A valtozatokat a tekintetben vizsgaltam, hogy Osszességében melyik valtozat megvalositasa jelent
kedvezébb feltételeket az Onkormanyzat szdmara. Kedvezébb feltételek kozt 2 tényezSt vizsgaltam
kiemeltem: a leendé lakossagi szennyviz dijakat és az Onkormanyzat koltségvetésére gyakorolt hatasukat.

Az elemzésben bemutatott grafikonok alapjan egyértelmten latszik, hogy a magasabb 0sszeg(i beruhazas a
tamogatas mellett is nagyobb mértékben noveli a lakossagi szennyvizdijat. Ez a névekedés azonban
mindegyik valtozat esetében dtmeneti. A lakossigszam varhat6 emelkedése és a Topark beruhazés dtadasa
miatt varhat6 szennyvizkibocsatas névekszik, igy nagyobb bazison oszlanak el az allandé koltségek, emiatt
és a varhato6 dijbevétel novekedés miatt is 2029-161 realértékben a 2012. évi szintre csokkenthetdk vissza a
szennyvizdijak, azaz a fizetend§ brutt6 szennyvizdijakban csupan a dijképlet miatt vart novekedéssel kell
szamolni.

Mindegyik valtozatot annak megfelel6en szdmoltam, hogy a beruhazasok iizemeltetése fedezetet nytjtson
a szitkséges miikodési / karbantartasi koltségeken feliil a potlasokra és biztonsagos iizletmenetet nytjtson.
A csatornatisztit6 aut6 beruhédzas esetén az auté mas céli hasznositasa sziikséges, mert a telepiilés
halézatanak tisztitisa nem fedezi annak téke és lizemeltetési koltségeit.

3.
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Bevezeto megallapitasok a valtozatelemzéshez

Az el6készités koltségeit, amelyek 2008-t6l fogva meriiltek fel a Vizmiivek részér6l a Testiilet altal
megszavazott, el6készitési célt (KEOP — 7.1.0/11 - Derogiciés vizikozmi projektek elGkészitése)
palyazatban fogjuk szerepeltetni, ennek tAmogathatdsagat (85%) figyelembe vettem. Az ehhez sziikséges
onrészt a Vizmi nyajtja.

A beruhazasi koltségeknél a korabbi testiileti hatarozatban megadott szamitasok becsiilt értékeit
hasznaltam fel.

A szamitasoknal 2012. évi nett6 realértéken szamoltam, kivéve ott (lakossagi szennyvizdijak), ahol a sor
elején ezt kiilon jelzem.

Az Onrész biztositdsara a Megbizoval tortént konzultacié eredményeként hitel felvételével szamoltam. A
hitel feltételeit a Vizm{i tajékoztatasa alapjan kalkulaltam. (Evi 4%, 8 évre negyedéves torleszts részletek)

A beruhézas finanszirozasaban kiemelt szerepet jatszik az EU és a Magyar Allam tarsfinanszirozasa,
emiatt a beruhdzis pénziigyi elemzésében a palyazatban alkalmazand6 modellt vettem alapul. Ennek
alapjan kalkuldltam a varhat6 tamogatési intenzitasokat is. Ez a modell azonban szidmos kozelitést
tartalmaz, és nem kezel bizonyos életszerti szituaciokat:

e a lakossagszam valtozasat linedrisan modellezi, esetiikben a novekedés a Toépark és mas
lakoparkok jovebeli dtadasa miatt kezdetben gyorsabb, késGbb lassabb novekedést valdszintsit.

Vizsgalt id6szak: 2012-2013 elGkésziilet és beruhazas évei; 2014-2041 referencia idGszak.

A dijképletben is hasznalt dijnovekedést meghataroz6 valtozok jovebeli becsiilt értékeinek
meghatarozasdhoz a Gazdasagi Minisztérium inflaciés elérejelzésével szamoltam: 2012-r6l 2013-ra a
dijképlet It valtozdja 3,1%, kés6bb 2,1%. A beruhizas eredményeként a dijnévekedést a AK valtozd
értékének megadasaval szamoltam. Ez valtozattol fiiggden 2012. évi arakon 23-36 Ft + AFA, a dijképlettel
kalkulalt brutt6 lakossagi szennyvizdijban 46,79 - 63,04 Ft névekedést eredményez.

Koziileti szennyvizdijak esetében azonos 6sszegii novekedéssel (AK) szamoltam
A vizfogyasztasi és szennyviz kibocséatasi tovabba pénziigyi alapadatokat a Vizm{ szolgéaltatta.

A szamitast a jelenleg ismert, becstilt adatok alapjan végeztem. A 2012. év elején benyiijtando palyazat
paramétereit (pl. tamogatasi intenzitds) a 2011. évi iizemeltetési adatok jelentGsen befolyasolhatjak. A
késébbi kozbeszerzés eljarason kialakult arak, a jovébeli gazdasagi valtozasok eredményezte hatasok
(inflacié, bérek, stb.) jelentésen befolyasolhatjdk a lakossagi szennyviz dijak alakuldsat, melyek a
megadott értékek koriil 2% szorassal valtozhatnak.

4.
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Egyes valtozatok szoveges értékelése

A beruhézasok kozos vonésa az iitemezés:

o El6készités és az elszamolhato koltségek felmeriilése: 2008-2012
e Beruhazas és probaiizem, tovabba az elszamolhat6 koltségek felmeriilése: 2012-2013
e Hiteltorlesztés: 2014-2021

A beruhizasok minden vizsgalt esetben befejez6dnek 2013-ban,a prébaiizem athazoédhat 2014-re, de
ennek koltségvetési hatdsa minimalis, ezért ezzel nem szamoltam. Miutan a hiteltorlesztés varhat6an
negyedéves periddusokban zajlik, adott esetben tiirelmi idGvel a beruhazas befejezéséig, emiatt a kezdd
torleszts részlete 2014-re szamoltam, igy attekinthetébbek a szamadatok is.

1. Valtozat

Az el6készités palyazatban szerepld koltségek: 22 330 020 Ft, varhat6 tAmogatas: 18 980 517 Ft
Az beruhazas palyazatban szerepl6 koltségek: 335 700 ooo Ft, varhaté tAmogatas: 256 700 077 Ft
Pélyazatban nem elszdmolhat6 koltségek: 5 700 0oo Ft

Sajat forras a nem elszamolhat6 koltségekre: 5 700 ooo Ft

Hitel felvétel: 78 999 923 Ft

A lakossagi szennyvizdij a lakossag fizet6képességi hatarat nem haladja meg (kezdetben a jovedelem 3%-a
koriil mozog, 2041-re 2,11%-ra csokken).

Az Onkormanyzat/Vizmiivek 2011 végéig mintegy 15 330 000 Ft-ot fordit a projekt el6készitésére, 2012-
ben az el6késziiletre folyositott tAmogatasok a tovabbi kiadasok 0sszegét varhatéan meghaladjak, 2013-
ban folyositott hitellel és a folyositott tAmogatassal a beruhazas végrehajthato, a kés6ébbi bevételek a hitel
torlesztését is fedezik. A beruhazis évében idGszakosan a szamlak és tdmogatas kifizetések iitemezésétol
fiigg6en atmeneti finanszirozasi igény meriilhet fel.

2. valtozat
Az el6készités palyazatban szerepld koltségek: 25 730 020 Ft, varhat6 tAmogatas: 21 870 517 Ft

Az beruhazas palyazatban szerepl§ koltségek: 431 650 ooo Ft, varhaté tAmogatas: 312 057 888 Ft
Palyazatban nem elszamolhat6 koltségek: 6 500 ooo Ft

Sajat forras a nem elszamolhat6 koltségekre: 6 500 ooo Ft

Hitel felvétel: 119 592 112 Ft

A lakossagi szennyvizdij a lakossag fizetGképességi hatarat nem haladja meg (kezdetben a jovedelem
kevéssel 3%-a felett alakul, 2041-re 2,11%-ra csokken).

Az Onkormanyzat/Vizmiivek 2011 végéig 17 910 020 Ft-ot fordit a projekt el6készitésére, 2012-ben az
el6késziiletre folyositott tAmogatasok a tovabbi kiadasok Osszegét varhatbéan meghaladjak, 2013-ban

e

folyositott hitellel és a folyositott tAmogatassal a beruhazis végrehajthato. A késébbi bevételek 2018-at
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kivéve a hitel torlesztését is fedezik. 2018-ban az esedékessé valo poétlasok miatt az Onkormanyzat
kumulalt egyenlege negativ (—5 989 959 Ft) Ezt kovetSen a pénzaramlasok az egyenleget a hiteltérlesztés
végéig pozitivba lenditik at. A beruhédzas évében idGszakosan a szamlak és tdmogatas kifizetések
iitemezésétdl fliggben atmeneti finanszirozasi igény meriilhet fel.

3. valtozat
Az elGkészités palyazatban szerepld koltségek: 26 910 020 Ft, varhat6 tamogatas: 22 873 517 Ft (85%)

Az beruhazas palyazatban szerepld koltségek: 461 930 0oo Ft, varhatb tAmogatas: 33 842 559 Ft (73,14%)
Palyazatban nem elszamolhat6 koltségek: 32 000 ooo Ft

Sajat forras a nem elszamolhat6 koltségekre: 32 000 0oo Ft. Ebbdl 25 000 000 Ft-ra, a csatornatisztito
auté6 nem elszamolhaté koltségeire, mint beruhazasara a palyazatt6l elkiiloniilten lehetséges kiilsé
finanszirozast szervezni: hitel, pénziigyi lizing, stb. Ennek koltségeivel az Osszesitett tdblazatban nem
szamoltam, mert gy vélem 0nall6 iizleti dontést kell hozni, nem szabad, hogy a lakosséigi
szennyvizdijakra hatassal legyen. Az autonak ki kell termelnie ezt a koltséget, mint t6kekoltséget, tovabba
az tlzemeltetési koltségét is a Varoson Kkiviili szerz6dott munkakbol. A csatornatisztitdé autd
iizemeltetésébdl szarmazo6 bevételek a Vizmi tajékoztatisa szerint pontatlanul becsiilhetk és évenként
nagy szoérast mutatnak. Az elérhet6 éves megtakaritas 1-2 mFt az aut6 alkalmazasaval.

Hitel felvétel: 127 084 441 Ft

A lakossagi szennyvizdij a lakossag fizetGképességi hatarat nem haladja meg (kezdetben a jovedelem 3%-a
koriil mozog, 2041-re 2,11%-ra csokken).

Az Onkormanyzat/Vizmiivek 2011 végéig mintegy 18 680 020 Ft-ot fordit a projekt el6készitésére, 2012-
ben az elGkésziiletre folyositott tAmogatisok a tovabbi kiad4sok Osszegét varhatéan meghaladjak, 2013-
ban folyodsitott hitelt és a folydsitott tAmogatast ki kell egésziteni a csatornatisztité autd nem elszamolhato
koltségeinek forrasaval ahhoz, hogy a beruhazis végrehajthatoé legyen. A késGbbi bevételek a hitel
torlesztését 2017-ig fedezik, ezaltal az Onkormanyzat kumulalt egyenlege 2013-as -36 036 503 Ft-rol
-9 025 442 Ft-ra emelkedik. 2018-ban az esedékessé valo potlasok miatt az Onkormanyzat kumulalt
egyenlege negativ (—26 500 423 Ft), amely a kés6bbi években csak novekszik, és ebben a formaban nem
fenntarthat6. A csatornatisztit6 autd hasznositasa nélkiul nem fedezik a bevételek a kiadasokat, bar a
szennyvizkibocsatas névekedésével a hidny évr6l évre csokken. Ebben az esetben egy elvart hasznositasi
bevétel mellett is sziikség lehet a szennyvizdijak novelésére, amennyiben a bevételek nem érik el a kivant
mértéket. A beruhazis évében idGszakosan a szamlak és tdmogatas kifizetések ilitemezését6l fliggben
atmeneti finanszirozasi igény meriilhet fel.
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Tovabbi lehetoségek a kedvezobb eredmények érdekében

Amennyiben az Onkorményzat a 2014-2028-ig tart6 iddszakban a finanszirozza a Vizmi dijbevétel
hidnyat, abban az esetben elkeriilhet6 a magasabb 0sszegii dijnovekedés (kisebb AK) 2013-ban, azonban
ahhoz, hogy ezt az Onkormanyzat visszakapja, tovabba maradjon elegend$ forras a késGbbi poétlasra a
2029. évi redl értéken szamolt dijesokkentést el kell hagyni.

A jelenlegi beszedési hatékonysag 90,73%. Ez az érték jelentSsen befolyasolja a szennyvizdijakat.
Amennyiben a beszedési hatékonysagban csupan 1 % pontot javulna, az 5-7 Ft-os brutté szennyvizdij
csOkkenést eredményezhetne. 95 %-os beszedési hatékonysig esetén a tisztité telep beruhazas miatti
szennyvizdij névelésre (AK=0) varhatéan nem lenne sziikség.
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Mellékletek

1. valtozat: Biatorbagy szennyviztisztitd bovités

- Tisztito bévités

El6késziileti szakasz
Eredményszemlélet( kimutatas

(Eldontott KEOP —7.1.0/11 - Derogacids vizikozm(i projektek el6készitése palyazaton indulas)

Koltségek 1625400 4004 620 0 9700000 7000000 0
Kozbeszerzés (kiviteli tervezés) 0 0 0 0 0 0
Megvaldsithatdsagi tanulmany 0 0 0 700000 1300000 0
Tervezés és egyéb tanulmanyok 1625400 4004620 0 9000000 5700000 0

Tisztitotelep 1625400 4004620 0 9000000 5700000 0
Szent Istvdn ut 0 0 0 0 0 0
F6 utca 0 0 0 0 0 0
Téjékoztatas, nyilvanossag 0 0 0 0 0 0

Forrasok 1625400 4004620 0 9700000 7000000 0
Sajat forras 243810 600 693 0 1455000 1050000 0
Hitel 0 0 0 0 0 0
Tamogatas 1381590 3403927 0 8245000 5950000 0

Beruhazasi szakasz

Eredményszemléletli kimutatas

Koltségek 0 (1] 0 0 8700000 332700000
Palyazatban elszamolhaté kéltségek " 0" 0" 0" 0" 3000000" 332700000
Tisztitd (probatizemmel egyutt) 0 0 0 0 0 310600 000
F6 utca 0 0 0 0 0 0
Szent Istvan utca 0 0 0 0 0 0
Csatornatisztitd gép 0 0 0 0 0 0
Projekt menedzsment " 0" 0" 0" 0" 0" 13400000
Pdlydzat elszamoldsa, kényvvizsgdlat 0 0 0 0 0 5100000
Lebonyolitds irdnyitdsa 0 0 0 0 0 8300000
Kozbeszerzés 0 0 0 0 3000000 0
Mérnoki feladatok/m(iszaki ellenérzés 0 0 0 0 0 8200 000
Tajékoztatas, nyilvanossag 0 0 0 0 0 500 000
Palyazatban nem elszamolhat6 koltségek 0 0 0 0 5700000 1]
Pélyézatiras 0 0 0 0 5700000 0
El nem szdmolhato beruhdzas 0 0 0 0 0 0
Forrasok 0 0 8700000 332700000
Sajat forrds 0 0 0 0 5700000 0
Hitel 0 0 0 0 705987 78293936
Tamogatds 0 0 0 0 2294013 254406 064

Tdmogatds mértéke: 76,47%



Dervalics Akos

Teljes projekt pénzforgalmi szemléletii kimutatasa

6nkonnényzat egyenlege -1625400 -4004 620 0 -9700000 3280517 3000000 7053443 7985 575 8910096 9826963 -15953 868 4463 396 5216011 5960175
Bevételek 0 0 0 0 18980517 335700000 16928434 17860565 18785087 19701954 -6078878 14338387 15091001 15835166
Tisztité mikédési pénzdram egyenlege 16928434 17860565 18785087 19701954 -6078878 14338387 15091001 15835166
Tdmogatds 275680 594 0 0 0 0 18980517 256 700077 0 0 0 0 0 0 0 0
El6késziilet 18980517 18980517
Beruhdzds 256 700 077 256 700 077
Hitel folydsitds 78999 923 0 0 0 0 0 78999923 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiadasok 1625400 4004 620 0 9700000 15700000 332700000 9874990 9874990 9874990 9874990 9874990 9874 990 9874990 9874990
Elékésziilet 1625400 4004620 0 9700000 7 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beruhdzds 0 0 0 0 8700000 332700000 0 0 0 0 0 0 0 0
Hitel torlesztés (t6ke+kamat) 0 0 0 0 0 0 9874 990 9874990 9874990 9874990 9874990 9874 990 9874990 9874990
Gnkorményzat kumulalt egyenlege: -1625400 -5630020 -5630020 -15330020 -12049503 -9049503 -1996 060 5989515 14899611 24726575 8772707 13236103 18452114 24412289

Szennyvizdijak alakulasa

Lakossdgi:
2012. évi realértéken szamolt nettd dij (Ft / m3) 465,67 488,67 488,67 488,67 488,67 488,67 488,67 488,67 488,67 488,67 488,67 488,67 488,67 488,67
Dijképlettel szamitott nettd dij (Ft / m3) 465,67 503,11 513,67 524,46 535,47 546,72 558,20 569,92 581,89 594,11 606,58 619,32 632,33 645,61
Bruttd szennyvizdij (vérhatd, Ft / m3)* 582,09 628,88 642,09 655,57 669,34 683,40 697,75 712,40 727,36 742,63 758,23 774,15 790,41 807,01
Koziileti
2012. évi realértéken szamolt nettd dij (Ft / m3) 496,88 519,88 519,88 519,88 519,88 519,88 519,88 519,88 519,88 519,88 519,88 519,88 519,88 519,88
Dijképlettel szamitott netté dij (Ft / m3) 496,88 535,28 546,52 558,00 569,72 581,68 593,90 606,37 619,10 632,11 645,38 658,93 672,77 686,90
Bruttd szennyvizdij (vérhatd, Ft / m3)* 621,10 669,10 683,16 697,50 712,15 727,10 742,37 757,96 773,88 790,13 806,72 823,67 840,96 858,62

Szippantdsi/befogaddsi dij
2012. évi redlértéken szamolt nettd dij (Ft / m3) 1150,00 1173,00 1173,00 1173,00 1173,00 1173,00 1173,00 1173,00 1173,00 1173,00 1173,00 1173,00 1173,00 1173,00
Dijképlettel szdmitott nettd dij (Ft / m3) 1150,00 1208,65 1234,03 1259,95 1286,41 1313,42 1341,00 1369,16 1397,91 1427,27 1457,24 1487,85 1519,09 1550,99
Bruttd szennyvizdij (varhatd, Ft / m3)* 1437,50 1510,81 1542,54 1574,93 1608,01 1641,77 1676,25 1711,45 1747,39 1784,09 1821,55 1859,81 1898,86 1938,74




Dervalics Akos

Lakossagi:
488,67 488,67
659,16 673,01
823,96 841,26
Kozuleti
519,88 519,88
701,32 716,05
876,65 895,06
Szippantasi/befogadasi dij
1173,00 1173,00
1583,56 1616,82
1979,45 2021,02

20

488,67
687,14
858,93

519,88
731,09
913,86

1173,00
1650,77
2063,46

465,67
678,57
848,21

496,88
723,44
904,30

1150,00
1662,44
2078,05

465,67
692,82
866,03

496,88
738,63
923,29

1150,00
1697,35
2121,68

465,67
707,37
884,21

496,88
754,14
942,68

1150,00
1732,99
2166,24

465,67
722,22
902,78

496,88
769,98
962,48

1150,00
1769,38
2211,73

465,67
737,39
921,74

496,88
786,15
982,69

1150,00
1806,54
2258,18

465,67
752,88
941,10

496,88
802,66
1003,33

1150,00
1844,48
2305,60

465,67
768,69
960,86

496,88
819,52
1024,40

1150,00
1883,21
2354,02

465,67
784,83
981,04

496,88
836,73
1045,91

1150,00
1922,76
2403,45

465,67
801,31
1001,64

496,88
854,30
1067,87

1150,00
1963,14
2453,92

465,67
818,14
1022,67

496,88
872,24
1090,30

1150,00
2004,36
2505,46

465,67
835,32
1044,15

496,88
890,55
1113,19

1150,00
2046,46
2558,07

465,67
852,86
1 066,08

496,88
909,26
1136,57

1150,00
2089,43
2611,79

465,67
870,77
1088,46

496,88
928,35
1160,44

1150,00
213331
2 666,64



Dervalics Akos

Biatorbagy szennyuviztisztité bovités, csatornahalézat feldjitas, bovités

- Tisztito bévités, F6 utca uj gravitdcios vezeték, Szent Istvan ut csatornaépités

ElGkésziileti szakasz
Eredményszemlélet( kimutatds

(Eldontott KEOP —7.1.0/11 - Derogacids vizikdzm( projektek el6készitése pdlyazaton indulds)

Koltségek 1625400 4004 620 0 12280000 7820000 1]
Kozbeszerzés (kiviteli tervezés) 0 0 0 0 0 0
Megvaldsithatdsagi tanulmany 0 0 0 700000 1300000 0
Tervezés és egyéb tanulmanyok 1625400 4004620 0 11580000 6520000 0

Tisztitotelep 1625400 4004620 0 10530000 6520000 0
Szent Istvdn ut 0 0 0 450 000 0 0
Fé utca 0 0 0 600 000 0 0
Tajékoztatds, nyilvanossag 0 0 0 0 0 0

Forrasok 1625400 4004620 0 12280000 7820000 0
Sajat forras 243 810 600 693 0 1842 000 1173 000 0
Hitel 0 0 0 0 0 0
Témogatds 1381590 3403927 0 10438000 6647000 0

Beruhazasi szakasz

Eredményszemléletl kimutatas

Koltségek 0 0 0 0 9900000 428250000
Pélyazatban elszamolhaté kéltségek " o 0 0 0" 3400000 428250000
Tisztitd (probatizemmel egyutt) 0 0 0 0 0 311270000
F6 utca 0 0 0 0 0 82000000
Szent Istvan utca 0 0 0 0 0 8000000
Csatornatisztitd gép 0 0 0 0 0 0
Projekt menedzsment " 0" 0" 0" 0" 0 16450000
Pdlydzat elszamoldsa, kényvvizsgdlat 0 0 0 0 0 6500000
Lebonyolitds irdnyitdsa 0 0 0 0 0 9950000
Kozbeszerzés 0 0 0 0 3400000 0
Mérnoki feladatok/mdiszaki ellenérzés 0 0 0 0 0 9530000
Tajékoztatas, nyilvanossag 0 0 0 0 0 1000000
Palyazatban nem elszamolhato koltségek 0 0 0 0 6500000 0
Palyazatiras 0 0 0 0 6500 000 0
El nem szamolhato beruhazas 0 0 0 0 0 0
Forrasok 0 0 9900000 428250000
Sajat forrds 0 0 0 0 6500000 0
Hitel 0 0 0 0 941997 118650115
Tamogatds 0 0 0 0 2458003 309 599 885

Tdmogatds mértéke: 72,29%

3.




Dervalics Akos

Teljes projekt pénzforgalmi szemléleti kimutatasa

Onkormanyzat egyenlege

Bevételek
Tisztito mikodési pénzdaram egyenlege
Tdmogatds 333928 405
El6késziilet 21870517
Beruhdzds 312 057 888
Hitel folydsitds 119592 112
Kiadasok
Elékésziilet
Beruhdzds

Hitel torlesztés (t6ke+kamat)

Onkormanyzat kumuldlt egyenlege:

-1625 400
0

0
1625400
1625400

-4004 620
0

0
4004 620
4004 620
0
0

-5630020

0
0

SESESE=NS)

-5630020

Szennyvizdijak alakulasa

Lakossdgi:
2012. évi realértéken szémolt nettd dij (Ft / m3)
Dijképlettel szamitott netto dij (Ft / m3)
Bruttd szennyvizdij (varhatd, Ft / m3)*
Kéziileti
2012. évi redlértéken szamolt netté dij (Ft / m3)
Dijképlettel szadmitott nettd dij (Ft / m3)
Bruttd szennyvizdij (varhaté, Ft / m3)*
Szippantdsi/befogadadsi dij
2012. évi redlértéken szamolt nettd dij (Ft / m3)
Dijképlettel szamitott nettd dij (Ft / m3)
Bruttd szennyvizdij (varhatd, Ft / m3)*

4.

465,67
465,67
582,09

496,88
496,88
621,10

1 150,00
1 150,00
1437,50

491,67
506,11
632,63

522,88
538,28
672,85

1176,00
1211,65
1514,56

491,67
516,73
645,92

522,88
549,59
686,98

1176,00
1237,09
1546,37

-12 280000
0

0
12 280000
12 280 000
0
0

-17 910 020

491,67
527,59
659,48

522,88
561,13
701,41

1176,00
1263,07
1578,84

4150517 3400000
21870517 431650000

21870517 312057888
21870517

312057 888

0 119592112

17720000 428250000

7 820 000 0
9900000 428250000
0 0

-13759503 -10359 503

491,67 491,67
538,66 549,98
673,33 687,47
522,88 522,88
572,91 584,94
716,14 731,18

117600  1176,00
1289,60  1316,68
1612,00  1645,85

4318 064
19267078
19267 078
0

0
14949014
0
0
14949014

-6041439

491,67
561,53
701,91

522,88
597,23
746,53

1176,00
1344,33
1680,41

5272981
20221995
20221995
0

0
14949 014
0
0
14949014

-768 458

491,67
573,32
716,65

522,88
609,77
762,21

1176,00
1372,56
1715,70

6220326
21169 340
21169 340

0

0
14949 014
0
0
14949014

5451 867

491,67
585,36
731,70

522,88
622,57
778,22

1176,00
1401,38
1751,73

7160 053
22109 067
22109067

0

0
14949014
0
0
14949014

12611921

491,67
597,65
747,06

522,88
635,65
794,56

1176,00
1430,81
1788,52

-18 597 830
-3 648 866
-3 648 866

0

0
14949014
0
0
14949014

-5985 959

491,67
610,20
762,75

522,88
649,00
811,25

1176,00
1460,86
1826,08

1842561
16791575
16 791575

0

0
14949014
0
0
14949014

-4 143399

491,67
623,02
778,77

522,88
662,63
828,28

1176,00
1491,54
1864,42

2618397
17567 411
17567 411
0

0
14949 014
0
0
14949014

-1525 002

491,67
636,10
795,12

522,88
676,54
845,68

1176,00
1522,86
1903,58

3385828
18334 842
18334 842
0

0
14949 014
0
0
14949014

1860 826

491,67
649,46
811,82

522,88
690,75
863,44

1176,00
1554,84
1943,55



Dervalics Akos

Lakossagi:
491,67 491,67 491,67 464,67 464,67 464,67 464,67 464,67 464,67 464,67 464,67 464,67 464,67 464,67 464,67 464,67
663,10 677,02 691,24 678,75 693,01 707,56 722,42 737,59 753,08 768,89 785,04 801,53 818,36 835,54 853,09 871,01
828,87 846,28 864,05 848,44 866,26 884,45 903,02 921,99 941,35 961,12 981,30 1001,91 1022,95 1044,43 1 066,36 1088,76
Koziileti
522,88 522,88 522,88 495,88 495,88 495,88 495,88 495,88 495,88 495,88 495,88 495,88 495,88 495,88 495,88 495,88
705,25 720,06 735,19 723,62 738,82 754,34 770,18 786,35 802,86 819,72 836,94 854,51 872,46 890,78 909,49 928,59
881,57 900,08 918,98 904,53 923,53 942,92 962,72 982,94 1003,58 1024,66 1046,17 1068,14 1090,57 1113,48 1136,86 1160,73

Szippantasi/befogadasi dij

1176,00 1176,00 1176,00 1149,00 1149,00 1149,00 1149,00 1149,00 1149,00 1149,00 1149,00 1149,00 1149,00 1149,00 1149,00 1149,00
1587,49 1620,83 1654,87 1662,62 1697,54 1733,18 1769,58 1806,74 1844,68 1883,42 1922,97 1963,36 2004,59 2046,68 2089,66 2133,55
1984,37 2026,04 2068,58 2078,28 2121,92 2166,48 2211,98 2258,43 2305,85 2354,28 2403,72 2454,19 2505,73 2558,35 2612,08 2 666,93

5.




Dervalics Akos

Biatorbagy szennyviztisztito bovités, csatornahaldzat felijitas, bovités, és gép

- Tisztito bévités, F6 utca uj gravitdcios vezeték, Szent Istvdn Ut csatornaépités, csatornatisztito gép

El6késziileti szakasz
Eredményszemléletl kimutatas

(Eldontott KEOP —7.1.0/11 - Derogacios vizikzm( projektek el6készitése palyazaton indulas)

Koltségek 1625400 4004 620 0 13050000 8230000 0
Kozbeszerzés (kiviteli tervezés) 0 0 0 0 0 0
Megvaldsithatésagi tanulmany 0 0 0 700 000 1300000 0
Tervezés és egyéb tanulmanyok 1625400 4004 620 0 12350000 6930000 0

Tisztitotelep 1625400 4004 620 0 11300000 6930000 0
Szent Istvdn ut 0 0 0 450 000 0 0
F6 utca 0 0 0 600 000 0] 0
Tajékoztatas, nyilvanossag 0 0 0 0 0 0

Forrasok 1625400 4004 620 0 13050000 8230000 0
Sajat forras 243810 600 693 0 1957500 1234500 0
Hitel 0 0 0 0 0 0
Tdmogatas 1381590 3403927 0 11092500 6995 500 0

Beruhazasi szakasz

Eredményszemlélet(i kimutatas

Koltségek 0 0 (1] 0 12500000 481430000
Palyazatban elszamolhat kéltségek g 0 0 0" 0" 5500000 456430000
Tisztito (prébatizemmel egyditt) 0 0 0 0 0 311600000
FG utca 0 0 0 0 0 82000000
Szent Istvén utca 0 0 0 0 0 8000000
Csatornatisztité gép 0 0 0 0 0 25000000
Projekt menedzsment " 0" 0" 0" 0" 0 18070000
Pdlydzat elszamoldsa, konyvvizsgdlat 0 0 0 0 0 7300000
Lebonyolitds irdnyitdsa 0 0 0 0 0 10770000
K6zbeszerzés 0 0 0 0 5500000 0
Mérnoki feladatok/miszaki ellenérzés 0 0 0 0 0 10200000
Tajékoztatas, nyilvanossag 0 0 0 0 0 1560000
Palyazatban nem elszamolhato koltségek 0 0 0 0 7000000 25000000
Palydzatiras 0 0 0 0 7 000 000 0
El nem szdmolhatd beruhazas 0 0 0 0 0 25000000
Forrasok 0 0 12500000 481430000
Sajat forras 0 0 0 0 7000000 25000000
Hitel 0 0 0 0 1477 455 122609 986
Tamogatas 0 0 0 0 4022545 333820014

Tdmogatds mértéke: 73,14%




Dervalics Akos

Teljes projekt pénzforgalmi szemléletii kimutatasa

6nkonnényzat egyenlege -1625400 -4004 620 0 -13050000 2143517 -19500 000 5260180 6260 293 7252833 8237756 -17474981 -5324198 -4504685 -3693577
Bevételek 0 0 0 0 22873517 461930000 23896110 24896223 25888763 26873686 1160949 13311732 14131245 14942353
Tisztité mikédési pénzdram egyenlege 23896110 24896223 25888763 26873686 1160949 13311732 14131245 14942353
Tdmogatds 360716 076 0 0 0 0 22873517 337842559 0 0 0 0 0 0 0 0
El6késziilet 22873517 22873517
Beruhdzds 337 842 559 337842 559
Hitel folydsitds 124 087 441 0 0 0 0 0 124087441 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiadasok 1625400 4004 620 0 13050000 20730000 481430000 18635930 18635930 18635930 18635930 18635930 18635930 18635930 18635930
El6késziilet 1625400 4004 620 0 13050000 8230000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beruhdzds 0 0 0 0 12500000 481430000 0 0 0 0 0 0 0 0
Hitel torlesztés (t6ke+kamat) 0 0 0 0 0 0 18635930 18635930 18635930 18635930 18635930 18635930 18635930 18635930
6nkorma’nyzat kumulalt egyenlege: -1625400 -5630020 -5630020 -18680020 -16536503 -36036503 -30776323 -24516030 -17263197 -9025442 -26500423 -31824621 -36329306 -40022 883

Szennyvizdijak alakulasa

Lakossdgi:
2012. évi redlértéken szamolt nettd dij (Ft / m3) 465,67 501,67 501,67 501,67 501,67 501,67 501,67 501,67 501,67 501,67 501,67 501,67 501,67 501,67
Dijképlettel szadmitott netto dij (Ft / m3) 465,67 516,11 526,94 538,01 549,31 560,84 572,62 584,65 596,92 609,46 622,26 635,33 648,67 662,29
Brutté szennyvizdij (vérhatd, Ft / m3)* 582,09 645,13 658,68 672,51 686,64 701,05 715,78 730,81 746,15 761,82 777,82 794,16 810,83 827,86
Kéziileti
2012. évi realértéken szdmolt nettd dij (Ft / m3) 496,88 532,88 532,88 532,88 532,88 532,88 532,88 532,88 532,88 532,88 532,88 532,88 532,88 532,88
Dijképlettel szamitott netto dij (Ft / m3) 496,88 548,28 559,80 571,55 583,56 595,81 608,32 621,10 634,14 647,46 661,05 674,94 689,11 703,58
Brutté szennyvizdij (vérhatd, Ft / m3)* 621,10 685,35 699,75 714,44 729,44 744,76 760,40 776,37 792,68 809,32 826,32 843,67 861,39 879,48
Szippantdsi/befogaddsi dij
2012. évi realértéken szdmolt nettd dij (Ft / m3) 1150,00 1186,00 1186,00 1186,00 1186,00 1186,00 1186,00 1186,00 1186,00 1186,00 1186,00 1186,00 1186,00 1186,00
Dijképlettel szamitott netto dij (Ft / m3) 1150,00 1221,65 1247,30 1273,50 1300,24 1327,55 1355,43 1383,89 1412,95 1442,62 1472,92 1503,85 1535,43 1567,67
Bruttd szennyvizdij (varhatd, Ft / m3)* 1437,50 1527,06 1559,13 1591,87 1625,30 1659,43 1694,28 1729,86 1766,19 1803,28 1841,15 1879,81 1919,29 1959,59

7.




Dervalics Akos

8e

Lakossagi:
501,67 501,67
676,20 690,40
845,25 863,00
Kozuleti
532,88 532,88
718,36 733,44
897,94 916,80
Szippantasi/befogadasi dij
1186,00 1186,00
1600,59 1634,21
2000,74  2042,76

501,67 465,67 465,67 465,67 465,67 465,67 465,67 465,67 465,67 465,67 465,67
704,90 683,70 698,06 712,72 727,68 742,96 758,57 774,50 790,76 807,37 824,32
881,12 854,62 872,57 890,89 909,60 928,70 948,21 968,12 98345 100921  1030,40
532,88 496,88 496,88 496,83 496,88 496,88 496,83 496,88 496,88 496,83 496,88
748,84 728,57 743,87 759,49 775,44 791,72 808,35 825,33 842,66 860,35 878,42
936,05 910,71 929,84 949,36 969,30 989,66 101044 103166 105332 107544  1098,03

118600 115000 115000 115000 115000 115000 1150,00 115000 115000  1150,00  1150,00

166853  1667,56 170258 173834 177484 181211 185017 188902 192869 196919 201055

208566 208446 212823 217292 221855 226514 231271  2361,28 241087 246149  2513,18

17000
16000 /
15000 //
14000
// Modell lakossagszam

13000

V Viart lakossagszam:
12000
11000
10000 LI L LI L LI LI L LI L LI T LI T T 1

o (]
PP 9 B PP P oS F 9P B WP
V97 Y 9 9P 9P 9P PP P P Py
1. abra Lakossagszam alakuldsa a palyazati modell és a varakozasok szerint

465,67
841,63
1052,04

496,88
896,87
1121,08

1150,00
2052,77
2565,96

465,67
859,31
1074,13

496,88
915,70
1144,63

1150,00
2095,88
2619,85

465,67
877,35
1096,69

496,88
934,93
1168,66

1150,00
2139,89
2674,86



Dervalics Akos

360000

340000

320000

300000

280000

260000

m Modell dijbevétel

® Modell m{ikodési
koltségek

m Vart dijbevétel

m Vart mikodési
koltségek

2,

abra Palyazati modell szerinti és a varakozasok szerinti bevételek és kiadasok

9.




Dervalics Akos

1 300,00

1200,00

1100,00

1000,00

1. valtozat Brutt6 szennyvizdij
(varhato, Ft / m3)*

2. valtozat Brutt6 szennyvizdij
(varhat6, Ft / m3)*

900,00

= 3_valtozat Brutt szennyvizdij
(varhat6, Ft / m3)*

800,00 Vart lakossagszam novekedés

esetén

700,00

600,00

3. abra Brutt6 lakossagi szennyvizdijak (névérték) az évek soran

10 ®
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