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TERVEZESI SZERZODES
Amely létrejott
egyrészrol: Biatorbagy Varos Onkormanyzata
Székhelye: 2051 Biatorbagy, Baross Gabor u. 2/A.
Képviseli: Kocsis Jozsef polgarmester
Ellenjegyz6: dr. Kassai Annamaria jegyz6

Cseke Andrasné pénziigyi osztalyvezetd
Weéber H. Olivér osztalyvezetd, Miszaki és Kornyezetvédelmi

Osztaly ‘

Adobszama: 15730088-2-13

tovabbiakban, mint Megrendeld,

masrészrol: STRAG Kift.
Székhelye: 1116 Budapest, Sopron ut 64.
Képviseli: Téth Pal Mihaly tigyvezetd
Cégj. szama: 01-09-369874
Addszama: 10495500-2-43

Bankszamlaszam: 30400001-00000000-61501012 Binx Zrt.
tovabbiakban, mint Tervez6

kozott (tovabbiakban egyiitt: Szerz8d6 felek) az alabbi helyen és idében, az alabbi feltételek szerint.

1. A szerzodés targvya:

1.1 Tervezo6 a jelen szerzédésben vallalja, hogy Biatorbagy telepiilésen a 2. sz. mellékletében
felsorolt kiilteriileti ttszakaszok felujitasi terveit elkésziti a részletezett miszaki
tartalomnak megfelel6en, az adott arajanlat alapjan (1. sz. melléklet)

1.2 A Tervezd a tervezési munkat teljeskoriien, a sziikséges kezel6i €s egyéb nyilatkozatok
beszerzésével vallalja. Az ezzel kapcsolatban indokolt eljarasi dijakat a tervezési dij nem
tartalmazza. Tervezé az indokoltan felmeriilt eljarasi dijakrél a szakhatésag, vagy
engedélyezé hatdsag altal Megrendelé nevére kiallitott szamlat hoz, melyet Megrendelé
egyenlit ki. Az eljarasi dij indokoltsagat Megrendel6é részérél a kapcsolattartonak
megjelolt személy igazolja.

1.3. A Tervezé kijelenti, hogy az épitésiigyi és az épitésiiggyel osszefliggd szakmagyakorlasi
tevékenységekrl szo6lo 266/2013. (VII.11.) Korményrendeletben foglaltak szerinti
tervezoi jogosultsaggal 6 és szakagi tervezdi rendelkeznek.

2. A dokumentacio részletes tartalma:

Utszakaszonkénti részletes miiszaki tartalom a 2. sz. mellékletben részletezve.

3. A Tervezo teljesitési - és szavatossagi kotelezettsége:

3.1 A Tervezd koteles a szerzodésben meghatarozott tervdokumentéacidt, a szerzédésben
foglalt tartalmi kovetelményeknek, a miiszaki tervezésre vonatkozé mindségi-, biztonsagi,
jogszabalyi és szakmai szabalyoknak, ezek hidanyaban a kialakult szakmai
kovetelményeknek és  gyakorlatnak  megfeleléen  szolgaltatni. A  Tervezé
kellékszavatossaggal tartozik azért, hogy az altala szolgaltatott tervdokumentacidk minden
tekintetben szakszertiek. A szolgaltatasnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy azt a
Megrendel6 rendeltetésszeriien, a szerzédésben kikotott, a szerzédéskotéskor, illetve a
teljesités folyaman megismert célnak megfelelen felhasznalhassa.

32 A tervezési dij végszamlaja csak akkor keriil a Megrendel6 altal kifizetésre, ha
valamennyi sziikséges tervezési, valamint egyeztetési folyamat, a tervek Megrendeld
részére torténd atadasaig hianymentesen lezarult.
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3.3

Megrendelé a tervdokumentacié feletti rendelkezési jogat kikdti, a Tervezé a
tervdokumentaciét, vagy annak még részleteit is csak a Megrendelé el6zetes
hozzijarulasaval jogosult mas célra felhasznalni, azt masnak tovabbadni, nyilvanosan
bemutatni. Megrendelének a tervdokumentaci6 feletti rendelkezési joga azt is magaban
foglalja, hogy amennyiben sziikséges, jogosult a tervek atdolgozasara, illetve részben
torténd felhasznalasara, ahhoz nem kell a Tervezo engedélyét beszereznie.

A Tervezé szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervekben
foglaltak kivitelezése esetén a kivitelezést akadalyozna, vagy korlatozna. Az esetben, ha a
szerzodésben foglalt tervezési vallalkozas harmadik személy oltalommal védett jogat
érintené, a Tervezé koteles erre a Megrendelé figyelmét felhivni, és az oltalommal védett
Jogok megszerzésérdl gondoskodni. A Tervezé figyelem felhivasi, figyelmeztetési
kotelezettségének elmulasztasaért a Megrendelovel szemben kartéritési felelosséggel
tartozik.

A Tervezo szavatolja, hogy a terv a teljesités idopontjaban megfelel a jogszabalyokban és
a szerzodésben meghatarozott tulajdonsagoknak. A hibas teljesitésért a Tervezé
felelosséggel tartozik (kellékszavatossag).

4. A Tervezd teljesitésének tartalma, a Felek egyiittmiikodése, eljaro képviseldik:

4.1

4.2

4.3

A Felek a szerzédés targya, a Megrendel6 adatszolgaltatdsa és utasitasai alapjan jelen
szerzodés 1. és 2. pontjaban hataroztak meg részletesen a szolgaltatas targyat, tartalmat.
Szerz6do felek jelen szerzodés alairasaval kijelentik, hogy Megrendelé a szerzddés
teljesitéséhez sziikséges adatokat, dokumentumokat, informaciét Tervezé rendelkezésére
bocsatotta. Abban az esetben, ha Tervezonek tovabbi adatok sziikségesek a szerzddés
teljesitéséhez, Szerzddo felek a 11. pontban irtak szerint jarnak el.

A Megrendelé felhatalmazza a Tervezét, hogy a szerzddésben foglalt feladatai
teljesitéséhez specialis szakkérdésekben az 1.3 pontban foglalt feltételnek megfelelé
altervezék kozremiikodését vegye igénybe. A Tervezé az altervezok szolgaltatasaiért a
Megrendeldvel szemben gy felel, mintha a tervezést sajat maga végezte volna el.

A Felek a szerzddés teljesitése soran a teljesités érdekében kijelolt képviseloik utjan
messzemenden egyiittmikodnek, a tervek ismertetése, értelmezése, megvaldsitasa
targyaban folyamatosan konzultalnak.

A Felek az egyiittmiikodésre jogositott képviseldiket a kovetkezok szerint jelolik ki:

Megrendel6 részérol: Tervezo részérol:
Ban Viola Téth Pal Mihaly

telefon: +36 30 211 2522
e-mail: ban.viola@biatorbagy.hu e-mail: toth.pal@strag.hu



4.4 A Tervezo teljesitését Kocsis Jozsef polgarmester igazolja.

S. Teljesitési hataridd, a teljesités iitemezése, tervezési dij:

5.1 A teljesitési hatarido:
1. Oporté utca - Egyesitett engedélyezési és tenderterv

Liitem: Egyesitett engedélyezési és tenderterv elkészitése

Hatérido6: Szerzddés alairasat és a teljes megbizdi adatszolgaltatast kovetd 65 nap
Késziiltség: Engedélyezési tervek elkészitése, kezeldi nyilatkozatok megkérése.

ILiitem: Engedélyezés elinditasa

Hatarid6: Utolso kezeldi nyilatkozat beérkezését kovetd 5 munkanap. ogerds engedélyek
(kezeldi hozzajarulasok, épitési engedély) kiadasat kovetd 10 munkanap

IIL.iitem: Végleges egyesitett engedélyezési és tenderterv leszallitasa

Hatarido: Joger6s engedélyek kiadasat kovetd 10 munkanap

2.1 Turista ut alsé szakasz — Tenderterv

Hatarido: Szerzddés alairasat és a teljes megbizoi adatszolgaltatast kovetd 30 nap
Késziiltség: Tendertervek szerz6dés szerinti leszallitasa, kezel6i nyilatkozatok megkérése.

2.2 Turista ut felsé szakasz — Tenderterv

Hatarido: Szerzddés alairasat és a teljes megbizoi adatszolgaltatast kovetd 30 nap
Késziiltség: Tendertervek szerzddés szerinti leszallitasa, kezeldi nyilatkozatok megkérése.

3. Toh6tém utca fels szakasz — Tenderterv

Hatérido: Szerz6dés alairasat és a teljes megbizoi adatszolgaltatast kovetd 30 nap
Késziiltség: Tendertervek szerzddés szerinti leszallitasa, kezeldi nyilatkozatok megkérése.

4. Csdkasz6ld kdoz — Tenderterv

Hatarido: Szerzddés alairasat és a teljes megbizoi adatszolgaltatast kovetd 30 nap
Késziiltség: Tendertervek szerzodés szerinti leszallitasa, kezel6i nyilatkozatok megkérése.

5. Katalin ut = Tenderterv

Hatarido: Szerz6dés alairasat és a teljes megbizoi adatszolgaltatast kovetd 30 nap
Késziiltség: Tendertervek szerz6dés szerinti leszéllitasa, kezeldi nyilatkozatok megkérése.

6. Csenge utca - Egyesitett engedélyezési és tenderterv

Liitem: Egyesitett engedélyezési és tenderterv elkészitése

Hataridé: SzerzOdés alairasat és a teljes megbizdi adatszolgaltatast kovetd 65 nap
Késziiltség: Engedélyezési tervek elkészitése, kezeloi nyilatkozatok megkérése.
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IL.iitem: Engedélyezés elinditasa

Hataridé: Utolsé kezeldi nyilatkozat beérkezését kovetd 5 munkanapJogerds engedélyek
(kezeldi hozzajarulasok, épitési engedély) kiadasat kovetd 10 munkanap

ILiitem: Végleges egyesitett engedélyezési és tenderterv leszéllitasa

Hatarido: Jogerds engedélyek kiadasat kovetd 10 munkanap

52. A tervezési dij:
Tervezd jogosult a hat kiilénall6 tervezési feladatra hat részszamla benyujtasara.

1. Oportd utca - Egyesitett engedélyezési és tenderterv

Tervezési dij a tervezobi arajanlat alapjan sszesen:

nett6: 1.980.000,- Ft + 27% AFA, azaz brutté 2.514.600,- Ft, kettémillio-6tszaztizennégyezer-
hatszaz forint, amely magaban foglalja a Tervezbnek a szerzodés teljesitésével kapcsolatban
felmeriilt minden koltségét, kiadasat, az 5.5. pontban leirtak kivételével.

Részszamla dsszege: netté 1.980.000,- Ft + 27% AFA, azaz brutté 2.514.600,- Ft

2.1 Turista ut alsé szakasz — Tenderterv

Tervezési dij a tervezoi arajanlat alapjan 6sszesen:

netté: 300.000,- Ft + 27% AFA, azaz brutté 381.000,- Ft, hiromszaznyolcvanegyezer forint,
amely magaban foglalja a Tervezének a szerz8dés teljesitésével kapcsolatban felmeriilt minden
koltségét, kiadasat, az 5.5. pontban leirtak kivételével.

Részszamla osszege: netté 300.000,- Ft +27% AFA, azaz brutto 381.000,- Ft

2.2 Turista 0t felsd szakasz — Tenderterv

Tervezési dij a tervezoi arajanlat alapjan Osszesen:

nett6: 400.000,- Ft + 27% AFA, azaz brutté 508.000,- Ft, Stszaznyolcezer forint, amely
magéban foglalja a Tervezdnek a szerz6dés teljesitésével kapcsolatban felmeriilt minden
koltségét, kiadasat, az 5.5. pontban leirtak kivételével.

Részszamla 6sszege: netté 400.000,- Ft +27% AFA, azaz brutt6 508.000,- Ft

3. Tohotom utca felsd szakasz — Tenderterv

Tervezési dij a tervez0i arajanlat alapjan dsszesen:

nett6: 400.000,- Ft + 27% AFA, azaz brutté 508.000,- Ft, 6tszaznyolcezer forint, amely
magéaban foglalja a Tervezbnek a szerz6dés teljesitésével kapcsolatban felmeriilt minden
koltségét, kiadasat, az 5.5. pontban leirtak kivételével.

Részszamla 6sszege: netto 400.000,- Ft + 27% AF A, azaz brutt6 508.000,- Ft

4. Csokaszolo koz — Tenderterv

Tervezési dij a tervezdi arajanlat alapjan dsszesen:

netté: 210.000,- Ft + 27% AFA, azaz brutté 266.700,- Ft, kettdszizhatvanhatezer-hétszaz
forint, amely magaban foglalja a Tervezének a szerz8dés teljesitésével kapcsolatban felmeriilt
minden koltségét, kiadasat, az 5.5. pontban leirtak kivételével.

Részszamla osszege: nett6 210.000,- Ft +27% AFA, azaz brutt6 266.700,- Ft



5. Katalin ut — Tenderterv

Tervezési dij a tervezoi arajanlat alapjan 6sszesen:

netté: 850.000,- Ft + 27% AFA, azaz brutté 1.079.500,- Ft, egymillid-hetvenkilencezer-6tszaz
forint, amely magaban foglalja a Tervezének a szerz8dés teljesitésével kapcsolatban felmeriilt
minden koltségét, kiadasat, az 5.5. pontban leirtak kivételével.

netto: 850.000,- Ft +27% AFA, azaz brutté 1.079.500,- Ft

6. Csenge utca - Egyesitett engedélyezési és tenderterv

Tervezési dij a tervezoi arajanlat alapjan Osszesen:

netto: 2.950.000,- Ft + 27% AFA, azaz brutté 3.746.500,- Ft, harommillié-
hétszaznegyvenhatezer-6tszdz forint, amely magaban foglalja a Tervezének a szerzédés
teljesitésével kapcsolatban felmeriilt minden koltségét, kiadasat, az 5.5. pontban leirtak
kivételével.

Részszamla osszege: netto: 2.950.000,- Ft +27% AFA, azaz brutté 3.746.500,- Ft

53. A Tervez6 elbteljesitésre jogosult.
5.5. A Tervez6 arajanlata nem tartalmazza:
= koézmiivek allapotfelmérését,
= tulajdoni lapok beszerzési dijat,

= hatésagi és szakhatdsagi dijakat,
= kozmikivaltasok, kozmiifejlesztések tervezését.

6. A tervdokumentdcio példanyszama:

6.1  Tervezé a tervdokumentaciot papir alapon 3 példanyban szallitia Megrendeld részére,
tovabba egy példanyban digitalis letdltési linken (dxf vagy dwg, és pdf formatumban).

7. Teljesités helye és modja:

7.1  Tervezé a tervdokumentaciot kozvetleniil a Megrendelé székhelyére (2051 Biatorbagy,
Baross Gabor u. 2/A.) 3 nyomtatott és 1 elektronikus példanyban szillitja, melyet
Megrendel§ a jelen szerzédés 2. pontja alapjan tételesen ellendriz €s atvesz.

7.2 A tervdokumentaciok leszallitasat, illetve az atadas-atvételt kovetéen a Megrendel6 a
leszallitott tervdokumentécidt 6 napon beliil véleményezi, a dokumentéacioval kapcsolatos
esetleges hibakat, illetve hianyokat konkrét kifogasként kozli a Tervezével, aki koteles
azokat 3 napon beliil kijavitani. A Megrendeld a javitott tervek leszallitasatol szamitott 4
napon beliil esetlegesen tovabbi észrevételt tesz, illetve hibatlan teljesités esetén kiadja a
teljesités-igazolast.

73 A megfeleléen javitott tervdokumentacié szerzddés szerinti példanyszamban tortént
leszallitasat kovetden a Megrendelé a Tervezd teljesitésének elismeréseként teljesités-
igazolast ad ki, amely a vonatkoz6 szdmla benyujtasanak alapja, a 8. pontban foglalt
feltételek szerint. :

8. Szamlazasi és fizetési feltételek:

8.1 A Felek rogzitik, hogy jelen Szerz6dés rendelkezései alapjan a Tervezd a feladat
elvégzésének ellenértékeként tervezési dijra jogosult, amelyet a jelen szerzOdés
rendelkezései szerint Megrendel6 koteles megfizetni.

8.2  Tervezé a meghatarozott tervezési dijrol a Megrendeld altal alairt teljesités igazolas
alapjan nyujthat be 6 részszamlat az 5.2. pontban meghatarozott 0sszeggel és az 5.1.
pontban meghatarozott hataridék és késziiltségi fokok hiba és hidnymentes teljesitése
esetén.



8.3  Benyujtott szamlakat a Megrendelé a teljesités igazolas alapjan, a szamla benyujtasatol
szamitott 30 napon beliil dtutaldssal egyenliti ki.

83  Tervezd eloteljesités esetén eldszamlazasra jogosult.

84 A Megrendel6, ha a tervezési dijat indokolatlanul visszatartja, a dijat nem, vagy
késedelmesen fizeti meg, mindaddig nem jogosult a tervdokumentacio felhasznaldsara,
amig a tervezési dijat a Tervezé bankszamlajara nem utalta at.

9. Kotbér, elallas, felmondas:

9.1 A Tervezé az 5. pontban foglalt tervszallitasi teljesitési hataridé elmulasztisa esetén
késedelmi kotbért fizet a Megrendelének a jelen pont feltételei szerint. A késedelmi
kotbér mértéke naponta 2.000,-Ft, azaz kettéezer forint. A késedelmi kotbér maximuma
a késedelemmel érintett tervezodi dij 20 %-a.

9.2 A kotbér 6sszege a tervezési dijbol keriil levonasra.

93  Megrendel6 a Tervezé 15 napon tuli késedelme esetén jogosult a szerzédéstdl vald
elallasra. A Megrendel6 az elallasi jogat a masik félhez intézett irasbeli nyilatkozattal
gyakorolhatja.

10. A Megrendel6 utasitas adasi joga:

10.1 A Megrendel6 a szerz6dés teljesitése soran a tervezést figyelemmel kiséri, a sajat vagy a
Tervezé kezdeményezésére konzultaciokon, tervbiralatokon vesz részt. Az elkésziilt
munkarészekkel kapcsolatban a tovabbtervezés szempontjabol 1ényeges kérdésekben joga
van allast foglalni. A Megrendel6 a Tervezonek utasitast adhat. A Megrendelé utasitasai
azonban nem terjedhetnek ki a tervezési vallalkozas szervezésére, és nem tehetik a
Tervezd teljesitését a jelen szerzédésben meghatarozottaknal terhesebbé.

10.2  Amennyiben a Megrendelé6 a Tervezonek célszerlitlen, szakszeriitlen utasitast ad, a
Tervezé koteles erre a Megrendelot irasban figyelmeztetni. Amennyiben a
figyelmeztetést elmulasztja, az ebbdl eredd karért felelosséggel tartozik. Amennyiben a
Megrendel6 e figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a Tervezdé a szerzddést a
Megrendel6 felel6sségére teljesiti. A Tervezé a Megrendelé altal adott anyaggal, vagy
utasitasai szerint nem végezheti el a tervezést, ha ez jogszabalyi, hat6sagi rendelkezés
megsértéséhez, vagy az élet- és vagyonbiztonsag veszélyeztetéséhez vezetne, ezekben az
esetekben koteles a szerzédéstol elallni.

10.3 A Tervezé a Megrendel6 utasitasai és a szerzddéskotéskor ismert, vagy a teljesités soran
ismertté valo érdekei szerint koteles teljesiteni.

11. Adatszolgaltatasi kitelezettség:

Ha a szolgaltatas teljesitése kozben adatszolgaltatas (intézkedés) valik sziikségessé, annak
felmeriilésétdl szamitott 2 munkanapon, vagy a lehet6 legrovidebb idon beliil Megrendeld az adatokat
Tervez6 rendelkezésére bocsatja, illetéleg az intézkedést megteszi. Az adatszolgaltatasi kotelezettség
elmulasztasabol eredé mindennemii kovetkezmény Megrendel6t terheli. Az indokolt adatszolgaltatas
idétartamaval (adatkérést6l adatszolgaltatasig eltelt id6) az adott munkafazisra vonatkozd teljesités
idépontja meghosszabbodik." )

12. A szolgaltatas meghitsulasa, illetve elhalasztasa:

Ha a teljesités a Tervez6 onhib4jan kiviil meghiusul, vagy a munkavégzést neki fel nem réhato okbol 5
munkanapon tul fol kell fiiggeszteni, akkor a Tervezé altal benyujtott idéaranyos, vagy a Polgarmester
altal elismert késziiltségi foknak megfeleld szamla Osszegét a Megrendeld a 8. pontnak megfeleld
modon egyenliti ki. Tervezd koteles a szerz6dés 6.1 pontjaban irtaknak megfelelé forméban az addig
elkésziilt terveket Megrendelének atadni. Ebben az esetben Megrendeld a szadmla kiegyenlitését
kovetden jogosult Tervezd hozzajarulasa nélkiil az addig elkésziilt terveket felhasznélni, illetve mas
tervezdvel tovabb terveztetni.



13. Modositasi igények kielégitése:

A Megrendel6 - a szerz6dés kikotéseinek megfeleléen mar elkésziilt munkarészeket érintd valtoztatasi
igényeit — jelen szerz6dés mddositasaval érvényesitheti.

14. A szerzodés megsziinésének feltételei:

A Tervezé jogosult a szerzédést megsziintetni, ha a Megrendeld:

a) a kozbens6 adatszolgaltatasi, intézkedési kotelezettségének hataridén beliil nem tesz
eleget 3 munkanapos tiirelmi id6 utéan;

b) a tovabb dolgozas szempontjabdl lényeges kérdésekben hataridon beliil nem foglal
allast, illetve nem ad utasitast;

c) a szolgaltatés teljesitését, barmi oknal fogva 10 munkanapon tili idére folfliggeszti.

15. A szerzodés megsziintetésének feltételei:

A Megrendeld jogosult a szerzédést megsziintetni, ha a Tervezo:
a) nem elégiti ki a szerz6désbe foglalt kovetelményeket;
b) tevékenységével stlyosan veszélyezteti Megrendeld érdekeit.

16. A szerzddés érdekmuilas miatti megsziintetésének feltételei:

A Megrendeld jogosult mindennemii jogkévetkezmény nélkiil, érdekmulasra hivatkozva a szerzddést
megsziintnek nyilvanitani, ha Tervez6 az érvényes szerz6dés szerinti hatarid6t kovetd 45 napon beliil
sem szallitotta le a szerz6désben vallalt tervdokumentaciot.

17. Mellékletek hatalya:

A jelen szerzédéshez csatolt 1. sz. mellékletben foglalat Tervezdi Arajanlat is a szerzddés
elvalaszthatatlan részét képezi.

18. A szerz6désben nem szabalyozott kérdések:

Minden, a szerzddésben és mellékletében nem érintett kérdésben a Polgari Torvénykonyvrdl szold
2013. évi V. torvény és a szerz6i jogrol sz6l6 1999. évi LXXVI. térvény rendelkezései az iranyadoak.

19. Jogvitak rendezése:

Szerz6d6 felek rogzitik, hogy a jelen Szerzédés targyat képezd tervek és a kapcsolodo
dokumentumok, mint szerzdi alkotasok szerz6i jogi jogosultja a Tervezd. A Tervezd a
tervdokumentaci6 atadaséval felhasznalasi engedélyt ad a Megrendeld részére. A Megrendeld koteles
a tervek moddositas, atdolgozas nélkiili felhasznalasa esetén Tervezd nevét és tervpecséten szerepld

adatait feltiintetni.

A tervdokumentacid kizardlag a kivitelezéssel érintett helyszin vonatkozdsaban hasznalhat6 fel. A
tervdokumentacié atdolgozasara a Megrendeld jogosult, ugyanakkor az atdolgozott tervdokumentécio
szakmai minGségéért a Tervezd nem vallal felelésséget, illetve nem kéri nevének és pecsétjének a
feltlintetését.

A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a szerzédéssel kapcsolatban esetlegesen felmeriild
vitdgjukat egyeztetés keretében, targyalassal rendezik. Megegyezés hianyaban, hataskortdl fiiggben a
Budaoérsi Jarasbirdsag illetékességét kotik ki.



20. Vegves rendelkezések:

A Tervez0 kijelenti, hogy:

- nem all fenn vele szemben a 2011. évi CXCV. torvény (Aht) 50. § (1) bekezdése szerinti
atlathatatlansagi ok,

- nem mindsiil olyan szervezetnek, amelyben az allam, 6nkormanyzat vagy ezek intézménye nem
rendelkezik kdzvetlen vagy kozvetett befolyassal,

- a szerzOdés megkotése nem iitkozik Ssszeférhetetlenségi szabalyba,

- nincs olyan kézszerepld, kdzeli hozzatartoz6 vagy gazdasagi érdekeltség, amely a szerzodéskotés
atlathatésagat sértené,

- tudomasul veszi, hogy a szerz6dés adatai a kozérdekli adatok nyilvanossagara vonatkozo
jogszabalyok szerint nyilvanossagra hozhatok.

A Felek a jelen szerzédésiiket, mint akaratukkal megegyezot sajat kezii cégszeri alairasukkal latjak el.
A szerz6dés 4 példanyban késziil, amelybdl 3 példany a Megrendel6t, 1 példiny a Tervezét illeti
meg. A Felek a szerzodés példanyainak atvételét alairasukkal nyugtazzak.

—
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