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bagy Varos Onkormanyzata 2016. évi nyari karbantartasi programjanak
végrehajtasarol

agy Varos Képvisel6-testilete 68/2016.(111.31.) sz. hatarozataban a 2016. évi
arbantartasi program elvégzésére 40 millio forint keretbsszeget hatérozott

A munkak tdalnyomé részét a nyari szunet idején elvégeztik. Néhany munka
elvégzésére az 6szi sziinetben lesz még lehetéségunk.

1.sor

2.s0r

6.sor

7.sor
8.sor

9.sor

Uj

SANDOR-METTERNICH KASTELY Biai iskola

Tisztasagi festés

elkészilt
A kért 1 millié forint helyett fél millié forint kertlt jovahagyasra, mely
O0sszeg a szlikségeshez képest kevésnek bizonyult. Vallalkozd,
mivel a tantermet festését nem akarta félbe hagyni, kb. 650 ezer
forintnyi munkét végzett el, de csak 500 forintrél nydjtott be szamlat.

2 db tabla festése, vonalazasa

elkészilt
Ez a tétel nem szerepelt a jovahagyott karbantartasi
keretbsszegben. Az igény augusztus végén jelentkezett.
Fltéscsovek szigetelése

elkészult

Hatsé kerités és kapu javitasa

Elmaradt, mert a kért 840.000,- Ft helyett jovahagyott 250.000,- Ft-
bol a munka nem végezheté el. A felszabadul6 Osszeget teljes
egészében a Reformatus iskolara forditottuk.

Egyes bels6 nyilaszardk javitasa

elkészilt
Egyes sérilt burkol6lapok javitasa

elkészult
Esbviz elvezetés konténer udvarbdl

elkészult

SANDOR-METTERNICH KASTELY Czuczor iskola

Tisztasagi festés

elkészult

Ez a tétel nem szerepelt az eredetileg jovahagyott karbantartasi
keretbsszegben. Az igény augusztus végeén jelentkezett.
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Uj

Uj

10.

12.

13.

17.

20.
22.

Uj

Uj

23.

24,

28.

29.

Ablak csere, javitads

Ez a tétel nem szerepelt az eredetileg jovahagyott karbantartasi
keretbsszegben. Az igény augusztus kozepén érkezett. A
szerz6dést megkotottik, az ablak gyartasa folyamatban van.

SANDOR-METTERNICH KASTELY Reformatus iskola
Vizesblokk padld, kiilsé vakolat, esdviz-elevezetés javitdsa

elkészilt
Ez a tétel nem szerepelt a jovahagyott karbantartasi
keretdsszegben. Az igény augusztus kdzepén jelentkezett.
RITSMANN PAL ALTALANOS ISKOLA  Karinthy u. 4.
Tisztasagi festés
elkészilt

A kért 1 millié forint helyett fél millié forint keriilt jovahagyasra, mely
0sszeg a szikségeshez képest kevésnek bizonyult. 1ényegesen
nagyobb fellilet festésére lett volna sziikség.

Tetbszigetelés javitasa
elkésziilt
Antenna és tartdszerkezet visszabontasa
VG elvégezte
Parkol6 vizelvezetése
A munka az idei évben elmarad, tekintettel arra, hogy nem volt elég
vallalkozo6i kapacités.

Cipotartok cseréje, javitasa

Beépitett szekrények polcainak cseréje

Az iskola igazgat6janak kérésére ezt a két tételt dsszevonva
cip6tartés padokat kellene beszerezni, am a joévahagyott sszegbdl
mindbssze 2 db padot tudnank megvasarolni. A rendelkezésre allé
Osszegh8l 6 db padot rendeltink Vallalkozotél, gyartasuk
folyamatban van.

.Foldszinti 2. A” osztalyteremben a beépitett szekrény szétesik

Ez a tétel nem szerepelt az eredetileg jovahagyott karbantartasi
keretdsszegben. Az igény szeptember 14-én érkezett. A javitasi
munka folyamatban van.

2. emeleten 2 db lyukas radiator cseréje
Ez a tétel nem szerepelt az eredetileg jovahagyott karbantartasi
keretdsszegben
elkésziilt
Tornatermi 6lt6z6 mosddéjaban falikut cseréje
a falikutat a VG beszerezte, cseréje folyamatban van
Kazanhazban falikit és csaptelep cseréje
a falikutat a VG beszerezte, cseréje elkésziilt
10 db WC-tartaly cseréje
a tartalyokat a VG beszerezte, cseréje elkésziilt
5 db mosdé-csaptelep cseréje
a csaptelepeket a VG beszerezte, cseréje elkészilt
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30.

31.

33.

38.

39.

40.

42.

43.
44,
45.

47.

48.

51.

54,

Fizika szertarban beazas javitdsa

elkészilt
Folyosdkon leszakadt linGleumszegély cseréje

elkészilt
Elektromos f6eloszté szabvanyositasa, a konténerek ideiglenes
betaplalasanak atkotése
Polgarmester Ur javaslata alapjan az iskola felujitasarél szolo
dontésre vartunk. Mivel a kbzeljovében (par éven belul) nem kerul
sor az épilet felljitasara, igy a szabvanyositast és az atkttést az
6szi szlinet idején tudjuk elvégeztetni.
A Varosgondnoksag koéltségvetésében kilon soron szerepel az
intézmények épliletein Ilévé villamvédelmi rendszerek
helyredllitasa, aminek része a Karinthy utcai iskola
villamharitéjanak helyreadllitasa is, amit a teté szigetelésekor
leszedtek, de vissza mar nem kerdlt. Itt kértink allasfoglalast az
iskola  épuletén szikséges villamvédelmi rendszer
elkészitésérél! A munkara a pénziigyi fedezet rendelkezésre all.

Tablak festése, vonalazdsa

elkészlilt
SZILY ISKOLA Kalvin tér 4.
Labazat tisztasagi festése 1,2 m magassagig 200 m2
elkészilt
Ajtébehizé automata felszerelése 2 db
elkészilt

Fltésszétvalasztas Uj tornaszoba és lakérész kozott

A Beruhazasi Osztaly attervezteti az éplletet a gépészettel egyiitt,
igy a szétvalasztas elvégeztetése értelmét vesztette, mivel Uj fitési
rendszer kerdl kialakitasra.

Portasfllke tetd szigetelése VG sajat eréforrasbol
Portasfulke bedzas javitdsa, festés VG sajat eréforrasbdl
Portai elektromos elosztd szabvanyositdsa VG sajat eréforrasbdl

A Vérosgondnoksagnak ez el6z6 harom tételre nincs kilon
pénziigyi kerete. A munkat a megtakaritasokbdl, tartalékkeretbdl az
6szi szlinetben elvégeztetijuk.

Tornaterem villamharito kiépitése

elkészilt
A munkat a Beruhdzasi Osztaly - koltségvetésében kulén soron
szerepl6 0sszegbdl — végeztette el.

Tornaterem kiilsé falan 16go villanyvezetékek rendezése
elkészilt
Parkoléban aknafedlap javitasa
a javitast a VG elvégezte
Ablakmozgat6 motor csere
elkészilt
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2017. januéar 01-tél a kéznevelési intézmények miikddtetését atveszi a KLIK,
igy a fenntartasi, karbantartasi feladatok is atkertlnek. Az épulletben jelenleg
nem csak allami, hanem ,egyéb” fenntartdsi kodznevelési intézmények is
miikédnek.

Az ad-hoc feladatok kérének lesziikitése érdekében a 2017. év tervezése soran
javasoljuk, hogy egy hosszabb tavlu, koncepcionalis terv is keriljon
megfogalmazdsra a Képvisel6-testiilet részérél, mely iranymutatast nyujt és
kereteket szab az intézményvezetbk részére is.

KOZOSSEGI HAZ FO u. 94.
56. Tisztasagi festés
elkészilt
1] Parketta szegély javitasa, pétlasa
elkészilt
57. Gazoéra-szekrény ajto pétlasa
elkészilt
61. EV. mérés altal feltart elektromos hibak kijavitasa
elkészilt
FALUHAZ Baross Gabor u. 1.
UJ EPULETRESZE
63. Elektromos csatlakozok kiépitése szinhazterem eléterében
elkészilt
0] Szinhazterem 06lt6z6iben elektromos csatlakozasi lehetéség
kiépitése
Ez a tétel nem szerepelt az eredetileg jovahagyott karbantartasi
keretdsszegben

A munka elvégzésére arajanlatot kértlink.
Az igény az el6téri csatlakozok kiépitése kdzben merult fel.

aj Vészvilagitas javitasa:
Eredetileg szerepelt a tervezetben, de a polgarmesteri javaslat mar nem
tartalmazta. A lampédk a Faluhaz épitésekor keriltek felszerelésre,
karbantartds az6ta nem tortént, a lampak el6regedtek, az
akkumulatorok atlagosan 3-4 évet birnak ki, tobbségiik miik6dés-
képtelen.

aj Aggregator javitasa, karbantartasa:
Aramsziinet esetén az aggregator biztositanad a faluhaz egyes
biztonsdgi berendezéseinek miikédéséhez sziikséges aramellatast (pl.
tiizjelz6, ablaknyitdk....). A 8-10 milli6 forintos aggregator jelenleg
miikodésképtelen. Telepitése a Faluhaz uj épliletrészének épitésekor
tortént, azdéta nem toérodetek vele. Cserélni kell az akkumulatort,

sziirbket, olajokat, potoini kell a hangszigetelést, javitani kell a
korr6ziovédelmet (festést).

REGI EPULETRESZE
72. Kazanhazban flitéskoéri szivattyu cseréje
elkészilt
75. Térk6-burkolat szélesitése gk. kanyarodasahoz
76. Kertrendezés (foldfeltoltés), fuvesités
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7.

78.
79.

82.

84.

87.

89.

aj

90.

91.

92.

Ez a 2 tétel egyilitt, oktdber november hénapban készulhet, mivel a
flvesitésre ez az ajanlott id6szak.

A kert fiivesitése az intézményvezeté6 javaslatara keriilt a
feladatok kozé felvételre, melynek elvégzését/elvégeztetését
kérjuk atgondolni.

Kérésiink indoka egyrészt, hogy a flvesités csak bizonyos
idészakokban végezheté el és idbigényes feladat, nem
kizarélagosan a Faluh&z programjaihoz igazodik. Az oktéber-
november havi fiivesitést kbvetéen februarban megrendezésre
kerlil a Falu Diszn6tora, mely soran — az eddigi tapasztalatok
alapjan — a Faluhaz udvara jelentésen igénybe lesz véve: az uj
telepitésii fii tbnkremegy. A fiivesités ellen szél a tovabbiakban
még az udvaron felallitott szinpad (alatta a fi kipusztul),
valamint az automata 6ntdézérendszer hianya.

A fiivesités helyett javasoljuk az udvar térburkolé kével torténé
lefedését, mely funkcionalisan sokkal jobban megfelel a
Faluhaz szakmai programjahoz, mint a sokkal kényesebb fii.

Gazoéra EPH kotésének elkészitése
elkésziilt
Kiallitd terem szell6ztetésének tervezése, el6készités
Emeleti irodak klimatizalasanak tervezése, el6készités
A szell6zés és a klima tervezésére a szerz6dét megkotottik, a
tervek oktober végére késziilnek el.

KARIKO JANOS KONYVTAR Szabadség ut 3.
A 15 éves kazan cseréje kondenzaciés kazanra
elkésziilt
FO U. 61. SZ. OVODAEPULET
Tisztasagi festés kozos helyiségekben, konyhaban
elkésziilt
Udvari tarolo tetejének cseréje beazas miatt
elkésziilt
Riaszto felujitasa, rendérségre bekotése
elkésziilt
kertkapu javitasa
elkészilt
a Legovar 6voda kapuja (114. sor) helyett
DEVAY U. 1. OVODAEPULET
Tisztasagi festés
elkésziilt

Tulipan csoportszobaban torétt Gveg cseréje

A szerz6dést megkotottik, az ablak Uj belsé osztasa gyartas alatt
van, A Szentharomsag téri iskola ablakainak javitasa, cseréje a
hasznalhatosag figyelembe vételével els6bbséget élvez. A hatasidd
csUszasa az 6voda vezetésével egyeztetésre kertilt.

Kazanhazban a cs6po6g6 golydscsapok cseréje
elkészilt
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93.

94.

95.
96.

100.

101.

102.

108.

106.

107.

109.

110.

Uj

113.

114,

132.
133.

Bejovo vizvezeték sorozatosan kilyukad, beliil rozsdéas, csere

elkészilt
Belsd vizelzaro beépitése

elkészilt
Ajtok mellett hdszigetelés potlasa
Ajtdkhoz kiiszob készitése
Ehhez a két tételhez a szerz6dést megkaotottik,
A Szentharomség téri iskola ablakainak javitdsa, cseréje a
hasznalhatosag figyelembe vételével els6bbséget élvez. A hatasid6
csUszasa az 6voda vezetésével egyeztetésre keriilt.

BAJCSY-ZSILINSZKY U. 13. OVODAEPULET
Konyhaban bojler cseréje 200 literesre
a bojlert a VG beszerezte,
cserejét elvégeztik
Szennyvizatemel6 szivattyu cseréje
elkészlilt
WC-deszkak cseréje 18 db
az Ul6kéket a VG beszerezte, a cserét a Gondnokok elvégezték
Kdz0s helyiségek tisztasagi festése
elkészlilt
Ereszcsatorna cseréje 25 fm
elkészlilt

SZENT LASZLO U. 48. OVODAEPULET
Padlason a fédém hészigetelésének folytatasa
a munkat a VG elvégezte
Tisztasagi festés
elkésziilt
Padlastérben tornaszer tarol6 kialakitasa
az anyagot a VG beszerezte
mivel a tet6térben nyaron a héség miatt nem lehetett dolgozni, a
munka az 6sz folyaman kerll befejezésre

Kertkapu cseréje

elkészilt,
A Legovar 6voda kapuja (114. sor) helyett
LEGOVAR OVODA Szentharomsag tér 6.
Tisztasagi festés koz6s helyiségekben
elkészuilt

Kertkapu cseréje

A kapu javitasat, zar és behuzo-szerkezet felszerelését id6 kdzben a
Véarosgondnoksag elkészitette, az 6voda vezet6ségének kérésére
helyette Szent L&szlé 48, és a F6 u. 61. szam alatti 6vodakban
javittattuk a kapukat.

IHAROSI TABOR

Terasz tet6 javitasa, faszerkezet fellletkezelése
Teraszon lampatestek cseréje
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A terasz tetd javitasanak szikségessége felllvizsgalat alatt all, a
teraszon |évd lampatestek cseréje csak a tet6 javitasa utan
lehetséges.

134. Udvari vizvételi hely bévitése

elkészilt
BOLCSODE Szent Istvan u. 2.
136. Tisztasagi festés
elkészilt
137. Htéhelyiségek, raktar szell6ztetésének megoldasa
0] Klima felszerelése 12-14° biztositasara VG sajat hataskorben

] Konyhai gézparolé paraelszivasanak megoldasa
A hiitéhelyiségek, raktar szell6ztetésének megoldasa tartalmazza
a klima felszerelését, valamint a konyhai gbzparolé
paraelszivasanak megoldasat. Az ezekre kapott arajanlat 760.000
Ft-rél szél, mely a tartalék keret terhére lenne elvégezheté.
A tartalékkeret hasznalasara engedélyt kértiink, erre nem érkezett
valasz.

139. Bejarati rendszerek biztonsagi atvizsgalasa, javitasa
elkészilt
141. Ablakok alatt hészigetelés készitése
A szerzbdést megkotottik. Tekintettel arra, hogy a kivitelezé azonos
azzal, aki a Szenthdromsag téri iskola ablakainak javitasa, cseréjét
végzi, ezért a Bolcs6de ablakai alatti hészigetelés csak az iskolai
ablakcsere elkészilte utan kertl sorra. A hatasid6 csuszasa a
bdlcséde vezetésével egyeztetésre kertilt.

142. Kazanhazban f(itési rendszer szivargasanak megszintetése
elkésziilt

EGESZSEGHAZ MESTER u. 2.
143. Tlzjelzb rendszer kiépitése

A tiizjelz6 terve elkészilt, a kivitelezésre az arajanlat és
szerzOdéstervezet megérkezett. Tekintettel arra, hogy az
Egészséghaz belsé atalakitasara uj koncepcio késziil, azt érdemes
megvarni és az atépités meértékének figyelembe vételével —
esetleg a tiizjelz6 rendszer attervezésével — végeztetni el a
rendszer kiépitését.

145. Tisztasagi festés

146. Lé&bazati lapok pétlasa
Erre a két munkara a szerz6dést megkoétottik, a munkékat a tizjelzé
rendszer kiépitésének fuggvényében lehet elkezdeni. Amennyiben a
tizjelzd rendszer idei kiépitése elmarad, ugy a festést és a burkold
javitasokat november végéig elvégeztetjik.

147. Iranyfények javitasa
elkészilt

148. Bejarati ajté alatti "soprii" cseréje
elkészuilt

7. oldal



149.

150.

151.

153.

154.

155.

165.

166.

167

168.

172.

175.

181.

182.

185.

189.

192.

Riaszto burkolatanak javitasa
elkészilt
Elektromos dugaszolé aljzatok kialakitasanak befejezése
elkészilt
Lefolydk blizelzaréjanak felllvizsgalata
a javitast a VG elvégezte
Telefon javitasa
elkészilt
Fsz. n6i mosdo kéztorld tartd javitas
a tartot beszereztik,
cseréjét a VG elvégezet
Fsz. folyos6n szalagfliggony javitas
elkészilt

CSALADSEGITO MESTER U. 2.

Tisztasagi festés
elkészilt

Belsd ablakparkanyok készitése
Elvédsk készitése
Bejarat mellett falburkolat készitése
Erre a harom tételre a szerz6dést megkotottik,
A Szentharomsag téri iskola ablakainak javitasa, cseréje a
hasznalhatosag figyelembe vételével els6bbséget élvez. A hatasidé
csUszasa a Csaladsegitd vezetésével egyeztetésre kertilt.

VEDONOK-ORVOSI UGYELET MESTER u. 2.
Tisztasagi festés
elkészult

ORVOSI RENDELO SZABADSAG (t 8.
Eplet korili jarda, terasz atépitése
A Szabadsag ut 8. szam alatti épulet korszeritlen, miszakilag er6sen
kifogasolhat6 allapota miatt felmerilt az éplilet teljes atalakitasanak
lehetésége. Javasoljuk az épllet sorsar6l sz6l6  dontés
meghozatalanak megvarasat. Az épulet 1-2 éven bellli atépitése,
esetleg bontdsa esetén nincs értelme a jarda és terasz atépitésének.

Fltési rendszer atmosasa

elkésziilt
6 db automata Iégtelenitd beépitése flitési rendszerbe

elkészilt
Bejérati ajté cseréje
A szerzdédést megkotottik, az Gj ajtd gyartas alatt van,
A Szentharomsag téri iskola ablakainak javitdsa, cseréje a
hasznalhatosag figyelembe vételével els6bbséget élvez.

IFI -PONT SZABADSAG ut 8.
Kulsé nyilaszarok festése
elkészilt
Ablakokra szdnyoghdl6 készitése
elkészilt
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FESZEK FOGLALKOZTATO Tancsics u. 9.
193. Kazantest cseréje

elkészilt
194. Fitési rendszer nyomasvesztésének megszintetése
A kazantest cseréjével a rendszer nyomasvesztése megsz(int.
195. Melegviztarold csOvezetékeinek helyreallitasa
elkészilt
196. Vizvezeték hibas atkotésének feltarasa, javitasa
elkészilt

POLGARMESTERI HIVATAL BAROSS G. u. 2/a.
198. Ferfi WC-kbe szell6ztetd ventilator beszerelés
A jelenlét érzékelSk beszerzése folyamatban van

199. Bels6 udvaron megsullyedt burkolat helyreallitasa
Varosfejlesztd Kift. intézi a garancialis javitast

200. Parkoléban megsullyedt burkolat helyreallitasa
Varosfejleszt6 Kft. intézi a garancialis javitast

205. Klima beltéri egységeinek részleges cseréje
Bar a kivitelezésre a szerz6dést megkotottik, mire a beltéri egységek
beszerzése megtoérténhetett volna, a klimat a meleg miatt mikodtetni
kellett, 1-2 hetes ledllitasa - a munka idejére - nem lett volna
.Szerencsés”. A beltéri egységek cseréjét a rendszer 8szi hitésrdl
fUtésre torténd atallitasakor lehetne elvégezni. A nyar folyaman a
hitési rendszerben aramlasi hiba lépett fel, aminek oka a kb. 120 fm
vizzel (mint hit6kozeggel) feltdltott vascsébdl késziult vezetékek
belsejébdl levalé rozsda és az eliszapolédas, ami eltomitette az
aramlas-érzékeldket, légtelenitd szelepeket, elzaré6 szelepeket,
lerakédott a hécseréldkben.
Javaslat:
- 2016-ban a hiité és a fiit6 rendszer szétvalasztdsanak, atépitésének,
vezetékek, berendezések cseréjének megterveztetése, a tervhez
koltségvetés kiiras és koltségbecslés tartozik. Balla S. Kft. arajanlata:
560.000,- Ft +AFA.
- 2017-ben a munka elvégeztetése.

206. 27/b. irodaba fités, hiités beszerelése.
Mivel ebben az irodaban nincs flités, a beltéri egységet az észi hiités-
fités atallitas idején szereltetjik fel.

RENDORSEG Nagy u. 48.
207. Fitési rendszer javitasa.
elkészilt
208. Solar helyiségre ajto felszerelése.
elkészlt

NAGY U. 31.
211. Tetb javitasa
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a javitast a VG elvégezte

Anyagbeszerzés az altalanos karbantartasi munkékhoz
anod indirekt viztaroléba Szent Istvan u. 2.
labtorlé racs Szent Istvan u. 2.

Tartalék keret:
még nem kerllt felhasznalasra

Osszességében a Képvisel6-testillet dltal  jovahagyott 40.000.000 Ft-os
keretdsszegb6l 20.765.197 Ft kerult felhasznalasra. Az ezidaig fel nem hasznalt
19.234.803 Ft tartalmazza a tervezett tartalék, a feladatonkénti megtakaritasok,
valamint az el nem végzett illetve mas forrasbdl finanszirozott feladatokra tervezett
koltségek sszegét.

Kérem a Képvisel6-testillet hozzajarulasat, hogy a keretdsszeg fel nem hasznalt
része sajat hataskorben atcsoportositasra kertilhessen a forrashiany miatt elmaradt
feladatokra.

Biatorbagy, 2016. oktdber 13.

Tarjani Istvan
polgarmester

Osszedllitotta: Molnar Janos, Varosgondnoksag vezeté
Gyéri Ferenc, intézmény mérnok
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Hatarozati javaslat
Biatorbagy Varos Onkormanyzata Képviselé-testiiletének
...12016. (IX. 27.) hatarozata

Biatorbagy Varos Onkormanyzata 2016. évi nyari karbantartasi programjanak
végrehajtasarol

Biatorbagy Varos Onkormanyzatanak Képvisel6-testiilete megtargyalta a
2016. évi nyari karbantartasi program végrehajtasat.

Biatorbagy Véaros Onkormanyzatanak Képvisel6-testiilete engedélyezi, hogy
a 2016. évben nyari intézményi karbantartasi feladatokra elkildnitett keretdsszegen
belll a Varosgondnoksag a forrashiannyal tervezett feladatokat végrehajtsa.

Hatarid6: azonnali
Felelds: Polgarmester
Kivitelezésért felel6s: Varosgondnoksag
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ssz_|Feladat megnevezése

| Jévahagyott keret

| Tényleges kéltség |kiilénbézet

|Statusz

SANDOR-METTERNICH KASTELY

Biatorbagyi Altalanos Iskola 1370 000 Ft 1101 900 Ft 268 100 Ft
1|Tisztasagi festés 500 000 Ft 500 000 Ft 0 Ft|elkészlt
Uj tabla festése 0 Ft 15 000 Ft -15 000 Ft|elkésziilt
2|Fltéscsovek szigetelése 80 000 Ft 66 900 Ft 13 100 Ft|elkésziilt
6|Hatso kerités és kapu javitasa 250 000 Ft 0 Ft 250 000 Ft|elmarad
7|Egyes bels6 nyilaszarok asztalos javitasa 140 000 Ft 140 000 Ft 0 Ft|folyamatban
8|Egyes sérllt burkoldlapok javitasa 80 000 Ft 60 000 Ft 20 000 Ft|elkészult
9|Eséviz elvezetés konténer udvarbél 320 000 Ft 320 000 Ft 0 Ft|elkészilt
Czuczor Gergely iskola 0 Ft 1125 200 Ft -1 125 200 Ft
Uj Tisztasagi festés 0 Ft 287 600 Ft -287 600 Ft|elkésziilt
Uj Ablak csere, javitas 0 Ft 275 000 Ft -275 000 Ft|elkészilt
Reformatus iskola 0 Ft 275 323 Ft -275 323 Ft
Uj Vizesblokk padld, kiilsé vakolat, es6vizelevezetd javitasa 0 Ft 275 323 Ft -275 323 Ft|elkészilt
Sdndor-Metternich Kastély 6sszesen 1 370 000 Ft 2502 423 Ft -1132 423 Ft
RITSMANN PAL ALTALANOS ISKOLA Karinthy u. 4.
10|Tisztasagi festés 500 000 Ft 499 262 Ft 738 Ft|elkésziilt
12| Tetbszigetelés javitasa 50 000 Ft 50 000 Ft 0 Ft|elkésziilt
13|Antenna és tartdszerkezet visszabontasa 25000 Ft 0 Ft 25 000 Ft|elkészilt
17|Parkol6 vizelvezetése 800 000 Ft 800 000 Ft|nincs vallalkozd
20|Cipétartok cseréje, javitasa 280 000 Ft folyamatban
472 560 Ft -32 560 Ft
22|Beépitett szekrények polcainak cseréje 160 000 Ft folyamatban
23| Tornatermi mosdoban falikut cseréje 26 000 Ft 21760 Ft 4 240 Ft|elkészilt
24|Kazanhazban falikut és csaptelep cseréje 35000 Ft 32765 Ft 2 235 Ft|elkészult
28|10 db WC-tartaly cseréje (Varosgondnoksag) 200 000 Ft 81210 Ft 118 790 Ft|elkészilt
29|5 db mosdd-csaptelep cseréje 78 000 Ft 52 723 Ft 25 277 Ft|elkészllt
30|Fizikaszertarban beazas javitasa 65 000 Ft 64 999 Ft 1 Ft|elkészlilt
31|Folyosokon leszakadt linbleumszegély cseréje 45 000 Ft 32 000 Ft 13 000 Ft|elkésziilt
33 Etlsgtt;renos féelosztd szabvanyositasa, ideiglenes betaplalas 1760 000 Ft 1760 000 Ft gizr;iis(;ééisd
38|Tablak festése, vonalazasa 320 000 Ft 318 963 Ft 1 037 Ft|elkészilt
Rit: P&l Német N iségi Altaldnos Iskola 6sszesen: 4 344 000 Ft 1626 242 Ft 2717 758 Ft
SZILY ISKOLA Kalvin tér 4.
39|Labazat tisztasagi festése 1,2 m magassagig 200 m2 240 000 Ft 240 030 Ft -30 Ft|elkésziilt
40|Ajtobehlzé automata felszerelése 2 db 80 000 Ft 70 000 Ft 10 000 Ft|elkésziilt
42|Fiitésszétvalasztas Uj tornaszoba és lakérész kozott  elmarad 240 000 Ft 0 Ft 240 000 Ft|elmarad
47| Tornaterem villamharito kiépitése 1560 000 Ft 0 Ft 1 560 000 Ft|mas forrasbol
48| Tornaterem kilsé falan 16gé villanyvezetékek rendezése 280 000 Ft 243 662 Ft 36 338 Ft|elkészilt
51|Parkoléban aknafedlap javitasa 80 000 Ft 0 Ft 80 000 Ft|elkészilt
54|Ablakmozgaté motor csere 185 000 Ft 196 850 Ft -11 850 Ft|elkészilt
Szily Kastély 6sszesen: 2665 000 Ft 750 542 Ft 1914 458 Ft
KOZOSSEGI HAZ
56|Tisztasagi festés 500 000 Ft 496 856 Ft 3 144 Ft|elkésziilt
Uj parketta szegély javitas, potlas 0 Ft 27 407 Ft -27 407 Ft|elkésziilt
57|Géazéra-szekrény ajto potlasa 52 000 Ft 47 000 Ft 5 000 Ft|elkésziilt
61|EV. mérés altal feltart elektromos hibak kijavitasa 130 000 Ft 40 005 Ft 89 995 Ft|elkészilt
Ko6zosségi Héz 6sszesen: 682 000 Ft 611 268 Ft 70 732 Ft
FALUHAZ
UJ EPULETRESZ
63 |Elektromos csatlakozok kiépitése szinhazterem el6terében 270 000 Ft 387 251 Ft -117 251 Ft|elkészilt
REGI EPULETRESZ
72|Kazanhazban fiitéskori szivattyu cseréje 195 000 Ft 193 523 Ft 1 477 Ft|elkészilt
75|Térkbburkolat szélesitése gk kanyarodasahoz 320 000 Ft 320 000 Ft 6szi szlinetben
idéhiany miatt j6v6
76 |Kertrendezés (foldfeltoltés), flivesités 480 000 Ft 480 000 Ft|évi koltségvetés -
gyeptéglaval
77|Géazéra EPH kotésének elkészitése 28 000 Ft 38 100 Ft -10 100 Ft|elkészilt
78 Kiallito terem szell6ztetésének tervezése, el6készités 100 000 Ft elkésziilt
79|Emeleti irodak kilmatizalasanak tervezées, el6készités 300 000 Ft 391160 Ft 8ad0Ft elkésziilt
Faluhédz é6sszesen: 1693 000 Ft 1330 034 Ft 362 966 Ft
KARIKO JANOS KONYVTAR Szabadsag ut 3.
82|A 15 éves kazan cseréje kondenzacios kazanra 1800 000 Ft 1356 592 Ft 443 408 Ft|elkészilt
Konyvtér 6sszesen: 1 800 000 Ft 1356 592 Ft 443 408 Ft
FO U. 61. SZ. OVODAEPULET
84 |Tisztasagi festés kdzos helyiségekben, konyhaban 600 000 Ft 599 389 Ft 611 Ft|elkészilt
87 |Udvari tarol6 tetejének cseréje bedzas miatt 180 000 Ft 254 236 Ft -74 236 Ft|elkészllt




ssz_|Feladat megnevezése Jévdhagyott keret Tényleges koltség |kiilonbézet Stdtusz
89|Riaszto felujitasa, renddrségre bekotése 300 000 Ft 299 720 Ft 280 Ft|elkészilt
Uj 114. sor helyett kertkapu javitasa 65 000 Ft -65 000 Ft|elkészilt
F6 u. 61. 6sszesen: 1080 000 Ft 1218 345 Ft -138 345 Ft
DEVAY U. 1. 6VODAEPULET
90| Tisztasagi festés 600 000 Ft 599 389 Ft 611 Ft|elkésziilt
91|Tulipan csoportszobaban torétt liveg cseréje 850 000 Ft 840 000 Ft 10 000 Ft|elkésziilt
92|Kazanhazban a cs6pdgd golydscsapok cseréje 160 000 Ft elkésziilt
93|Bejovo vizvezeték sorozatosan kilukad, beliil rozsdas, csere 1390 000 Ft 1403 718 Ft 186 282 Ft|elkésziilt
94 |Bels6 vizelzaro beépitése 40 000 Ft elkésziilt
95| Ajtok mellett hészigetelés potlasa 270000 Ft 260 000 Ft 10 000 Ft|elkésziilt
96| Ajtokhoz kiiszob készitése 120 000 Ft 110 000 Ft 10 000 Ft|elkésziilt
Dévai u. 6voda 6sszesen 3430 000 Ft 3213107 Ft 216 893 Ft
BAJCSY-ZSILINSZKY U. 13. OVODAEPULET
100|Konyhaban bojler cseréje 200 literesre 120 000 Ft 91 387 Ft 28 613 Ft|elkészllt
101|Szennyvizatemeld szivattyu cseréje 358 000 Ft 357 797 Ft 203 Ft|elkészilt
102|WC-deszkak cseréje 18 db 100 000 Ft 100 250 Ft -250 Ft|elkésziilt
103|K6z6s helyiségek tisztasagi festése 500 000 Ft 539 039 Ft -39 039 Ft|elkészilt
106|Ereszcsatorna cseréje 25 fm 400 000 Ft 400 304 Ft -304 Ft|elkészilt
Bajcsy-Zsilinszky u. 6voda é6sszesen: 1478 000 Ft 1488 777 Ft -10 777 Ft
SZENT LASZLO U. 48. OVODAEPULET
107|Padlason a fodém hdszigetelésének folytatasa 460 000 Ft 371 808 Ft 88 192 Ft|elkészilt
109|Tisztasagi festés 800 000 Ft 799 643 Ft 357 Ft|elkésziilt
110|Padlastérben tornaszer tarol¢ kialakitasa 1200 000 Ft 619 918 Ft 580 082 Ft|elkésziilt
Uj 114. sor helyett kertkapu cseréje 210 000 Ft -210 000 Ft|elkésziilt
Szent Ldszl6 u. 6voda 6sszesen: 2 460 000 Ft 2001 369 Ft 458 631 Ft
LEGOVAR OVODA Szentharomsag tér 6.
113| Tisztasagi festés k6zos helyiségekben 420 000 Ft 415519 Ft 4 481 Ft|elkészilt
114|Kertkapu cseréje elmaradt, helyette Szent LaszI6 48, F6 u. 61. 350 000 Ft 0 Ft 350 000 Ft|elkészilt
Legévdr 6voda 6sszesen: 770 000 Ft 415 519 Ft 354 481 Ft
IHAROSI TABOR
132|Terasz tet javitésa, faszerkezet feliletkezelése 500 000 Ft 500 000 Ft z‘f;lzto;;sr;‘g:
133|Teraszon lampatestek cseréje 250 000 Ft 250 000 Ft f::lctsere elétt nem
134 |Udvari vizvételi hely bévitése 170 000 Ft 44 500 Ft 125 500 Ft|elkésziilt
Iharosi tabor é6sszesen: 920 000 Ft 44 500 Ft 875 500 Ft
BOLCSODE Szent Istvan u. 2.
136|Tisztasagi festés 700 000 Ft 699 516 Ft 484 Ft|elkésziilt
Keretkeves, |
137|Hutohelyiségek, raktar szellztetésének megoldasa 230 000 Ft 230 000 Ft|pdtkeretre nem
valt vicszaislzéa
139|Bejarati redszerek biztonsagi atvizsgalasa 260 000 Ft 228 600 Ft 31 400 Ft|elkészilt
141|Ablakok alatt hészigetelés készitése 420 000 Ft 340 000 Ft 80 000 Ft|elkésziilt
142|Kazanhazban fiitési rendszzer szivargasanak megsziintetése 105 000 Ft 99 441 Ft 5 559 Ft|elkésziilt
Boélcséde 6sszesen: 1715000 Ft 1 367 557 Ft 347 443 Ft
EGESZSEGHAZ Mester u. 2.
folyamatban lévé
143|Tlzjelz6 rendszer kiépitése 3 500 000 Ft 3 500 000 Ft|koncepcid
készitése miatt all
tervezés 200 000 Ft -200 000 Ft|elkésziilt
145|Tisztasagi festés 800 000 Ft 800 000 Ft 0 Ft|elkésziilt
146|Labazati lapok potlasa 160 000 Ft 160 000 Ft 0 Ft|elkésziilt
147|Iranyfények javitasa 250 000 Ft 320 477 Ft -70 477 Ft|elkésziilt
148|Bejarati ajto alatti "soprii" cseréje 80 000 Ft 80 000 Ft 0 Ft|elkésziilt
149|Riaszt6 burkolatanak javitasa 30 000 Ft 29 972 Ft 28 Ft|elkésziilt
150|Elektromos dugaljak kialakitasanak befejezése 230 000 Ft 47 625 Ft 182 375 Ft|elkésziilt
151|Lefolydk blizelzaréjanak felllvizsgalata 60 000 Ft 0 Ft 60 000 Ft|elkészilt
153|Telefon javitasa 60 000 Ft O Ft 60 000 Ft|elkésziilt
154|Fsz. néi mosdoé kéztorl tartd javitas 12 000 Ft 6 718 Ft 5 282 Ft|elkésziilt
155|Fsz. folyoson szalagfiiggony javitas 45000 Ft 25400 Ft 19 600 Ft|elkésziilt
Egészséghdz 6sszesen: 5227 000 Ft 1670 192 Ft 3 556 808 Ft
CSALADSEGITO Mester u. 2.
165|Tisztasagi festés 300 000 Ft 498 000 Ft -198 000 Ft|elkésziilt
166|Bels6 ablakparkanyok készitése 180 000 Ft 170 000 Ft 10 000 Ft|elkésziilt
167|Elvéddk készitése 80 000 Ft 75 000 Ft 5000 Ft|elkésziilt
168|Bejarat mellett falburkolat készitése 45 000 Ft 45 000 Ft 0 Ft|elkészilt
Csalddsegité 6 605 000 Ft 788 000 Ft -183 000 Ft
VEDONOK-ORVOSI UGYELET Mester u. 2.
172|Tisztasagi festés 900 000 Ft 869 817 Ft 30 183 Ft|elkésziilt
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Védénék-orvosi ligyelet 6sszesen: 900 000 Ft 869 817 Ft 30 183 Ft
ORVOSI RENDELO Szabadsag ut 8.
175|Epulet korilli jarda, terasz atépitése (akadalymentesités) 1200 000 Ft 1200 000 Ft m;ffgf:;gj”ya
181|Fitési rendszer 4tmosasa 100 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft|elkészilt
182|6 db automata légtelenitd beépitése fiitési rendszerbe 120 000 Ft 120 000 Ft 0 Ft|elkésziilt
185|Bejarati ajto cseréje 100 000 Ft 270 000 Ft -170 000 Ft|elkésziilt
Orvosi rendelé 6sszesen: 1520 000 Ft 490 000 Ft 1030 000 Ft
IFI -PONT Szabadsag ut 8.
189|Kiilsé nyilaszardk festése 230 000 Ft 72 000 Ft 158 000 Ft|elkészilt
192|Ablakokra szinyoghal6 készitése 50 000 Ft 67 531 Ft -17 531 Ft|elkésziilt
IFI-Pont é6sszesen: 280 000 Ft 139 531 Ft 140 469 Ft
Fészek foglalkoztaté Tancsics u. 9.
193|Kazantest cseréje 260 000 Ft 233 426 Ft 26 574 Ft|elkészllt
194/ Fiitési rendszer nyomésvesztésének megsziintetése 200 000 Ft OFt 200 000 Ft ‘r‘:;;‘;‘ggégieré"e'
195|Melegviztarold csévezetékeinek helyreallitasa 74 000 Ft 73914 Ft 86 Ft|elkészllt
196|Vizvezeték hibas atkotésének feltarasa, javitasa 230 000 Ft 155 576 Ft 74 424 Ft|elkészilt
Osszesen: 764 000 Ft 462 916 Ft 301 084 Ft
POLGARMESTERI HIVATAL Baross G. u. 2/a.
198|Férfi WC-kbe szell6ztetd ventilator beszerelés 180 000 Ft 180 000 Ft 0 Ft|elkészilt
199|Belsé udvaron megsillyedt burkolat helyreallitasa 60 000 Ft 60 000 Ft|Garancidlis Varosfe
200 |Parkoldban megstillyedt burkolat helyreallitasa 60 000 Ft 60 000 Ft|Garancialis Varosfe
elmaradt feladat-
205 |Klima beltéri egységeinek részleges cseréje 2 500 000 Ft 2 500 000 Ft|racionalis
megoldas kell
206|27/b. irodaba flités, hiités beszerelése 270 000 Ft 270 000 Ft 0 Ft|elkésziilt
Polgarmesteri Hivatal 6sszesen: 3070 000 Ft 450 000 Ft 2620000 Ft
Rendérség Nagy u. 48.
207 |Fltési rendszer javitasa 425 000 Ft 256 794 Ft 168 206 Ft|elkészllt
208|Solar helyiségre ajto felszerelése 65 000 Ft 157 070 Ft -92 070 Ft|elkésziilt
Osszesen: 490 000 Ft 413 864 Ft 76 136 Ft
Nagy u. 31.
211|Tetd javitasa 50 000 Ft O Ft 50 000 Ft|elkészilt
Nagy u. 31. 50 000 Ft 0Ft 50 000 Ft
214 Anyagbeszerzés az altalanos karbantartasi munkakhoz
Anéd indirekt viztaroldba Szent Istvan u. 2. 30 025 Ft elkésziilt
Labtorl6 racs Szent Istvan u. 2. 27 000 Ft elkésziilt
Anyagbeszerzés ésszesen: 1200 000 Ft 57 025 Ft 1142 975 Ft
Tartalék keret: 1 487 000 Ft 1 487 000 Ft
Osszesen: 40 000 000 Ft 20765197 Ft| 19 234 803 Ft
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