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ELŐTERJESZTÉS 

 

A Szalonna utca és környezetének forgalmi rend változásával összefüggő kérdésekről 

 

A képviselő-testület 16/2011 (01.27.)Öh. sz. határozatában elrendelte a Füzes patakon 3,5 
tonna terhelésnek megfelelő híd, valamint ezzel összefüggésben az egyéb szükséges tervezési 
munkálatok megindítását. 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 24/2011. (02.24.)Öh. sz. határozata döntött a 
Szalonna utca– Rózsa–Szent László–Alsó Pátyi utcák forgalmi rend változásával és a Füzes 
patakon átívelő kis híd forgalom elől való lezárásával kapcsolatban. 

A képviselő-testület a híd megerősítése érdekében három hónapra a kapcsolódó kivitelezési 
munkálatok megkezdését felfüggesztette. Megállapodás keretében az Önkormányzatnak 
kártalanítási, kártérítési kötelezettsége nem keletkezik a kivitelező felé a munkálatok 
ezirányú átütemezésével kapcsolatban. 

A képviselő-testület felhatalmazásával a módosított csomóponti kialakítás útépítési 
engedélyezési eljárás lefolytatására került sor. A híd megerősítése továbbra is a híd felújítása 
keretében folyik, így ez nem engedélyköteles tevékenység. 

A csomópont átalakítása és a híd további megerősítésére vonatkozó a tervek elkészültek. Az 
útépítés becsült pótköltsége bruttó 8,6 millió forint, a híd megerősítés becsült pótköltsége 
bruttó 1,5 millió forint.  

A módosított műszaki tartalom miatt meghívásos közbeszerzési eljárás lefolytatása 
szükséges, az eljárás becsült költsége 600 ezer forint. 

A módosított kialakításnak összesen bruttó 10,6 millió forint pótelőirányzat igénye van, 
melyhez pályázati támogatás nem vehető igénybe.  

 

Biatorbágy, 2011. május 17. 

 

Összeállította: Dobosy Gáborné 

 …………………………….. 

 Tarjáni István 

 polgármester  
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Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 

 …/2011. (..…..) Öh. sz. 

határozata 

 

A Szalonna utca és környezetének forgalmi rend változásával összefüggő kérdésekről 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Füzes patakon 3,5 tonna 
terhelésnek megfelelő híd felújításával összefüggésben szükséges, kiegészítő közbeszerzési 
eljárás megindítását valamint a kivitelezési munkáinak megkezdését. 

A Képviselő-testület a program megvalósításához szükséges forrásokat 2011. évi 
költségvetésében biztosítja. 

 

Határidő:  - pályázat kiírására:2011. május …... 

  - pályázat elbírálására: 2011. május 31. 

  - felújítási munkák elvégzésére: eredeti határidő szerint. 

 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 



1143 Budapest, Hungária krt. 66. III/10.

Kontroll tételszám TSZ
1. szakasz 
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1. szakasz 
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1. szakasz eredeti 
Díj

1. szakasz 
megváltozott
Díj

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 2 Pátyi út- Szily Kálmán u ÖB 12 955 511 19 626 385

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 1. 1. ÚTÉPÍTÉS 8 286 852 12 787 280

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 21-210-006 1.   1
Humuszos termıréteg, termıföld leszedése, terítése gépi erıvel,18 
%-os terephajlásig, bármilyen talajban,szállítással:800.1-1000.0 m-
ig

166 258 m3 0,00 0,00 4 300,00 4 300,00 713 800 1 109 400

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 21-311-001 1.   2 Közmú feltárás kézi erıvel,I-II. osztályů talajban 11 11 m3 0,00 4 465,00 0,00 4 465,00 49 115 49 115

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 21-410-002 1.   3
Tereprendezés jellegú földmúvek létesítése, kitermeléssel, 
terítésstömörítés nélkőlk gépi erıvel, 18%-os terephajlásig,I-IV. 
oszt. talajban,szállítással:50.1- 200.0 m között

87 105 m3 0,00 0,00 3 140,00 3 140,00 273 180 329 700

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 21-517-001 1.   4
Tőkörkészítés tömörítés nélkől, gépi erıvel, kiegészítı 
kézimunkával,sík felőletenI-IV. osztályů talajban

315,00 1 039,00 m2 0,00 19,00 84,00 103,00 32 445 107 017

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 21-610-003 1.   5

Bevágási szelvény bıvítése, 3 méternél kisebb 
vastagságban,földkitermeléssel, töltés vagy depónia képzéssel, 
tömörítés nélkől,I-IV. osztályů talajban, gépi erıvel,szállítással,50.1-
100.0 m-ig

51 69 m3 0,00 0,00 1 470,00 1 470,00 74 970 101 430

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 21-613-002 1.   6
Töltésszélesítés 4 m szélességig, földkitermeléssel, töltés 
építésstömörítés és rézsúképzés nélkől, I-IV. oszt.talajban, gépi 
erıvel,szállítással,50.1- 200.0 m között

75 110 m3 0,00 0,00 4 020,00 4 020,00 301 500 442 200

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 21-621-012-003-01-00005 1.   7
Talajjavító réteg készítése homokos kavicsból,ůtépítésnél3,0 m -
nél nagyobb szélességbenTHK-032/T

61,05 109,75 m3 1 995,94 285,00 1 180,00 3 460,94 211 290 379 838

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 21-813-002 1.   8
Simító hengerlés a földmú (tőkör és padka) felőletén, gépi 
erıvel,3.0 m-nél nagyobb szélességnél

315,00 1 039,00 m2 0,00 0,00 41,00 41,00 12 915 42 599

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 21-991-011-003-15-00115 1.   9
Betontörmelék elszállítása, lerakóhelyi díjjal, őrítésselgépi 
felrakással10.01 -15.00 km távolságra

42,77 42,77 m3 867,80 798,00 361,00 2 026,80 86 686 86 686

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 21-991-012-004-15-00115 1.  10
Aszfalttörmelék elszállítása, lerakóhelyi díjjal, őrítésselgépi 
felrakással10.01 -15.00 km távolságra

6,32 6,32 m3 867,80 798,00 361,00 2 026,80 12 809 12 809

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 61-110-010 1.  11
Útalapbeton, valamint hidraulikus kötıanyaggal vagy 
bitumennelstabilizált rétegek bontása,géppel, hidraulikus 
bontófejjel, a bontott anyag kupacolásávalnagy felőleten

31,6 31,6 m3 0,00 304,00 2 200,00 2 504,00 79 126 79 126

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 61-310-031-100-23-71000 1.  12
Telepen kevert hidraulikus kötıanyagů stabilizált réteg 
készítése,CKt jelú stabilizált kavicsból2.00 m-nél nagyobb 
szélességben

70,56 128,72 m3 5 250,19 665,00 3 210,00 9 125,19 643 873 1 174 594

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 61-510-002-132-90-06025 1.  13

Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, 
permetezettvédıréteggel utókezelve, elıírt összetételú 
betonból.Termékszabvány: MSz EN 206-12.00 m 
sávszélességbenC25/30-XC2-16-F1

0 7,8 m3 9 979,70 2 280,00 2 910,00 15 169,70 0 118 324

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 62-210-004-001-10-00306 1.  14

Kiemelt szegély készítése, az alapárok kiemelésével, 
betonalapgerendával és megtámasztással, hézagolássalA BETON 
és VIACOLOR gyártmányů, K-250 KNS jelú, 25/15/25 cm 
méretúszegélybılkópóréteg nélkől
KV szegély

0 33 m 1 128,14 1 026,00 324,00 2 478,14 0 81 779

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 62-210-004-002-10-00305 1.  15

Kiemelt szegély készítése, az alapárok kiemelésével, 
betonalapgerendával és megtámasztással, hézagolássalA BETON 
és VIACOLOR gyártmányů, kopóréteg nélkőlikiemelt 
ůtszegélybıl25x30x15 cm UT25/30KN Vagy ezzel egyenértékú.
KSZ és SKSZ szegély

116 250 m 1 128,14 1 026,00 324,00 2 478,14 287 464 619 535

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 62-210-012-001-10-00301 1.  16

Kiemelt szegély készítése, az alapárok kiemelésével, 
betonalapgerendával és megtámasztással, hézagolássalA BETON 
és VIACOLOR gyártmányů, KS 25 jelú, 100/25/5 cm 
méretúkertiszegélybılszőrke
JSZ szegély

0 31 m 707,26 912,00 324,00 1 943,26 0 60 241

I. VÉRTES ASZFALT

MIKROLINE KFT.

Tel./Fax: (06-1) 422-0556 Tervszám: ML. 150/01/05/2011.

BIATORBÁGY
PÁTYI ÚT – SZILY KÁLMÁN UTCA KÖZÖTTI

JÁRDA ÉS KERÉKPÁRÚT KIÉPÍTÉS
PÁTYI ÚTI CSOMÓPONT MÓDOSÍTOTT KIALAKÍTÁS

ÚTÉPÍTÉSI-, FORGALOMTECHNIKAI ÉS FELSZÍNI CSAPADÉKVÍ Z-ELVEZETÉSI
ENGEDÉLYEZÉSI TERV

KÖLTSÉGBECSLÉS
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSBAN MEGVALÓSULÓ TÉTELEK

1/5 Mserver/s/mikro/bia/PátyiUtca/MódCspKialakítás/EngTerv/Költségbecslés/ml15001052011/kb.doc
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I. VÉRTES ASZFALT

MIKROLINE KFT.

Tel./Fax: (06-1) 422-0556 Tervszám: ML. 150/01/05/2011.

BIATORBÁGY
PÁTYI ÚT – SZILY KÁLMÁN UTCA KÖZÖTTI

JÁRDA ÉS KERÉKPÁRÚT KIÉPÍTÉS
PÁTYI ÚTI CSOMÓPONT MÓDOSÍTOTT KIALAKÍTÁS

ÚTÉPÍTÉSI-, FORGALOMTECHNIKAI ÉS FELSZÍNI CSAPADÉKVÍ Z-ELVEZETÉSI
ENGEDÉLYEZÉSI TERV

KÖLTSÉGBECSLÉS
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSBAN MEGVALÓSULÓ TÉTELEK

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 62-210-023-005-10-00304 1.  17

Sőllyesztett szegély készítése, az alapárok kiemelésével, 
betonalapgerendával, hézagolássalA BETON és VIACOLOR 
gyártmányů, kopóréteggel ellátottsőllyesztett ůtszegélybıl40x20x15 
cm  UTS400 Vagy ezzel egyenértékú.
SSZ szegély

14 37 m 928,55 817,00 284,00 2 029,55 28 414 75 093

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 62-310-105-001-10-00242 1. 18

Burkolat készítése 5 cm laza vastagságů, 0-4 mm 
szemszerkezetú,agyagmentes homokágyazatra fektetve, tömörítve, 
0.01 m3/m2élesszemú homokkal hézagolva. Minta készítéssel, 
egyenes és ívescsatlakozásokkal, kezdı-, szél- és zárókövek 
beépítésével,A BETON és VIACOLOR gyártmányů,MECSEK, 8 cm 
magas térburkolókıvelnormálkıszínes Vagy ezzel egyenértékú.

0 0 m2 1 822,38 1 273,00 243,00 3 338,38 0 0

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 62-310-107-001-10-00182 1.  19

Burkolat készítése 5 cm laza vastagságů, 0-4 mm 
szemszerkezetú,agyagmentes homokágyazatra fektetve, tömörítve, 
0.01 m3/m2élesszemú homokkal hézagolva. Minta készítéssel, 
egyenes és ívescsatlakozásokkal, kezdı-, szél- és zárókövek 
beépítésével,A BETON és VIACOLOR gyártmányů,AB KLASSZIK, 
8 cm magas ,tégla, 17,2x11,5x8 cmtérburkolókıvel normálkıszínes 
Vagy ezzel egyenértékú.

55 55 m2 1 909,16 1 900,00 284,00 4 093,16 225 124 225 124

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 62-310-107-001-10-00246 1.  20

Burkolat készítése 5 cm laza vastagságů, 0-4 mm 
szemszerkezetú,agyagmentes homokágyazatra fektetve, tömörítve, 
0,01 m3/m2élesszemú homokkal hézagolva. Minta készítéssel, 
egyenes és ívescsatlakozásokkal, kezdı-, szél- és zárókövek 
beépítésével,A BETON és VIACOLOR gyártmányů,RÓNA, 6 cm 
magas zökkenımentes térburkolókıvel normálkı szürke

0 0 m2 1 475,26 1 900,00 284,00 3 659,26 0 0

Burkolat készítése 5 cm laza vastagságů, 0-4 mm 
szemszerkezetú,agyagmentes homokágyazatra fektetve, tömörítve, 
0.01 m3/m2élesszemú homokkal hézagolva. Minta készítéssel, 
egyenes és ívescsatlakozásokkal, kezdı-, szél- és zárókövek 
beépítésével,A BETON és VIACOLOR gyártmányů,RÓNA, 8 cm 
magas térburkolókıvelnormálkıszínes Vagy ezzel egyenértékú.

0 39 m2 1 909,16 1 900,00 284,00 4 093,16 0 159 633

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 63-110-012 1.  21
Zůzalékos aszfaltszınyegek, aszfaltbetonok és öntött 
aszfaltokbontása kötıréteggel egyőtt, a bontott anyag 
deponálásával,géppelhidraulikus bontófejjel

6,32 6,32 m3 0,00 475,00 3 580,00 4 055,00 25 628 25 628

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 63-110-023-001-20-20040 1.  22
Aszfaltburkolat felsı rétegének lemarása, a bontott 
anyagdeponálásával,200 m2 felőlet felett4 cm vastagságban

474 625 m2 0,00 38,00 234,00 272,00 128 928 170 000

Pátyi út- Szily Kálmán u öb K-00-00001 1.   23

Martaszfalt helyszíni hideg újrahasznosítása (hideg remix eljárás) A 
lemart aszfalt kötıanyaggal (bitumen alapú kötıanyag, 
alkalmazásával pótlásával növelt), mint helyben készülı stabilizáci, 
átkeverése, tömörítése.

474 625 m2 0,00 665,00 3 210,00 3 875,00 1 836 750 2 421 875

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 63-510-011-160-30-75010 1.  24

Hengerelt aszfalt kötıréteg készítése. Az 
alaprétegszennyezettségének elızetes eltávolításával, 
bitumenemulzióspermetezéssel,3,0-5,0 cm vastagságbanAC-11         
50/70    keverékbıl

47,93 72,77 m3 28 097,63 722,00 5 920,00 34 739,63 1 665 070 2 528 003

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 63-510-021-360-30-75020 1.  25
Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése az alatta lévı réteg 
felőletéelızetes letakarításával,2,5-4,0 cm vastagságbanAC- 8 
kopó 50/70 aszfaltbetonból

1,35 2,54 m3 31 486,39 817,00 6 900,00 39 203,39 52 925 99 577

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 63-510-021-410-30-75020 1.  26
Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése az alatta lévı réteg 
felőletéelızetes letakarításával,3,5-5,0 cm vastagságbanAC-11 
kopó 50/70 aszfaltbetonból

32,84 49,88 m3 31 486,39 817,00 6 900,00 39 203,39 1 287 439 1 955 465

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 64-110-012 1.  27
Kavicsbeton burkolat bontása. A bontott anyag 
mozgatásával,deponálásávalgéppel

6 6 m3 0,00 950,00 2 420,00 3 370,00 20 220 20 220

Pátyi út- Szily Kálmán u öb K-00-00002 1.  28
Martaszfalt elszállítása az Önkormányzat által kijelölt helyre, 5,00 
km távolságra

18,96 25 m3 0,00 798,00 361,00 1 159,00 21 975 28 975

Pátyi út- Szily Kálmán u öb K-00-00003 1.  29 Aszfaltburkolat csatlakozás szélvágással 243 196 m 0,00 0,00 170,00 170,00 41 310 33 320

2/5 Mserver/s/mikro/bia/PátyiUtca/MódCspKialakítás/EngTerv/Költségbecslés/ml15001052011/kb.doc
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I. VÉRTES ASZFALT

MIKROLINE KFT.

Tel./Fax: (06-1) 422-0556 Tervszám: ML. 150/01/05/2011.

BIATORBÁGY
PÁTYI ÚT – SZILY KÁLMÁN UTCA KÖZÖTTI

JÁRDA ÉS KERÉKPÁRÚT KIÉPÍTÉS
PÁTYI ÚTI CSOMÓPONT MÓDOSÍTOTT KIALAKÍTÁS

ÚTÉPÍTÉSI-, FORGALOMTECHNIKAI ÉS FELSZÍNI CSAPADÉKVÍ Z-ELVEZETÉSI
ENGEDÉLYEZÉSI TERV

KÖLTSÉGBECSLÉS
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSBAN MEGVALÓSULÓ TÉTELEK

Pátyi út- Szily Kálmán u öb K-00-00004 1.  30
Távközlési oszlop feszítıkábel kiváltás támoszlopokkal, 
(közmőtulajdonosi nyilatkozat szerint)

0 0 db 2 169,50 1 900,00 200,00 4 269,50 0 0

Pátyi út- Szily Kálmán u öb K-00-00005 1.  31
Padka és elválasztósáv készítése felületrendezéssel tömörítés 
nélküL, helyszínre szállított anyagból, gépi erıvel, kiegészítı kézi 
munkáv

36 51,75 m3 2 603,40 437,00 1 790,00 4 830,40 173 894 249 973

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 2. 2. FORGALOMTECHNIKA 852 773 1 600 438

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 12-510-091 2.    1
Földbe szerelt közúti acél vezetıkorlát és elemeinek bontása.
Földmunkával, a beton aprózásával, a gödör betemetésével, a 
bontott, elem tárolásával,végkiképzés betontömbbel, 4.00 m-es

2 2 db 0,00 4 750,00 0,00 4 750,00 9 500 9 500

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 68-110-004 2.    2
Közúti táblák csıoszlopainak bontása, burkolatból, helyreállítás 
nélkül, betontömbbel

5 8 db 0,00 3 800,00 0,00 3 800,00 19 000 30 400

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 68-110-052 2.    3 Táblák leszerelése oszlopról, a leszerelt elemek tárolásával 5 14 db 0,00 1 273,00 0,00 1 273,00 6 365 17 822

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 68-210-001-022-20-11010 2.   4

Oszlop elhelyezése földmunkával I-IV. osztályů talajban 
vagyburkolatban. Burkolatbontás és helyreállítás 
nélkől,elıregyártott betontömbbeltúzihorganyzott acélból 
(PLASTIROUTE)60.00x2.0/3.5 m Vagy ezzel egyenértékú.

13 27 db 5 033,24 2 850,00 0,00 7 883,24 102 482 212 847

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 68-210-021-001-27-20000 2.   5

Elsıbbséget szabályozó jelzıtábla felszerelése bilincsekkel, kőlön 
szereplı oszlopokkal,háromszög alaků EG jelú (70 cand/m2) 
általános fényvisszaverıképességú fólia bevonattalábra nélkől700 
mm-es Vagy ezzel egyenértékú.

1 2 db 4 772,90 1 140,00 0,00 5 912,90 5 913 11 826

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 68-210-021-002-27-20020 2.    6

Elsıbbséget szabályozó jelzıtábla felszerelése bilincsekkel, kőlön 
szereplı oszlopokkal,háromszög alaků EG jelú (70 cand/m2) 
általános fényvisszaverıképességú fólia bevonattalábra nélkől750 
mm-es Vagy ezzel egyenértékú.

1 4 db 4 772,90 1 140,00 0,00 5 912,90 5 913 23 652

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 68-210-021-002-27-20100 2.  7
Kiegészítı táblák felszerelése bilincsekkel, kőlön tételben 
szereploszlopokra350x350 mm

0 5 db 3 905,10 1 140,00 0,00 5 045,10 0 25 226

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 68-210-021-104-27-20000 2.   8

Veszélyt jelzı táblák felszerelése bilincsekkel, kőlön 
tételbenszereplı oszlopokra,háromszög alaků EG jelú (70 
cand/m2) általános fényvisszaverıképességú fólia 
bevonattalábrával700 mm-es Vagy ezzel egyenértékú.

0 7 db 4 772,90 1 140,00 0,00 5 912,90 0 41 390

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 68-210-021-104-27-20040 2.   9

Tilalmi jelzıtáblák felszerelése bilincsekkel, kőlön tételben 
szereoszlopokra,kör alaků EG jelú (70 cand/m2) általános 
fényvisszaverıképességú fólia bevonattalábrávalátm. 600 mm 
Vagy ezzel egyenértékú.

7 13 db 4 772,90 1 140,00 0,00 5 912,90 41 390 76 868

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 68-210-021-204-27-20040 2.  10

Utasítást adó jelzıtáblák felszerelése bilincsekkel, kőlön 
tételbenszereplı oszlopokra,kör alaků EG jelú (70 cand/m2) 
általános fényvisszaverıképességú fólia bevonattalábrávalátm. 600 
mm Vagy ezzel egyenértékú.

4 6 db 4 772,90 1 140,00 0,00 5 912,90 23 652 35 477

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 68-210-023-001-27-30020 2.   11
Tábla elhelyezése, külön tételben szereplı bilincsekkel és 
oszlopok, kilométer szelvény, kilométer szelvény

2 2 db 4 772,90 1 273,00 3 910,00 9 955,90 19 912 19 912

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 68-210-025-002-27-20070 2.  12

Tájékoztató táblák felszerelése ůtmelletti 
létesítményekrebilincsekkel, kőlön tételben szereplı 
oszlopokratéglalap alaků EG jelú (70 cand/m2) általános 
fényvisszaverıképességú fólia bevonattal640x 800 mm Vagy ezzel 
egyenértékú.

4 2 db 4 772,90 1 425,00 3 910,00 10 107,90 40 432 20 216

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 68-210-029-003-27-20070 2.  13

Tájékoztató táblák felszerelése ůtmelletti 
létesítményekrebilincsekkel, kőlön tételben szereplı 
oszlopokratéglalap alaků EG jelú (70 cand/m2) általános 
fényvisszaverıképességú fólia bevonattal 800x1000 mm Vagy 
ezzel egyenértékú.

2 6 db 5 640,70 1 900,00 3 910,00 11 450,70 22 901 68 704

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 68-310-003-001-27-10030 2.  14
Útburkolati jelek felfestése PLASTIROUTE anyaggal, 
fényvisszaverı, üveggyönggyel, géppel, fehér színben, 
thermoplastikkal meleganyagú festékkel

13,92 67,71 m2 1 943,87 1 140,00 2 620,00 5 703,87 79 398 386 209

Pátyi út- Szily Kálmán u öb K-00-00006 2.  15
Hóekézhetı, fémvázas, burkolatba süllyesztett fényvisszaverık 
elhel

56 73 db 3 948,49 3 800,00 750,00 8 498,49 475 915 620 390

Pátyi út- Szily Kálmán u öb K-00-00007 2.   16
Építés alatti forgalomelkorlátozás, forgalomterelés 
(Közůtkezelıihozzájárulássalegyőtt)

0 0 klt 8 678,00 19 000,00 0,00 27 678,00 0 0
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I. VÉRTES ASZFALT

MIKROLINE KFT.

Tel./Fax: (06-1) 422-0556 Tervszám: ML. 150/01/05/2011.

BIATORBÁGY
PÁTYI ÚT – SZILY KÁLMÁN UTCA KÖZÖTTI

JÁRDA ÉS KERÉKPÁRÚT KIÉPÍTÉS
PÁTYI ÚTI CSOMÓPONT MÓDOSÍTOTT KIALAKÍTÁS

ÚTÉPÍTÉSI-, FORGALOMTECHNIKAI ÉS FELSZÍNI CSAPADÉKVÍ Z-ELVEZETÉSI
ENGEDÉLYEZÉSI TERV

KÖLTSÉGBECSLÉS
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSBAN MEGVALÓSULÓ TÉTELEK

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 3. 3. FELSZÍNI CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS 3 801 231 5 224 011

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 21-315-011 3.   1

Munkaárok földkiemelése közmúvesített terőleten, kézi 
erıvel,bármely konzisztenciájů talajban, a kitermelt föld 
depóniábavagy jármúre rakásával,důcolt árokból, 3 m 
árokszélességigI-II. osztályů talajban2.0 m mélységig

198,90 234,60 m3 0,00 4 218,00 0,00 4 218,00 838 960 989 543

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 21-319-001 3.   2

Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, 
tömörítésnélkől, réteges elterítéssel, I-IV osztályů talajban,kézi 
erıvel, az anyag sůlypontja karoláson belől,építmény (épőletalap, 
mútárgy, vezeték) felett és mellett50 cm vastagságig

78,84 93,96 m3 0,00 1 710,00 0,00 1 710,00 134 816 160 672

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 21-715-001-001-03-00005 3.   3
Ágyazatképzés csatornafektetés alá tömörítéssel,  coll J coll  
tömötalajosztályban, 85% -os tömörségi fokra,nyers. folyami 
homokos kavicsból

62,26 72,82 m3 1 995,94 304,00 1 450,00 3 749,94 233 471 273 071

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 51-000-022 3.   4
Elıregyártott betonlap, burkolat, lépcsı vagy egyéb elemek 
bontása

0,99 0,99 m3 0,00 9 120,00 0,00 9 120,00 9 029 9 029

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 51-200-086-234-55-00310 3.    5

Meder- vagy rézsővédelem kıanyag töltéső paplan 
elemekbıl,MACCAFERRI gyártmányú,RENO matrac, hatszöglető 
kétszeresen, sodort horganyzott drótháló szerkezettel,Hálólyuk 
mérete: 6x8 cm, 4.0x2.0x0.23 m

2 2 db 20 827,20 10 925,00 0,00 31 752,20 63 504 63 504

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 51-500-028-150-09-52001 3.    6
Vasbeton elıfejelem beépítése, ágyazó cementhabarcs terítésre, 
50 cm földtakarás mellett coll C coll közúti terhelésre, E 150/150 
jelő. 150/150 cm Vagy ezzel egyenértékő.

0 0 db 86 780,00 23 959,00 29 500,00 140 239,00 0 0

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 53-135-030-190-31-31463 3.    7

Karmantyůs múanyag csatornacsı beépítésegumigyúrús 
karmantyůs kötéssel,REHAU gyártmányů, RAUVIA SPECIAL 
típusůPE csapadék-csatornacsı SN4, 1A anyag,nem perforált. 
Kettıs karmantyůval és 2 db gumigyúrúvel.RAU-PE anyagů, pr EN 
13476-1 szerint. Kívúl bordás - belőlsima felőletú6000 mm hosszů 
csövekbılDN  315 241697-004 Vagy ezzel egyenértékú.

42 56 m 2 603,40 741,00 0,00 3 344,40 140 465 187 286

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 53-135-040-210-31-31463 3.  8

Karmantyůs múanyag csatornacsı beépítésegumigyúrús 
karmantyůs kötéssel,REHAU gyártmányů, RAUVIA SPECIAL 
típusůPE csapadék-csatornacsı SN4, 1A anyag,nem perforált. 
Kettıs karmantyůval és 2 db gumigyúrúvel.RAU-PE anyagů, pr EN 
13476-1 szerint. Kívúl bordás - belőlsima felőletú6000 mm hosszů 
csövekbılDN  400 241697-004 Vagy ezzel egyenértékú.

36 36 m 4 339,00 1 007,00 0,00 5 346,00 192 456 192 456

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 53-450-021-001-35-15111 3.   9
Beton felsı aknaszúkítı elhelyezése cementhabarcs 
illesztéssel,SZEBETON gyártmányů, FSZ típusů,80/50.0/35 cm

3 3 db 4 859,68 3 363,00 1 790,00 10 012,68 30 038 30 038

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 53-450-021-002-35-15111 3.  10
Beton felsı aknaszúkítı elhelyezése cementhabarcs 
illesztéssel,SZEBETON gyártmányů, FSZ típusů,80/62.5/35 cm

1 1 db 4 859,68 3 363,00 1 790,00 10 012,68 10 013 10 013

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 53-510-001-216-90-22030 3.  11

Helyszínen készített akna és akna jellegú mútárgy 
vasbetonból,vagy betonból,Elıírt összetételú 
betonból.Termékszabvány: MSz EN 206-1Nyomószilárdsági 
osztály: C30/37Környezeti osztály: XA116-F2

6,04 7,5 m3 11 021,06 10 051,00 148,00 21 220,06 128 169 159 150

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 53-510-002-116-90-02008 3.  12
Alap vagy szerelıbeton készítése aknához,Elıírt összetételú 
betonból.Termékszabvány: MSz EN 206-1Nyomószilárdsági 
osztály: C8/10Környezeti osztály: XN(H)16-F1

2,16 2,7 m3 6 595,28 10 659,00 348,00 17 602,28 38 021 47 526

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 53-540-002-001-10-02500 3.  13
Kőlsı-belsı mintadeszkázat készítése aknához és akna 
jellegúmútárgyhoz,íves felőlettel

63,01 78,75 m2 867,80 2 223,00 0,00 3 090,80 194 751 243 401

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 53-610-001-001-32-51349 3.  14
Múanyag bevonatů aknahágcsó beépítése vízzáró ésszulfátálló 
cementhabarccsal,SW UMWELTTECHNIK gyártmányůAAKH 
KALO 001

16 16 db 650,85 1 102,00 0,00 1 752,85 28 046 28 046
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Pátyi út- Szily Kálmán u öb 53-610-006-663-11-11301 3.  15

Öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezésecementhabarcs 
rögzítéssel,FERRO ÖNTÖDE gyártmányů Anyaga: lemezgrafitos 
/GG/ öntvény Bevonat:bonobit HKöralaků aknakeret fedlappal, 
zárható nehéz, 890-F típusů,átm. 600 mm 400 kN m: 130mm

1 1 db 19 525,50 4 655,00 0,00 24 180,50 24 181 24 181

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 53-610-012-461-11-21001 3.  16

Öntöttvas víznyelırács elhelyezésecementhabarcs 
rögzítéssel,FERRO ÖNTÖDE gyártmányů, 674 típusů Anyaga: 
lemezgrafitos (GG) öntvBevonat: bonobit Hvíznyelı fedıráccsal, 
hagyományos csapos470 440x450mm 400kN. m: 190mm

7 9 db 18 657,70 3 610,00 0,00 22 267,70 155 874 200 409

Pátyi út- Szily Kálmán u öb K-00-00008 3.   17
Közmúszakfelőgyelet igénybevétele (elıirányzat)-Csapadékvíz-
elvezet

5 5 alk 0,00 3 800,00 0,00 3 800,00 19 000 19 000

Pátyi út- Szily Kálmán u öb K-00-00009 3.   18
Túzcsap áthelyezése, valamennyi szerelvényezéssel és 
földmunkával e

0 0 db 17 356,00 45 600,00 4 500,00 67 456,00 0 0

Pátyi út- Szily Kálmán u öb K-00-00010 3.   19

"rf" Rácsos folyóka készítése (ACO DRAIN N300 típusú,vagy ezzel 
egyenértékő) elıregyártott elemekbıl, monolit beton folyókatest 
ágyazat kiépítéssel, bekötıidomokkal, hordalékfogó kosárral és 
zserelvényekkel együtt, gömbgrafitos önöttvas ráccsal. 50 cm -es 
elemek.

6 14 db 39 442,38 2 280,00 300,00 42 022,38 252 134 588 313

Pátyi út- Szily Kálmán u öb K-00-00011 3.   20 Patakmeder kotrás a kikerülı hordalék leszállításával 100 100 m 867,80 190,00 1 500,00 2 557,80 255 780 255 780

Pátyi út- Szily Kálmán u öb K-00-00012 3.   21
"Á" gyepesített árok készítése humuszkitöltéssel, gyepesítéssel 
együtt

208 161 m 2 603,40 1 900,00 284,00 4 787,40 995 779 770 771

Pátyi út- Szily Kálmán u öb K-00-00013 3.   22
"GBÁ" gyephézagos burkolt árok készítése humuszkitöltéssel, 
gyepesítéssel együtt

0 12 m 3 644,76 1 900,00 284,00 5 828,76 0 69 945

Pátyi út- Szily Kálmán u öb K-00-00014 3.   23
"SW" elıfej: Elıregyártott NA400 típusú, Rézsőhajlás 1:1,5 -1:2, 
Monolit beton alapozással együtt

1 1 db 9 545,80 950,00 4 500,00 14 995,80 14 996 14 996

Betonköpeny védelem készítése múanyag, KGPVC csıbıl 
készített 30 cmátméréjú csatornához

1,79 m3 665,00 7 372,76 3 210,00 11 247,76 20 133

Gabion kırakat készítés a rézsővédelem biztosítására, min. 1,00 
alapozási mélységgel

90 m3 8 900,00 801 000

Kıszórás készítése patakmeder bevezetésénél vízépítési 
terméskıbıl

1 m3 24 000,00 24 000

Pátyi út- Szily Kálmán u öb K-00-00015 3    24

HFZS jelő Hordalékfogó zsomp kiépítése monolit C16-16/KK 
betonból, földmunkával, dúcolással együtt, aknahágcsó 
elhelyezéssel,tüzihorgonyzott rácsos fedlappal (zárható- nyitható), 
vb. kerettel 

0 0 db 47 729,00 10 260,00 4 000,00 61 989,00 0 0

Pátyi út- Szily Kálmán u öb K-00-00016 3.   25
HF jelő Hordalékfogó akna (mőtárgy) kiépítése monolit C16-16/KK 
bet, földmunkával, dúcolással együtt, aknahágcsó elhelyezéssel, 
tüzihorgonyzott rácsos fedlappal (zárható- nyitható), vb. kerettel 

0 0 db 67 688,40 10 260,00 4 000,00 81 948,40 0 0

Pátyi út- Szily Kálmán u öb K-00-00017 3.   26
Meglévı átereszek, csatornaszakasz tisztítása, felújítása ( 20- 40 
cm átmérı)

42 42 m 0,00 494,00 500,00 994,00 41 748 41 748

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 4. 4. ZÖLDTERÜLET ÉPÍTÉS, FELÚJÍTÁS 0 0

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 21-541-002 4.    1
Humuszterítés 20 cm vastagságig, gépi erıvel, kiegészítı 
kézimunkával,rézsún 5.0 m szintkőlönbségig

0 0 m2 433,90 57,00 130,00 620,90 0 0

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 25-413-001-002-25-02010 4.    8
Fúvesítés talajelıkészítéssel, 4 dkg/m2 
fúmagkeverékfelhasználásával, kezelés nélkől, 
gyomlálással,locsolással,sík terőletenPázsit fúmagkeverékkel

0 0 10m2 208,27 399,00 1 260,00 1 867,27 0 0

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 5. 5. MINİSÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSE 14 656 14 656

Pátyi út- Szily Kálmán u öb K-00-000018 5.    1  minısítési dokumentáció elkészítése digitális megvalósuláegyőtt 2 2 pld 867,80 6 460,00 0,00 7 327,80 14 656 14 656

Pátyi út- Szily Kálmán u öb 6. 6. HIRDETİ (INFORMÁCIÓS) TÁBLA 0 0
Pátyi út- Szily Kálmán u öb 6.    1 0 0 0,00 0 0
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02. RÉSZ:
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1. szakasz

PT. ÖB. PT.+ÖB. PT. ÖB. PT.+ÖB. PT. ÖB. PT.+ÖB.

(Ft) (Ft) (Ft) (Ft) (Ft) (Ft) (Ft) (Ft) (Ft)

1., ÚTÉPÍTÉS 4 382 625 8 286 852 12 669 476 4 321 376 12 787 280 17 108 656 -61 249 4 500 428 4 439 180

2., FORGALOMTECHNIKA 953 224 852 773 1 805 997 896 068 1 600 438 2 496 507 -57 155 747 665 690 510

3.,
FELSZÍNI CSAPADÉKVÍZ-

ELVEZETÉS
0 3 801 231 3 801 231 0 5 224 011 5 224 011 0 1 422 780 1 422 780

4.,
ZÖLDTERÜLET ÉPÍTÉS, 

FELÚJÍTÁS
185 318 0 185 318 123 938 0 123 938 -61 380 0 -61 380

5.,
FÜZES – PATAK BOLTOZOTT 

HÍD FELÚJÍTÁSA
0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.,
MINİSÍTÉSI TERV, ÁTADÁSI 

DOKUMENTÁCIÓ
14 656 14 656 29 311 14 656 14 656 29 311 0 0 0

7.,
HIRDETİ (INFORMÁCIÓS) 

TÁBLA
7 892 0 7 892 7 892 0 7 892 0 0 0

8., EGYÉB MŐSZAKI FELADATOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.,
ÉPÍTÉSI KÖLTSÉG ÖSSZESEN 

(NETTÓ):
5 543 714 12 955 511 18 499 225 5 363 931 19 626 385 24 990 315 -179 783 6 670 873 6 491 090

B., TARTALÉKKERET (5%): 277 186 647 776 924 961 268 197 981 319 1 249 516 -8 989 333 544 324 554

C.,
TARTALÉKKERETTEL NÖVELT 

ÉPÍTÉSI KÖLTSÉG (NETTÓ):
5 820 900 13 603 287 19 424 187 5 632 127 20 607 704 26 239 831 -188 773 7 004 417 6 815 644

D., + 25% ÁFA: 1 455 225 3 400 822 4 856 047 1 408 032 5 151 926 6 559 958 -47 193 1 751 104 1 703 911

E.,
ÉPÍTÉSI KÖLTSÉG 
MINDÖSSZESEN:

7 276 125 17 004 109 24 280 233 7 040 159 25 759 630 32 799 789 -235 966 8 755 521 8 519 556

MIKROLINE KFT.

Tel./Fax: (06-1) 422-0556

PÁTYI ÚTI CSOMÓPONT EREDETI KIALAKÍTÁS PÁTYI ÚTI CSO MÓPONT MÓDOSÍTOTT KIALAKÍTÁS

Tervszám: ML. 150/01/05/2011.

Ssz. Megnevezés

BIATORBÁGY
PÁTYI ÚT – SZILY KÁLMÁN UTCA KÖZÖTTI JÁRDA ÉS KERÉK PÁRÚT KIÉPÍTÉS

PÁTYI ÚTI CSOMÓPONT MÓDOSÍTOTT KIALAKÍTÁS
ENGEDÉLYEZÉSI TERV

PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSSAL (PT.) ÉS ÖNKORMÁNYZATI BERUH ÁZÁSSAL (ÖB.) MEGVALÓSULÓ RÉSZEK

KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTİ
A CSOMÓPONT MÓDOSÍTÁS TÖBBLET KÖLTSÉGEI 

MUNKANEMENKÉNT
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Kontroll tételszám TSZ
1. szakasz eredeti 
Mennyiség

1. szakasz 
megváltozott
Mennyiség

ME Anyag Bér Gép Egységár
1. szakasz eredeti 
Díj

1. szakasz 
megváltozott
Díj

Pátyi út- Szily Kálmán u pt 2 Pátyi út- Szily Kálmán u  Pályázattal támogatott  5 543 714 5 363 931

Pátyi út- Szily Kálmán u pt 1. 1. ÚTÉPÍTÉS 4 382 625 4 321 376

Pátyi út- Szily Kálmán u pt 21-210-006 1.    1
Humuszos termıréteg, termıföld leszedése, terítése gépi erıvel,18 
%-os terephajlásig, bármilyen talajban,szállítással:800.1-1000.0 m-
ig

115 172 m3 0,00 0,00 4 300,00 4 300 494 500 739 600

Pátyi út- Szily Kálmán u pt 21-311-001 1.    2 Közmú feltárás kézi erıvel,I-II. osztályů talajban 11 11 m3 0,00 4 465,00 0,00 4 465 49 115 49 115

Pátyi út- Szily Kálmán u pt 21-410-002 1.    3
Tereprendezés jellegú földmúvek létesítése, kitermeléssel, 
terítésstömörítés nélkőlk gépi erıvel, 18%-os terephajlásig,I-IV. oszt. 
talajban,szállítással:50.1- 200.0 m között

41 50 m3 0,00 0,00 3 140,00 3 140 128 740 157 000

Pátyi út- Szily Kálmán u pt 21-517-001 1.    4
Tőkörkészítés tömörítés nélkől, gépi erıvel, kiegészítı 
kézimunkával,sík felőletenI-IV. osztályů talajban

352,00 332,00 m2 0,00 19,00 84,00 103 36 256 34 196

Pátyi út- Szily Kálmán u pt 21-610-003 1.    5

Bevágási szelvény bıvítése, 3 méternél kisebb 
vastagságban,földkitermeléssel, töltés vagy depónia képzéssel, 
tömörítés nélkől,I-IV. osztályů talajban, gépi erıvel,szállítással,50.1-
100.0 m-ig

17 23 m3 0,00 0,00 1 470,00 1 470 24 990 33 810

Pátyi út- Szily Kálmán u pt 21-613-002 1.    6
Töltésszélesítés 4 m szélességig, földkitermeléssel, töltés 
építésstömörítés és rézsúképzés nélkől, I-IV. oszt.talajban, gépi 
erıvel,szállítással,50.1- 200.0 m között

208 296 m3 0,00 0,00 4 020,00 4 020 836 160 1 189 920

Pátyi út- Szily Kálmán u pt 21-621-012-003-01-00005 1.    7
Talajjavító réteg készítése homokos kavicsból,ůtépítésnél3,0 m -nél 
nagyobb szélességbenTHK-032/T

68,4 49,2 m3 1 995,94 285,00 1 180,00 3 461 236 728 170 278

Pátyi út- Szily Kálmán u pt 21-813-002 1.    8
Simító hengerlés a földmú (tőkör és padka) felőletén, gépi erıvel,3.0 
m-nél nagyobb szélességnél

352,00 332,00 m2 0,00 0,00 41,00 41 14 432 13 612

Pátyi út- Szily Kálmán u pt 61-310-021-100-23-71000 1.    9
Telepen kevert hidraulikus kötıanyagů stabilizált réteg 
készítése,CKt jelú stabilizált kavicsból2.00 m-nél nagyobb 
szélességben

52,68 39,84 m3 5 250,19 437,00 1 790,00 7 477 393 898 297 891

Pátyi út- Szily Kálmán u pt 62-210-004-001-10-00306 1.  10

Kiemelt szegély készítése, az alapárok kiemelésével, 
betonalapgerendával és megtámasztással, hézagolássalA BETON 
és VIACOLOR gyártmányů, K-250 KNS jelú, 25/15/25 cm 
méretúszegélybılkópóréteg nélkől
KV szegély

112 83 m 1 128,14 1 026,00 324,00 2 478 277 552 205 686

Pátyi út- Szily Kálmán u pt 62-210-012-001-10-00301 1.  11

Kiemelt szegély készítése, az alapárok kiemelésével, 
betonalapgerendával és megtámasztással, hézagolássalA BETON 
és VIACOLOR gyártmányů, KS 25 jelú, 100/25/5 cm 
méretúkertiszegélybılszőrke
JSZ szegély

225 159 m 707,26 912,00 324,00 1 943 437 234 308 978

Pátyi út- Szily Kálmán u pt 62-310-107-001-10-00246 1.  12

Burkolat készítése 5 cm laza vastagságů, 0-4 mm 
szemszerkezetú,agyagmentes homokágyazatra fektetve, tömörítve, 
0,01 m3/m2élesszemú homokkal hézagolva. Minta készítéssel, 
egyenes és ívescsatlakozásokkal, kezdı-, szél- és zárókövek 
beépítésével,A BETON és VIACOLOR gyártmányů,RÓNA, 6 cm 
magas zökkenımentes térburkolókıvel normálkı szürke

194 172 m2 1 475,26 1 900,00 284,00 3 659 709 896 629 393

Pátyi út- Szily Kálmán u pt 63-510-011-160-30-75010 1.   13

Hengerelt aszfalt kötıréteg készítése. Az 
alaprétegszennyezettségének elızetes eltávolításával, 
bitumenemulzióspermetezéssel,3,0-5,0 cm vastagságbanAC-11         
50/70    keverékbıl

12,25 8 m3 28 948,07 722,00 5 920,00 35 590 435 978 284 721

Pátyi út- Szily Kálmán u pt 63-510-021-360-30-75020 1.   14
Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése az alatta lévı réteg 
felőletéelızetes letakarításával,2,5-4,0 cm vastagságbanAC- 8 kopó 
50/70 aszfaltbetonból

7,35 4,8 m3 31 486,39 817,00 6 900,00 39 203 288 145 188 176

Pátyi út- Szily Kálmán u pt K-00-00001 1.   15 Közmúszakfelőgyelet igénybevétele (elıirányzat)-Útépítési 5 5 alk 0,00 3 800,00 0,00 3 800 19 000 19 000

Pátyi út- Szily Kálmán u pt K-00-00002 1.   16
Kerékpártároló elhelyezése
(ROHR- BAU RG-24/KU típusú/ vagy ezzel egyenértékő/)

0 0 db 17 270,96 2 850,00 0,00 20 121 0 0

Pátyi út- Szily Kálmán u pt K-00-00003 1.   17 Meglévı játszóterek elbontása (hinta, libikóka)/ ELİIRÁNYZAT 0 0 db 0,00 7 600,00 0,00 7 600 0 0
Pátyi út- Szily Kálmán u pt K-00-00004 1.   18 Meglévı aknafedlap szintbehelyezése 0 0 db 1 301,70 3 800,00 0,00 5 102 0 0

KÖLTSÉGBECSLÉS
PÁLYÁZATTAL TÁMOGATOTT TÉTELEK

I. VÉRTES ASZFALT

MIKROLINE KFT.

Tel./Fax: (06-1) 422-0556 Tervszám: ML. 150/01/05/2011.

BIATORBÁGY
PÁTYI ÚT – SZILY KÁLMÁN UTCA KÖZÖTTI

JÁRDA ÉS KERÉKPÁRÚT KIÉPÍTÉS
PÁTYI ÚTI CSOMÓPONT MÓDOSÍTOTT KIALAKÍTÁS

ÚTÉPÍTÉSI-, FORGALOMTECHNIKAI ÉS FELSZÍNI CSAPADÉKV ÍZ-ELVEZETÉSI
ENGEDÉLYEZÉSI TERV
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KÖLTSÉGBECSLÉS
PÁLYÁZATTAL TÁMOGATOTT TÉTELEK

I. VÉRTES ASZFALT

MIKROLINE KFT.

Tel./Fax: (06-1) 422-0556 Tervszám: ML. 150/01/05/2011.

BIATORBÁGY
PÁTYI ÚT – SZILY KÁLMÁN UTCA KÖZÖTTI

JÁRDA ÉS KERÉKPÁRÚT KIÉPÍTÉS
PÁTYI ÚTI CSOMÓPONT MÓDOSÍTOTT KIALAKÍTÁS

ÚTÉPÍTÉSI-, FORGALOMTECHNIKAI ÉS FELSZÍNI CSAPADÉKV ÍZ-ELVEZETÉSI
ENGEDÉLYEZÉSI TERV

Pátyi út- Szily Kálmán u pt 2. 2. FORGALOMTECHNIKA 953 224 896 068

Pátyi út- Szily Kálmán u pt 68-210-001-022-20-11010 2.    1

Oszlop elhelyezése földmunkával I-IV. osztályů talajban 
vagyburkolatban. Burkolatbontás és helyreállítás nélkől,elıregyártott 
betontömbbeltúzihorganyzott acélból (PLASTIROUTE)60.00x2.0/3.5 
m Vagy ezzel egyenértékú.

12 13 db 5 033,24 2 850,00 0,00 7 883 94 599 102 482

Pátyi út- Szily Kálmán u pt 68-210-021-001-27-20000 2.    2

Elsıbbséget szabályozó jelzıtábla felszerelése bilincsekkel, kőlön 
szereplı oszlopokkal,háromszög alaků EG jelú (70 cand/m2) 
általános fényvisszaverıképességú fólia bevonattalábra nélkől700 
mm-es Vagy ezzel egyenértékú.

3 4 db 4 772,90 1 140,00 0,00 5 913 17 739 23 652

Pátyi út- Szily Kálmán u pt 68-210-021-002-27-20100 2.    3
Kiegészítı táblák felszerelése bilincsekkel, kőlön tételben 
szereploszlopokra350x350 mm

2 2 db 3 905,10 1 140,00 0,00 5 045 10 090 10 090

Pátyi út- Szily Kálmán u pt 68-210-021-104-27-20000 2.    4

Veszélyt jelzı táblák felszerelése bilincsekkel, kőlön 
tételbenszereplı oszlopokra,háromszög alaků EG jelú (70 cand/m2) 
általános fényvisszaverıképességú fólia bevonattalábrával700 mm-
es Vagy ezzel egyenértékú.

2 2 db 4 772,90 1 140,00 0,00 5 913 11 826 11 826

Pátyi út- Szily Kálmán u pt 68-210-021-104-27-20040 2.    5

Tilalmi jelzıtáblák felszerelése bilincsekkel, kőlön tételben 
szereoszlopokra,kör alaků EG jelú (70 cand/m2) általános 
fényvisszaverıképességú fólia bevonattalábrávalátm. 600 mm Vagy 
ezzel egyenértékú.

0 0 db 4 772,90 1 140,00 0,00 5 913 0 0

Pátyi út- Szily Kálmán u pt 68-210-021-204-27-20040 2.    6

Utasítást adó jelzıtáblák felszerelése bilincsekkel, kőlön 
tételbenszereplı oszlopokra,kör alaků EG jelú (70 cand/m2) 
általános fényvisszaverıképességú fólia bevonattalábrávalátm. 600 
mm Vagy ezzel egyenértékú.

8 7 db 4 772,90 1 140,00 0,00 5 913 47 303 41 390

Pátyi út- Szily Kálmán u pt 68-210-025-002-27-20070 2.    7

Tájékoztató táblák felszerelése ůtmelletti 
létesítményekrebilincsekkel, kőlön tételben szereplı 
oszlopokratéglalap alaků EG jelú (70 cand/m2) általános 
fényvisszaverıképességú fólia bevonattal640x 800 mm Vagy ezzel 
egyenértékú.

4 4 db 4 772,90 1 425,00 3 910,00 10 108 40 432 40 432

Pátyi út- Szily Kálmán u pt 68-310-003-001-27-10030 2.    8
Útburkolati jelek felfestése PLASTIROUTE anyaggal, 
fényvisszaverı, üveggyönggyel, géppel, fehér színben, 
thermoplastikkal meleganyagú festékkel

26,03 22 m2 1 943,87 1 140,00 2 620,00 5 704 148 472 125 485

Pátyi út- Szily Kálmán u 68-310-001-004-27-10010 2.    9
Útburkolati jelek felfestése PLASTIROUTE anyaggal, 
fényvisszaverı, üveggyönggyel, géppel, sárga színben, HS-5 
hagyományos oldószeres festékkel Vagy ezzel egyenértékő.

8,11 9,56 m2 3 883,41 475,00 1 050,00 5 408 43 862 51 704

Pátyi út- Szily Kálmán u pt K-00-00005 2.  10
Kerékpárúti korlát elhelyezése oszlopokkal és alapozással együtt, 
(ROHR-BAU RG-24/KU típusú/vagy ezzel egyenértékő/)

27 22 m 10 135,90 2 850,00 0,00 12 986 350 619 285 690

Pátyi út- Szily Kálmán u pt K-00-00006 2.  11
Forgalomkorlátozó oszlop elhelyezése betonalappal(ROHR-BAU A-
1800 típus/vagy ezzel egyenértékú)

14 16 db 4 990,72 2 527,00 0,00 7 518 105 248 120 284

Pátyi út- Szily Kálmán u K-00-00007 2.  12
Építés alatti forgalomelkorlátozás, forgalomterelés 
(Közůtkezelıihozzájárulássalegyőtt)

3 3 klt 8 678,00 19 000,00 0,00 27 678 83 034 83 034

Pátyi út- Szily Kálmán u pt 4. 4. ZÖLDTERÜLET ÉPÍTÉS, FELÚJÍTÁS 185 318 123 938

Pátyi út- Szily Kálmán u pt 21-110-007-000-00-00000 4.    1
Egyes fák kitermelése tuskóirtással. A gödör visszatöltésével, 
agallyak levágásával. Darabolással, halomba rakva,III. osztályů 
talajban,törzsátmérı:21-40 cm között

2 2 db 0,00 13 376,00 279,00 13 655 27 310 27 310

Pátyi út- Szily Kálmán u pt 21-541-002 4.    2
Humuszterítés 20 cm vastagságig, gépi erıvel, kiegészítı 
kézimunkával,rézsún 5.0 m szintkőlönbségig

140 64 m2 433,90 57,00 130,00 621 86 926 39 738

Pátyi út- Szily Kálmán u pt 25-413-001-002-25-02010 4.    3
Fúvesítés talajelıkészítéssel, 4 dkg/m2 
fúmagkeverékfelhasználásával, kezelés nélkől, 
gyomlálással,locsolással,sík terőletenPázsit fúmagkeverékkel

14 6,4 10m2 208,27 399,00 1 260,00 1 867 26 142 11 951

Pátyi út- Szily Kálmán u K-00-00008 4.    4 Fa átültetése földlabdával 0 0 db 0,00 1 900,00 500,00 2 400 0 0
Pátyi út- Szily Kálmán u K-00-00009 4.    5 Sövény-, cserje gallyazása 42 42 fm 0,00 950,00 120,00 1 070 44 940 44 940
Pátyi út- Szily Kálmán u pt 5. 5. MINİSÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSE 14 656 14 656

Pátyi út- Szily Kálmán u pt K-00-000010 5.    1 minısítési dokumentáció elkészítése digitális megvalósuláegyőtt 2 2 pld 867,80 6 460,00 0,00 7 328 14 656 14 656

Pátyi út- Szily Kálmán u pt 6. 6. HIRDETİ (INFORMÁCIÓS) TÁBLA 7 892 7 892

Pátyi út- Szily Kálmán u K-00-000011 6.    1 Hirdetı (információs) tábla, A/2 (420x594 mm mérető "C" típusú) 1 1 db 6 942,40 950,00 0,00 7 892 7 892 7 892
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