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ELOTERJESZTES
Az Egészséghaz masodik emeletének beépitésérol

El6zmény:

A Nemzetgazdasagi Minisztérium Regionalis Fejlesztési Operativ Programok Iranyito
Hatésaga, mint Tamogaté és Biatorbagy Varos Onkormanyzata, mint
Kedvezményezett Tamogatasi Szerzédést kotottek a ,Biatrobagy funkciobdvitd
varosfejlesztése” cimi projekire. A projekt soran Biatorbagy Polgarmesteri
Hivatalanak épulete is bovitésre és atépitésre kerll. A kivitelezési munkalatok 2013.
decemberében megkezdddtek.

A Kkivitelezésnek vannak olyan épitési szakaszai, melyek a két éplletrész
Osszeépitésével és a jelenlegi épllet belsé atalakitasaval jarnak. Ezek az
atalakitasok a Hivatal Igazgatasi osztalyat, Pénzugyi osztalyat, Kabinet és Jegyzéi
irodakat valamint - a targyalasoknak és Bizottsagi Uléseknek is helyet biztosito -
Kistargyal6 atalakitasat is érintik.

Jelenlegi allapot és javaslat:

A kivitelezési munkak azon szakaszaban, amikor az Uj épulet és a régi épulet
Osszeeépitése torténik a kivitelez6 szamara biztositani kell az épitési teruletet. Az
epitési terlleten (a Hivatal érintett helyiségeibdl) a munkdk megkezdése elbtt a
dolgozdkat ki kell koltdztetni ugy, hogy a hivatal folyamatos Uzemeltetését,
mikodését biztositani kell.

Az atszervezés lehetdségeit vizsgalva megallapitottuk, hogy a hivatal (épitéssel nem
eérintett) épulletén belll az 6sszes dolgozé nem helyezhet6 el. Koltozéssel 13 f6 és a
Kistargyaldban Ulésez6 bizottsagok munkajat a Hivatal épuletén kivil kell biztositani.

A kivitelezés jelenlegi uteme figyelembevételével az épitési teruletet a Hivatal
meglévé egysegeiben aprilisban kell biztositani. Az atkoltozést tavasszal meg kell
oldani.

A varosban megfeleld bérleményt nem talaltunk, ezért javasoljuk az Egészséghaz
masodik emelet beépitését kézenfekvé megoldasként. Elénye, hogy az épulet kdzel
van a Hivatal épulletéhez, a masodik emelet szerkezetkész allapotban van és a
tervezett beépités a kés6bbiekben is hasznosithato lesz.

A beépitési tervrél kiviteli tervdokumentacié készult, melynek része az épitészeti,
gépészeti és villamossagi tervek. A beépités az ,L” alaku épulet rovidebbik szarnyat



érinti, kozel 213 m>t. A tervekhez késziilt arazott koltségvetés, mely alapjan a
bekerllési koltségként kb. bruttd: 14 500 000,- Ft —tal kell szamolni.

Biatorbagy Varos Onkormanyzata az 6ner6hdz tébblettamogatasban részestlt, mely
a koltségvetés bevételi oldalan megjelenik. Az o6ner§ tamogatas lehet6sége a
beruhazasok meginditasat kdvetben jelent meg, igy ezzel a bevétellel korabban nem
szamolhatott az Onkormanyzat. Az 6nerd tamogatas kizardlag a ,Biatorbagy
funkciobdvitd varosfejlesztése” projekt kapcsan hasznalhato fel. A projekt jelenlegi
allasanak bemutatasahoz mellékelem palyazati tanacsadonk tajékoztatojat.

Javasoljuk a Tisztelt Képvisel6 testuletnek, hogy tamogassa az Egészséghaz
masodik emeletének beépitését és a 2014. évi koltségvetésben a hozza szukseéges
forrast biztositasat.

Biatorbagy, 2014. januar 15.

Tarjani Istvan s.k.
polgarmester

Melléklet: 1 pld kiviteli tervdokumentacid, kdltségvetéssel



Hatarozati javaslat

Biatorbagy Varos ('5nkormény__zata Képviselo6-testiletének
...12014.( )Oh. szamu
hatarozata

Az Egészséghaz masodik emeletének beépitésérdl

Biatorbagy Varos Onkormanyzatanak Képvisel6-testilete megtargyalta az
Egészséghaz masodik emeletének beépitéseérdl szolo elbterjesztést.

1. A képvisel6- testllet felhatalmazza a polgarmestert a kapcsolédd szerzédések
alairasara.

2. A képviselb-testllet a kivitelezés koltségeihez szukséges 14.500.000,-Ft 6sszeget
a 2014. évi koltségvetés terhére biztositja.

Felel6s: polgarmester
Hatarid6: 2014. aprilis 30.

Tarjani Istvan dr. Kovacs Andras
polgarmester jegyzé



Vdroskozpont palyazat beszamolé

A varoskozpont projekt 2011 decemberében kerilt aldirasra, és 2012.02.18.-an |épett hatdlyba,
ugyanis ekkorra alltak rendelkezésre a jogerGs épitési engedélyek.

A projektet Varga és Tarsa épitkezése kezdte meg 2012.05.03.-an. A Sportcentrum ataddsra kerilt
2013 augusztusaban.

A Torbdgyi Romai Katolikus Egyhazkozség a templom feldjitasat befejezte 2012-ben.
Az EMSZI Kft a viadukt utcai Gizlethaz felujitasat befejezte. 2013-ban.

A Budavidék Zrt a volt kinai lzlet felujitasat befejezte, az élelmiszer Uzlet feldjitasa most folyik,
hamarosan befejezédik.

Az engedélyek birtokaban megrendelésre keriiltek a kiviteli tervek, késziilt a kozbeszerzés kiiras.

Kozben folytak a tdrgyaldsok a NIF Zrt-vel a korforgalom épitéséhez kapcsolddd hid szélesités és
tadmfal épités targyaban.

A kozbeszerzési kiirdst a KFF-el tanusittatni kellett, erre a tanusitvanyt megkaptuk 2012.10.24.-én.

K6zben a NIF Zrt-vel tortént targyaldsok alapjan egyértelmdvé valt, hogy 2013-ban nem épliilhet meg
a korforgalom, igy a kozbeszerzést nem indithattuk meg, ugyanis abban a kiirasban szerepelt a
korforgalomhoz kapcsolddo csapadékviz elvezetés és kozvilagitas épitése is.

A mdszaki médositas miatt Ujra tanusittatasra kellett kildeni a kozbeszerzés anyagait, melynek
eredményeként csak 2013.05.28.-an kaptuk azt meg.

A kozbeszerzést 2013.06.07.-én megjelent a kdzbeszerzési felhivas.
Eredményhirdetés el6tt Ujabb KFF tanusitvanyt kell kérni, igy eredményt 2014.10.24.-én hirdettiink.
A kivitelezési szerz6dések megkotésre keriltek az épitkezés megkezd6dott.

A kozbeszerzés és a korforgalom, épités elhizdédasa miatt szerz6désmaddositast kértiink, ami szerint a
kordbbi 2013 Gszi befejezés helyett 2014 oktdberéig kell befejezniink az egész projektet.

A projekt keretében az eddig eltelt id6szakban az aldbbi pénziigyi feltétel valtozasok torténtek:

A tdmogatasi szerz6déskor a varos szamara megitélt tdmogatas: 588.985.523 Ft volt
Az AFA novekedés miatt szerz6désmaédositassal 597.380.229 Ft-ra n6tt

A Budavidék projektvaltasa miatt az 6nkormanyzatra
torténd tdmogatas atcsoportositas miatt a tamogatas 608.178.808 Ft lett

2012 novemberében Oner6 tdmogatds kérelmet nyujtottunk be ahol 7.050.000 Ft tdmogatast
kaptunk, amit a benyujtott elszamoldsokkal le is hivtunk.



2013 novemberében Ujabb 6nerd tamogatas igényeltiink, amelyen 94.752.049 Ft tdmogatast itéltek
meg részinkre.

A kozbeszerzés eredményeként megkotott kivitelezési szerz6dés 6sszege a palyazatban elszamolhaté
koltségnél magasabb lett a Polgarmesteri Hivatal és a Helytorténeti kidllitds esetében. A
tobbletkoltség tamogatasara kérelmet nyujtottunk be, ahol tovabbi 28.688.217 Ft tamogatast
kaptunk,

igy a palydzati tamogatas teljes 0sszege: 636.867.025 Ft
Az 6nerd tdmogatas Osszege: 101.802.049 Ft
Osszességében a projekthez (tAmogatds és onerd tamogatas) 738.669.074 Ft

aldirt tdmogatasi szerz6désiink van, amely a szerz6déskotéshez képest 149.683.551 Ft-al tobb. Ez
25,4%-0s novekedés.

Biatorbagy, 2014-01-16

Osszedllitotta:

Szekeres Klara palyazati tanacsadd



Tervezo:

MIZSEI EPITESZIRODA BT.
2051 Biatorbagy, Jozsef A. u. 56/a.
Mizsei Jozsef okl.épitészmérnok
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2. ALAIROLAP

a Biatorbagy, Vasut u. 6. sz. alatti Egészséghaz tetotér-beépitésének kiviteli tervéhez

Epitész tervezo: Mizsei Jozsef E-113-0593 ...l
okl.épitészmérnok
2051 Biatorbagy, Jozsef A. u. 56/a.



MIZSEI EPITESZIRODA BT.
2051 Biatorbagy, Jozsef A. u. 56/a.
Mizsei Jozsef okl.épitészmérnok
vezeté tervezd E1-13-0593

3. MUSZAKI LEIRAS

a Biatorbagy, Vasut u. 6. sz. alatti Egészséghaz tet6tér-beépitésének kiviteli tervéhez

Epittetd: Biatorbagy Viaros Onkormanyzata
2051 Biatorbagy, Baross G. u. 2/a.

3.1. Az épitéssel érintett teriilet leirasa
Elézmény

Az ijonnan éplilt Egészséghédzat 2009-ben adtak at. Akkor csak a fsz. és az I. emelet késziilt
el, a tetOtéri szinten csak a vizesblokkot €s a 1épcsOhazat épitették meg teljesen. Az ,,L”” alaka
épiilet két szarnyaban 1évé nagyméretii padlastér jelenleg csak szerkezetkész allapotban van.

A lépcs6haz mellett két irodat alakitottak ki ideiglenesen, ezeket gipszkarton fallal
valasztottak le, a padloburkolat, a festés, vilagitas teljesen ki lett épitve.

A jelenlegi kiviteli terv csak az utcai fronton 1év6 padlassal, a meglévd irodakkal és a
vizesblokkal foglalkozik. A hatso, nagyméretli padlast érintetlentil hagyjuk.

Meglévo szerkezetek

A Iépcséhaz, az eldtér, €s az abbol nyilo vizesblokk (ndi és férfi WC, valamint a teakonyha
¢s a takaritoszer-tarolo gyakorlatilag teljesen készen van. A gépészeti szerelvények, vilagitas,
burkolatok mind elkésziiltek, csak a teakonyha igényel minimalis mértékii gépészeti és elektromos
kiegészitést.

A jelenlegi két iroda is hasznalatra alkalmas jelenlegi kialakitasaban, de az alaprajzi
valtoztatas miatt itt mar jelentdsebb épitdmesteri, gépészeti, valamint elektromos munkat kell majd
elvégezni.

Az tires padlastér csak szerkezetkész allapotban van. Elkésziilt az aljzatbeton, valamint egy
ideiglenes gipszkarton almennyezet, amit el kell majd bontani. Hidnyoznak a miia. ablakparkanyok,
valamint tobb radiator is. (Csak néhanyat szereltek fel a temperalas érdekében.) Természetesen nem
¢épiilt ki az elektromos és informatikai haldzat sem. Ezen a teriileten viz- és csatornahdlozat nem
késziil, csupan a fiitést kell kiboviteni.

3.2. A tervezett tetotér leirasa

Funkcionalis kialakitas

Az utcai fronton 1év0 nagyméretli padlastérben 6t irodat és egy targyalot alakitunk ki, mely
helyiségek egy belsé folyosora kapcsolodnak.

A 1épcsovel szembeni vizesblokkban a WC-helyiségekhez nem nyulunk, csupan a
teakonyhdban épitiink be egy konyhaszekrényt, amihez viz- és csatornabekdtést alakitunk ki,



tovabba elektromos dug.aljakat alakitunk ki a hiitészekrény, kavéf6zo és mikrd szamara.

(A helyiség szell6zése mar elkésziilt.)

A 1épcsOhaztol balra esd valaszfalat elbontjuk, €s az eldteret ,,L.”” alakava bovitjiik, igy harom Gjabb
irodat tudunk ezen a részen kialakitani.

Alkalmazott szerkezetek

Szerelt falak

A tetdtérben valamennyi Uj valaszfal szerelt gipszkarton fal, 75 mm-es CW 75 bordéval
szerelve, két oldalan egy-egy réteg 12,5 mm vtg. normal RB gipszkartonnal burkolva. A fal bordait
40 cm-ként kell elhelyezni, a padlon és a mennyezeti acél racsos tartdhoz rogzitett UW 75 jelii
also-fels6 vezetd profilban. A valaszfalak hangszigetelését 5 cm vtg ISOVER PIANO iiveggyapot
biztositja. Az ajtok beépitésénél UATS jelli merevitdprofilt kell alkalmazni.

Szerelt Almennyezet

Az acél racsos tartd alsoé sikjan direkt fliggesztovel rogzitjiik az R-CD 60 dlmennyezet
profilt (max. 40 cm-es tavolsagra egymastol). A mennyezetben 5+10 cm ISOVER PIANO hé- és
hangszigeteld liveggyapotot épitiink be, alatta parazar6 PE foliat kell elhelyezni. Fontos, hogy a
parazaro foliat a falak mentén légzardan rogzitsiik a rendszerhez tartoz6 ragasztdszalaggal.

A mennyezeti gipszkartonburkolat anyaga 12,5 cm vtg tlizgatld (RF) gipszkarton.

Figyelem!

Jelen informacio szerint a padlastér folott alacsony hajlasu tetd héjazata alatt késziilt
hészigetelés. Ha a feltaras sordn kideriil, hogy az nem éri el a min. 10 cm vtg-ot, akkor az i)
mennyezeti gipszkarton f616tt novelni kell a hdszigetelés vastagsagat.

Ajtok

Valamennyi ajté normal, tomor furnérajtd, biikkszinl folidval, hagyomanyos bevésdzarral,
alu. kilinccsel, kiiszobbel.

Ablakok

A jelenleg iires padlastérben beépitett ablakoknal hidnyoznak a belsd parkanyok, azokat
potolni kell. Anyaguk, igazodva a meglévo ablakszerkezethez, fehér miianyag belsé parkany,
véglezardval.

Burkolatok

A mar meglévo baloldali iroddkban a burkolat ragasztott keramia. Ezt nem bontjuk el, de az
ujonnan kialakul6 harom irodéban erre 7 mm vtg biikkszinii laminalt parkettat fektetlink, 3 mm vtg
POLIFOAM alatétlemezre. A falak mentén szerelt labazati szegélyt készitiink.

Az el6tér és vizesblokkok burkolata a jelenlegi marad, azokhoz nem nyalunk.

Az iires padlastérben kialakitando6 irodak esetén a meglévo aljzatbetonon PADLOPON
simitast készitlink, erre kertil itt is a biikkszin{i laminalt parketta a POLIFOAM alatéttel.



Feliiletképzések

A gipszkarton falak flirészporos tapétaval burkoltak, és fehér diszperzids festékkel festettek.

A mennyezeti gipszkarton glettelt és szintén diszperzios festéket kap.

A teakonyhdban a beépitett alsé konyhaszekrény folott 10x10 cm-es csempeburkolat késziil.

Butorok

A teakonyhdban egy 120 cm széles normal, biikkszinli laminalt butorlapbol késziilt

also-felsd konyhaszekrényt épitiink be. (pl. IKEA)

A meglévd tlizcsap mellé, a kisméretii irodaban az ajtd6 mogott a meglévd szereldaknat egy

egyedi beépitett szekrénnyel zarjuk le, ami alkalmas az informatikai egységek beépitésére. Anyaga
szintén biikkszin{i laminalt butorlap.

3.3.

Munkavédelmi rendelkezések

A kivitelezés sordn a kdvetkez6 munkavédelmi eldirasokat kell betartani:
Torvények

1995. évi LIII. Torvény a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyair6l

e 1997. évi LXXVIIIL. Torvény az épitett kornyezet alakitasarol és védelmeérdl

2000. évi LXXX. Torvény az épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi és egészségiigyi
kérdésekrdl sz616, a Nemzetk6zi Munkaiigyi Konferencia 1988. évi 75.
iilésszakan elfogadott 167. szamu Egyezmény kihirdetésérol

Kormanyrendeletek

e 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozas-egészseégligyi szolgalatrol

e 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepiilésrendezési €s épitési
kovetelményekrdl

* 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet a telepengedélyezés alapjan gyakorolhatd ipari €s
szolgaltatd tevékenységekrdl, valamint a telepengedélyezés rendjérdl

* 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi €s
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol

* 135/2005. (VII. 14.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységgel
kapcsolatos adatszolgaltatasrol

* 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos stilyos balesetek
elleni védekezésrol

* 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet az épitésiiggyel kapcsolatos egyes szabalyozott
szakmak gyakorlasahoz kapcsolddo szakmai tovabbképzési rendszer részletes
szabalyairdl

* 244/2006. (XII: 5.) Kormany rendelet az épitési miiszaki ellendri, valamint a felelds



miiszaki vezetdi szakmagyakorlasi jogosultsag részletes szabalyairol
245/2006. (XII: 5.) Kormany rendelet az épitésiigyi birsdg megallapitasanak részletes
szabalyairol

246/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet Az egyes €pitésiigyi targyu rendeletek mdodositasarol

Miniszteri rendeletek:

2/1972. (MK 6.) KPM rendelet a Kozlekedési baleset-elharito és egészségvedd
ovorendszabaly IV. Anyagmozgatés, anyagtarolas cimii fejezetének kiadasarol
8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet a Kommunalis- és Lakéépiiletek Erintésvédelmi
Szabalyzatarol

5/1993. (XII. 26.) MiiM rendelet a munkavédelemrdl szold 1993. évi XCIIL. torvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol

31/1995. (VIL. 25.) IKM rendelet Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabalyzat
kiadasarol

27/1996. (VIIL. 28.) NM rendelet a foglalkozasi betegségek és fokozott expozicios
esetek bejelentésérol és kivizsgalasarol

2/1998. (1. 16.) MiiM rendelet a munkahelyen alkalmazandé biztonsagi és
egészségvédelmi jelzésekrol

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsagi kovetelményeirdl és
megfeleldségének tantsitasarol

25/1998. (XII. 27.) EiM rendelet az elsdsorban hatsériilések kockazataval jard kézi
tehermozgatas minimalis egészségi €s biztonsagi kovetelményeirdl

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkakori, szakmai, illetve személyi higiénés
alkalmassag orvosi vizsgalatarol és véleményezéseérol

47/1999. (VIIL. 4.) GM rendelet Emeldgép Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol
61/1999. (XII. 1.) EiiM rendelet a bioldgiai tényezOk hatasanak kitett munkavallalok
egészségének védelmérol

65/1999. (XII. 22.) EiM rendelet a munkavallalok munkahelyen torténd egyéni
véddeszkoz hasznalatdnak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi kovetelményeirdl

25/2000. (IX. 30.) EtiM-SzCsM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol

41/2000. (XII. 20.) EiiM-K6M egyiittes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve
veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlatozasarol

44/2000. (XII. 27.) EiM rendelet a veszélyes anyagokkal €s a veszélyes
készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes
szabalyairol

51/2000. (VIIL. 9.) FVM-GM-KG6ViM egyiittes rendelet

az épitdipari kivitelezési, valamint a felel6s miiszaki vezetdi tevékenység
gyakorlasanak részletes szakmai szabalyair6l és az épitési naplorol



* 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM egyiittes rendelet egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocsatas mérési modszerérol

* 2/2002. (II. 7.) SzCsM rendelet az egyéni véddeszkozok kovetelményeirdl és
megfeleldségének tantsitasarol

* 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl

* 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsagi
szabalyzatarol

* 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszk6zok és hasznélatuk biztonsagi és
egészségligyi kovetelményeinek minimalis szintjérol

* 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol

* 22/2005. (VL. 24.) EiM rendelet a rezgésexpozicionak kitett munkavéallalokra vonatkozé
minimalis egészségi és munkabiztonsagi kovetelményekrol

* 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet a tizvédelmi szakvizsgara kotelezett foglalkozési
agakrol, munkakorokrol és a szakvizsga részletes szabalyairol

* 66/2005. (XII. 22.) EiM rendelet a munkavallalokat ér6 zajexpozicidra vonatkozo
minimalis egészségi és biztonsagi kovetelményekrol

Tovabbi eldirasok:

-MSZ 04.963-1: 1987 Munkavédelem:

Epitéipari gépek, Biztonsagtechnikai kovetelményei

-MSZ 04.963-2: 1987 Munkavédelem:

EpitSipari gépek. Kiegészité biztonsagtechnikai kovetelmények
-MSZ04.965 : 1984 Epitdipari gépek telepitésének kovetelményei
-MSZ04.900: 1989 Munkavédelem:

EpitSipari munkék altalanos biztonsagtechnikai kovetelményei
MSZ 04.902: 1983 Munkavédelem

Epiiletszerelési munkak biztonsagtechnikai kovetelményei

-MSZ 04.905: 1983 Munkavédelem

EpitSipari bontasi munkék biztonsagtechnikai kovetelményei
-MSZ 6214: 1984 Tamasztolétrak

-MSZ 17305: 1983 Az anyagmozgatasi munkak altalanos biztonsagtechnikai kovetelményei

A létesitmény megkozelitése kiépitett tton torténik, ez megoldja az épités idején felmeriild
szallitasi feladatokat.

Segédszerkezetek, allvanyok allékonysagat, teherbird képességét rendszeresen ellendrizni kell.

Valamennyi €pitési kivitelezési munkat tigy kell megszervezni, hogy a munkavallalora, illetve a



kornyezetben tartozkodokra a veszélyforrasok hatdsukat ne tudjak kifejteni.

Epitési kivitelezési munkat csak felelds személy iranyitasa mellett szabad végezni. Az iranyito
személy koteles a munkavégzés ideje alatt a munkahelyen tartdzkodni. Amennyiben a munkahelyét
elhagyja, kijeloli azt a személyt, aki tdvollétében a munka iranyitasat végzi, illetve a biztonsag
érdekében a sziikséges intézkedéseket megteszi.

Ha kiilonb6z6 munkaltatok egyidejiileg végeznek munkat, akkor minden munkaltatd kiilon-kiilon
bizza meg az irdnyitd személyt. Egyiittmiikodésiiket irasban kell rogziteni. Bontas soran
betartandok az alapvetd munka és balesetvédelmi rendszabalyok. Bontasi munka végzése soran
fokozottan tigyelni kell a lehull6 tormelékek okozta sériilések elkertilésére.

Bontasi munka csak a megfeleld technologiai sorrend betartdsa mellett végezhetd.
A bontési munkak megkezdése el6tt az érintett teriiletet &ramtalanitani kell.

A bontasi teriileten az épitéanyagot rendezetten, a hulladékokrdl sz616 torvényben meghatarozott
moddon elkiilonitve kell elhelyezni, elszallitdsig depondlni, oly modon, hogy az a kdrnyezetet ne
szennyezze ¢s balesetveszélyt ne okozzon.

A bontési anyagokat a torvényben meghatarozott szelekcionak megfelelden, a kijelolt
lerakéhelyekre, a lehetd legrovidebb uton kell elszallitani.

Amennyiben sziikséges, a bontasi munkélatok végzéséhez ideiglenes segédszerkezeteket,
megtamasztasokat kell alkalmazni.

Bontas soran meg kell akadalyozni a tilzott porképzddést, illetve annak kijutasat a bontési
teriiletrol.

Bontast csak szakirdnyt végzettséggel rendelkez6é személy vezethet.



TETELES ARAZOTT KOLTSEGKIIRAS

a Biatorbagy, Vasut u. 6. sz. alatt meglév6 Egészséghaz tetGtér-beépités épitész kiviteli

tervéhez

Meglévé gipszkarton almennyezet bontdsa
1 rtg 12,5 mm gipszkartonbdl, bontott
anyag leszallitdsa emeletrdl helyi
deponidba vagy konténerbe

130 m2 a:

Meglévd 1-1 rtg gipszkarton fal bontasa
ajtoval egyitt, az ajto athelyezésre

kerul! 100/210 ajtéd

5,2m2 a:
fal bontds d:

1db ajté bont  d:

Gipszkarton valaszfal épitése 75 mm
fémvazzal, ISOVER PIANO hé-hang
szigeteléssel hézagtakardval,
gipszelve 1-1 rtg 12,5 mm gipszkarton
106 m2 a:
d:

Gipszkarton valaszfal bontdsa gépészeti

atalakitasok részére helyreallitassal

10 fm a:
d:

Belsd teli valaszfalba épithet6 ajté
elhelyezése utdlag szerelt ajtd
kiszobbel, kilinccsel

6db 100/210 a:
1db 110/210 a:
0ssz: 7 db d:

2. tételben szerepl6 bontott ajtéd
Ujra beépitése
1db 100/210 a:

Gipszkarton tablas almennyezet
szerelése fémszerkezetre

direkt figgesztével 40 cm

tarto kiosztassal 12,5 mm
tlizgatlo gipszkarton lapokbdl
10+5 cm ISOVER PIANO
hdszigeteléssel, falak mentén
légzard csikkal, parazard féliaval

- Ft
1270 Ft

- Ft
1200 Ft
8 000 Ft

3600 Ft
3200 Ft

360 Ft
640 Ft

60 000 Ft
66 000 Ft
8 000 Ft

1600 Ft
8 000 Ft

anyag

381 600 Ft

3600 Ft

360 000 Ft
66 000 Ft

1600 Ft

munkadij

165 100 Ft

6240 Ft
8 000 Ft

339200 Ft

6 400 Ft

56 000 Ft

8 000 Ft



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

hézagtakardval csavarfejek

gipszelve

119 m2 a:
d:

Belsé ablakparkanyok beépitése

fehér mlanyag, végzardval tipus

parkany

10db 90 cm a:

4db 120 cm a:

14 db d:

Padlopon simitas készitése

meglévé alajzatbetonra alapozassal

valtozo vatagsagban az egyenletlen

beton felllet miatt becsilt 2-4 mm vtg

119 m2 a:
d:

Burkolatvalté elhelyezése 110 cm
1db a:

Laminalt padldburkolat készitése biikk
szinben 10 mm vtg "intézményi min&ségi"
padlébdl alatét lemezzel

148 m2 a:

Parketta szegély készitése laminalt
padléhoz biikk szinben csavaros
pattintds rogzitéssel idomokkal

(vég, sarok,toldo)

150 fm a:

Meglévé falazatok glettelése
2 rtg-ben
120 m2 a:

Gépészeti munkak utan javitott

gipszkarton glettelés, hézagtakardval

10 fm a:
d:

Mennyezet Uj gipszkarton fellilet
bevondsa 1 rtg tvegfatyollal

festés ald elkészitve

116 m2 a:

Meglévé javitott mennyezeti gipszkarton
glettelés hézagtakardval

6900 Ft
4300 Ft

550 Ft
670 Ft
1000 Ft

1900 Ft
1200 Ft

5000 Ft

1000 Ft

5500 Ft
1500 Ft

720 Ft
600 Ft

180 Ft
600 Ft

60 Ft
200 Ft

150 Ft
600 Ft

821100 Ft

5500 Ft
2680 Ft

226 100 Ft

5000 Ft

814 000 Ft

108 000 Ft

21 600 Ft

600 Ft

17 400 Ft

511700 Ft

14 000 Ft

142 800 Ft

1000 Ft

222 000 Ft

90 000 Ft

72 000 Ft

2000 Ft

69 600 Ft



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

10 m2 a:

Gipszkarton falak és mennyezet taldlkozdasra
5 x 5 cm nikecell stukké ragasztasa
130 fm a:

Gipszkarton falak tapétazasa flirészporos
tapétdval kdzepes szemcseméret
212 m2 a:

Falak festése diszperzids festékkel fehér
szinben 3 rtg-ben
342 m2 a:

Mennyezet festése diszperzids festékkel
fehér szinben 3 rtg-ben
126 m2 a:

Csempeburkolat készitése konyhaszekrény
also és fels6 eleme kdzott 10 x 10 csempe
3000.- Ft/m2 csempearig

0,8 m2 a:

Alsé-fels6 konyhaszekrény szerelése
also kétajtos, felsé 60 cm magas elemekbdl
munkalappal, vizvetével egy medencés
rozsdamentes mosogato beépitésével
csapteleppel, szifonnal lamindlt butorlap
biikk szinben egyszer( sik fronttal
IKEA alap minGség labazattal.
1db T4jékoztato ar!

d:

Beépitett szekrény készitése és elhelyezése
laminalt butorlapbdl bikk szinben zarhaté
45 x 87 x 258 cm méretben

1db Tajékoztatd ar!
d:

Lépcs6haz napi takaritdsa munkavégzés
ideje alatt

20 nap d:
Pipere takaritas
210 m2 d:
Epitési tormelék elszallitasa konténerben

szelektiv

180 Ft
600 Ft

500 Ft
300 Ft

100 Ft
600 Ft

100 Ft
1200 Ft

100 Ft
1200 Ft

4000 Ft
2500 Ft

135000 Ft
25000 Ft

90 000 Ft
20000 Ft

2500 Ft

650 Ft

1800 Ft

65 000 Ft

21200 Ft

34 200 Ft

126 000 Ft

3200 Ft

135000 Ft

90 000 Ft

6 000 Ft

39000 Ft

127 200 Ft

410 400 Ft

151 200 Ft

2000 Ft

25000 Ft

20000 Ft

50 000 Ft

136 500 Ft



Becsult 3 m3 tormelék 20 000 Ft
1 m3 papir 15000 Ft
1 m3 PE csomagolo fdlia 15000 Ft
OSSZES ANYAGKOLTSEG: 3311180 Ft
ANYAGBESZERZES SZALLITAS Il. em.-re
14% 463 565 Ft
OSSZES MUNKADIJ: 2731340 Ft
ANYAG ES MUNKADIJ OSSZESEN: 6 506 085 Ft
AFA: 27% 1756 643 Ft
OSSZES BRUTTO KOLTSEG: 8262 728 Ft




TETELES ARAZATLAN KOLTSEGKIIRAS

a Biatorbagy, Vasut u. 6. sz. alatt meglév6 Egészséghdz tetGtér-beépités épitész kiviteli tervéhez

Meglévé gipszkarton almennyezet bontdsa anyag munkadij
1 rtg 12,5 mm gipszkartonbdl, bontott

anyag leszallitdsa emeletrél helyi

deponidba vagy konténerbe

130 m2

Meglévd 1-1 rtg gipszkarton fal bontasa
ajtoval egyitt, az ajto athelyezésre
keral! 100/210 ajtéd

5,2m2

Gipszkarton valaszfal épitése 75 mm
fémvazzal, ISOVER PIANO hé-hang
szigeteléssel hézagtakardval,
gipszelve 1-1 rtg 12,5 mm gipszkarton
106 m2

Gipszkarton vélaszfal bontasa gépészeti
atalakitasok részére helyredllitassal
10 fm

Belsd teli valaszfalba épithet6 ajté
elhelyezése utdlag szerelt ajtéd
kiszobbel, kilinccsel

6 db 100/210

1db 110/210

2. tételben szerepl6 bontott ajtd
Ujra beépitése
1db 100/210

Gipszkarton tablds almennyezet
szerelése fémszerkezetre

direkt fliggeszt6vel 40 cm

tarto kiosztassal 12,5 mm
tlizgatlo gipszkarton lapokbdl
10+5 cm ISOVER PIANO
hdszigeteléssel, falak mentén
légzard csikkal, parazard féliaval
hézagtakardval csavarfejek
gipszelve

119 m2

Belsé ablakparkanyok beépitése
fehér mlanyag, végzardval tipus
parkany

10db 90 cm



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

4 db 120 cm

Padlopon simitds készitése

meglévé alajzatbetonra alapozassal
valtozo vatagsagban az egyenletlen
beton felllet miatt becsilt 2-4 mm vtg
119 m2

Burkolatvalté elhelyezése 110 cm
1db

Laminalt padldburkolat készitése biikk
szinben 10 mm vtg "intézményi mingség(i"
padlébdl alatét lemezzel

148 m2

Parketta szegély készitése laminalt
padléhoz biikk szinben csavaros
pattintds rogzitéssel idomokkal
(vég, sarok,toldd)

150 fm

Meglévé falazatok glettelése
2 rtg-ben
120 m2

Gépészeti munkak utdn javitott
gipszkarton glettelés, hézagtakardval
10 fm

Mennyezet Uj gipszkarton felllet
bevonasa 1 rtg tvegfatyollal
festés ald elkészitve

Meglévé javitott mennyezeti gipszkarton
glettelés hézagtakardval
10 m2

Gipszkarton falak és mennyezet taldlkozasra
5 x 5 cm nikecell stukké ragasztdsa
130 fm

Gipszkarton falak tapétazasa flirészporos
tapétaval kozepes szemcseméret
212 m2

Falak festése diszperzids festékkel fehér
szinben 3 rtg-ben
342 m2

Mennyezet festése diszperzids festékkel
fehér szinben 3 rtg-ben
126 m2



21. Csempeburkolat készitése konyhaszekrény
alsé és felsd eleme kozott 10 x 10 csempe
3000.- Ft/m2 csempearig

22.

23.

24.

25.

26.

0,8 m2

Also-felsé konyhaszekrény szerelése

alsé kétajtéds, felsé 60 cm magas elemekbdl
munkalappal, vizvetével egy medencés
rozsdamentes mosdgatd beépitésével
csapteleppel, szifonnal lamindlt batorlap
bikk szinben egyszerd sik fronttal

IKEA alap minGség labazattal.

1db

Tajékoztatd ar!

Beépitett szekrény készitése és elhelyezése
laminalt butorlapbdl biikk szinben zérhaté
45 x 87 x 258 cm méretben

1db

Tajékoztatd ar!

Lépcs6hdz napi takaritdsa munkavégzés

ideje alatt

nap

Pipere takaritas

210 m2

Epitési térmelék elszallitdsa konténerben

szelektiv
Becsiilt

3 m3 térmelék
1 m3 papir
1 m3 PE csomagold fdlia

OSSZES ANYAGKOLTSEG:

ANYAGBESZERZES SZALLITAS II. em.-re
16%

OSSZES MUNKADIJ:

ANYAG ES MUNKADI{J OSSZESEN:

AFA: 27%

OSSZES BRUTTO KOLTSEG:




6. Tervezoi nyilatkozat

Biatorbagy, Vasut u. 6. sz. alatti Egészséghaz tetotér-beépitésének kiviteli tervéhez

Felelos tervezo: Mizsei Jozsef okl.épitészmérndk
2051 Biatorbagy, Jozsef A. u. 56/a.
E1-13-0593

Epittetd: Biatorbagy Varos Onkormanyzata

2051 Biatorbagy, Baross G. u. 2/a.

Tervezett épitési tevékenység: Meglévd tetdtér utdlagos beépitése, atalakitasa
Az épitkezés helye, cime: Biatorbagy, Vasutu. 6. HRSZ:1510
Kornyezet jellemzoi: Teleptilés kozpont, intézményteriilet,

az utca tuloldala csaladi hazas 6vezet

Alulirott felelds tervezo kijelentem, hogy a fenti targyu dokumentécio készitése soran
alkalmazott épitészeti-miiszaki megoldasok megfelelnek a vonatkoz6 jogszabalyoknak, az altalanos
érvényl ¢és eseti eldirasoknak, igy kiilondsen a kornyezetvédelmi eldirasoknak, a statikai, az
¢letvédelmi és égéstermék-elvezetdkre vonatkozo kovetelményeknek.

A tervezés soran a jogszabalyoktol valo eltérés nem tortént.

A vonatkoz6 nemzeti szabvanyoktol valo eltérés nem tortént.

Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas az Etv. 31. § (2) bekezdés
¢)-h) pontjdban meghatarozott kovetelményeknek megfelel.

A tervezett épiilet azbesztet nem tartalmaz.

Az érintett ingatlan valamennyi kozmuellatottsaga biztositott.

Az éplilet megfelel az épiiletenergetikai kovetelményeknek, és az ezt igazold energetikai
szamitast a kiilon jogszabalyi eldirasok szerint elkészitettem.

A targyi miiszaki dokumentacié elkészitéséhez sziikséges tervezodi jogosultsaggal
rendelkezem. (A jogosultsagra vonatkozo névjegyzéki bejegyzés masolatat a dokumentacidban
mellékelem.)

Biatorbagy 2013. december 16.

Felelds tervezé : MIZSEI JOZSEF
okl.épitészmérnok E1 13-0593
vezeto tervezo
2051 Biatorbagy, Jozsef A. u. 56/a.
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2051 Biatorbagy, Baross G. u. 2/a.

KIVITELI TERV

Projekt: Biatorbagy, Egészséghaz tetéterének

Tervezd: MIZSEI Epitésziroda BT.
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vezetd tervezd E1-13-0593
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Meglévo) tetbszerkezet

Min. 10 cm kézetgyapot

12,5 mm gipszkarton

10 cm ISOVER PIANO liveggyapot

5 cm ISOVER PIANO hangszigetelés

5 cm ISOVER PIANO iiveggyapot

CW 75 falvaz profil (40 cm-ként)

12,5 mm gipszkarton

CD almennyezeti profil (40 cm-ként)
1 rtg PE parazaré félia

12,5 mm tlizgatlé gipszkarton

M
N N N S N IS S
P
a4 g %
© Te}
<~
b v

3 mm kéregvakolat

1 rtg Gveghalb

5 cm polisztirol hdszigetelés

38 cm YTONG falazéblokk

1 cm vakolat

A-A metszet

7 mm laminalt padlé

3 mm POLIFOAM alatét

4-6 mm PADLOPON simitas
6 cm aljzatbeton

1 rtg PE félia

3 cm lépésallé polisztirol

20 cm vb. f6dém

1 cm vakolat

Epittetd: Biatorbagy Varos Onkormanyzata

Projekt: Biatorbagy, Egészséghaz tetéterének

. A beépitése
2051 Biatorbagy, Baross G. u. 2/a. KIVITELI TERV
Tervezd: MIZSEI Epitésziroda BT. 2013.12.
2051 Biatorbagy, Jozsef A. u. 56/a. A-A METSZET m 1-50
Epitész: Mizsei Jozsef okl.épitészmérndk E3
vezetd tervez6 E1-13-0593
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Cimlap
Tartalomjegyzék
Tervezdi nyilatkozat
Miszaki leiras
Tervek
Koltségvetés kiiras
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Erésaramu tervek:

V-1 Tet6tér elektromos berendezés terve M=1:50
V-2 Tet6tér elektromos berendezés terve M=1:50
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TERVEZOI NYILATKOZAT

BIATORBAGY, EGESZSEGHAZ TETOTERENEK BEEPITESE
Baross Géabor utca - Mester utca - Vasut utca 6.

ELEKTROMOS KIVITELI TERVDOKUMENTACIO

Az épitésiigyi hatosagi eljarasokrol, valamint a telekalakitasi és az épitészeti-miszaki dokumentaciok
tartalmarol szolo 312/2012.(X1.8) Korményrendelet, a tiiz elleni védekezésrél és a tlizoltdsagrol sz6lo
55/2012.(X.29.) BM rendelettel modositott 28/2011.(IX.6) BM rendelettel megjelent Orszagos
Tlzvédelmi Szabalyzat (OTSZ) valamint az MSZ szabvanyok alapjan kijelentem, hogy a tervezett
letesitmény tervdokumentécitjdban a mliszaki terveket és a miiszaki leirasokat az &ltaldnos érvényi
eléirasok, ezen belil a munkavédelmi és tlizvédelmi kovetelményeket megallapitd rendeletek
szabalyzatok (OESZ, Gvérendszabalyok, orszagos MSZ szabvanyok, agazati, szakmai szabvanyok)
szerint, tovabba az eseti szakhat6sagi eléirasok és konzultaciok szerint készitettem el.

A tervezett miiszaki megoldasok - az egyeztetés soran tdmasztott kdvetelményeket is figyelembe
véve - megfelelnek az altalanos érvény(, tovabba az eseti szakhatdsagi eléirasoknak, eltérés nem valt
szlikségessé.

Budapest, 2013.12.19.

Nyari llona
Elektromos vezet6 tervezd: V-T 01-6909
OKF 492/10/2009
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ELEKTROMOS MUSZAKI LEIRAS

BIATORBAGY, EGESZSEGHAZ TETOTERENEK BEEPITESE
Baross Géabor utca - Mester utca - Vasut utca 6.

ELEKTROMOS KIVITELI TERVDOKUMENTACIO

A dokumentaci6 a tervezett biatorbagyi, egészséghaz tetdtér beépités elektromos Kkiviteli
tervdokumentacidjat tartalmazza.

Az elektromos terv készitése sordn az alabbi fontosabb, ide vonatkoz6 szabvéanyok el6irasait vettik
figyelembe:
- 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet a Kommunalis- és Lakdépiletek Erintésvédelmi Szabalyzatarl
(KLESZ)
- MSZ 04-115:1992 Az egyenpotencialra hozas halbzatanak kialakitasa
- MSZ 2364-100:2004 Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése. 1. rész: Alkalmazasi
terlilet, targy és alapelvek (IEC 60364-1:1992, médositva)
- MSZ 2364-300:1995 Legfeliebb 1000 V névleges fesziiltségli erésaraml villamos
berendezések létesitése. Altalanos jellemzék elemzése
- MSZ 2364-460:2002 Epilletek vilamos berendezéseinek létesitése. 4. rész:
Biztonsagtechnika. 46. kotet: Levalasztas és kapcsolas (IEC 60364-4-46:1981, mddositva)
- MSZ 2364-473:1994 Legfeliebb 1000 V névleges fesziiltségli er6sarami villamos
berendezések létesitése. Tularamvédelem alkalmazésa
- MSZ 2364-520:1997 Epiiletek villamos berendezéseinek |étesitése. 5. rész: A villamos
szerkezetek kivalasztasa €s szerelése. 52. kotet: Kabel- és vezetékrendszerek (IEC 364-5-
52:1993, mddositva)

Elektromos szaktervez6:
lebella ,,
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- MSZ 2364-523:2002 Epiletek villamos berendezéseinek létesitése. 5. rész: A villamos
szerkezetek kivalasztdsa és szerelése. 523. féfejezet: A kébel- és vezetékrendszerek
megengedett aramai (IEC 60364-5-523:1999, modositva)

- MSZ 2364-537:2002 Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése. 5. rész: Villamos
szerkezetek kivalasztasa és szerelése. 53. kotet: Kapcsolo- és vezérlokészilékek. 537.
féfejezet: A levalasztokapcsolds és lzemi kapcsolas eszkozei (IEC 60364-5-537:1981 +
A1:1989, mbdositva)

- MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfeszlltségl villamos berendezesek. 4-41. rész: Biztonsag.
Aramiités elleni védelem (IEC 60364-4-41:2005, m6dositva)

- MSZ HD 60364-5-51:2007 Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése. 5-51. rész: A
villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Altalanos eléirasok (IEC 60364-5-51:2001,
maddositva)

- MSZ HD 60364-5-54:2007 Kisfesziiltségii villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos
szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Foldeldberendezések, védbvezetdk és védd
egyenpotencialra hoz6 vezetdk (IEC 60364-5-54:2002, modositva)

- MSZ HD 60364-5-559:2006 Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése. 5-55. rész: A
villamos szerkezetek kivalasztasa €s szerelése. Egyéb szerkezetek. 559. fejezet:
Lampatestek €s vilagitasi berendezések (IEC 60364-5-55:2001 (559. fejezet), médositva)

- MSZ HD 60364-6:2007 Kisfesziiltségi villamos berendezések. 6. rész: Ellenérzés (IEC
60364-6:2006, modositva)

- MSZ HD 60364-7-704:2007 Kisfesziiltségi villamos berendezések. 7-704. rész: Kulonleges
berendezésekre vagy helyekre vonatkozd kovetelmények. Epitési és bontasi teriiletek
berendezései (IEC 60364-7-704:2005, médositva)

- MSZ EN 12464-1:2003 Fény és vilagitas. Munkahelyi vildgitds. 1. rész: Belsd téri
munkahelyek

A fenti szabvanyokban foglalt eléirasok a tervezés soran betarthatok.

1. Elektromos energiaellatas, energiaigény

A tetétéri I1.1-es elosztd berendezés az épiilet féelosztéjabol, 3x35A-es hiztositotdl van megtaplalva
5x10mm2-es kabelen. Ez a betaplalas tovabbra is megfeleld, bovités nem sziikséges.

Az 0j 1.1 elosztdszekrényt a meglévd helyén épitjik ki. A betap kabelt és a megmarad6 aramkorok
kébeleit az (j elosztoba vissza kell kétni.

Az U] féelosztd berendezés maszkos Kkivitelli szekrénybe szerelt egyedi berendezés, beépitett
szerelvenyekkel, tartalmazza a tllfesziiltség védelem ,B+C” fokozatl keszulékeit, a tdlaram védelmi
készillékeket, a thvmiikodtetési fékapcsolot.

Fesziiltség: 3x400/230 V, 50 Hz periodusu, szimmetrikus haromfazisd valtakoz6 aramd rendszerben.
Erintésvédelem: TN - S + EPH

Elektromos szaktervez6:
lebella ,,

TERVEZO, FOVALLALKOZO ES KERESKEDELMI BT e-mail: libella@libella.hu
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2. Elektromos szerelési mdd

Az elektromos héldzat szerelése mindenhol réz er( kiskabellel készil, almennyezet felett k&beltalcan,
valamint falba stillyesztett védécsovezéssel, slillyesztett szerelvényezéssel szerellink.

A vilagitasi és dugaszolo aljzat aramkoroket kilonvalasztva, kizarolag réz erii vezetékekkel, ellatva
készitjuk.

3. Vildgitasi halézat

A vilagitasi berendezés tervezésénél figyelembe vessziik a helyiségek funkcidjat, valamint geometriai
kialakitasat. A létesitménybe a megvilagitasi értékeket az MSZ EN 12464-1:2003 és a 3/2002.(11.08.)
SzCsM — EUM rendelet eliras figyelembevételével hatarozzuk meg.

Atlagos megvilagitasi értékek:

- kdzlekedo: 100 lux
- iroda: 500 lux
- targyald: 500 lux

A betervezett vilagitotestek az elektromos biztonsagi kévetelményeknek megfelelé védelemmel
vannak ellatva, aminek tényét a késziilék adatlapjan feltiintetett VDE jel igazol. Az épiilethe csak ilyen
vagy ezzel egyenértékli, KERMI védjeggyel ellatott elektromos késziilék vagy berendezés szerelhetd
be.

4. Biztonsagi vilagitasi halozat

A Kkijarati Utvonalak biztonsagos megvildgitdsarol a halozati fesziltség kimaraddsa esetén is
gondoskodni kell. A kijérati utvonal jelzésére mindkét épiletben biztonsagi és kijaratmutatd vilagitas
készil. A hélézati fesziltség kimaradasa esetén a kijarati Utvonalat akkumulatoros lampatestekkel
vilagituk meg. A ldmpatestek beépitett inverterrel rendelkeznek, melyek a hélézati fesziltség
kimaradasa esetén automatikusan akkumulatoros iizemmodra kapcsoljak a biztonsagi vilagitasi és a
piktogrammal ellatott kijaratmutaté Iampatesteket.

5. Eréatviteli berendezések

A vilagitasi haldzattdl kilénvalasztott dugaszolé aljzat haldzatot épitiink ki.

Az irodakban a munkahelyek részére falba stillyesztett dugaszoléaljzatokat terveziink.

Az egyes helyiségek bejaratandl, a vilagitasi kapcsol6 alatt dugaszolé aljzatot szerelink takaritas
céljara.

Elektromos szaktervez6:
lebella ,,

TERVEZO, FOVALLALKOZO ES KERESKEDELMI BT e-mail: libella@libella.hu
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6. Erintésvédelmi halozat

A meglévd elektromos halozat érintésvedelmi rendszere TN-S rendszer, nullazés, EPH - haldzattal
kiegeszitve. A tervezett elektromos berendezések érintésvédelme a meglévd rendszerbe csatlakozik.
Az épillet foldeléseit méréssel kell ellendrizni, szlikség esetén felljitani.

A hasznalatbavételi eljaras el6tt a villamos berendezést szemrevételezéssel és vizsgalattal az MSZ
HD 60364-6 szabvany alapjan ellenérizni kell.

8. Villamvédelem

Az épiilet villamvédelmi halzatat a belsd atalakitas nem érinti.

0. Strukturalt halozat

A struktaralt halézat részére biztositjuk a kabelek elhelyezését kabeltalcakon és véddcsében, a
meglévo rendszerre csatlakozva. A végpontokat az irodai és munkahelyi csatlakozésokhoz épitjuk ki.

10. Kornyezetvédelmi fejezet

A letesitmények, berendezések tervezésénél alapvetd szempont volt az energia- €s
anyagtakarékossag, a kornyezetkarositd hatdsok minimalizalasa, a hulladékképzédés megel6zésével,
valamint a visszamaradt anyagok mentesitése a kornyezeti és egészségligyi veszély megel6zése
érdekeben.

A 45/2004. (VII.26.) BM-KvWM egyittes rendeletnek megfeleléen a bontasi, épitési hulladék
kezelésérdl a bontasi és kivitelezesi munkék soran gondoskodni kell.

A szerelés soran keletkezd elektromos hulladékok (kébel erek, véddécsé végek, ,blankolas™nal
keletkezd vezetékvégek) szelektiven gy(jtenddk és szallitandok el Ujra felhasznalasra.

Az elektromos hulladékok nem keverenddk 6ssze az épitési hulladékkal!

A kivitelezési munkak sorén esetlegesen képz6d6 veszélyes hulladékok (pl. kabelek, fényforrasok,
sth.) megfeleld kezelését (artalmatlanitas, elszallitas) a fenti rendelet el6irasai szerint kell elvégezni.

Elektromos szaktervez6:
lebella ,,

TERVEZO, FOVALLALKOZO ES KERESKEDELMI BT e-mail: libella@libella.hu


mailto:libella@libella.hu

BIATORBAGY, EGESZSEGHAZ TETOTERENEK BEEPITESE o
Baross Gabor utca - Mester utca - Vas(t utca 6. ELEKTROMOS KIVITELI TERVDOKUMENTACIO

11. Munkavédelem

A tervek a Magyarorszdgon érvényben lévé vonatkozd szabvanyok, rendeletek és el6irasok
figyelembe vételével késziiltek.

Epités kdzbeni el6irasok:

A villamos Kkivitelezést csak munkavégzésre alkalmas, szakképzett, a feladat végrehajtasahoz
szlikséges létszam( dolgozd végezhet. Munkat csak a felelés vezetd utasitasai szerint és alapjan
lehet végezni. A munkateriileten dolgozok |étszdmanak, a munka €s veszély jellegének megfeleld
mentdfelszerelésrdl és szikseges létszamu, kioktatott elsésegelynydjtordl gondoskodni kell.
Munkavégzés csak ép, biztonsagos, az eldirsok szerint felllvizsgalt szerszamokkal, gépekkel, ill.
védbeszkozokkel torténhet. Az alkalmazott szerszamok, szerelvények és berendezések szigetelési
szilardsagardl és szigetelésének sértetlenségérél a munkavégzés elétt meg kell gy6zédni. A
munkaterilleten a kozlekedési és szallitasi Gtvonalak rendben tartaséarol, a kozlekedés, a szallitas, a
munkavégzés hiztonsagardl gondoskodni kell. Mind a munkavégzés, mind az anyagmozgatas Ugy
torténjék, hogy az senkit ne veszélyeztessen, a kornyezetben kar ne keletkezzék. Veszélyeztetett
kérnyezethen csak az arra kelléképpen kiképzett ill. kioktatott, és a munkavégzéshez feltétlentil
szlikséges személyek tartézkodhatnak. Veszélyeztetett terilletre az illetéktelenek bejutasat meg kell
akadalyozni. Ha munkaterlleten egy idében tobb kivitelezd vallalat dolgozdi végeznek munkét, a
tevekenységiiket munkavédelmi szemponthol is dssze kell hangolni.

Fesziiltség alatti berendezésen, haldézaton munkat végezni tilos! A feszliltségmentesitésrél minden
munkavégzés megkezdése elétt meg kell gydz6édni. Azon kivételes esetekben, de legfeljebb a foldhéz
képest 250 V feszilltségig, amikor a feszliltség alatti munkavégzés elkeriilhetetlen (pl. biztositocsere),
csak kelléképpen kioktatott, munkavégzésre alkalmas, szakképzett dolgozd legkevesebb 2 f6
dolgozhat, maradéktalanul betartva az MSZ 1585 el6irasait.

A felvonuldsi villamos energia ellatst biztositd rendszer aramvedd kapcsolasanak
mikodésképességérdl a munkaidd elején meg kell gyézédni.

A kivitelezés - arra vald kilén utalas nélkil is- felelien meg a vonatkozé szakmai €s
biztonsagtechnikai eléirdsoknak, az MSZ és agazati szabvanyoknak, a munkavédelemrél sz4l6 1993.
évi XCIII. torvény ill. a vegrehajtasarol rendelkez6 5/1993. (XI1.26.) MUM rendeletnek. A kivitelezés a
szlikséges engedélyek birtokaban, az azokban el6irt szakkdzegek jelenlétében ill. mivezetésével
végezhetd.

A munkavégzéshez szikseéges fesziiltségmentesitéseket a kivitelezd az lizemeltetével elézetesen
egyeztetni tartozik. A munkat ugy kell megszervezni, hogy a fogyasztok ellatdsaban minimalis kiesés
legyen. Az elkésziilt berendezés fesziltség ala helyezését az adott teriileten szokésos madon,
félreérthetetlendl ki kell hirdetni.

A tervtdl eltérni csak indokolt esetben, a tervezd, a miszaki ellendr es az lizemeltetd egyittes irasbeli
engedélyével szabad.

A tervez6 irasbeli jovahagyasa nélkill a tervtdl valé eltérés mentesit a tervez6i felelésseg aldl.

A tervdokumentacié attanulmanyozasa és a helyszin megtekintése utan, még az anyagbeszerzés
megkezdése és az alvallalkoz6i munkék kiadésa el6tt az esetleges vitas kérdéseket a kivitelezé a
tervezével tartozik egyeztetni.

Elektromos szaktervez6:
lebella ,,

TERVEZO, FOVALLALKOZO ES KERESKEDELMI BT e-mail: libella@libella.hu
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BIATORBAGY, EGESZSEGHAZ TETOTERENEK BEEPITESE
Baross Gabor utca - Mester utca - Vas(t utca 6. ELEKTROMOS KIVITELI TERVDOKUMENTACIO

A tervezett berendezések biztonsagos iizemeltetésére szolgald miiszaki megoldasok:

A berendezes atadasa elétt a szigetelési ellendllasok mérését, az érintésvédelmi szabvanyossagi
fellilvizsgalatot a Kkivitelezének el kell végeznie, az ezekkel kapcsolatos jegyzékonyveket az
Uzemeltetének &t kell adnia, és azokat az eléirt idékozonkent az lizemeltetdnek is el kell végeztetnie.
A fellilvizsgélatot csak az arra feljogositott személyek végezhetik. Az izemeltetés és az izembe
helyezés az lizemeltetd lizemi szabalyzata szerint torténjen.

Budapest, 2013.12.19. i A} %

Nyari llona
Elektromos vezet6 tervezd: V-T 01-6909
BM OKF 899/2004

Elektromos szaktervez6:
lebella ,,

TERVEZO, FOVALLALKOZO ES KERESKEDELMI BT e-mail: libella@libella.hu


mailto:libella@libella.hu

e e 1l N R R 741 N | e =1 oz IIT— — oz MM— — e/ — — —¢
“ "-WNWK o 12/N18 |‘ L 2/ i . @ u.z/N:_zé N & § ]
L2 L2 L2 o N -|—(< X Xa —Xs —Xa : X X |
b L2 L2 = =/
irod 6xL2 H \LX% \8 : a _ : -‘:é §
0|ro a 1.2/N3 ] iroda | <<< . iroda »>>> | <<< bimda h>>> |||.2/N12 1.2/N12
T H hape [(= 12/ | L2 L2 ||| ) | L2
I12/N14 ) L2 | b b 'I_C@ K ; — l X \
b N\ L2 L2 :
MH1 |- | : ®_®_ | 6.2 | 62 1.2/N18 |
—| | [ = 1.2/N6 —C 12/N18  |1.2/N6 } : @] [j)
‘_f @ @t&akonyha |_\ 4x2L/2N6 | b b | b | 9 a
O 1O mosds _ Iypal : L2 L2 : Le : L2 2
 11.2/N21 | = = @i‘ [ﬁ ol 0L —& i @j &Q)
LIB | i n2/N20 : 1.2/N20 & : 1.2/N20 '
g (8 11.2/F4-: L ¥ 2/ 512 / : : ’
<1l 12/N4j L 0 P * i 21 = 1 | targyald —
N — | A ————— ——— E———— -l ﬂﬂffffffffffﬁfﬁffffff ﬂfffffﬂn&l‘}rffff ,ﬂffffffff:ﬂffffffff | X b
: . ‘{‘l \ 150x60mm osztott 2 H] - L2 L2
| elotér /3 bq kabeltalca ! | | == —
Hil: jaratmutats: 11.2/F3 KM1 [ ' ! @ ‘@
L I12/N4 lagtee: 1o/N3 / ﬂﬁ L2/ 124 | o | : 1N
; L1 dugalj: 1.2/N10 - % /cf kdzlekedd .2/N7 | | 1.2/N20
| 12/421 £ e 12/800 : 120X | €25 ﬁé& Le
: j ‘ : I ] rkq A 71‘ — — | im| 71‘ : ®
|— L — A “ - S r a Rb 12/N20 1.2/N17 N AR 2/N20 1.2/N17 !
L 12/N19 I12/\19 | L2 L L2 ||| L2 L 2 |||
_|_® ® <8 : ®b b ®b : ® b b ®b : b b
oL L 2 L2 | | | L2 L2
| ’ ° il P : X2 : : BxL2 —X) X =
| - ot | iroda  fi2/n7 | roda | i2/N7 EE =h
| 1.2/N4 : : S 1.2/N12 I.2/N12 :
: Lo L2 L2 L2 | @8 L2 >>> 2 | ié( Lo >>> L2 | ’ N |
ke : < : K ¢ : :
HX) ¢ %, | X X X | X X X - ® < R - |
| MAZT1.2 N15— ST 2/N15 [MH1 : MH2 I1.2/N11 : MH2 11.2/N1 1 : :
I_ ..... .. L ........... T [ —T] [ T .. _

JELMAGYARAZAT

Az elektromos terv méas szakagak terveivel egytitt kezelend6!
Ez aterva lebella s TERVEZO, FOVALLALKOZO ES KERESKEDELMI BT. szellemi tulajdona,
felhasznalasa, sokszorositasa a jogtulajdonos engedélye nélkiil tilos.

[ ] eloszté Munkahelyi csatlakoz6 csoport tartalma:
MH1 2db normal dugaszoldaljzat
1db tulfesziliség védelemmel

O L1 2x18W-os slllyesztett

kompakt mélysugarzé (meglévd) Elektromos tervezé: Rajzszam:

"D" fokozattal ellatott dugaszoléaljzat

) 1db iker struktaralt ali tg : TERVEZO, FOVALLALKOZO ES KERESKEDELMI BT.

® L2 2x32W-0s silllyesztett per s utralt alza ] 1038.BUDAPEST, GYONGYVIRAG U. 33/A
kompakt mélysugarzé (uj, tervezett) 1db @65 doboz 2, ' ’ '

e-mail:libella@libella.hu V- 1

- foldelt dugaszolbaljzat Munkahelyi csatlakozé csoport tartalma: Tervezss targya: , ) . .
, . Biatorbagy, Egészséghéz tetdterének beépitése
—g csillarkapcsolé MH?2 4db nlormal__dUQ’asz?loaljzat Biatorbagy, Baross Gabor utca - Mester utca - Vas(t utca 6.
1db tdlfesziiltség védelemmel
i VAltS ' "D" fokozattal ell4tott dugaszoléaljzat Rajz megnovezese: P
\}f egysarku valtokapcsolo . ., . Tetétér elektromos berendezés terve 2013.12.19.
2db iker struktaralt aljzat Vertek:
:)(: kereSZtkapCSOIO 1db @65 doboz Tervezd: Nyari llona V-T 01-6909 \ Munkatdrsak: M=1:50

. )uLL\ I . 7 . . z +
OKF 492/10/2009 K . Vorosné Bolcskei Réka Tervfajta:
aramkéri vezeték nyomvonala — ... strukturalt kabel nyomvonala Kalmar Istvan V-T 01-12409 L Bh— KIVITELI



mailto:e-mail:libella@libella.hu

"A jelen terveken szerepld elosztoberendezést az MSZ EN 61439-1:2010 ES -2:2010 szabvany

"Ellenérzott elosztoberendzésekre" vonatkoz6 kritériumainak teljes mértékben megfelelve kell elkésziteni.”

Az elektromos terv mas szakagak terveivel egyitt kezelendd!
Ezaterva ébellas TERVEZO, FOVALLALKOZO ES KERESKEDELMI BT. szellemi tulajdona,

felhasznalasa, sokszorositasa a jogtulajdonos engedélye nélkiil tilos.

Kalmar Istvan V-T 01-12409 w bh

Elektromos tervezé: Rajzszam:
TERVEZO, FOVALLALKOZO ES KERESKEDELMI BT.
[ . .
&&%2’ 1038.BUDAPEST, GYONGYVIRAG U. 33/A
e-mail:libella@libella.hu V_2
T és tdrgya:
ervezss Traye Biatorbagy, Egészséghaz tetdterének beépitése
Biatorbagy, Baross Gabor utca - Mester utca - Vasut utca 6.
Rajz megnevezése: Détum:
11.2 jelli eloszté berendezés terve 2013.12.19.
Mérték:
Tervezt: Nyari llona V-T 01-6909 Munkatérsak: -
OKF 492/10/2009 “‘2 ' V6rosné Bolcskei Réka Tervfajta:
KIVITELI
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ERINTESVEDELEM:

TN-S RENDSZER

LEAGAZASSZAM FO F1 F2 F3 F4 F5
. tllfeszultség eloszté telies PP . biztonsagi o
MEGNEVEZES védelem feszultségmentesitése betaplalas Kijaratmutatd vilagitas hat5
TELJESITMENY (kW) 19,5/11,8 0,1 0,1 0,3
ARAMEROSSEG (A) 3x32 10 10 16
TiPUS meglévé meglévé HO7V-U HO7V-U HO7V-U
VEZETEK
KERM.(mm 2) 3x1,5 3x1,5 3x2,5
A terven megadott késziilékek Legrand gyartmanyok.
. P R - TERVEZO: LETESITMENY: TERVEZO: MUNKASZAM:
MODOSITAS DATUM NEV L | bel Ia BT Biatorbagy, Egészséghaz tetoterének beépitése 2013.12.19. Nyari llona
21 . 2051 Biatorbagy, Baross Gabor u. - Mester u. - Vas(it u. 6. UNKATARS: RAJZSZAM-
1038 Budapest, Gyongyvirag u. 33/a. LAPOK SZ:5 Kalmar Istvan V-2
Tel/Fax: 06 20 493 7866 TERV: o ) i Vérosné Bolcskei Réka  [RAJZIEL:
e-mail:libella@libella.hu 11.2 jelli eloszt6 berendezés terve LAP:1
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0 1 2 4 5 6 8 9 10
L1,L2,3 3x230/400V, 50Hz L1,L2,3 3x230/400V, 50Hz normal tizem ERINTESVEDELEM: TN-S RENDSZER
/// [/
/77 /7

Y A

folyamatos tzem

-K1.2
40A

v

\
A)}

:'__'__;._?':

LEAGAZASSZAM NO N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8
. éjszakai .
MEGNEVEZES fesziltségmentesités normal izem vilagitas vilagitas vilagitas vilagitas vilagitas vilagitas tartalék
TELJESITMENY (kW) 18,9/11,2 0,7 0,6 09 1 1
ARAMEROSSEG (A) 3x32 10 10 10 10 10 10 10
TiPUS meglévé HO7V-U HO7V-U HO7V-U HO7V-U HO7V-U
VEZETEK
KERM.(mm 2) 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5
A terven megadott késziilékek Legrand gyartmanyok.
. P R - TERVEZO: LETESITMENY: TERVEZO: MUNKASZAM:
MODOSITAS DATUM NEV leel Ia BT Biatorbagy, Egészséghaz tetoterének beépitése 2013.12.19. Nyari llona
21 . 2051 Biatorbagy, Baross Gabor u. - Mester u. - Vas(it u. 6. UNKATARS: RAJZSZAM-
1038 Budapest, Gyongyvirag u. 33/a. LAPOK SZ:5 Kalmar Istvan V-2
Tel/Fax: 06 20 493 7866 TERV: o ) i Vérosné Bolcskei Réka  [RAJZIEL:
e-mail:libella@libella.hu 11.2 jelli eloszt6 berendezés terve LAP:2
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i L},L},L/S 3x230/400V, 50Hz normal izem ERINTESVEDELEM: TN-S RENDSZER
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LEAGAZASSZAM N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15
. A 5d6 munkahelyi munkahelyi munkahelyi munkahelyi munkahelyi
MEGNEVEZES Akramved," dugalj ; ; ) - -
apcsolé dugalj dugalj dugalj dugalj dugalj
TELJESITMENY (kW) 2 1,2 1,2 1,2 1,2 09
ARAMEROSSEG (A) 3x25 16 16 16 16 16 16
TiPUS meglévé HO7V-U HO7V-U HO7V-U HO7V-U HO7V-U
VEZETEK
KERM.(mm 2) 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5
A terven megadott késziilékek Legrand gyartmanyok.
. P R - TERVEZO: LETESITMENY: TERVEZO: MUNKASZAM:
MODOSITAS DATUM NEV L | bel Ia BT Biatorbagy, Egészséghaz tetoterének beépitése 2013.12.19. Nyari llona
21 . 2051 Biatorbagy, Baross Gabor u. - Mester u. - Vas(it u. 6. UNKATARS: RAJZSZAM:
1038 Budapest, Gyongyvirag u. 33/a. LAPOK SZ:5 Kalmar Istvan V-2
Tel/Fax: 06 20 493 7866 TERV: o ) i Vérosné Bolcskei Réka  [RAJZIEL:
e-mail:libella@libella.hu 11.2 jelli eloszt6 berendezés terve LAP:3
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LEAGAZASSZAM N16 N17 N18 N19 N20 N21 N22
3 Aramvéds . . . takarito takarito |
MEGNEVEZES kapcsold dugalj dugalj dugalj dugalj dugalj tartalék
TELJESITMENY (kW) 1 1 1 15 15
ARAMEROSSEG (A) 3x25 16 16 16 16 16 16
TiPUS HO7V-U HO7V-U HO7V-U HO7V-U HO7V-U
VEZETEK
KERM.(mm 2) 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5
A terven megadott késziilékek Legrand gyartmanyok.
. P R - TERVEZO: LETESITMENY: TERVEZO: MUNKASZAM:
MODOSITAS DATUM NEV L | bel Ia BT Biatorbagy, Egészséghaz tetoterének beépitése 2013.12.19. Nyari llona
21 . 2051 Biatorbagy, Baross Gabor u. - Mester u. - Vas(it u. 6. UNKATARS: RAJZSZAM-

1038 Budapest, Gyongyvirag u. 33/a. LAPOK SZ:5 Kalmar Istvan V-2
Tel/Fax: 06 20 493 7866 TERV: o ) i Vérosné Bolcskei Réka  [RAJZIEL:
e-mail:libella@libella.hu 11.2 jelt eloszt6 berendezés terve LAP:4
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0 1 2 4 5 6 8 9 10 11
Fali fém elosztészekrény, ajtéval
Legrand XL3 400
750x575x175mm
1P40
S ] ) TERVEZO: LETESITMENY: TERVEZO: MUNKASZAM:
MODOSITAS DATUM NEV leel Ia BT Biatorbagy, Egészséghéz tetdterének beépitése 2013.12.19. Nyari llona
21 . 2051 Biatorbagy, Baross Gabor u. - Mester u. - Vasit u. 6. UNKATARS: RAJZSZAM:

1038 Budapest, Gyongyvirag u. 33/a. LAPOK SZ:5 Kalmar Istvan V-2

TeI/F. .‘ 06 20 .493 7866 TERV: o . . Vorosné Bolcskei Réka RAJZJEL:

e-mail:libella@libella.hu 11.2 jelli eloszt6 berendezés terve LAP:5
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No.Szoveg Menny=gys. Anyagéar Dij |Anyagkéltség Dijkdltség
Mosogatd, egymedenceés, csapteleppel, tartalék
elzaroval, leereszt® szeleppel, blizelzaréval,
1 kompletten, a butor nélkdl 1 db 0 0 0 0
2 Rehau 16x2,2 idomokkal, szigetelve 2 m 0 0 0 0
3 Elagazas készitése meglévd vezetéken 3 db 0 0 0 0
4 Lefoly6 szerelése NA5O 1 m 0 0 0 0
5 Vizvezeték elzarasa, nyitdsa a munkak soran 2 alk 0 0 0 0
6 Nyomaspréba, ellenérzés 1 alk 0 0 0 0
7 0 0
8 0 0
9 0 0
10 0 0
11 0 0
12 0 0
Osszesen: 0 0




No.Szoveg yiség igys. Anyagar Dij [Anyagkoltsé Dijkdltség
1 CslOvezeték szerelése, Rehau 17x2,0 20 m 0 0 0 0
2 Szigetelés 17x2,0 fiitési csére, 5mm 10 m 0 0 0 0
3 Radiator VN 22-300-1400 1 db 0 0 0 0
4 Radiator VN 22-600-500 1 db 0 0 0 0
5 Radiator VN 22-600-600 2 db 0 0 0 0
6 Radiator VN 22-600-1100 2 db 0 0 0 0
7 Radiator VN 22-600-700 1 db 0 0 0 0
8 Radiator VN 22-600-900 athelyezése 1 db 0 0 0 0
9 Termosztatikus radiator szelep NA15 8 db 0 0 0 0
10 Visszatérd szelep NA15 8 db 0 0 0 0
11 Termosztatikus radiator szelep NA15 meglévd 1 db 0 0 0 0
12 Visszatérd szelep NA15 meglévé 1 db 0 0 0 0
13 Fitési rendszer részbeni Uritése 1 alk 0 0 0 0
14 Toltés, légtelenités 1 alk 0 0 0 0
15 Proébafiités, beszabalyozas 1 alk 0 0 0 0
16 Radiator VN 22-300-600 1 db 0 0 0 0
17 0 0
18 0 0
19 0 0
20 0 0
Osszesen: 0 0




A kiiras a kiegészitd szerelokdmiives €s gipszkartonos munkakat nem tartalmazza!

Koltségvetés dsszesitd

Biatorbagy Egészséghaz, I1. emeleti fiités bovités és mosogato beépités

Gépészet
Anyag Dij
1 Viz,csatorna 0
2 Fités 0
Osszesen: 0 0
Anyag+Dij Osszesen: 0
AFA 27% 0
Brutté Osszesen: 0

Alairas



A kiiras a kiegészitd szerelokomiives €s gipszkartonos munkakat nem tartalmazza!

Koltségvetés osszesito

Biatorbagy Egészséghaz, I1. emeleti fiités bovités és mosogato beépités

Gépészet
Anyag Dij

1 Viz,csatorna 51900 25 800
2 Fhtés 327 700 146 300

Osszesen: 379 600 172 100

Anyag+Dij Osszesen: 551 700

AFA 27% 148 959

Brutté Osszesen: 700 659

Alairas



No.Széveg Menn€Egys. Anyagar Dij Anyagkoéltség Dijkoltség
Mosogatd, egymedencés, csapteleppel, tartalék
elzardval, leereszté szeleppel, blzelzaréval,
1 kompletten, a bator nélkil 1 db 38000 6800 38 000 6 800
2 Rehau 16x2,2 idomokkal, szigetelve 2 m 3400 1700 6 800 3400
3 Elagazas készitése meglévo vezetéken 3 db 2000 2200 6 000 6 600
4 Lefolyd szerelése NA50 1 m 800 1600 800 1600
5 Vizvezeték elzarasa, nyitdsa a munkak soran 2 alk 100 2200 200 4400
6 Nyomaspréba, ellenérzés 1 alk 100 3000 100 3000
7 0 0
8 0 0
9 0 0
10 0 0
1 0 0
12 0 0
Osszesen: 51900 25800



No.Széveg

nyiségigys. Anyagar

Dij

Anyagkoltsé Dijkoltség

1 Csb6vezeték szerelése, Rehau 17x2,0
2 Szigetelés 17x2,0 fltési csére, 5mm
3 Radiator VN 22-300-1000
4 Radiator VN 22-600-500
5 Radiator VN 22-600-600
6 Radiator VN 22-600-1100
7 Radiator VN 22-900-400
8 Radiator VN 22-600-900 athelyezése
9 Termosztatikus radiator szelep NA15
10 Visszatérd szelep NA15
11 Termosztatikus radiator szelep NA15 meglévd
12 Visszatérd szelep NA15 meglévd
13 Ftési rendszer részbeni Uritése
14 Toltés, légtelenités
15 Probafiités, beszabalyozas
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

20
10

N

A a0 A NN

m

m
db
db
db
db
db
db
db
db
db

alk
alk
alk

2800
250

19 500
19 500
21000
36 500
21500
1900
6200
2600
800
800
100
100
100

1300
200
6800
6 800
6800
6 800
6 800
7 800
1500
1200
1500
1200
6000
1800
24 000

56 000
2500
39 000
19 500
42 000
73 000
21500
1900
49 600
20 800
800
800
100
100
100

o
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26 000
2000
13 600
6 800
13 600
13 600
6 800
7 800
12 000
9600
1500
1200
6 000
1800
24 000
0
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Osszesen: 327 700
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146 300
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Miiszaki leiras
a Biatorbagy, Egészséghaz I1. emeleti fiitési bovités
és mosogato rakotés kivitelezéséhez

Elozmények:

Az Egészséghaz felsd szintjére mar kordbban felalltak a flitési csatlakozasokkal.
Temperalas céljabol néhany radiatort is felszereltek. A mostani kivitelezéssel néhany
iroda, egy targyalo és egy teakonyha keriil kialakitasra. A vizesblokk és a takaritoszer
tarold meglévo a teljes viz-, lefolyd- és szelldztetd rendszerével egyiitt.

A meglévo fltési rendszer kazanjai tovabbra is ellatjak a kivant fiitési igényeket.

FELADATOK:

A korabban elkészitett strangok mellé keriilnek elhelyezésre a Dunaferr Lux acéllemez
lapradidtorok. A radidtorok szerelvényei: a Danfoss RA-NI5 termosztatikus
radiatorszelep, termosztatfejjel, a visszatérOben elzard szerelvény, eldbedllitasi
lehetdséggel, az ellentétes oldalon 1€gtelenitovel €s tiritdvel.

A csOvezetékeket a meglévd Rehau Rauterm S 17x2,0 vezetékkel kell folytatni. Az 1, 2,
¢s 5 helyiségekbe egy hosszabb elhuzasra is sziikség van az 1 radiatorok
csatlakoztatasanak érdekében. Ezeket a vezetékeket vagy falhoronyban vagy a padloban
kell elvezetni. A vezetékeket mindkét esetben szigeteléssel kell ellatni.

A visszatérd szelepek eldbeallitasat a helyiségek sorszdmozéasaval ellentétes
nagysagrendben kell eldzetesen bedllitani, pl. a 12. szdmu helyiség nem kap
eldbeallitassal fojtast, mig az 1. szamu helyiség kapja a legnagyobbat.. Mivel az egész
¢piilet alapvezetékei igen vékony vezetékekkel van kivitelezve, ezért ezekre a
beallitasokra nagy gondot kell forditani €s legalabb kétszer kell allitani a rendszeren a
kivant tomegaramok bedllitasanak érdekében. Ezt a bedllitast még a koltozkodés elott,
csukott ajtok mellett, minél hidegebb idében javasolt elvégezni, kinyitott termosztatfejek
mellett egészen addig, mig minden radidtor alja is meleg nem lesz.

A rendszer feltoltését és légtelenitését gondosan kell elvégezni. Ahhoz, hogy a hosszu
alapvezetékbdl a levegd a radiatorok felé tudjon menni az eléremend és a visszatérd
vezetékekben is tobbszor kell elinditani és leallitani kézi vezérléssel a keringetd
szivattyut. Allo szivattyuk mellett a radiatorokban lehet a légtelenitést elvégezni, majd
Ujboli ratoltés utan a miiveletet addig ismételni, mig az Gsszes levegot ki nem engedtiik a
rendszerbdl. Ezek utan lehet az elobeallitasi értékeket bedllitani a visszatérd szelepeken.

A teakonyhaba keriil egy butorba épitett mosogatd. A hideg ¢s melegviz csatlakozast a
valaszfalban a mosdéhoz mend vezetékekrdl lehet kivitelezni. A csOvezeték anyaga



Rehau 16x2,2. A lefolyd csatlakozast a korabbi megvalosuldsi terv szerint a vizelde
lefoly6 agéba lehet csatlakoztatni.

A kivitelezeés soran be kell tartani a munkavédelmi, tlizvédelmi, kdrnyezetvédelmi és
balesetvédelmi eldirasokat, valamint a miiszaki és technologiai utasitasokat.

Telki, 2013. december 7.
Balla Sandor
okleveles gépészmérnok

vezeto tervezo
GT-13-9838

TERVEZOI NYILATKOZAT:

Vonatkozo jogszabalyi elGirdsok alapjan kijelentem, hogy ezen tervdokumentacio
készitése folyaman betartottam az altalanos érvényli hatosagi eldirdsokat. Ezen beliil a
tizrendészeti kovetelményeket megallapitd rendeletek, szabélyzatok orszagos (MSZ)
agazati, szakmai szabvanyok, technologiai utasitasok eldirasait.

A tervezett miliszaki megoldasok megfelelnek az 4ltalanos érvényi eldirasoknak.

Telki, 2013. december 7.
Balla Sandor
okleveles gépészmérnok
vezetd tervezo

GT-13-9838
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