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1.

Tajékoztatd Biatorbaqgy Varos 2015. évre tervezett beruhazasi feladatainak
alakulasaroél

Csokonai utca tamfal épités

kivitelezés intervalluma: 2014. oktdber 13- 2014. december 19.

kivitelezé: Lyra Florae Kft

tervezés: Pagony Taj-és Kertépit6 Kift.

miiszaki ellenér: Mizsei Jozsef

rendelkezésre allé 2015. évi keretosszeg: 6.417.000 Ft.

bekeriilési koltség 2015. évre:
miszaki atadas-atvétel lezarasa: 2015.01.07.
2015. évre végszamla kifizetése: 5.966.657,-Ft+Afa,
miszaki ellenérzés: 140.000,-Ft, (Afa mentes)
szivargocsé atvezetés tamfalon: 135.000,-Ft+Afa,

2014-ben a helyi tajvéddé kor javaslatara elkészittetett tervdokumentacio alapjan
megvalosult az 1 méter magas, szabalyos soskuti terméskdvel burkolt vasbeton
szerkezet(i tamfal, a mdgoéttes foldrézsli megtamasztasara. A rézsilibe telepitett névények
mérndkbiolégiai védmi alkalmazasaval, r6zsefonatos halé kdzé kerultek, megel6zendd
ezaltal az erodalast. Mivel az elképzelés nem valtotta be a hozza flizott reményeket, ezért
2015. oktoéberben a Varosgondnoksag segitségével és tamogatasaval a belltetett
névények attelepitésre kerlltek a telepllés tdbb pontjan, tdbbek koézétt Vasutallomas
kornyezetében. A tamfal feletti rézslibe pedig az erdzidét jobban gatld, gyorsabb
novekedésl, az id6jarasi viszonyokra kevesbé reagald novények kerdltek kitltetésre.

Raktar és Orgona utcak ut-és csapadékviz elvezetés tervezése, engedélyezése
tervez6: Georoad Kit. ]
tervezési ar: 1.655.000,- (Afa mentes)
rendelkezésre all6é 2015. évi keretésszeg: 1.655.000 Ft.
engedélyezési eljaras folyamatban
Peca-té, Kertbaratok tere ut-és csapadékviz elvezetés tervezése, engedélyezése
tervez6: SKS Terv Kift. )
tervezési ar: 600.000,-Ft+Afa
rendelkezésre allé 2015. évi keretésszeg: 600.000 Ft.
engedélyezési eljaras folyamatban

Losonci utca tamfal épitése, valamint csap.viz elvezetés és utépités tervezés

értékbecslo: Ollé Istvan
értékbecslés dija: 200.000,-Ft
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teljesités ideje: 2015.01.07.
rendelkezésre allé 2015. évi keretosszeg: 14.000.000 Ft. + 1.200.000 Ft. (tervezésre)

engedélyezési eljaras folyamatban

A Nagy u. 1. sz. ingatlanon épitend® tamfal, valamint a Losonci utca felujitdsa egymassal
miiszakilag dsszefiiggd feladatok. Az Utépitéshez sziikséges HESZ szerinti Utszélesség
biztositasara kisajatitasi vazrajz készilt, az abban meghatarozott ingatlanrész teruletek
ertékbecslése alapjan tajékoztattuk az ingatlanok tulajdonosait vételi szandékunkrol. A
Nagy u. 1. sz. ingatlan tulajdonosai nem fogadtak el az értékbecslé altal atadott szakértdi
véleményben szerepld vételarat. Az ut-és tamfalépitéshez sziikséges terilet, amennyiben
az artargyalasok nem végzédnek sikerrel, kisajatitds utjan lehet az Onkormanyzat
tulajdonaba vonni. A Nagy u. 3. sz. ingatlan tulajdonosai jelezték eladasi szandékukat. A
Nagy u. 5. sz. ingatlan vonatkozasaban a jelenleg hatalyos HESZ csak az ingatlan egy
részét jeldli kiszabalyozasi vonallal. Ez korrigalandé a jelenlegi HESZ médositasa soran,
igy a valtozasi vazrajz és ingatlan értékbecslés elkészitése utan nyilatkozattételre kérhet6
fel az ingatlan tulajdonosa.

Patyi u.-Dézsa Gy. ut csomoépont gyalogatkeld és jarda tervezése,

engedélyezése

6.
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tervez6: SKS Terv Kift. ] ]
tervezési szerzédott ar: 380.000,-Ft+Afa + 60.000,-Ft+Afa fénymérés
rendelkezésre allé 2015. évi keretosszeg: 380.000 Ft.

engedélyezési eljaras folyamatban
Csillag utcai gyalogos hid tervezése
tervezd: Qualiplan Kft. ]
tervezési ar: 480.000,-Ft+Afa
rendelkezésre all6é 2015. évi keretésszeg: 610.000 Ft.
engedélyezési eljaras folyamatban
Viadukt hidkorlat felujitas, szénledob6 betonjavitas, korlatépités
Korlat:
kivitelez6: Biacél Bt.

kivitelezési ar: 254.100,-Ft (Afa mentes)
rendelkezésre allé 2015. évi keretosszeg: 200.000 Ft.

A kivitelezés 2015.03.24-én elkészult.

Szénledobé:

kivitelez6: Q-Design Kift.

kivitelezési ar: 82.780,-Ft+Afa

rendelkezésre allé 2015. évi keretésszeg: 105.000 Ft.

A kivitelezés 2015.03.12-én elkésziilt.
Iharosi vizellatas-csatornazas (Kerekdomb u., Naphegy koz)

tervezés: TriPlan Kift.

tervezési ar: 3.000.000,-Ft+Afa, ebbdl kifizetésre kerlilt: 2.400.000,-Ft+Afa
teljesités ideje: 2015.07.20. utolso részlet engedély megadasat kovetéen esedékes
rendelkezésre allé 2015. évi keretésszeg: 3.000.000 Ft.



engedélyezési eljaras folyamatban

Az idei évben elkésziltek a vizellatasi, csatornazasi engedélyezési tervek mindkét utca
vonatkozasaban, az engedélyezési eljaras megkezdédott. A Févarosi Vizmivek az altala
2015.06.08-an kiadott nyilatkozatban el6irja, hogy a tervjévahagyasuk feltétele a
szikséges védétavolsagokat figyelembevevd kiszabalyozasi szélesség biztositasa. Ehhez
a geodéziai felmérési, kimutatasi munkak megrendelése folyamatban van. Ezt kdvetéen
megkezdbdhet az ingatlan tulajdonosokkal torténd egyeztetés a szukséges teruletek
leadasarol. A kuldonb6zd szakhatosagok altal kiszabott eljarasi dijak 6sszege, 6sszesen
325.000,-Ft 2015.11.03-an atutalasra kertltek.

0. Kozvilagitas fejlesztés Varga rektor utca

kivitelez6: Best Vill 2000. Kft.
kivitelezési ar: 1.985.738,-Ft+Afa
rendelkezésre allé 2015. évi keretésszeg: 1.894.000 Ft.

Az Uzembe helyezés 2015.06.05-én megtortént.
10. Kozvilagitas fejlesztés Hatarkereszt sétany

kivitelez6: Best Vill 2000. Kft. ]
kivitelezési ar: 1.148.563,-Ft+Afa
rendelkezésre all6é 2015. évi keretésszeg: 1.148.000 Ft.

Az Uzembe helyezés 2015.06.05-én megtortént.
11. Karinthy Iskola alakulétér burkolasa

tervez6: Georoad 2000. Kft.

tervezési ar: 165.000,-Ft ( Afa mentes)

kivitelez6: Foldgéptransz Kit.

kivitelezési ar: 5.590.395,-Ft+Afa

rendelkezésre allé 2015. évi keretésszeg: 7.100.000 Ft.

miiszaki atadas-atvétel: 2015.08.31.

Az iskola fébejarata el6tti murvazott tér teljes fellletének burkolasa megtértént, a zart
rendszer(i csapadékviz elvezetés kiépitéseével.

12. Torbagyi Iskola konyhatechnolégiai bovitése

konyhatechnolégiai gépek szallitéja: Thermotechnika Kift.
beszerzési-telepitési ar: 3.418.122,-Ft+Afa

ataddablak és csopogteté talcak gyartasa és beépitése: Mayerszer Kft.
kivitelezési ar: 378.000,- Ft+AFA.

szakipari munkak kivitelezdje: Vespertilio Bt.

kivitelezési ar: 2.100.000,-Ft+Afa

rendelkezésre allé 2015. évi keretésszeg: 6.800.000 Ft.

miiszaki atadas-atvétel: 2015.08.27.

A projekt keretén belll az elavult gépek, berendezések cseréje valdosult meg, a hozza
kapcsolddé szakipari (gépészet, villanyszerelés) felujitasokkal.

13. Bajcsy 6voda 0j csoportszoba tervezése
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tervezé: Mizsei Epitésziroda Bt.
tervezési ar: 3.900.000,-Ft (Afa mentes)
rendelkezésre all6é 2015. évi keretésszeg: 4.600.000 Ft.

Bajcsy 6voda pincebontas, homlokzatépités tervezése

tervezé: Mizsei Epitésziroda Bt.
tervezési ar: 470.000,-Ft (Afa mentes)
rendelkezésre all6é 2015. évi keretésszeg: 470.000 Ft.

Bajcsy 6voda bévitése 2 csoportszobaval

kivitelez6: Q-Design Kift.

kivitelezési ar: 91.338.583,-Ft+Afa

bontasi pétmunka: 4.555.120,-Ft+Afa

kiils6 csatorna csere: 2.443.830,-Ft+Afa

atjaro, 6vondi tartozkodo, tiizjelzé rendszer kiépitése: 4.535.203,-Ft+Afa
rendelkezésre all6é 2015. évi keretésszeg: 130.689.000 Ft.

A megnovekedett létszam miatt kerllt sor az 6voda bévitésére 2 csoportszobaval, a
hozza tartozo kiszolgald helyiségekkel, valamint a régi, rossz allapotu szennyviz csatorna
cseréjére, atépitésére. Az épllet 2 szintes, a meglévd, 10 évvel ezelbtt épllt
épuletrészhez egy nyaktaggal kapcsolédik. Kialakitasaban igazodik a hatsé kert felé
épitett bévitményhez. A terepviszonyokbdl adodd szintkilonbségek kiklszobolésére
tamfal épult, az elbontott pincerész helyén. Tlzvédelmi szempontbél a meglévd
épuletrészek kisebb atalakitast igényeltek, melyet a Katasztrofavédelem kikétésben irt
el6.

Bajcsy ovoda kertrendezés, jatszétér kialakitas tervezése, kivitelezése

tervezo és kivitelez6: ACER Kft.

tervezési ar: 165.000,-Ft+Afa

kivitelezési ar: 12.401.575,-Ft+Afa

gallyazas, mulcsterités: GoldenGarden Kift

kivitelezési ar: 95.000,-Ft+Afa.

rendelkezésre allé 2015. évi keretosszeg: 15.750.000 Ft.

A régi 6voda meglévd jatszéudvarai a megndvekedett, kdzel 60 f6s gyereklétszamot nem
tudta befogadni, ezért valt szilkségessé egy koncepcioterv elkészitése a teljes ingatlanra.
Mivel a bdvitést kdvetben 8 csoportszobaval miikddik tovabb az évoda, igy 8 jatszéudvar
kialakitasat kérte az O6vodavezetés. Az elkészilt koncepcido tobb éves Kkivitelezést
feltételez, melynek az idei évi megvaldsitasa az elsé Iépcséfok. Igyekezett a kivitelezd a
meglévé jatszoeszkdzokbdl azokat megtartani, melyek kis raforditassal, gazdasagosan
felujithatok. Emellé fejleszts, jatékos eszkdzok telepitését végezte el, szem elétt tartva a
gyerekek érdekl6désének folyamatos fenntartasat. Igy keriiltek beépitésre rézsiicsiizdak,
maszoalagutak, szanképalya, KRESZ palya, melynek tablai egy késdbbi Utemben
kertinek elhelyezésre.

Pet6fi szobor elhelyezése
kivitelez6: Q-Design Kift.

kivitelezési ar: 434.385,-Ft+Afa
rendelkezésre allé 2015. évi keretésszeg: 500.000 Ft.
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Lelkes Mark szobraszmiivész felajanlasaval valésulhatott meg Petéfi Sandor szobranak
elhelyezése a Polgarmesteri Hivatal mellé, a Pet6fi utca elejére. Az alapozasi munkak
2015. marcius elejére készultek el, a Q-Design Kift. kivitelezésében.

18. Varga rektor utca teriiletkimutatas

kivitelez6: Terra-Vox Bt.
Kivitelezési ar: 50.000,-Ft (Afa mentes)
rendelkezésre all6é 2015. évi keretosszeg: 50.000 Ft.

a geodéziai felmérések elkésziltek
19. Csokonai u. 6. statikai szakértdi vélemény

szakeért6: Mizsei Epitésziroda Bt.
szakeértdi dij: 65.000,-Ft (Afa mentes)
rendelkezésre all6é 2015. évi keretosszeg: 65.000 Ft.

20. Szily kastély homlokzat felujitas, Szily kastély alagsor — PMAMI képzémiivészeti
szakterem kialakitas

Kivitelezés intervalluma: 2015. julius 7.- 2015. szeptember 15.
Kivitelez6: Marco 2100 Kift

kivitelezési ar: 49.111.309,- Ft.+ Afa

NKA palyazaton elnyert 6sszeg: 13.000.000 Ft

rendelkezésre all6é 2015. évi keretosszeg: 62.371.000 Ft.

A munka rovid leirasa:

A homlokzati kivitelezési munkak soran a bels6 udvari homlokzatainak a terepszinttél az
ereszparkanyig valamint az utcai homlokzat jardaszinttél az eresz parkanyig és a kerités
Ujult meg. A kastélyépllethez kapcsoldédd, a keleti szarny nyugati homlokzatahoz
tapasztott, az étterembe vald lejarast biztositd épiletrész elbontasra kerllt. Egy Uj,
modern kialakitasu, de hagyomanyos anyagok felhasznalasaval készilt el az Uj elbtetd.

A Nyugati szarny alagsoranak felujitdsa soran, a vakolat leverését kdvetéen tobb helyen
szerkezeti repedés latszodott a boltozatban. A boltozat téglainak allékonysaga csokkent,
a tégldk érintésre szétmallnak. Az épulet nyugati szarnyanak allékonysagaval
kapcsolatosan vizsgalatok kimutattak, hogy a boltozat megerésitésére van szikség. A
tervek engedélyezésre benyujtasra keriiltek a PMK Erdi Jarasi Hivatala Epitésiigyi és
Orokségveédelmi Osztalyahoz.

21. Szily kastély hatso kert kertrendezés telepitése

Kivitelezés intervalluma: 2015. junius 15.-2015. oktdber 25.

Kivitelezo:

- labdafog6 halo, vas szerelési és betonozasi munkak, tipegék elhelyezése, homokozé,
portalanitasi munkak, fahaz, padok, asztalok, szemetesek, viragladak beszerzése;

- Kultéri sportpalya: Katker 2005 Kft.: 1.527.000 Ft.

rendelkezésre allé 2015. évi keretésszeg: 3.600.000,-Ft.

A megvalodsitas a beruhazasra szant keretosszeget nem Iépte tul.

A munka révid leirasa:

A Szily kastély hatsd kertje az épulettdl az aszfalt palyaig a jarda mellett 4 méter
szélességben murva boritast kapott, portalanitas céljabdl. Az aszfalt boritasu focipalya
kapui mogotti részre labdafogd haldk kertltek felszerelésre. A kertben elhelyezésre kerlt
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homokozé, viragladak, szemetesek, kis fahaz, asztalok, padok. Az épilet mellé, a
testnevelés oktatast, valamint a sportolasi lehetéségek tagitasara egy tébbfunkcids kultéri
tornapalya kerult elhelyezésre, huzodzkodokkal, bordasfallal, nyujtokkal és boksz-zsakkal.

Szily kastély tiizolté helyiség ideiglenes tornaszobava alakitasa

Kivitelezés intervalluma: 2015. augusztus 25.-2015.oktober 25.

Kivitelez6:

- festés-mazolas, falburkolas, villanyszerelés, betonozasi munkak, sportpadlé burkolas,
asztalos munkak, térelvalasztas, Bordasfalak felszerelése, sporteszkdzok:
rendelkezésre all6é 2015. évi keretosszeg: 3.500.000 Ft

A megvalodsitas a beruhazasra szant keretosszeget nem lépte tul.

A munka roévid leirasa:

A testnevelés orak szamanak biztositasahoz kialakitasra kerllt egy tornaszoba a tlizoltd
szertar helyén. A helységben egy szerel6akna volt, mely betonozassal megszintetésre
kerllt. A padld egyenetlenségeinek csokkentését kovetden sportpadld boritast kapott a
terem. A terem faldn részben kialakitott osb lapos védelem folytatdsaként, korben
falvédelem lett elhelyezve masfél méter magassagban. A mennyezeten 1évé lampak
kicserélésre kerultek, specialis tornatermi vilagité eszkdzokre. Az o6lt6z6 és szertar rész
levalasztasara fuggony kertlt felhelyezésre. A nemenkénti 6ltézést biztositandé valaszfal
kerilt elhelyezésre az 6ltoz6k kozott. A falakra 22 db bordasfal kerllt. Tornaszényegek,
zsamolyok, torna padok, ugralé kételek, kislabdak biztositjak a mozgast.

Szily kastély iskola cseng6

Kivitelezés intervalluma: 2015. januar

Kivitelezo: Pontosidé Kft

szerzodott 6sszeg: 153.000,- Ft

rendelkezésre allé 2015. évi keretésszeg: 153.000,-Ft

A munka révid leirasa:
Az iskola északi szarnyaban és a tornaterembe kerllt felszerelésre 1-1 db iskolacsengé,
ezzel az iskolaban mindenhol hallhatd az 6rak elejét és végét jelzd csengetés.

Szily parkolé

Kivitelezés intervalluma: 2015. januar 21. — 2015. februar 28.
Kivitelezé: Viatech 2000 Kift.
szerz6dott 6sszeg: 3.560.000,- Ft.
rendelkezésre allé 2015. évi keretosszeg: 3.560.000,-Ft.
2. 1. Szily parkolé
2.844.000 Ft
2.b. parkoléfejlesztés
716 000 Ft

A munka rovid leirasa:

A terveknek megfeleléen, két Gtemben kerilt kivitelezésre a Szily kastély elétti szervizut
és parkolo fejlesztés. Az |. Utemben a szervizut 2014. szeptember 1-ére elkészult.

A ll. Gtemben a 12 darab parkolo kivitelezésére kerllt sor. A Kalvin téren, a zoldfellilettél
kiemelt szegéllyel elvalasztva, murva boritassal kerult kialakitdsra a 12 db parkolé.

Sandor kastély iskolabévités tervezése



Tervezé: Byl Bt.

szerzddott 6sszeg:

Sandor kastély iskolabdvités tervezés 2015.évre athuzodo: 12.950.000,- Ft+Afa;
Sandor-Metternich — féltornaterem — 6.500.000,- Ft+Afa;

rendelkezésre allé 2015. évi keretosszeg:
Sandor kastély iskolabdvités tervezés 16.447.000 Ft
Sandor-Metternich — féltornaterem 8.300.000 Ft

A munka leirasa:

A Sandor-Metternich kastély iskola bévités és tornaterem épitési tevékenység
megvaldsitasahoz szikséges engedélyezési és kiviteli terveinek elkészitésére Biatorbagy
Varos Onkormanyzata tervezési szerzddést koétdétt a BYL Bt-vel. Az A/1 item
kivitelezésére kdzbeszerzési eljarast inditott az Nemzeti Sport Kézpontok.

Az A/2 Utem tervei két részre bontva - a kivitelezés ltemezhetésége miatt - késziltek. Az
A.2/1 Gtem: étterem, melegit6konyha, igazgatas, szaktanterem épitése,

A.2/2 Utem: fél tornaterem és hozza tartozé kiszolgald funkciok,

B Utem: tornaterem, gydgytestnevelés, ezek kiszolgald egységei és szaktanterem
létesitése

kerllt megtervezésre.

Az A/2 Utem és a B Utem engedélyezési tervdokumentaciojat 2015. augusztus 14.-én a
tervezd elkészitette és az engedélyezési eljaras lefolytatasara a kérelmet benyujtotta az
illetékes hatdsaghoz. A Pest Megyei Kormanyhivatal Erdi Jarasi Hivatala — Epitésiigyi és
Orokségvédelmi Osztaly PE-06D/OR/69-48/2015 iktatdszamU hatarozataban épitési
engedélyt adott a Sandor-Metternich kastély iskola céljara valé helyredllitasa és bdvitése
soran az A.2/1 Utem, A.2/2 Utem, B Utem valamint a ,H” és ,M” jeldlésli épiletek
bontasara.

26. Sandor-Metternich Kastély 5 tanterem kialakitasa, étterem
bévités+konyhatechnolégia

a) Sandor-Metternich Kastély 5 tanterem kialakitasa
Kivitelezésre megallapodas: NSK

megallapodasban szerzédott 6sszeg: 380.502.000,-Ft.
rendelkezésre allé 2015. évi keretosszeg: 390.502.000,-Ft.

b) Etterem konyhatechnolégia

Kivitelezési szerzédés: Thermotechnika Kft.

szerz6dott 6sszeg: 2.995.000,- Ft.

Kivitelezési szerzédés: Verspeltilio Bt.

szerz6dott 6sszeg: 251.000,- Ft.

rendelkezésre allé 2015. évi keretosszeg: 20.000.000,-Ft.

A Sandor-Metternich kastély 5 tanterem Kkivielezésére Kkiviteli tervek elkésziltek. A
Nemzeti Sport Kézpontok kiirta a kdzbeszerzési eljarast a kivitelezésre, 2015. november
16.-an a helyszini szemle megtortént. A palyazati anyagok benyujtasi hatarideje 2015.
december 2. napja.

27. Sandor-Metternich kastély TSZ szarny szakfelliigyelet, falrestauralas
rendelkezésre allé 2015. évi keretésszeg: 2.000.000,-Ft.

A kivitelezési munka megkezdésekor sziikséges targyi tevékenység. Az épitési munkak
még nem kezdédtek el.



28.

Ertékvédelmi rendelet feliilvizsgalata

Teljesités: 2015. januar 7.
Tervez6: Varos-Teampannon Kift.
rendelkezésre allé 2015. évi keretésszeg: 229.000,-Ft

A munka rovid leirasa:

29.

30.

31.

Az értékvedelmi rendelet felllvizsgalata a Biai varoskdzponthoz tartozé Nagy utcaban, a
Reformatus templom és Szily-Fay kastély kézotti utcaképrél és az épuletek vizsgalatarol
készllt. Az éplletek utcafronti (els®) része védett, csupan a toldalék épliletek bonthatéak.

Bethlen Gabor utca csapadékviz elvezetése

Kivitelezés intervalluma: 2015. november 16.-2015. december 17.
Kivitelezd: Foldgép Transz Kit.

szerzodott 6sszeg: 5.067.000,-Ft.

Miiszaki ellenér: Georoad 2000 Kft. /Gyalus Gyula

szerzddott 6sszeg: 275.000,-Ft.

rendelkezésre all6é 2015. évi keretésszeg: 10.000.000,-Ft

A munka rovid leirasa:

A Bethlen Gabor utcai ingatlanok vizgy(jté teriletén 6sszegyllé csapadékvizet a Bethlen
G. utca 30. szadmu ingatlanon keresztil, a Petéfi Sandor utcaba vezeti a csatorna. A
Bethlen Gabor utcai arokbdl, a kapubejard alatt zart, 400 mm atméréja csatorna kerdl
lefektetésre, 34 m hosszon. Az 1. tisztitbaknat kdvetéen a csapadékviz csatorna elére
gyartott, fedett arokelemekbdl épul, 32 m hosszon. A kovetkez§ tisztitdbaknat kévetden
mederburkolas kerll kialakitasra, 28 méter hosszon, mely egy fordité aknaba végzédik. A
fordité aknatdl foldarokban folyik tovabb a viz a Petéfi utcaig.

Gyalogatkelbhelyek korlatai

Teljesités: 2015. januar.

Kivitelezé: Biacél Bt.

szerz6dott 6sszeq: 236.000,-Ft.

rendelkezésre allé 2015. évi keretosszeg: 236.000,-Ft

A munka rovid leirasa:

A 2014. évben elkészilt gyalogatkelé helyek a Szabadsag uton 2 helyen, a Jozsef Attila
utcanal és a Kolozsvari utcanal kerultek kialakitasra. Az arkok atereszeinél lévé mélyseég
megkovetelte korlatok elhelyezését, biztonsagi okokbal.

Ybl Miklés sétany- Angeli Andras utca csapadékviz elvezetés, karmentesités

Kivitelez6: Prim 41. Kft.
szerz6dott 6sszeg: 2.369.820,-Ft
rendelkezésre all6 2015. évi keretdosszeg: 2.200.000,-Ft.

rendelkezésre allé 2015. évi keretésszeg: utfelujitasok, tervek keretdosszeg

32.

Virag és Rezeda utca utfelujitas

Kivitelezd: Foldgéptransz Kft. ’
teljesitési 0sszeg: 4.266.335,- Ft+Afa,



33.

34.

35.

36.

37.

38.

miiszaki ellenérzés: Cocon Kift.

szerz6dott 6sszeg: 103.000,-Ft.

rendelkezésre all6é 2015. évi keretosszeg: keret: utépités/felijitas, tervezés
7.000.000,-Ft.

Kozvilagitas fejlesztése- Karinthy utcai lépcsd
Kivitelez6: Best-Vill 2000. Kft
teljesitési 6sszeg: 201 801,- Ft+Afa = brutté: 256 287,- Ft
rendelkezésre allé 2015. évi keretosszeg: 500.000,-Ft.
kivitelezés folyamatban

Kozvilagitas fejlesztése Skate park (tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés)
Kivitelez6: Best-Vill 2000. Kft ’
teljesitési 6sszeg: 3 499 344,- Ft+Afa = brutté: 4 444 167,- Ft

rendelkezésre all6é 2015. évi keretosszeg: kozvilagitas fejlesztése keret

kivitelezés folyamatban

Gyongyvirag utcai jarda tervezése
tervezé: Leptonix Kft. ]
tervezési ar: 495 000,-Ft+ Afa,
rendelkezésre allé 2015. évi keretésszeg: 629.000,-Ft.
engedélyezési eljaras folyamatban
Gyalogatkeldhelyek fénymérése
Kivitelez6: Tromos-E Mérndkiroda Bt.
teljesitési 6sszeg: 1.079.500,-Ft+Afa
rendelkezésre all6é 2015. évi keretosszeg: kozvilagitas bovités belteriilet
folyamatban
Dézsa Gy. ut — 1. szamu fout melletti hiba keresése
kivitelez6: Czagany Janos EV

szerz6dott 6sszeg: 141.000,-Ft.
rendelkezésre allé 2015. évi keretosszeg: 800.000,-Ft.

Szabadsag ut parkolésav tervezése, engedélyezése

tervez6: Lumix Mérnoki Iroda Lukacs Miklés egyéni vallalkozé

engedélyes terv dija: 3.980.000 Ft (alanyi adéomentes)

rendelkezésre all6 2015. évi keretosszeg: Parkolofejlesztés

A Szabadsag Ut (8101 j. ut) Gabor Aron u. - Deak Ferenc u. kozétti szakaszanak déli
oldali (paratlan oldal) parkolésav engedélyezési terv és épitési engedély

ugyintézésere 2015. augusztus 26-an szerz6dés kotésére  kerdlt  sor.

2015. szeptember 15-én tervez8d szerzddés szerinti benyujtotta elsd résszamlajat,
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melynek O0sszege: 1.194.000 Ft. Fenti 0sszeg tartalmazza a Szabadsag ut (8101 j. ut)
Gabor Aron u. - Dedk Ferenc u. kozotti szakaszanak déli oldali kdézmiadatok
beszerzését, munkakozi tervegyeztetést.

39. Meggyfa utca gyalogatkeldhely megvilagitas

Kivitelez6: SKS terv Kft.
Best-Vill Kft.
szerz6dott 6sszeg: 1.269.000,-Ft.
rendelkezésre all6 2015. évi keretosszeg: 3.700.000,-Ft.

engedeélyezés folyamatban

40. lharos csapadékviz tanulmanyterv

tervezd: Vitéz Sandor
szerzddott osszeg: 1.230.000,-Ft.
rendelkezésre allé 2015. évi keretésszeg: 880.000,-Ft.

A tervek bizottsagi megvitatast kdévetben atdolgozasra kerlltek, mely mddositasok
atvezetése folyamatban van.

41. Karinthy F. utca jarda és parkol6 tervezés, valamint Karinthy forgalmi rend
feliilvizsgalat

tervezd: Nagy és Tarsa Mérnokiroda Bt.

szerzddott osszeg: 1.549.000,-Ft.

rendelkezésre allé 2015. évi keretosszeg: 1.632.000,-Ft.
42. Karinthy u. iskola udvari tornaeszk6zok

kivitelez6: Katker 2005. Kft., Marosi és fiai Kft.

szerz6dott 6sszeg: 1.633.000,-Ft.

rendelkezésre allé 2015. évi keretosszeg: 1.600.000,-Ft.
A kivitelezés megvalosult
43. Forgalomtechnikai felilvizsgalat

tervezé: Unitraffic Kft.

szerz6dott 6sszeg: 1.200.000,-Ft.
rendelkezésre allé 2015. évi keretésszeg: 1.500.000,-Ft.

Ev kézben jelentkezett plusz beruhdzdsi feladatok el6iranyzattal nem rendelkezé
feladatok:

44. Biatorbagy, Nagy utca 48. Korzeti Megbizotti Iroda épiilete

Kivitelez6k: Szanyi és Vass Bt, NACOVILL Kft., HTL HAUSBAU KFT., Laszl6 és fia Kft.
ingatlan vasarlas: 33.500.000,-Ft.
felujitas szerz6dott 6sszeg: 2.908.000,-Ft.

Munka rovid leirasa:
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Az éplletben a harom szoba, az elétér és a flird6szoba kertilt feltjitasra. A falak festésre, a
nyilaszardk mazolasra keriltek. Az utcai ablakokra racs kertilt felhelyezésre. Az elektromos
halozat felujitasra kerult. A vezetékek és szerelvények kicserélésre kerultek. A 2 szobaba
szalagparketta, a harmadikban lindleum kertlt lefektetésre. Az el6térben elbontasra kerllt a
kemence, és Uj hidegburkolat kerllt elhelyezésre. A kiszobok akadalymentesitésre keriltek.

45, Biatorbagy, Nagy utca 31. felujitasa

Kivitelez6: Laszlo és fia Kft
szerz6dott 6sszeg: 293.000,-Ft.

Munka rovid leirasa:
Tisztasagi festés kerult kivitelezésre.
46. Biatorbagy, Nagy utca 33. felujitas

Kivitelezé: Barbalics Kft.
szerz6dott 6sszeqg: 146.000,-Ft.

Munka rovid leirasa:

Az ingatlan elektromos szolgaltatasba valé visszaallitasahoz a mér6hely a hatalyos
jogszabalyoknak megfeleléen lett kialakitva.

47. Biatorbagyi Altalanos Iskola ideiglenes tanterem kialakitasa, koényvtarban
szamitastechnika terem kialakitasa

Kivitelez6: BestVill 2000 Kft.

Laszlé és Fia Kift.

Czagany Janos egyéni vallalkozé
szerz6dott 6sszeg: 2.664.000,-Ft.

Munka rovid leirasa:

A konyvtar épulletében szamitastechnika terem kerllt kialakitasra. A teremben
kabelcsatornaban vezetve és a kabelcsatornara szerelvényezve lett elhelyezve a dugaljak.
Az internetes haldzat is a kabelcsatornaban kapott helyet. A nagy elektromos teljesitmény
igény miatt a méréhelyet és az elektromos betaplalast is béviteni kellett. A teremben az
oktatashoz szilkséges eszkdzoket a Biatorbagyi Altalanos Iskola szamitastechnika termébél
kerlltek athelyezésre. A konténerben 1évé szamitastechnika terembdl az eszkdzok a
konyvtarba keriltek. A terem kifestésre kertlt, majd a Czuczor Gergely Iskolanak atadasra
kerult.

Az iskolai konyvtar a tanarival szemben Iév6 terem hatsé traktusaba kerult. A polcok
elhelyezkedése miatt sziikségessé valt egy plusz vilagitétest elhelyezése.

A ,régi konyvtar’ terembdl tanterem lett. A terem kifestésre kerllt. A tablavilagitas és az
interaktiv tablahoz az internet kiépitésre kerult.

48. Kozvilagitasi lampatestek siiritése

Minden évben egyszeri alkalommal lehetéség nyilik 5 db uj, vagy 10 db feldjitott lampatest
igénylésére, felhelyeztetésére az ELMU Halozati Kft. jovoltabdl. Az idei évben a Csokonai
u. 12. sz., valamint a Forras u.-Fllemule u. taldlkozasahoz 1-1 db lampatest kerilt
elhelyezésre, a Bocskai utca és a Biai Gaspar utca halézata pedig sUritésre kerult. A
beruhazasnak nem volt kdltségigénye.
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49. Kolozsvari utcai atlétikapalya kialakitasa

tervezé6: Ernyei Balazs

tervezési ar: 420.000,-Ft (Afa mentes)

kivitelez6: Németh és Tarsa Kift.

szerz6dott ar: 127.656.800,-Ft+Afa

munkateriilet atadasa: 2015.11.11.

kivitelezés véghatarideje: 2016.05.31.

rendelkezésre all6é 2015. évi keretésszeg: 44.481.000,-Ft.

A Viadukt Se szervezésében a Kolozsvari Uti nagypalyas labdarugé palya, az idei évben
elvégzett felujitasa révén miflves burkolatot kapott. A palya korul kerdl kialakitasra a
Németh és Tarsa Kft-vel megkdtodtt vallalkozoi szerz8dés keretein belll egy 6 palyas,
polytan burkolatu futdpalya, multifunkciés labdajaték palya, tenisz/labtenisz palya,
gyerekjatszohely, rudugré és magasugro palya, tavol-és harmasugro palya, sulylokdpalya.

50. Lomb utca fennmaradasi engedélyezési eljarasa-engedélyezési tervek készitése

tervez6: Georoad Kift. ]
tervezési ar: 800.000,-Ft (Afa mentes)
rendelkezésre all6é 2015. évi keretosszeg: utfelujitasok, tervek keretosszeg

engedélyezési eljaras folyamatban
51. Fd u.-Dézsa Gyorgy u. csomopontban csapadékviz elvezetés, 6voda korili
talajviz elvezetés tervezése
tervez6: Vitéz Sandor ]
tervezési ar: 370.000,-Ft (Afa mentes)
talajmechanikai szakvélemény: Rassay Zsolt/Geo Informatika Kft.
farasi munkak dokumentalasi ara: 50.000,-Ft+Afa

rendelkezésre allé 2015. évi keretdosszeg: vizjogi fennmaradasi birsag keretésszeg

tervek elkészlltek, engedélyezést nem igényel, a kivitelezés a 2016. évben megkezdhetd

52. Levél u.- Lomb u. csatlakozasanal aszfalt siillyedés javitas
kivitelez6: Viatech 2000 Kft.
kivitelezési ar: 164.450,-Ft+Afa
rendelkezésre all6é 2015. évi keretosszeg: utfelujitasok, tervek keretosszeg

a beruhazas 2015.10.26-an elkészult

Biatorbagy, 2015. november 20.

Tarjani Istvan s.k.
polgarmester

Osszedllitotta: Barsiné Vajk Agnes, llosvainé Héjja Karolin, Zsék Aniké, Czuczor Orsolya
Melléklet: Beruhazasok maradvényérték szamitasi tablazata
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Megnevezés Eléiranyzat Szerz6dott  |Eltérés a tervtél

Csokonai u. tamfal épités 6417 7 889 -1472
Raktar u., Orgona u. Ut- és csapadékviz tervezés 1655 1655 0
Pecaté Kertbaratok tere ut és dékviz tervezés, délyezé 600 762 -162
Losonczi utca tamfal épitése 14 000 200 13 800
L i u. csapadékviz el tés + tépités tervezése 1200 191 1009
Patyi u. - Dézsa Gy. U. csp. Gyalogatkel6 + jarda tervezés 380 559 -179
Csillag utca uj gyalogos hid tervezés 610 781 -171
Viadukt hid korlat feldjitas 200 254 -54
Viadukt szénledobé betonalap pétlas 105 105 0
Iharosi vizellatas-csatornazas: Kerekdomb u. Naphegy koz 3000 3048 -48
kozvilagitas fejlesztés Varga rektor u. 1894 2522 -628
Kozvilagitas fejlesztés Hatarkereszt sétany 1148 1459 -311
Karinthy F. iskola alakul6tér burkoldsa 7 100 7 265 -165
Torbagyi iskola konyhatechnolégia bovités 6 800 8300 -1500
Bajcsy-Zs. Ovoda (ij csoportszoba engedélyezési kiviteli tervek 4 600 3900 700
Bajcsy Zs. U. 6voda pincebontas és homlozatépités tervezés 470 470 0
Bajcsy-Zsillinszky u. 6voda bévitése 2 csoportszobaval 130 689 130 643 46
Bajcsy-Zsillinszky u. 6voda udvar rendezés 15 750 15 960 -210
Petéfi szobor elhelyezés 500 552 -52
Varga rektor u. geodéziai teriiletkimutatas 50 50 0
Csokonai u. 6. tamfal statikai vélemény 65 65 0
Szily-kastély homlokzat felujitas onrész + Szily alagsor PMAMI képz&miivészeti szaktanterem 62371 62 371 0
Szily hatso kert kertrendezés telepitése 3 600 3500 100
Szily tiizoltd helyiség ideiglenes tornaszobava alakitasa 3500 3444 56
Szily kastély csengé (iskolai) 153 153 0
Szily parkolé 3560 3560 0
Sandor kastély iskolabdvités tervezés 16 447 16 447 0
Sandor-Metternich kastély - féltornaterem 8300 8255 45
Sandor-Metternich Kastély 5 tanterem kialakitasa 390 502 380 502 10 000
Sandor-Metternich Kastély ideiglenes étterem bévités + konyhatechnolégia 20 000 3307 16 693
Sandor Metternich kastély TSZ szarny szakfeluigyelet, falrestauralas 2000 2000
Ertékvédelmi rendelet feliilvizsgl 229 229 0
Bethlen G. u. csapadékviz elvezetés 10 000 5758 4242
Gyalogatkel6 helyek korlatai 236 236 0
Ybl Mikl6s sétany-Angeli utca csapadékviz elvezetés, karmentesités 2200 2200 0
Virdg-Rezeda u. (Utfeldjitasi keretbél) 5522 5522 0
Karinthy F. utca lIépcs6nél lampatest kiépitése 500 256 244
Kresz park kozvilagitas fejlesztés 4444 4444 0
Gyo6ngyvirag u. jardatervezés 629 629 0
TROMOS-E Mérndkiroda Bt. - gyalogatkelGhelyek megvilagitasanak mérése 1080 1080 0
Dézsa Gy. Ut - 1 sz. f6ut kozvil. Halézat javitasa 800 141 659
Szabadsag u. parkoldsav tervezése (parkol6 épités keretbdl) 3980 3980 0
Meggyfa u. gyalogatkelGhely megvildgitas 3700 1269 2431
Iharos csapadékviz tanulmanyterv 880 1230 -350
Karinthy F. u. jarda és parkol6 tervezés + forgalmi rend feliilvizsgalat 1632 1549 83
Karinthy u. iskola udvari tornaeszk6zok 1600 1633 -33
Forgalomtechnikai fellilvizsgalat - telepiilési 1500 1200 300
Nagy u. 48 ingatlan vasarlas - Kérzeti megbizotti iroda 33 500 36 408 -2 908
Nagy u. 31. - festés 0 293 -293
Nagy u. 33. - elektromos szolgaltatasba visszaallitas 0 146 -146
Ideiglenes tantermek kialakitasa 0 2664 -2 664
Kolozsvari u. sportpalya - futépalya 44 481 44 481 0
Lomb utca fennmaradasi engedély - utfelujitasi keretosszeg 800 800 0
F6 u. 6voda csapadékviz el és - meglévd csapadékviz csatorna cseréje, 6voda koriili talajvizelvezetés

tervezése 434 434 -64
Lomb utca, Levél u asztfalt siillyedés javitasa - utfelujitas keretbél 210 210 0
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